

**PIANO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI**

**PROGRAMMA REGIONALE**

**FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE**

**ABRUZZO 2021 2027**

**Codice CCI n. 2021IT16RFPR004**

**Decisione C(2022) 9380 final dell'8/12/2022**

**Decisione C(2025) 8230 final del 15/12/2025**

**Gennaio 2026**

**Versione 5**

## ELENCO DELLE VERSIONI

---

| VERSIONE PAI                  | NUMERO Delibera<br>di Giunta Regionale | DATA Delibera<br>di Giunta Regionale |
|-------------------------------|--|--------------------------------------|
| Versione n. 1 – Maggio 2023   | DGR n. 298                             | 01/06/2023                           |
| Versione n. 2 - Febbraio 2024 | DGR n. 143                             | 26/02/2024                           |
| Versione n. 3 - Novembre 2024 | DGR n. 745                             | 19/11/2024                           |
| Versione n. 4 - Maggio 2025   | DGR n. 322                             | 29/05/2025                           |
| Versione n. 5 - Gennaio 2026  | DGR n. xxx/2026                        | xx/01/2026                           |
|                               |  |                                      |
|                               |  |                                      |

## **Sommario**

|   |    |
|---|----|
| PREMESSA .....  | 7  |
| PRIORITÀ I – RICERCA, COMPETITIVITÀ E SVILUPPO .....  | 9  |
| Intervento 1.1.1.1: Sostegno a progetti, anche collaborativi, di Ricerca e Innovazione delle imprese afferenti ai Domini tecnologici della Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente RIS3 Abruzzo 21-27..... | 11 |
| Intervento 1.1.1.2: Sostegno a progetti collaborativi di Ricerca e Innovazione delle imprese afferenti ai Domini tecnologici della Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente RIS3 Abruzzo 21-27 .....        | 14 |
| Intervento 1.1.2.1: Assunzione di ricercatori presso le imprese beneficiarie di un sostegno .....   | 18 |
| Intervento 1.1.2.5 Semplificazione amministrativa - sportelli unici integrati della Regione Abruzzo .....   | 21 |
| Intervento 1.2.2.1: Digitalizzazione delle PMI.....   | 24 |
| Intervento 1.1.2.2 – Transizione al cloud delle amministrazioni della Regione Abruzzo.....  | 27 |
| Intervento 1.1.2.3 Servizi di prossimità presso strutture sanitarie e sedi regionali .....  | 29 |
| Intervento 1.1.2.4 Re-ingegnerizzazione e messa in sicurezza dei servizi web della Regione Abruzzo .....  | 31 |
| Intervento 1.2.1.5 – Reingegnerizzazione in ottica cloud dei processi amministrativi della Regione Abruzzo - Semplificazione e trasformazione digitale (Progetto coerente).....   | 33 |
| Intervento 1.2.1.6: Potenziamento delle infrastrutture di datacenter dell'ente Regione Abruzzo .....  | 36 |
| Intervento 1.3.1.1: Sostegno agli investimenti produttivi finalizzati all'innovazione delle imprese .....   | 39 |
| Intervento 1.3.1.2: Sostegno a favore delle opere audiovisive e cinematografiche.....   | 42 |
| Intervento 1.4.1.1: Aggiornamento delle competenze del personale occupato nelle mPMI .....  | 45 |
| PRIORITÀ II – CONNETTIVITÀ DIGITALE .....   | 48 |
| Intervento 1.5.1.1 – Potenziamento della Regional Area Network .....  | 49 |
| PRIORITÀ III – ENERGIA E AMBIENTE .....   | 51 |
| Intervento 2.2.1.1 - Supporto alla produzione di energie rinnovabili negli spazi pubblici.....  | 56 |
| Intervento 2.4.1.1 – Interventi per il contrasto al rischio valanghivo .....  | 61 |
| Intervento 2.4.1.1 Contrasto al dissesto idrogeologico (id Codice ReNDiS n. 13IR011/MT – DPCM 27/09/2021) .....   | 64 |
| Intervento 2.4.1.2 Contrasto al dissesto idrogeologico (id Codice ReNDiS n. 13IR033/MT – DPCM 27/09/2021) .....   | 68 |
| Intervento 2.4.1.3 Contrasto al dissesto idrogeologico (id Codice ReNDiS n. 13IR006/MT – DPCM 27/09/2021) .....   | 71 |
| Intervento 2.4.1.4 Contrasto al dissesto idrogeologico (id Codice ReNDiS n. 13IR058/MT – DPCM 27/09/2021) .....   | 74 |
| Intervento 2.4.1.5 Contrasto al dissesto idrogeologico (id Codice ReNDiS n. 13IR040/MT – DPCM 27/09/2021) .....   | 77 |
| Intervento 2.4.1.6 Contrasto al dissesto idrogeologico (id Codice ReNDiS n. 13IR016/MT – DPCM 27/09/2021) .....   | 80 |
| Intervento 2.4.1.7 Contrasto al dissesto idrogeologico (id Codice ReNDiS n. 13IR868/G1 -  |    |

|   |     |
|---|-----|
| DPCM 27/09/2021) .....  | 83  |
| Intervento 2.4.1.8 Contrasto al dissesto idrogeologico (id Codice ReNDiS n. 13IR868/G1 -<br>DPCM 27/09/2021) .....  | 86  |
| Intervento 2.4.1.9 Contrasto al dissesto idrogeologico (id Codice ReNDiS n. 13IR014/MT -<br>DPCM 27/09/2021) .....  | 89  |
| Intervento id 2.4.1.10 Contrasto al dissesto idrogeologico (Codice ReNDiS n. 13IR051/MT -<br>DPCM 27/09/2021) ..... | 92  |
| Intervento 2.4.1.11 Contrasto al dissesto idrogeologico (id Codice ReNDiS n. 13IR120/MT -<br>DPCM 27/09/2021) ..... | 95  |
| Intervento 2.4.1.12 Contrasto al dissesto idrogeologico (id Codice ReNDiS n. 13IR125/MT -<br>DPCM 27/09/2021) ..... | 98  |
| Intervento 2.4.1.13 Contrasto al dissesto idrogeologico (id Codice ReNDiS n. 13IR015/MT -<br>DPCM 27/09/2021) ..... | 101 |
| Intervento 2.4.1.14 Contrasto al dissesto idrogeologico (id Codice ReNDiS n. 13IR117/MT -<br>DPCM 27/09/2021) ..... | 104 |
| Intervento 2.4.1.15 Contrasto al dissesto idrogeologico (id Codice ReNDiS n. 13IR007/MT -<br>DPCM 27/09/2021) ..... | 107 |
| Intervento 2.4.1.16 Contrasto al dissesto idrogeologico (id Codice ReNDiS n. 13IR126/MT -<br>DPCM 27/09/2021) ..... | 110 |
| Intervento 2.4.1.17 Contrasto al dissesto idrogeologico (id Codice ReNDiS n. 13IR118/MT -<br>DPCM 27/09/2021) ..... | 113 |
| Intervento 2.4.1.18 Contrasto al dissesto idrogeologico (id Codice ReNDiS n. 13IR964/G1 -<br>DPCM 27/09/2021) ..... | 116 |
| Intervento 2.4.1.19 Contrasto al dissesto idrogeologico (id Codice ReNDiS n. 13IR078/G1 -<br>DPCM 27/09/2021) ..... | 119 |
| Intervento 2.4.1.20 Contrasto al dissesto idrogeologico (id Codice ReNDiS n. 13IR119/MT -<br>DPCM 27/09/2021) ..... | 122 |
| Intervento 2.4.1.21 Contrasto al dissesto idrogeologico (id Codice ReNDiS n. 13IR124/MT -<br>DPCM 27/09/2021) ..... | 125 |
| Intervento 2.4.1.22 Contrasto al dissesto idrogeologico (id Codice ReNDiS n. 13IR989/G1 -<br>DPCM 27/09/2021) ..... | 128 |
| Intervento 2.4.1.23 Contrasto al dissesto idrogeologico (id Codice ReNDiS n. 13IR121/MT -<br>DPCM 27/09/2021) ..... | 131 |
| Intervento 2.4.1-01a Contrasto al dissesto idrogeologico - Dighe .....  | 134 |
| Intervento 2.4.1.01b Contrasto al dissesto idrogeologico - Dighe .....  | 137 |
| Intervento 2.4.1.05 Contrasto al dissesto idrogeologico - Dighe .....   | 140 |
| Intervento 2.4.1-08 Contrasto al dissesto idrogeologico - Dighe .....   | 143 |
| Intervento 2.4.1-11 Contrasto al dissesto idrogeologico - Dighe .....   | 146 |
| Intervento 2.4.1-02CB Contrasto al dissesto idrogeologico - Dighe .....   | 149 |
| Intervento 2.4.1-03CB Contrasto al dissesto idrogeologico - Dighe .....   | 153 |
| Intervento 2.4.1-10CB Contrasto al dissesto idrogeologico - Dighe .....   | 157 |
| Intervento 2.4.2 Potenziamento del sistema regionale di protezione civile.....                                      | 161 |
| Intervento 2.4.3.1 – Adeguamento sismico ed efficientamento energetico edifici di edilizia                          |     |

|   |     |
|---|-----|
| residenziale pubblica (ERP) .....   | 164 |
| Intervento: 2.5.1.1 Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I..... | 168 |
| Intervento: 2.5.1.2 Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I..... | 171 |
| Intervento: 2.5.1.3 Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I..... | 174 |
| Intervento: 2.5.1.4 Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I..... | 177 |
| Intervento: 2.5.1.5 Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I..... | 180 |
| Intervento: 2.5.1.6 Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I..... | 183 |
| Intervento: 2.5.1.7 Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I..... | 186 |
| Intervento: 2.5.1.8 Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I..... | 189 |
| Intervento: 2.5.1.9 Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I..... | 192 |
| Intervento 2.6.1.1 Prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti.....   | 195 |
| Intervento 2.6.1.2 Prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti.....   | 198 |
| Intervento 2.6.1.3 Prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti.....   | 201 |
| Intervento 2.6.1.4 Prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti.....   | 204 |
| Intervento 2.6.1.5 Prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti.....   | 207 |
| Intervento 2.6.1.6 Prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti.....   | 210 |
| Intervento 2.6.1.7 Prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti.....   | 213 |
| Intervento 2.6.1.8 Prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti.....   | 216 |
| Intervento 2.6.1.9 Prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti.....   | 219 |
| Intervento 2.6.1.10 Prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti.....  | 222 |
| Intervento 2.6.1.11 Prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti.....  | 225 |
| Intervento 2.6.1.12 Prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti.....  | 228 |
| Intervento 2.6.1.13 Prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti.....  | 231 |
| Intervento 2.6.1.14 Prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti.....  | 234 |
| Intervento 2.6.1.15 Prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti.....  | 237 |
| Intervento 2.6.1.16 Prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti.....  | 240 |
| Intervento 2.6.1.2 – Interventi di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti .....  | 243 |
| Intervento 2.7.1.1 Tutela della Biodiversità e miglioramento ecosistemi naturali dentro i Siti Natura 2000 .....  | 245 |
| Intervento 2.7.1.2 Tutela della Biodiversità e miglioramento ecosistemi naturali, potenziamento delle connessioni ecologiche.....                           | 248 |
| Intervento: 2.7.2.1 Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu .....                           | 251 |

|   |            |
|---|------------|
| Intervento: 2.7.2.2 Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu ..... | 254        |
| Intervento: 2.7.2.3 Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu ..... | 257        |
| Intervento: 2.7.2.4 Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu ..... | 260        |
| Intervento: 2.7.2.5 Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu ..... | 263        |
| Intervento: 2.7.2.6 Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu ..... | 266        |
| Intervento: 2.7.2.7 Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu ..... | 269        |
| <b>PRIORITÀ IV – MOBILITÀ URBANA SOSTENIBILE.....</b>   | <b>272</b> |
| Intervento 2.8.2.1 Digitalizzazione del trasporto urbano .....  | 273        |
| Intervento 2.8.2.2 Digitalizzazione del trasporto urbano .....  | 252        |
| Intervento 2.8.2.3 Digitalizzazione del trasporto urbano .....  | 256        |
| <b>PRIORITÀ V – RIEQUILIBRARE L'ABRUZZO PER UN BENESSERE DIFFUSO .....</b>  | <b>260</b> |
| Intervento 5.1.1.2: Promozione e marketing del territorio nelle aree urbane funzionali oggetto delle Strategie Territoriali.....  | 261        |
| Intervento 5.2.1.2: Promozione e marketing delle aree interne oggetto delle Strategie Territoriali.....                           | 264        |
| Intervento 5.1.1.3 Supporto alle Strategie Territoriali delle Aree Urbane Funzionali – Allegato III .....                         | 267        |
| Intervento 5.2.1.3 Supporto alle Strategie territoriali per le Aree Interne – Allegato III .....                                  | 270        |

## PREMESSA

Il Piano di attuazione degli interventi (di seguito PAI) costituisce una rappresentazione sintetica delle modalità di attuazione dei progetti che prendono consistenza nella realizzazione del Programma Regionale FESR Abruzzo 2021 - 2027 (di seguito PR FESR 2021 2027) approvato con Decisione C(2022) 9380 final dell'8/12/2022, successivamente modificato e approvato con Decisione C(2025) 8230 final del 15/12/2025.

Il PAI è alimentato dalle schede attuative degli interventi che man mano vengono predisposte dalle Strutture Responsabili dell'Attuazione (di seguito SRA) del PR FESR 2021 2027 e sottoposte all'approvazione della Giunta regionale per la successiva realizzazione degli interventi.

Il documento è aggiornato dal Servizio Autorità di Gestione Unica FESR FSE sulla base delle schede predisposte dai Servizi individuati come SRA, e consente una lettura sintetica delle modalità di realizzazione del PR FESR 2021 2027.

Il PR FESR Abruzzo 2021 2027 persegue gli Obiettivi di Policy attraverso n. 8 Priorità oltre quella di assistenza tecnica:

| Priorità |                                 | Totali per Priorità |         | Di cui Contr. UE | di cui Nazionale |
|----------|---------------------------------|---------------------|---------|------------------|------------------|
| N.       | Descrizione Priorità            |                     |         |                  |                  |
| I        | Ricerca, Sviluppo e Innovazione | 238.750.000,00      | 35,06%  | 95.500.000,00    | 143.250.000,00   |
| II       | Connettività Digitale           | 22.000.000,00       | 3,23%   | 8.800.000,00     | 13.200.000,00    |
| VI       | Piattaforma STEP                | 35.000.000,00       | 5,14%   | 35.000.000,00    | -                |
| III      | Energia e Ambiente              | 210.785.000,00      | 30,95%  | 84.314.000,00    | 126.471.000,00   |
| IV       | Mobilità sostenibile            | 45.100.000,00       | 6,62%   | 13.530.000,00    | 31.570.000,00    |
| VII      | Resilienza idrica               | 25.000.000,00       | 3,67%   | 12.500.000,00    | 12.500.000,00    |
| VIII     | Abitare sostenibile             | 13.000.000,00       | 1,91%   | 6.500.000,00     | 6.500.000,00     |
| V        | Strategie territoriali          | 67.581.715,00       | 9,92%   | 10.137.257,00    | 57.444.458,00    |
| AT       | Assistenza Tecnica              | 23.836.875,00       | 3,50%   | 6.140.179,00     | 17.696.696,00    |
|          |                                 | 681.053.590,00      | 100,00% | 272.421.436,00   | 408.632.154,00   |

Le Priorità vengono perseguire attraverso gli Obiettivi Specifici (*valori espressi in mln*):

La quantificazione degli Obiettivi di Policy e degli Obiettivi Specifici è stata definita nel rispetto delle concentrazioni tematiche a carico delle Regioni previste nei Regolamenti e nell'Accordo di Partenariato sottoscritto dallo Stato con la Commissione Europea.

Le schede progettuali sono predisposte in conformità con i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza in data 07.03.2023 e successivamente modificati, sulla base delle procedure di modifica previste dal Regolamento di funzionamento del Comitato, e approvati in data 02.12.2025.

La revisione della Strategia di Specializzazione Intelligente regionale 2021-2027 (di seguito RIS3 Abruzzo 21-27), condizione abilitante, è il criterio guida per l'impostazione degli interventi della Priorità I attinente al settore della ricerca e innovazione, della competitività del sistema produttivo e del digitale.

Per ciascun Obiettivo Specifico il PR FESR 2021 2027 evidenzia le azioni da realizzare.

# PIANO di Attuazione degli Interventi PR Abruzzo FESR 2021-2027

| REGIONE ABRUZZO - PR FESR 2021-2027 |          |      |   |                                |         |                 |         |                        |
|-------------------------------------|----------|------|---|--------------------------------|---------|-----------------|---------|------------------------|
| Riepilogo per Obiettivi Specifici   |          |      |   |                                |         |                 |         |                        |
| Obiettivo Specifico                 |          |      |   | Totali per Obiettivo Specifico |         | di cui quota UE |         | di cui quota Nazionale |
| OP                                  | Priorità | OS   | Descrizione   |                                |         |                 |         |                        |
| I                                   | I        | 1.1  | Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologia avanzata   | 149.000.000,00                 | 21,88%  | 59.600.000,00   | 21,88%  | 89.400.000,00          |
| 1                                   | 1        | 1.2  | Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione   | 32.000.000,00                  | 4,70%   | 12.800.000,00   | 4,70%   | 19.200.000,00          |
| 1                                   | 1        | 1.3  | Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti   | 53.750.000,00                  | 7,89%   | 21.500.000,00   | 7,89%   | 32.250.000,00          |
| 1                                   | 1        | 1.4  | Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità   | 4.000.000,00                   | 0,59%   | 1.600.000,00    | 0,59%   | 2.400.000,00           |
| I                                   | II       | 1.5  | Rafforzare la connettività digitale   | 22.000.000,00                  | 3,23%   | 8.800.000,00    | 3,23%   | 13.200.000,00          |
| i                                   | VI       | 1.6  | Sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e | 35.000.000,00                  | 5,14%   | 35.000.000,00   | 12,85%  | -                      |
| II                                  | III      | 2.1  | Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto  | 21.500.000,00                  | 3,16%   | 8.600.000,00    | 3,16%   | 12.900.000,00          |
| II                                  | III      | 2.2  | Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti   | 22.225.000,00                  | 3,26%   | 8.890.000,00    | 3,26%   | 13.335.000,00          |
| II                                  | III      | 2.4  | Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci  | 111.250.000,00                 | 16,33%  | 44.500.000,00   | 16,33%  | 66.750.000,00          |
| II                                  | III      | 2.5  | Promuovere l'accesso all'acqua e la sua gestione sostenibile  | 25.000.000,00                  | 3,67%   | 10.000.000,00   | 3,67%   | 15.000.000,00          |
| II                                  | III      | 2.6  | Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto   | 10.500.000,00                  | 1,54%   | 4.200.000,00    | 1,54%   | 6.300.000,00           |
| II                                  | III      | 2.7  | Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di   | 20.310.000,00                  | 2,98%   | 8.124.000,00    | 2,98%   | 12.186.000,00          |
| II                                  | IV       | 2.8  | Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile quale parte della transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio  | 45.100.000,00                  | 6,62%   | 13.530.000,00   | 4,97%   | 31.570.000,00          |
| III                                 | VIII     | 2.11 | Promuovere l'accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili  | 13.000.000,00                  | 1,91%   | 6.500.000,00    | 2,39%   | 6.500.000,00           |
| III                                 | VI       | 2.12 | Promuovere l'accesso sicuro all'acqua, la sua gestione sostenibile, compresa la gestione integrata delle risorse idriche, e la resilienza idrica  | 25.000.000,00                  | 3,67%   | 12.500.000,00   | 4,59%   | 12.500.000,00          |
| V                                   | V        | 5.1  | Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la   | 36.081.715,00                  | 5,30%   | 5.412.257,00    | 1,99%   | 30.669.458,00          |
| V                                   | V        | 5.2  | Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane  | 31.500.000,00                  | 4,63%   | 4.725.000,00    | 1,73%   | 26.775.000,00          |
| AT                                  |          | 6.0  | Assistenza Tecnica  | 23.836.875,00                  | 3,50%   | 6.140.179,00    | 2,25%   | 17.696.696,00          |
|                                     |          |      |   | 681.053.590,00                 | 100,00% | 272.421.436,00  | 100,00% | 408.632.154,00         |



SCHEDE INTERVENTO

PRIORITÀ I – RICERCA, COMPETITIVITÀ E SVILUPPO  
OBIETTIVO DI POLICY 1 – UN'EUROPA PIÙ COMPETITIVA E INTELLIGENTE

| ID Intervento | Denominazione Scheda Intervento  |
|---------------|--|
| 1.1.1.1       | Sostegno a progetti, anche collaborativi, di Ricerca e Innovazione delle imprese afferenti ai Domini tecnologici della Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente RIS3 Abruzzo 2021-2027         |
| 1.1.1.2       | Intervento 1.1.1.2: Sostegno a progetti collaborativi di Ricerca e Innovazione delle imprese afferenti ai Domini tecnologici della Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente RIS3 Abruzzo 21-27 |
| 1.1.2.1       | Intervento 1.1.2.1: Assunzione di ricercatori presso le imprese beneficiarie di un sostegno  |
| 1.1.2.5       | Semplificazione amministrativa - sportelli unici integrati della Regione Abruzzo   |
| 1.2.2.1       | Digitalizzazione delle PMI   |
| 1.1.2.1       | Potenziamento delle infrastrutture di datacenter dell'ente Regione Abruzzo   |
| 1.1.2.2       | Transizione al cloud delle amministrazioni della Regione Abruzzo   |
| 1.1.2.3       | Servizi di prossimità presso strutture sanitarie e sedi regionali  |
| 1.1.2.4       | Re-ingegnerizzazione e messa in sicurezza dei servizi web della Regione Abruzzo  |
| 1.1.2.5       | Reingegnerizzazione in ottica cloud dei processi amministrativi della Regione Abruzzo - Semplificazione e trasformazione digitale  |
| 1.1.2.6       | Potenziamento delle infrastrutture di datacenter dell'ente Regione Abruzzo   |
| 1.3.1.1       | Sostegno agli investimenti produttivi finalizzati all'innovazione delle imprese  |
| 1.3.1.2       | Sostegno a favore delle opere audiovisive e cinematografiche   |

|                |   |
|----------------|---|
| <b>1.4.1.1</b> | <b>Aggiornamento delle competenze del personale occupato nelle mPMI</b> |
|----------------|---|

**Intervento 1.1.1.1: Sostegno a progetti, anche collaborativi, di Ricerca e Innovazione delle imprese afferenti ai Domini tecnologici della Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente RIS3 Abruzzo 21-27**

|                                       |   |  |
|---------------------------------------|---|--|
| <b>Priorità I</b>                     | Ricerca, Competitività e Sviluppo   |  |
| <b>Obiettivo di policy 1</b>          | Un'Europa più competitiva e intelligente  |  |
| <b>Obiettivo specifico 1.1</b>        | Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate |  |
| <b>Azione</b>                         | <b>1.1.1.1</b>  | Sostegno a processi di ricerca, innovazione, sviluppo e trasferimento tecnologico (realizzati anche in forma collaborativa tra imprese di diverse dimensioni, Università, OdR) |
| <b>Risorse finanziarie</b>            |   | <b>Euro 27.000.000,00</b><br><b>Euro 8.000.000,00 (scorrimento graduatoria)</b>  |
| <b>Struttura regionale competente</b> | <b>DPH006</b>   | Programmazione politiche dell'innovazione e della competitività  |

**Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare**

L'attività di ricerca e innovazione rappresenta una variabile strategica della competitività dei sistemi economici, in quanto permette di consolidare, nel corso del tempo, gli scambi di conoscenze e i processi di trasferimento tecnologico fra sistema di ricerca e sistema produttivo; inoltre, è funzionale alla trasformazione di nuove in prodotti e servizi innovativi e a maggiore valore aggiunto.

Il sistema produttivo abruzzese, se confrontato con la media delle regioni del Mezzogiorno, dimostra una maggiore propensione all'innovazione, ma con dei gap rispetto alla media nazionale e alle regioni del Centro Nord.

Le imprese abruzzesi per essere più competitive, soprattutto nei settori tradizionali, dovrebbero in misura sempre più rilevante introdurre innovazioni che si riflettano sulla qualità e innovatività dei loro prodotti e processi e che siano in grado di innescare una crescita della produttività aziendale.

L'Azione, in continuità con la programmazione 2014-2020, è orientata ad incentivare la realizzazione di attività finalizzate allo sviluppo di nuove tecnologie con riferimento a prodotti, processi e servizi, anche attraverso l'assistenza in materia di trasferimento tecnologico e della conoscenza, acquisizione, protezione e sfruttamento di attivi immateriali. Gli investimenti devono avere ricadute tecnologiche dirette sulle imprese che li sviluppano e sulle produzioni realizzate nel territorio regionale.

L'intervento, coerente con la RIS3 Abruzzo 21-27, condizione abilitante per il periodo di programmazione FESR 2021-2027, è finalizzato a sostenere, più diffusamente, i processi di ricerca e innovazione, ad accrescere la competitività e a sostenere lo sviluppo di imprese esistenti, attraverso il sostegno alla realizzazione di progetti innovativi, senza trascurare l'esigenza, fortemente sentita dai rappresentanti del partenariato economico e sociale, di semplificare le modalità di intervento delle correlate politiche, allo scopo di agevolarne la fruibilità da parte delle imprese beneficiarie.

**Dispositivo attuativo**

Avviso Pubblico

**Criteri di selezione**

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui alla scheda OS1.1 del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021 2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

**Modalità attuativa**

Regime concessorio

## **Forma di finanziamento**

Sovvenzione

## **Regime di aiuto**

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 e ss.mm.ii. (*de minimis*)
- Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. (*esenzione dall'obbligo di notifica*)

## **Intensità massima di aiuto**

Prevista per gli aiuti ai progetti di ricerca e sviluppo dall'art. 25 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii.

## **Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Settore di intervento</b>   | <b>Importo (EUR)</b> | <b>Importo (EUR)</b> |
|---------------|--|----------------------|----------------------|
| <i>1</i>      | Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in microimprese direttamente connesse alle attività di ricerca e innovazione  | 175.000,00           | 51.950,00            |
| <i>2</i>      | Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in piccole e medie imprese (compresi i centri di ricerca privati) direttamente connesse alle attività di ricerca e innovazione  | 2.454.000,00         | 727.273,00           |
| <i>3</i>      | Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in grandi imprese direttamente connesse alle attività di ricerca e innovazione  | 880.000,00           | 259.740,00           |
| <i>4</i>      | Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in centri di ricerca pubblici e nell'istruzione superiore pubblica direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione   | 700.000,00           | 207.792,00           |
| <i>5</i>      | Investimenti in beni immateriali in microimprese direttamente connesse alle attività di ricerca e innovazione  | 175.000,00           | 51.948,00            |
| <i>6</i>      | Investimenti in beni immateriali in PMI (compresi i centri di ricerca privati) direttamente connesse alle attività di ricerca e innovazione  | 2.454.000,00         | 727.273,00           |
| <i>7</i>      | Investimenti in beni immateriali in grandi imprese direttamente connesse alle attività di ricerca e innovazione  | 700.000,00           | 207.792,00           |
| <i>8</i>      | Investimenti in beni immateriali in centri di ricerca pubblici e nell'istruzione superiore pubblica direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione   | 175.000,00           | 51.948,00            |
| <i>9</i>      | Attività di ricerca e innovazione in microimprese, comprese le attività in rete (ricerca industriale, sviluppo sperimentale, studi di fattibilità)   | 1.050.000,00         | 311.688,00           |
| <i>10</i>     | Attività di ricerca e innovazione in PMI, comprese le attività in rete   | 9.200.000,00         | 2.727.273,00         |
| <i>11</i>     | Attività di ricerca e innovazione in grandi imprese, comprese le attività in rete  | 5.080.000,00         | 1.506.494,00         |
| <i>12</i>     | Attività di ricerca e innovazione in centri di ricerca pubblici, istituti di istruzione superiore e centri di competenze, comprese le attività in rete (ricerca industriale, sviluppo sperimentale, studi di fattibilità)                          | 2.630.000,00         | 779.221,00           |
| <i>29</i>     | Processi di ricerca e di innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese, centri di ricerca e università, incentrati sull'economia a basse emissioni di carbonio, sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici | 877.000,00           | 259.740,00           |
| <i>30</i>     | Processi di ricerca e innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese incentrate sull'economia circolare   | 450.000,00           | 129.868,00           |

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

## **Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)**

Nessun orientamento territoriale. Intero territorio regionale.

## **Attività finanziate dall'intervento**

L'intervento finanzia, attraverso un regime di aiuto, progetti di ricerca e innovazione, finalizzati ad accrescere la competitività e a sostenere lo sviluppo di imprese esistenti, attraverso la realizzazione di prodotti e servizi innovativi per l'impresa.

## **Beneficiari dell'intervento**

PMI, GI (solo in collaborazione con PMI), Università e OdR.

## **Tempistica**

### **Cronoprogramma previsionale**

|   | Anno | Gen                      | Feb                      | Mar                      | Apr                      | Mag                      | Giu                      | Lug                      | Ago                      | Sett                     | Ott                      | Nov                      | Dic                      |
|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pubblicazione del bando                       | 2023 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <b>X</b>                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione procedura di selezione | 2023 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <b>X</b>                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione avvio attività                     | 2023 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <b>X</b>                 | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione delle attività         | 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <b>X</b>                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Periodicità dell'intervento: potenziali scorrimenti della graduatoria.

### **Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di output</b>   |
|---------------|---|
| RCO01         | Imprese sostenute (di cui: micro, piccole, medie)                             |
| RCO02         | Imprese sostenute mediante sovvenzioni  |
| RCO07         | Organizzazioni di ricerca che partecipano a progetti di ricerca collaborativi |
| RCO10         | Imprese che collaborano con organizzazioni di ricerca                         |

### **Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di risultato</b>  |
|---------------|---|
| RCR03         | Piccole e medie imprese (PMI) che introducono innovazioni a livello di prodotti o di processi |
| RCR102        | Posti di lavoro nel settore della ricerca creati presso i soggetti beneficiari di un sostegno |

**Intervento 1.1.1.2: Sostegno a progetti collaborativi di Ricerca e Innovazione delle imprese afferenti ai Domini tecnologici della Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente RIS3 Abruzzo 21-27**

|                                       |   |  |
|---------------------------------------|---|--|
| <b>Priorità I</b>                     | Ricerca, Competitività e Sviluppo   |  |
| <b>Obiettivo di policy 1</b>          | Un'Europa più competitiva e intelligente  |  |
| <b>Obiettivo specifico 1.1</b>        | Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate |  |
| <b>Azione</b>                         | <b>1.1.1</b>  | Sostegno a processi di ricerca, innovazione, sviluppo e trasferimento tecnologico (realizzati anche in forma collaborativa tra imprese di diverse dimensioni, Università, OdR) |
| <b>Risorse finanziarie</b>            |   | <b>Euro 50.000.000,00</b>  |
| <b>Struttura regionale competente</b> | <b>DPH008</b>   | Programmazione politiche dell'innovazione e della competitività  |

**Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare**

L'Abruzzo si configura, all'interno dello schema di valutazione europeo, come un innovatore moderato. Ciò vuol dire che la conoscenza prodotta dal mondo della ricerca scientifica è ancora poco utilizzata dalle imprese abruzzesi, anche se il problema si pone in modi diversi a seconda delle diverse categorie di imprese.

L'attività di ricerca, sviluppo e innovazione, rappresenta una variabile strategica della competitività dei sistemi economici, in quanto permette di incorporare elevati contenuti di conoscenza, anche attraverso gli scambi di conoscenze e di processi di trasferimento tecnologico, fra sistema di ricerca e sistema produttivo, nella produzione di beni e servizi, con impatti positivi sui risultati economici complessivi.

Pertanto, l'obiettivo da perseguire è quello di accrescere il numero e le dimensioni delle imprese innovative nei settori ad alta intensità di conoscenza e con il maggiore potenziale di crescita, per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili e di nuovi prodotti, processi e servizi (idee sostenibili da punto di vista commerciale), coerenti con la RIS3 Abruzzo 21-27, condizione abilitante per il periodo di programmazione FESR 21-27.

Vista da un altro punto di osservazione, la questione si presenta come un insufficiente orientamento industriale dell'attività delle istituzioni della ricerca italiana, o un insufficiente sfruttamento delle potenzialità produttive e commerciali dei risultati che tali istituzioni producono.

Le azioni del FESR devono essere orientate ad incentivare i collegamenti tra il sistema delle imprese e gli organismi di ricerca, sostenendo una maggiore capacità di ricerca, innovazione, sviluppo e trasferimento tecnologico nell'interesse dello sviluppo territoriale.

Attraverso forme collaborative, gli interventi sono orientati ad incentivare i collegamenti tra il sistema delle imprese, le Università e/o altri Organismi di Ricerca pubblici o privati, sostenendo una maggiore capacità di ricerca, innovazione, sviluppo e trasferimento tecnologico nell'interesse della crescita economica regionale, indispensabile per colmare il gap strutturale e di lungo termine con le principali economie europee.

Tale innovazione dovrebbe riflettersi sulla qualità e innovatività dei loro prodotti e processi ed essere in grado di innescare una crescita della produttività aziendale.

**Dispositivo attuativo**

Avviso Pubblico

**Criteri di selezione**

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all'Azione 1.1.1 del documento *"I criteri di selezione delle operazioni"* del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

**Modalità attuativa**

Regime concessorio

**Forma di finanziamento**

Sovvenzione

**Forma di sovvenzione**

- ☐ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☒ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

**Regime di aiuto**

Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (*esenzione dall'obbligo di notifica*)

**Intensità massima di aiuto**

Prevista per gli aiuti ai progetti di ricerca e sviluppo dall'art. 25 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii..

| Intensità di aiuto a favore di progetti di R&S  | Piccola impresa | Media impresa | Grande impresa | OdR |
|---|-----------------|---------------|----------------|-----|
| <b>Ricerca industriale</b>  | 70%             | 60%           | 50%            | 50% |
| in caso di ampia diffusione dei risultati (attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito) | 80%             | 75%           | 65%            | 65% |
| <b>Sviluppo sperimentale</b>  | 45%             | 35%           | 25%            | 25% |
| in caso di ampia diffusione dei risultati (attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito) | 60%             | 50%           | 40%            | 40% |

**Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)**

| Codice | Settore di intervento  | Importo (EUR) |
|--------|--|---------------|
| 001    | Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in microimprese direttamente connesse alle attività di ricerca e innovazione  | 324.600,00    |
| 002    | Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in piccole e medie imprese (compresi i centri di ricerca privati) direttamente connesse alle attività di ricerca e innovazione  | 4.545.400,00  |
| 003    | Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in grandi imprese direttamente connesse alle attività di ricerca e innovazione  | 1.623.300,00  |
| 004    | Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in centri di ricerca pubblici e nell'istruzione superiore pubblica direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione | 1.298.700,00  |
| 005    | Investimenti in beni immateriali in microimprese direttamente connesse alle attività di ricerca e innovazione  | 324.670,00    |
| 006    | Investimenti in beni immateriali in PMI (compresi i centri di ricerca privati) direttamente connesse alle attività di ricerca e innovazione  | 4.545.400,00  |

|     |  |               |
|-----|--|---------------|
| 007 | Investimenti in beni immateriali in grandi imprese direttamente connesse alle attività di ricerca e innovazione  | 1.298.700,00  |
| 008 | Investimenti in beni immateriali in centri di ricerca pubblici e nell'istruzione superiore pubblica direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione   | 324.670,00    |
| 009 | Attività di ricerca e innovazione in microimprese, comprese le attività in rete (ricerca industriale, sviluppo sperimentale, studi di fattibilità)   | 1.948.000,00  |
| 010 | Attività di ricerca e innovazione in PMI, comprese le attività in rete   | 17.045.730,00 |
| 011 | Attività di ricerca e innovazione in grandi imprese, comprese le attività in rete  | 9.415.600,00  |
| 012 | Attività di ricerca e innovazione in centri di ricerca pubblici, istituti di istruzione superiore e centri di competenze, comprese le attività in rete (ricerca industriale, sviluppo sperimentale, studi di fattibilità)                          | 4.870.130,00  |
| 029 | Processi di ricerca e di innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese, centri di ricerca e università, incentrati sull'economia a basse emissioni di carbonio, sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici | 1.623.400,00  |
| 030 | Processi di ricerca e innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese incentrate sull'economia circolare   | 811.700,00    |

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

### **Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)**

Nessun orientamento territoriale. Intero territorio regionale.

### **Attività finanziate dall'intervento**

L'intervento, coerente con la RIS3 Abruzzo 21-27, è finalizzato a sostenere, più diffusamente, i processi di innovazione e ricerca collaborativa, ad accrescere la competitività e a sostenere lo sviluppo di imprese esistenti, attraverso il sostegno alla realizzazione di progetti innovativi, senza trascurare l'esigenza, fortemente sentita dai rappresentanti del partenariato economico e sociale, di semplificare le modalità di intervento delle correlate politiche, allo scopo di agevolarne la fruibilità da parte delle imprese beneficiarie.

In particolare, attraverso un regime di aiuto, si intende sostenere le imprese, di tutte le dimensioni, impegnate in progetti di ricerca e innovazione finalizzati ad accrescere la loro competitività e a sostenere il loro sviluppo, anche in collaborazione con Università e Organismi di Ricerca pubblici o privati.

In tale contesto, per far fronte alle sfide della competizione globale, si pone l'esigenza di promuovere l'innovazione sia tecnologica che degli asset immateriali delle imprese.

### **Beneficiari dell'intervento**

Piccole e medie imprese (PMI); Grandi imprese (GI) solo se in collaborazione con PMI; Università e Organismi di Ricerca

### **Tempistica**

Cronoprogramma previsionale

|   | Anno | Gen                      | Feb                      | Mar                      | Apr                                 | Mag                                 | Giu                      | Lug                      | Ago                      | Sett                     | Ott                                 | Nov                      | Dic                      |
|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pubblicazione del bando                       | 2024 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione procedura di selezione | 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione avvio attività                     | 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione delle attività         | 2028 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Periodicità dell'intervento: potenziali scorrimenti della graduatoria.



| <b>Cronoprogramma di attuazione finanziaria</b>  |                   |
|--|-------------------|
| Pubblicazione del bando                          | T0                |
| Previsione conclusione procedura di selezione    | T1 = T0 + 6 mesi  |
| Previsione avvio attività Acconto (40%)          | T2 = T1 + 3 mesi  |
| Previsione erogazione SAL (40%)                  | T3 = T2 + 12 mesi |
| Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)  | T4 = T3 + 15 mesi |
| Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%) | T5 = T4 + 6 mesi  |

**Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di output</b>   |
|---------------|---|
| RCO01         | Imprese sostenute (di cui: micro, piccole, medie, grandi)                     |
| RCO02         | Imprese sostenute mediante sovvenzioni  |
| RCO07         | Organizzazioni di ricerca che partecipano a progetti di ricerca collaborativi |
| RCO10         | Imprese che collaborano con organizzazioni di ricerca                         |

**Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di risultato</b>  |
|---------------|---|
| RCR03         | Piccole e medie imprese (PMI) che introducono innovazioni a livello di prodotti o di processi |

**Intervento 1.1.2.1: Assunzione di ricercatori presso le imprese beneficiarie di un sostegno**

|                                       |   |  |
|---------------------------------------|---|--|
| <b>Priorità I</b>                     | Ricerca, Competitività e Sviluppo   |  |
| <b>Obiettivo di policy 1</b>          | Un'Europa più competitiva e intelligente  |  |
| <b>Obiettivo specifico 1.1</b>        | Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate |  |
| <b>Azione</b>                         | <b>1.1.2</b>  | Sostegno a progetti di ricerca delle imprese che prevedano l'impiego di ricercatori presso le imprese stesse |
| <b>Risorse finanziarie</b>            |   | <b>Euro 8.000.000,00</b>   |
| <b>Struttura regionale competente</b> | <b>DPH006</b>   | Programmazione politiche dell'innovazione e della competitività  |

**Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare**

Analizzando il numero di ricercatori, l'Abruzzo si posiziona al di sotto della media nazionale, con valori leggermente inferiori anche rispetto al Mezzogiorno. Nel 2019, solo lo 0,34% di ricercatori (sul totale degli addetti) è occupato nelle imprese, contro lo 0,38% del Mezzogiorno e lo 0,59% dell'Italia.

Per promuovere ed incrementare, presso il tessuto produttivo abruzzese, sia l'attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, sia l'introduzione di meccanismi di innovazione, è necessario accompagnare il processo dotando le imprese delle competenze necessarie per permettere l'integrazione delle tecnologie innovative nei sistemi produttivi e per rispondere alle sfide poste dalla digitalizzazione e dalla transizione verso un modello di produzione e di consumo sostenibile.

Attraverso l'assunzione di dottori di ricerca e laureati magistrali con profili tecnico-scientifici, con la qualifica di ricercatore e senza che vi sia alcuna sostituzione del personale già dipendente, contrattualizzati direttamente dall'impresa beneficiaria, finanziata per svolgere un progetto di R&I, sarà possibile accelerare i processi di trasferimento tecnologico e di commercializzazione, nonché innalzare il tasso di occupazione stabile e di qualità.

**Dispositivo attuativo**

Avviso Pubblico

**Criteri di selezione**

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all'Azione 1.1.1 del documento *"I criteri di selezione delle operazioni"* del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

**Modalità attuativa**

Regime concessorio

**Forma di finanziamento**

Sovvenzione

**Forma di sovvenzione**

☐ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti

☒ costi unitari

☐ somme forfettarie

☐ finanziamenti a tasso forfettario

☐ una combinazione delle precedenti forme

☐ finanziamento non collegato ai costi

### Regime di aiuto

Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (*esenzione dall'obbligo di notifica*)

### Intensità massima di aiuto

Prevista per gli aiuti ai progetti di ricerca e sviluppo dall'art. 25 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii..

| <b>Intensità di aiuto a favore di progetti di R&amp;S</b>   | <b>PI</b> | <b>MI</b> | <b>GI</b> |
|---|-----------|-----------|-----------|
| <b>Ricerca industriale</b>  | 70%       | 60%       | 50%       |
| in caso di ampia diffusione dei risultati (attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito) | 80%       | 75%       | 65%       |
| <b>Sviluppo sperimentale</b>  | 45%       | 35%       | 25%       |
| in caso di ampia diffusione dei risultati (attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito) | 60%       | 50%       | 40%       |

### Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

| <b>Codice</b> | <b>Settore di intervento</b>   | <b>Importo (EUR)</b> |
|---------------|--|----------------------|
| <i>1</i>      | Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in microimprese direttamente connesse alle attività di ricerca e innovazione  | 51.948,00            |
| <i>2</i>      | Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in piccole e medie imprese (compresi i centri di ricerca privati) direttamente connesse alle attività di ricerca e innovazione  | 727.273,00           |
| <i>3</i>      | Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in grandi imprese direttamente connesse alle attività di ricerca e innovazione  | 259.740,00           |
| <i>4</i>      | Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in centri di ricerca pubblici e nell'istruzione superiore pubblica direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione   | 207.792,00           |
| <i>5</i>      | Investimenti in beni immateriali in microimprese direttamente connesse alle attività di ricerca e innovazione  | 51.948,00            |
| <i>6</i>      | Investimenti in beni immateriali in PMI (compresi i centri di ricerca privati) direttamente connesse alle attività di ricerca e innovazione  | 207.793,00           |
| <i>7</i>      | Investimenti in beni immateriali in grandi imprese direttamente connesse alle attività di ricerca e innovazione  | 207.792,00           |
| <i>8</i>      | Investimenti in beni immateriali in centri di ricerca pubblici e nell'istruzione superiore pubblica direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione   | 51.948,00            |
| <i>9</i>      | Attività di ricerca e innovazione in microimprese, comprese le attività in rete (ricerca industriale, sviluppo sperimentale, studi di fattibilità)   | 311.688,00           |
| <i>10</i>     | Attività di ricerca e innovazione in PMI, comprese le attività in rete   | 2.727.273,00         |
| <i>11</i>     | Attività di ricerca e innovazione in grandi imprese, comprese le attività in rete  | 1.506.493,50         |
| <i>12</i>     | Attività di ricerca e innovazione in centri di ricerca pubblici, istituti di istruzione superiore e centri di competenze, comprese le attività in rete (ricerca industriale, sviluppo sperimentale, studi di fattibilità)                          | 779.221,00           |
| <i>29</i>     | Processi di ricerca e di innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese, centri di ricerca e università, incentrati sull'economia a basse emissioni di carbonio, sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici | 259.740,00           |
| <i>30</i>     | Processi di ricerca e innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese incentrate sull'economia circolare   | 649.350,50           |

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

### Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale. Intero territorio regionale.

### Attività finanziate dall'intervento

In continuità con l'esperienza FESR 2014-2020, le azioni sono orientate ad assumere dottori di ricerca e laureati magistrali con profili tecnico-scientifici, con la qualifica di ricercatore e senza che vi sia alcuna sostituzione del personale già dipendente, contrattualizzati direttamente dall'impresa beneficiaria, finanziata per svolgere un progetto di ricerca, sviluppo e innovazione. Questa azione è intesa a valorizzare le risorse umane più qualificate formate da Università e OdR. I risultati attesi nel medio termine sono il rafforzamento delle attività di ricerca e innovazione delle imprese; il consolidamento di una cultura innovativa all'interno delle imprese e della propensione a valorizzare i risultati della ricerca; un aumento della capacità del "sistema regione" di valorizzare le attività formative di Università ed OdR e di garantire un'occupazione soddisfacente a giovani con elevate competenze.

L'obiettivo di lungo termine è il potenziamento della produttività e della competitività relativa delle imprese.

### Beneficiari dell'intervento

Piccole e medie imprese (PMI); Grandi imprese (GI) solo se in collaborazione con PMI.

### Tempistica

#### Cronoprogramma previsionale

|   | Anno | Gen                      | Feb                      | Mar                      | Apr                                 | Mag                      | Giu                      | Lug                      | Ago                      | Sett                     | Ott                                 | Nov                      | Dic                      |
|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pubblicazione del bando                       | 2024 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione procedura di selezione | 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione avvio attività                     | 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione delle attività         | 2027 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Periodicità dell'intervento: potenziali scorrimenti della graduatoria.

| Cronoprogramma di attuazione finanziaria         |                  |
|--|------------------|
| Pubblicazione del bando                          | T0               |
| Previsione conclusione procedura di selezione    | T1 = T0 + 6 mesi |
| Previsione avvio attività Acconto (40%)          | T2 = T1 + 9 mesi |
| Previsione erogazione SAL (40%)                  | T3 = T2 + 9 mesi |
| Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)  | T4 = T3 + 6 mesi |
| Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%) | T5 = T4 + 6 mesi |

### Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

| Codice | Indicatore di output                                      |
|--------|---|
| RCO01  | Imprese sostenute (di cui: micro, piccole, medie, grandi) |
| RCO02  | Imprese sostenute mediante sovvenzioni                    |

### Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

| Codice | Indicatore di risultato   |
|--------|---|
| RCR102 | Posti di lavoro nel settore della ricerca creati presso i soggetti beneficiari di un sostegno |

**Intervento 1.1.2.5 Semplificazione amministrativa - sportelli unici integrati della Regione Abruzzo**

|                                       |   |  |
|---------------------------------------|---|--|
| <b>Priorità</b>                       | I Ricerca, Competitività e Sviluppo   |  |
| <b>Obiettivo di policy</b>            | 1 Un'Europa più competitiva e intelligente  |  |
| <b>Obiettivo specifico</b>            | 1.2 Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione |  |
| <b>Azione</b>                         | <b>1.2.1</b>  | <b>Miglioramento dell'offerta di servizi digitali sicuri per i cittadini, la PA e le imprese</b> |
| <b>Risorse finanziarie</b>            | <b>Euro</b>   | <b>1.500.000,00</b>  |
| <b>Struttura regionale competente</b> | <b>DPB012</b>   | Servizio Informatica e Statistica  |

**Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare**

L'azione ha l'obiettivo di uniformare i servizi digitali regionali semplificando l'accesso agli stessi da parte degli utenti, incrementare le funzionalità di integrazione con le piattaforme nazionali ed ampliare l'offerta digitale dei servizi pubblici: ad esempio sportelli on-line, pagamenti elettronici, identificazione digitale. Inoltre, verranno utilizzate tecnologie di intelligenza artificiale nell'automazione dei compiti ripetitivi connessi ai servizi istituzionali obbligatori e al funzionamento dell'apparato amministrativo migliorando la qualità dei servizi anche mediante meccanismi di proattività. L'intervento è stato programmato per le annualità 2025-2026.

**Dispositivo attuativo**

- ☐ Avviso Pubblico
- ☒ Bando di gara

**Criteri di selezione**

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all'Azione 1.2.1 del documento *"I criteri di selezione delle operazioni"* del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

**Modalità attuativa**

- ☐ Regime concessorio
- ☒ Regime contrattuale

**Forma di sostegno**

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

**Forma di sovvenzione**

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

**Regime di aiuto (se applicabile)**

Non applicabile

**Intensità massima di aiuto (se applicabile)**

Non applicabile

**Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)**

| Codice | Settori di intervento  | Importo (EUR) |
|--------|--|---------------|
| 016    | Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione | 1.500.000,00  |
|        |  |               |

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

**Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)**

33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale

**Attività finanziate dall'intervento**

Sviluppo e manutenzione evolutiva del software, migrazione al cloud, personalizzazione soluzioni di terze parti e supporto tecnico specialistico.

**Beneficiari dell'intervento**

Regione Abruzzo e Enti locali

**Tempistica**

Cronoprogramma previsionale

|   | Anno | Gen                      | Feb                      | Mar                      | Apr                      | Mag                      | Giu                      | Lug                      | Ago                      | Sett                     | Ott                      | Nov                      | Dic                      |
|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pubblicazione del bando                       | 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione procedura di selezione | 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione avvio attività                     | 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione delle attività         | 2026 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        |

| Cronoprogramma di attuazione finanziaria          |                   |
|---|-------------------|
| Pubblicazione del bando                           | T0 = Aprile 2025  |
| Previsione conclusione procedura di selezione     | T1 = T0 + 1 mese  |
| Previsione avvio attività Acconto (0 %)*          | T2 = T1           |
| Previsione erogazione SAL (95%)*                  | T3 = T2 + 3 mesi  |
| Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)   | T4 = T3 + 19 mesi |
| Erogazione ai beneficiari del saldo finale (5 %)* | T5 = T4 + 1 mese  |

*\*Inserire il valore percentuale*

**Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di output</b>   |
|---------------|---|
| <b>RCO14</b>  | <b>Istituzioni pubbliche beneficiarie di un sostegno per lo sviluppo di servizi, prodotti e processi digitali</b> |

**Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di risultato</b>   |
|---------------|--|
| <b>RCR11</b>  | <b>Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati</b> |

**Intervento 1.2.2.1: Digitalizzazione delle PMI**

|                                       |   |  |
|---------------------------------------|---|--|
| <b>Priorità I</b>                     | Ricerca, Competitività e Sviluppo   |  |
| <b>Obiettivo di policy 1</b>          | Un'Europa più competitiva e intelligente  |  |
| <b>Obiettivo specifico 1.2</b>        | Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate |  |
| <b>Azione</b>                         | <b>1.2.2</b>  | Sostegno alle imprese per la diversificazione delle strategie di marketing e dei canali di vendita e il rafforzamento <i>dell'e-commerce</i> |
| <b>Risorse finanziarie</b>            |   | Euro 10.000.000,00   |
| <b>Struttura regionale competente</b> | <b>DPH008</b>   | Competitività e internazionalizzazione   |

**Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare**

Come emerge dalle analisi più recenti, l'Abruzzo può contare su di un tessuto imprenditoriale solido che si caratterizza, rispetto alla media nazionale, per la specializzazione manifatturiera e per la presenza di un fitto reticolo di micro e piccole imprese. Si tratta di un sistema produttivo territoriale che, grazie soprattutto (ma non solo) ad alcuni settori trainanti, si è potuto collocare in una posizione migliore rispetto al resto del Mezzogiorno in termini di competitività, export e capacità innovativa ma, al contempo, non ha ancora raggiunto il livello delle regioni del centro-nord Italia a causa di diversi elementi critici, tra cui il livello di digitalizzazione delle imprese.

L'intervento regionale muove dalla considerazione che la crescita delle imprese, in generale, è associata alla loro capacità di reinventarsi, sia internamente, sia nei confronti della clientela, cogliendo le opportunità delle nuove tecnologie telematiche per intercettare i cambiamenti della domanda.

In Abruzzo, in particolare, molte imprese faticano a diversificare i loro canali di commercializzazione, grazie a forme di vendita online e alla valorizzazione dei dispositivi mobile e dei social media.

La Regione, pertanto, intende affrontare questo elemento di debolezza del contesto produttivo con incentivi che coprono sia gli investimenti finalizzati su questo obiettivo, sia delle consulenze strategiche di professionisti specializzati nel *digital marketing*.

**Dispositivo attuativo**

Avviso Pubblico

**Criteri di selezione**

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all'Azione 1.2.2 del documento *"I criteri di selezione delle operazioni"* del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

**Modalità attuativa**

Regime concessorio

**Forma di finanziamento**

Sovvenzione

**Forma di sovvenzione**

- ☐ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☒ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi



### Regime di aiuto

Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13/12/2023 (aiuti «*de minimis*»).

### Intensità massima di aiuto

Massimo 70%

### Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

| Codice | Settore di intervento   | Importo (EUR) |
|--------|---|---------------|
| 013    | Digitalizzazione delle PMI (compreso il commercio elettronico, l'e-business e i processi aziendali in rete, i poli di innovazione digitale, i laboratori viventi, gli imprenditori del web, le start-up nel settore delle TIC e il B2B) | 10.000.000,00 |

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

### Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale. Intero territorio regionale.

### Attività finanziate dall'intervento

Le strategie di marketing digitale e i canali di vendita online (esempi: siti aziendali, piattaforme dedicate, soluzione per la cybersecurity e per la protezione dei dati, delle comunicazioni e dei sistemi digitali, soluzioni digitali per la logistica e per il packaging intelligente, soluzioni digitali per l'automazione del sistema di vendita, sistemi di pagamento mobile o via internet) hanno un ruolo essenziale nella commercializzazione di molteplici prodotti.

L'azione, pertanto, intende sostenere, eventualmente attraverso Voucher aziendali, gli investimenti delle imprese volti a rafforzare le loro strategie di vendita attraverso sia il loro sito aziendale, sia l'acquisto di spazi di commercializzazione dei prodotti su delle piattaforme dedicate.

### Beneficiari dell'intervento

Piccole e medie imprese (PMI)

### Tempistica

#### Cronoprogramma previsionale

|   | Anno | Gen                      | Feb                      | Mar                      | Apr                                 | Mag                      | Giu                                 | Lug                      | Ago                                 | Sett                     | Ott                                 | Nov                      | Dic                      |
|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pubblicazione del bando                       | 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione procedura di selezione | 2026 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione avvio attività                     | 2026 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione delle attività         | 2027 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Periodicità dell'intervento: potenziali scorrimenti della graduatoria.

| Cronoprogramma di attuazione finanziaria         |                  |
|--|------------------|
| Pubblicazione del bando                          | T0               |
| Previsione conclusione procedura di selezione    | T1 = T0 + 6 mesi |
| Previsione avvio attività Acconto (max 40%)      | T2 = T1 + 2 mesi |
| Previsione erogazione SAL (max 40%)              | T3 = T2 + 8 mesi |
| Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)  | T4 = T3 + 6 mesi |
| Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%) | T5 = T4 + 2 mesi |

**Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di output</b>                               |
|---------------|---|
| RCO01         | Imprese sostenute (di cui: micro, piccole, medie, grandi) |
| RCO02         | Imprese sostenute mediante sovvenzioni                    |

**Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di risultato</b>    |
|---------------|-----------------------------------|
| RCR11         | Imprese con un maggiore fatturato |

**Intervento 1.1.2.2 – Transizione al cloud delle amministrazioni della Regione Abruzzo**

|                                       |   |  |
|---------------------------------------|---|--|
| <b>Obiettivo di policy</b>            | <b>1 Un'Europa più competitiva e intelligente</b>   |  |
| <b>Priorità</b>                       | I – Ricerca, Competitività e Sviluppo   |  |
| <b>Obiettivo specifico</b>            | 1.2 - Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione |  |
| <b>Azione</b>                         | <b>1.1.2.2</b>  | Transizione al cloud delle amministrazioni della Regione Abruzzo |
| <b>Risorse finanziarie</b>            |   | <b>Euro 6.000.000,00</b>   |
| <b>Struttura regionale competente</b> | <b>DPB012</b>   | Servizio Informatica e statistica                                |

**Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare**

Le sfide che la Regione intende affrontare con questo OS 1.2 sono:

- rafforzare la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione (PA) e, così, aumentare efficienza ed efficacia della stessa;
- favorire la riduzione dei costi delle imprese per la gestione di pratiche amministrative e autorizzative;
- ampliare la possibilità di accesso ai servizi amministrativi digitali e ai servizi pubblici (in primis quelli sanitari) per tutti i cittadini;
- migliorare le strategie di marketing digitale delle imprese e la loro capacità di valorizzare i canali di vendita online.

La competitività dei territori e la qualità della vita dei cittadini sono sempre più strettamente legate alla diffusione e alla qualità, accessibilità ed efficienza dei servizi digitali pubblici e privati, per i quali l'Abruzzo mostra un certo ritardo rispetto alla media nazionale. L'azione è stata pensata per fornire supporto all'aggregazione e alla migrazione delle PA locali verso soluzioni cloud anche fornendo alle PA procedure, metodologie e strumenti di supporto atte a implementare il percorso di transizione, vista anche la necessità emersa di supportare gli Enti Locali per l'integrazione delle piattaforme nazionali e la trasformazione digitale dei servizi pubblici per cittadini e imprese

**Dispositivo attuativo**

Procedura negoziale

**Modalità attuativa**

Procedura negoziale

**Base normativa della verifica di compatibilità del regime di aiuto**

Esenzione dell'obbligo di notifica – Reg. (UE) 2014/651 e ss.mm.ii.

**Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Settore di intervento</b>   |
|---------------|--|
| 016           | Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione |

**Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)**

Nessun orientamento territoriale. Intero territorio regionale.

**Attività finanziate dall'intervento**

Miglioramento dell'offerta di servizi cloud per le amministrazioni pubbliche regionali, cittadini e imprese, affiancato da un programma di transizione al cloud da applicare alle singole amministrazioni (cloud enablement program regionale) che favorisca l'aggregazione e la migrazione delle PA locali verso soluzioni cloud anche fornendo alle PA procedure, metodologie e strumenti di supporto atte a implementare il percorso di transizione.

### **Beneficiari dell'intervento**

Regione Abruzzo, Enti strumentali della Regione, Amministrazioni Locali regionali

### **Tempistica**

Cronoprogramma previsionale

| <b>Cronoprogramma di attuazione (terzo trimestre 2023)</b> |                   |
|--|-------------------|
| Pubblicazione del bando                                    | T0                |
| Previsione conclusione procedura di selezione              | T1 = T0 + 1 mese  |
| Previsione avvio attività Acconto (30%)                    | T2 = T1 + 3 mesi  |
| Previsione erogazione SAL (50%)                            | T3 = T2 + 18 mesi |
| Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)            | T4 = T3 + 18 mesi |
| Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%)           | T5 = T4 + 1 mese  |

### **Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di output</b>  |
|---------------|--|
| RCO14         | Istituzioni pubbliche beneficiarie di un sostegno per lo sviluppo di servizi, prodotti e processi digitali |

### **Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di risultato</b>  |
|---------------|---|
| RCR11         | Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati |

### Intervento 1.1.2.3 Servizi di prossimità presso strutture sanitarie e sedi regionali

|                                       |   |   |
|---------------------------------------|---|---|
| <b>Obiettivo di policy</b>            | <b>1 Un'Europa più competitiva e intelligente</b>   |   |
| <b>Priorità</b>                       | I – Ricerca, Competitività e Sviluppo   |   |
| <b>Obiettivo specifico</b>            | 1.2 - Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione |   |
| <b>Azione</b>                         | <b>1.1.2.3</b>  | Servizi di prossimità presso strutture sanitarie e sedi regionali |
| <b>Risorse finanziarie</b>            |   | <b>Euro 4.500.000,00</b>  |
| <b>Struttura regionale competente</b> | <b>DPH012</b>   | Servizio Informatica e statistica                                 |

#### Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

Le sfide che la Regione intende affrontare con questo OS 1.2 sono:

- rafforzare la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione (PA) e, così, aumentare efficienza ed efficacia della stessa;
- favorire la riduzione dei costi delle imprese per la gestione di pratiche amministrative e autorizzative;
- ampliare la possibilità di accesso ai servizi amministrativi digitali e ai servizi pubblici (in primis quelli sanitari) per tutti i cittadini;
- migliorare le strategie di marketing digitale delle imprese e la loro capacità di valorizzare i canali di vendita online.

La competitività dei territori e la qualità della vita dei cittadini sono sempre più strettamente legate alla diffusione e alla qualità, accessibilità ed efficienza dei servizi digitali pubblici e privati, per i quali l'Abruzzo mostra un certo ritardo rispetto alla media nazionale.

#### Dispositivo attuativo

Procedura negoziale

#### Modalità attuativa

Procedura negoziale

#### Base normativa della verifica di compatibilità del regime di aiuto

Esenzione dell'obbligo di notifica – Reg. (UE) 2014/651 e ss.mm.ii.

#### Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

| <b>Codice</b> | <b>Settore di intervento</b>   |
|---------------|--|
| 016           | Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione |

#### Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale. Intero territorio regionale.

#### Attività finanziate dall'intervento

L'intervento propone un progetto di infrastrutturazione digitale multicanale quale investimento trasversale che consenta di armonizzare e ottimizzare la necessità della domanda/assistenza sanitaria dei cittadini della Regione Abruzzo, basato sull'integrazione dei servizi sanitari.

#### Beneficiari dell'intervento

Regione Abruzzo, ASL

## **Tempistica**

Cronoprogramma previsionale

| <b>Cronoprogramma di attuazione (terzo trimestre 2023)</b> |                             |
|--|-----------------------------|
| Pubblicazione del bando                                    | T0                          |
| Previsione conclusione procedura di selezione              | $T1 = T0 + 1 \text{ mese}$  |
| Previsione avvio attività Acconto (30%)                    | $T2 = T1 + 3 \text{ mesi}$  |
| Previsione erogazione SAL (50%)                            | $T3 = T2 + 18 \text{ mesi}$ |
| Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)            | $T4 = T3 + 18 \text{ mesi}$ |
| Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%)           | $T5 = T4 + 1 \text{ mese}$  |

## **Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di output</b>  |
|---------------|--|
| RCO14         | Istituzioni pubbliche beneficiarie di un sostegno per lo sviluppo di servizi, prodotti e processi digitali |

## **Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di risultato</b>  |
|---------------|---|
| RCR11         | Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati |

**Intervento 1.1.2.4 Re-ingegnerizzazione e messa in sicurezza dei servizi web della Regione Abruzzo**

|                                       |   |   |
|---------------------------------------|---|---|
| <b>Obiettivo di policy</b>            | <b>1 Un'Europa più competitiva e intelligente</b>   |   |
| <b>Priorità</b>                       | I – Ricerca, Competitività e Sviluppo   |   |
| <b>Obiettivo specifico</b>            | 1.2 - Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione |   |
| <b>Azione</b>                         | <b>1.1.2.4</b>  | Re-ingegnerizzazione e messa in sicurezza dei servizi web della Regione Abruzzo |
| <b>Risorse finanziarie</b>            |   | <b>Euro 3.000.000,00</b>  |
| <b>Struttura regionale competente</b> | <b>DPH012</b>   | Servizio Informatica e statistica   |

**Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare**

Le sfide che la Regione intende affrontare con questo OS 1.2 sono:

- rafforzare la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione (PA) e, così, aumentare efficienza ed efficacia della stessa;
- favorire la riduzione dei costi delle imprese per la gestione di pratiche amministrative e autorizzative;
- ampliare la possibilità di accesso ai servizi amministrativi digitali e ai servizi pubblici (in primis quelli sanitari) per tutti i cittadini;
- migliorare le strategie di marketing digitale delle imprese e la loro capacità di valorizzare i canali di vendita online.

La competitività dei territori e la qualità della vita dei cittadini sono sempre più strettamente legate alla diffusione e alla qualità, accessibilità ed efficienza dei servizi digitali pubblici e privati, per i quali l'Abruzzo mostra un certo ritardo rispetto alla media nazionale.

**Dispositivo attuativo**

Procedura negoziale

**Modalità attuativa**

Procedura negoziale

**Base normativa della verifica di compatibilità del regime di aiuto**

Esenzione dell'obbligo di notifica – Reg. (UE) 2014/651 e ss.mm.ii.

**Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Settore di intervento</b>   |
|---------------|--|
| 016           | Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione |

**Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)**

Nessun orientamento territoriale. Intero territorio regionale.

**Attività finanziate dall'intervento**

L'intervento ha l'obiettivo di re-ingegnerizzare e mettere in sicurezza diversi servizi applicativi che la Regione Abruzzo mette a disposizione delle imprese e dei cittadini oltre a incentivare l'integrazione, delle stesse, con le piattaforme nazionali.

**Beneficiari dell'intervento**

Regione Abruzzo

## **Tempistica**

Cronoprogramma previsionale

| <b>Cronoprogramma di attuazione (terzo trimestre 2023)</b> |                             |
|--|-----------------------------|
| Pubblicazione del bando                                    | T0                          |
| Previsione conclusione procedura di selezione              | $T1 = T0 + 1 \text{ mese}$  |
| Previsione avvio attività Acconto (30%)                    | $T2 = T1 + 3 \text{ mesi}$  |
| Previsione erogazione SAL (50%)                            | $T3 = T2 + 18 \text{ mesi}$ |
| Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)            | $T4 = T3 + 18 \text{ mesi}$ |
| Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%)           | $T5 = T4 + 1 \text{ mese}$  |

## **Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di output</b>  |
|---------------|--|
| RCO14         | Istituzioni pubbliche beneficiarie di un sostegno per lo sviluppo di servizi, prodotti e processi digitali |

## **Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di risultato</b>  |
|---------------|---|
| RCR11         | Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati |



**Intervento 1.2.1.5 – Reingegnerizzazione in ottica cloud dei processi amministrativi della Regione Abruzzo - Semplificazione e trasformazione digitale (Progetto coerente)**

|                                       |   |   |
|---------------------------------------|---|---|
| <b>Obiettivo di policy</b>            | <b>1 Un'Europa più competitiva e intelligente</b>   |   |
| <b>Priorità</b>                       | I – Ricerca, Competitività e Sviluppo   |   |
| <b>Obiettivo specifico</b>            | 1.2 - Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione |   |
| <b>Azione</b>                         | <b>1.2.1</b>  | Miglioramento dell'offerta di servizi digitali sicuri per i cittadini, la PA e le imprese |
| <b>Risorse finanziarie</b>            |   | <b>Euro 6.611.353,41</b>  |
| <b>Struttura regionale competente</b> | <b>DPB012</b>   | Servizio Informatica e statistica   |

**Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare**

La Regione Abruzzo ha deciso di mettere al centro della propria azione, per i prossimi anni, una reale semplificazione dei processi, delle procedure e dei servizi che richiede un salto di qualità dell'amministrazione regionale.

L'obiettivo principale dell'azione è quello di rispondere all'esigenza di avere una pubblica amministrazione efficace ed efficiente, capace di supportare in modo efficiente e trasparente i cittadini regionali, le amministrazioni locali ed il tessuto produttivo.

Il presupposto è che semplificare vuol dire utilizzo intelligente e consapevole delle nuove tecnologie nella direzione di una trasformazione digitale della società abruzzese. In particolare per trasformazione digitale si intende una maggiore integrazione tra gli stakeholder delle varie filiere produttive, un ridisegno ed un miglioramento dei processi che governano il business utilizzando una combinazione di diverse soluzioni tecnologiche e fusione del mondo off-line con il mondo on-line, gestendo infrastrutture, sistemi, applicazioni e servizi in maniera estremamente flessibile e dinamica, grazie alle nuove logiche dell'As a Service e del Pay per Use inaugurate dall'evoluzione sempre più spinta della virtualizzazione e del cloud in cui la Regione Abruzzo ha investito negli ultimi anni.

**Criteri di selezione**

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all'Azione 1.2.1 del documento “*I criteri di selezione delle operazioni*” del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

**Dispositivo attuativo**

Procedura Consip

**Modalità attuativa**

Regime contrattuale

**Forma di finanziamento**

Sovvenzione

**Forma di sovvenzione**

☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti

☐ costi unitari

☐ somme forfettarie

☐ finanziamenti a tasso forfettario

☐ una combinazione delle precedenti forme

☐ finanziamento non collegato ai costi

**Regime di aiuto**

Non pertinente

**Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)**

| Codice | Settore di intervento  |
|--------|--|
| 016    | Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione |

**Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)**

Nessun orientamento territoriale. Intero territorio regionale.

**Attività finanziate dall'intervento**

Con questo intervento, che nasce nell'ambito del PSC ABRUZZO - Piano Sviluppo e Coesione FSC- Regione Abruzzo delibere n.21 e n. 49 del 2021 - Strumento Accordo di Programma Quadro - Crescita Digitale della Regione ABRUZZO, si vuole implementare e sviluppare quanto fatto negli ultimi anni e soprattutto utilizzare tutte le leve che si ha a disposizione per accelerare un cambio di mentalità, di approccio, per superare le resistenze culturali, che ancorano le organizzazioni a vecchi modi di lavorare, e per ripensare in chiave più fluida e collaborativa i processi aziendali e per incrementare le attività di lavoro agile che implementino, attraverso nuovi processi tecnologici, azioni di Smart Working sempre più efficienti.

In questo quadro, la prospettiva di evoluzione dell'attuale Sistema Informativo di Regione Abruzzo è quella di divenire un sistema interamente basato su standard e linee guida, flessibile, trasparente, comunicabile, interoperabile, governato, sicuro e in grado di alimentare e sostenere l'intero ecosistema di soggetti per una Regione Abruzzo completamente Digitale.

**Beneficiari dell'intervento**

Regione Abruzzo, Pubblica Amministrazione, Imprese, Cittadini.

**Tempistica \***

Cronoprogramma

|   | Anno | Gen                      | Feb                      | Mar                      | Apr                      | Mag                      | Giu                      | Lug                      | Ago                      | Sett                     | Ott                      | Nov                      | Dic                      |
|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pubblicazione del bando                       | 2021 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione procedura di selezione | 2021 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione avvio attività                     | 2021 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione delle attività         | 2026 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Cronoprogramma di attuazione finanziaria**

|  |              |
|--|--------------|
| Pubblicazione del bando                          | T0           |
| Previsione conclusione procedura di selezione    | T1 = T0 + 1  |
| Previsione avvio attività (Nessun acconto)       | T2 = T1      |
| Previsione erogazione SAL                        | T3 = T2 + 57 |
| Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)  | T4 = T3 + 2  |
| Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%) | T5 = T4 + 3  |

**Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di output</b>  |
|---------------|--|
| RCO14         | Istituzioni pubbliche beneficiarie di un sostegno per lo sviluppo di servizi, prodotti e processi digitali |

**Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di risultato</b>  |
|---------------|---|
| RCR11         | Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati |

**Intervento 1.2.1.6: Potenziamento delle infrastrutture di datacenter dell'ente Regione Abruzzo**

|                                       |   |   |
|---------------------------------------|---|---|
| <b>Obiettivo di policy</b>            | <b>1 Un'Europa più competitiva e intelligente</b>   |   |
| <b>Priorità</b>                       | I – Ricerca, Competitività e Sviluppo   |   |
| <b>Obiettivo specifico</b>            | 1.2 - Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione |   |
| <b>Azione</b>                         | <b>1.2.1</b>  | Miglioramento dell'offerta di servizi digitali sicuri per i cittadini, la PA e le imprese |
| <b>Risorse finanziarie</b>            |   | <b>Euro 388.000,00</b>  |
| <b>Struttura regionale competente</b> | <b>DPB012</b>   | Servizio Informatica e statistica   |

**Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare**

La Regione Abruzzo da tempo ha avviato un ampio programma di azioni per la tutela del patrimonio digitale, dei dati e dei sistemi informativi locali finalizzato a elevare e ottimizzare la postura di sicurezza informatica e la resilienza cibernetica delle strutture sanitarie e degli enti territoriali della Regione. Il progetto è rivolto all'Ente Regione Abruzzo e agli Enti Locali. Rappresenta un passo significativo verso l'integrazione dei servizi digitali della Pubblica Amministrazione, promuovendo una gestione condivisa e coordinata delle infrastrutture digitali.

Il progetto è concepito per essere pienamente sinergico e complementare rispetto alle iniziative già in corso, evitando sovrapposizioni e garantendo una copertura efficace e mirata delle esigenze di richiesta di servizi IaaS dei soggetti coinvolti.

**Dispositivo attuativo**

- ☐ Avviso Pubblico
- ☒ Bando di gara/Adesione Accordo Quadro CONSIP

**Criteri di selezione**

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all'Azione 1.2.1 del documento *"I criteri di selezione delle operazioni"* del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

**Modalità attuativa**

- ☐ Regime concessorio
- ☒ Regime contrattuale

**Forma di sostegno**

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

**Forma di sovvenzione**

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

**Regime di aiuto (se applicabile)**

Regolamento (UE) n. ....

Non applicabile

**Intensità massima di aiuto (se applicabile)**

Non applicabile

**Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)**

| Codice | Settori di intervento  | Importo (EUR) |
|--------|--|---------------|
| 016    | Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione | 388.000,00    |

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

**Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)**

33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale

**Attività finanziate dall'intervento**

Acquisto di licenze necessarie all'erogazione di servizi IaaS ai soggetti coinvolti utilizzando le infrastrutture digitali regionali.

**Beneficiari dell'intervento**

Regione Abruzzo, Enti del territorio.

**Tempistica**

Cronoprogramma previsionale

|   | Anno | Gen                                 | Feb                                 | Mar                      | Apr                                 | Mag                      | Giu                      | Lug                      | Ago                      | Sett                     | Ott                      | Nov                      | Dic                      |
|---|------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pubblicazione del bando                       | 2026 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione procedura di selezione | 2026 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione avvio attività                     | 2026 | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione delle attività         | 2026 | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Cronoprogramma di attuazione finanziaria              |                  |
|---|------------------|
| Pubblicazione del bando                               | T0               |
| Previsione conclusione procedura di selezione         | T1 = T0          |
| Previsione avvio attività Acconto (0%)*               | T2 = T1 + 1 mese |
| Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)       | T3 = T2 + 2 mesi |
| Erogazione ai beneficiari dell'importo dovuto (100%)* | T4 = T3 + 3 mesi |

*\*Inserire il valore percentuale*

**Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di output</b>   |
|---------------|---|
| <b>RCO14</b>  | <b>Istituzioni pubbliche beneficiarie di un sostegno per lo sviluppo di servizi, prodotti e processi digitali</b> |

**Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di risultato</b>   |
|---------------|--|
| <b>RCR11</b>  | <b>Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati</b> |

**Intervento 1.3.1.1: Sostegno agli investimenti produttivi finalizzati all'innovazione delle imprese**

|                                       |  |   |
|---------------------------------------|--|---|
| <b>Obiettivo di policy</b>            | <b>1 Un'Europa più competitiva e intelligente</b>  |   |
| <b>Priorità</b>                       | I – Ricerca, Competitività e Sviluppo  |   |
| <b>Obiettivo specifico</b>            | 1.3 - Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi |   |
| <b>Azione</b>                         | <b>1.3.1</b>   | Sostegno alla crescita di competitività del sistema produttivo locale (PMI) |
| <b>Risorse finanziarie</b>            |  | <b>Euro 40.000.000,00</b><br><b>Euro 5.000.000,00 (scorrimento)</b>         |
| <b>Struttura regionale competente</b> | <b>DPH008</b>  | Competitività ed internazionalizzazione                                     |

**Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare**

Il Regional Innovation Index (RII), elaborato dalla Commissione europea (rapporto 2021), pone il sistema produttivo abruzzese significativamente al di sotto della media nazionale in quanto a propensione all'innovazione. Un punto di particolare debolezza del sistema innovativo regionale è individuato nei minori investimenti in innovazione delle imprese.

Anche se il sistema produttivo regionale è più performante rispetto al resto del Mezzogiorno, in termini di competitività, export e capacità innovativa, restano ancora diversi elementi di fragilità quali la limitata dimensione media delle imprese, l'insoddisfacente posizionamento in settori knowledge-intensive e la modesta propensione a digitalizzare i processi produttivi.

L'intervento previsto è finalizzato a rilanciare la propensione agli investimenti e lo sviluppo tecnologico del sistema produttivo abruzzese, attraverso il sostegno finanziario a progetti di investimento e all'occupazione che favoriscano la transizione di PMI, pure quelle caratterizzate da gravi crisi finanziarie e/o produttive, dovute anche alle conseguenze generate sia dalla pandemia da Covid-19 sia dall'aggressione della Russia contro l'Ucraina, verso nuovi assetti imprenditoriali.

Con tale intervento, la Regione Abruzzo intende sostenere la competitività delle imprese, attraverso la realizzazione di nuovi prodotti che costituiscono una novità per l'impresa e/o per il mercato, l'innovazione dei processi produttivi, nonché l'implementazione di modelli innovativi aziendali di organizzazione del lavoro. La sfida è quella di ampliare e rafforzare strutturalmente il sistema produttivo, puntando ad incrementare il numero di imprese innovative, favorendo il percorso di "transizione industriale 4.0" verso processi produttivi più digitalizzati, efficienti e puliti e sostenendo un deciso riposizionamento dell'intero tessuto produttivo su settori e produzioni knowledge-intensive.

È necessario incentivare gli investimenti industriali in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnare i processi di ristrutturazione, razionalizzazione, ammodernamento di un impianto o di un processo produttivo aziendale, che consentano un rilevante miglioramento delle prestazioni dell'impresa in termini di posizionamento competitivo.

**Dispositivo attuativo**

Avviso Pubblico

**Criteri di selezione**

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui alla scheda OS1.3 del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

**Modalità attuativa**

Regime concessorio

**Forma di finanziamento**

Sovvenzione

### Regime di aiuto

- Comunicazione “*Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina*” C(2023) 1711 final, adottata il 9 marzo 2023, misura 2.1 “Aiuti di importo limitato”
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 (*de minimis*)

### Intensità massima di aiuto

70%

### Massimale di aiuto

€ 600.000,00

### Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

| Codice | Settore di intervento   | Importo (EUR) | Importo (EUR) |
|--------|---|---------------|---------------|
| 13     | Digitalizzazione delle PMI (compreso il commercio elettronico, l'e-business e i processi aziendali in rete, i poli di innovazione digitale, i laboratori viventi, gli imprenditori del web, le start-up nel settore delle TIC e il B2B) | 10.000.000,00 | 1.250.000,00  |
| 21     | Sviluppo dell'attività delle PMI e internazionalizzazione, compresi gli investimenti produttivi   | 25.000.000,00 | 3.125.000,00  |
| 24     | Servizi avanzati di sostegno alle PMI e a gruppi di PMI (compresi i servizi di gestione, marketing e progettazione)   | 5.000.000,00  | 625.000,00    |

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

### Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale. Intero territorio regionale.

### Attività finanziate dall'intervento

L'intervento, attraverso un regime di aiuto (*ratione temporis*) alle PMI, finanzia investimenti industriali in macchinari, impianti e beni intangibili; processi di ristrutturazione, razionalizzazione, ammodernamento di un impianto o di un processo produttivo aziendale, in modo da migliorare il posizionamento competitivo; implementazione di un nuovo prodotto per l'impresa e/o per il mercato; innovazione del processo produttivo già avviato, mediante cambiamenti di tecniche, attrezzature e/o software, tendenti a diminuire il costo di produzione e/o ad aumentare la capacità produttiva dell'impresa; implementazione di modelli innovativi aziendali di organizzazione del lavoro, mediante l'acquisto di nuova strumentazione tecnologica e/o il supporto all'adozione di un Piano di smart working, in coerenza con la legislazione vigente e in base alle caratteristiche specifiche dell'impresa beneficiaria, volti a salvaguardare la produttività aziendale attraverso il “lavoro agile” che può rappresentare non solo la soluzione ad una situazione di emergenza, ma anche una scelta strategica per le aziende del territorio abruzzese.

### Beneficiari dell'intervento

PMI

### Tempistica

#### Cronoprogramma previsionale

|   | Anno | Gen                      | Feb                      | Mar                      | Apr                      | Mag                      | Giu                      | Lug                      | Ago                      | Sett                     | Ott                      | Nov                      | Dic                      |
|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pubblicazione del bando                       | 2023 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <b>X</b>                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione procedura di selezione | 2023 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <b>X</b>                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione avvio attività                     | 2023 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <b>X</b>                 | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione delle attività         | 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <b>X</b>                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Periodicità dell'intervento: potenziali scorrimenti della graduatoria



**Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di output</b>                       |
|---------------|---|
| RCO01         | Imprese sostenute (di cui: micro, piccole, medie) |
| RCO02         | Imprese sostenute mediante sovvenzioni            |

**Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di risultato</b>                     |
|---------------|--|
| RCR13         | Imprese che raggiungono un'alta intensità digitale |

**Intervento 1.3.1.2: Sostegno a favore delle opere audiovisive e cinematografiche**

|                                       |  |   |
|---------------------------------------|--|---|
| <b>Obiettivo di policy</b>            | <b>1 Un'Europa più competitiva e intelligente</b>  |   |
| <b>Priorità</b>                       | <b>I – Ricerca, Competitività e Sviluppo</b>   |   |
| <b>Obiettivo specifico</b>            | 1.3 - Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi |   |
| <b>Azione</b>                         | <b>1.3.1</b>   | Sostegno alla crescita di competitività del sistema produttivo locale (PMI) |
| <b>Risorse finanziarie</b>            |  | <b>Euro 4.000.000,00</b>  |
| <b>Struttura regionale competente</b> | <b>DPG027</b>  | <b>Servizio Beni Attività Culturali</b>                                     |

**Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare**

La scelta di attrarre le produzioni audiovisive, locali, nazionali o estere, è strategica poiché coinvolge i professionisti del settore, i servizi e le risorse provenienti dal territorio: cast, imprese locali, professionisti e maestranze, servizi di ristorazione e alloggio, ecc., anche tramite il supporto, in fase di attuazione, della Fondazione “Abruzzo Film Commission”, che provvederà all'erogazione di specifici servizi a favore dei territori interessati.

Attrarre le produzioni, genera ricadute socioeconomiche sul territorio di tipo:

- **diretto:** acquisti in loco di beni e servizi, effettuati dalle società di produzione per la lavorazione dei film (es: prestazioni lavorative di tecnici e comparse, alberghi, catering, trasporti, etc.);
- **indiretto:** acquisti effettuati dalle imprese locali per fornire beni e servizi alle società di produzione (es. acquisti di materiali fatti dalla falegnameria incaricata di realizzare il set, dall'elettricista incaricato di fornire illuminazione alla scena, dal ristorante incaricato del catering, etc.);
- **indotto:** crescita dei consumi indotti dall'aumento del reddito dei fornitori locali di prodotti e servizi per la lavorazione del film, le entrate fiscali (dirette e indirette) generate, la promozione e diffusione di opere che valorizzino il patrimonio culturale regionale, l'incremento dei flussi turistici e cine-turistici, il consolidamento di brand territoriali fruibili in più ambiti di consumo.

**Dispositivo attuativo**

Avviso pubblico

**Criteri di selezione**

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui alla all'Azione 1.3.1 del documento “I criteri di selezione delle operazioni” del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

**Modalità attuativa**

Regime concessorio

**Forma di sostegno**

Sovvenzione

**Forma di sovvenzione**

Rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti

**Regime di aiuto**

Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (esenzione dall'obbligo di notifica).

**Intensità massima di aiuto**

Gli aiuti sono concessi ai sensi dell'articolo 54 “Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive” del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii..

Il contributo è determinato in ragione di una intensità del 50% delle spese ammissibili relative all'attività di produzione (70% per i soli cortometraggi), entro il limite massimo di Euro 1.000.000,00.

**Settore di intervento (vedere Tab. 4 PR FESR)**

| Codice | Settore di intervento   |
|--------|---|
| 021    | Sviluppo dell'attività delle PMI e internazionalizzazione, compresi gli investimenti produttivi |

**Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (tabella 6 PR FESR)**

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

**Attività finanziate dall'intervento**

L'intervento finanzia, attraverso un regime di aiuto, le opere audiovisive afferenti alle categorie sotto riportate, realizzate in tutto o in parte nelle aree interne di cui alla DGR n. 410/2023 (e ss.mm.ii.). e nello specifico:

- lungometraggi di finzione o di animazione di durata superiore a 52 minuti destinati alla proiezione nelle sale cinematografiche e/o alla trasmissione televisiva anche SVOD;
- docufilm di durata superiore a 52 minuti destinati alla proiezione nelle sale cinematografiche e/o alla trasmissione televisiva anche SVOD;
- serie di finzione o di animazione con una durata complessiva minima di 90 minuti destinati alla trasmissione televisiva, anche SVOD;
- documentari con una durata minima di 40 minuti in una o più parti, non principalmente destinati allo sfruttamento cinematografico o espressamente destinati allo sfruttamento televisivo, anche attraverso piattaforme SVOD;
- lungometraggi di animazione con una durata minima di 52 minuti; opere seriali di animazione con una durata complessiva minima di 24 minuti;
- cortometraggi di finzione con una durata inferiore ai 52 minuti; cortometraggi musicali(videoclip); cortometraggi di animazione con una durata minima di 5 minuti; spot pubblicitari a prevalente utilizzo televisivo anche attraverso piattaforme SVOD.

**Beneficiari dell'intervento**

Piccole e medie imprese (PMI), così come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 361 del 6 maggio 2003 operanti nel settore della produzione cinematografica e televisiva con sede legale nel territorio dello stato italiano, di uno Stato membro dell'UE o di altro Stato equiparato.

**Tempistica**

Cronoprogramma previsionale

|   | Anno | Gen                      | Feb                                 | Mar                                 | Apr                      | Mag                      | Giu                      | Lug                                 | Ago                                 | Sett                     | Ott                      | Nov                      | Dic                      |
|---|------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pubblicazione del bando                       | 2026 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione procedura di selezione | 2026 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione avvio attività                     | 2026 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione delle attività         | 2028 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Cronoprogramma di attuazione finanziaria         |                   |
|--|-------------------|
| Pubblicazione del bando                          | T0                |
| Previsione conclusione procedura di selezione    | T1 = T0 + 5 mesi  |
| Previsione avvio attività Acconto (50%)          | T2 = T1 + 2 mesi  |
| <del>Previsione erogazione SAL</del>             | T3 = T2           |
| Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)  | T4 = T3 + 15 mesi |
| Erogazione ai beneficiari del saldo finale (50%) | T5 = T4 + 2 mesi  |

**Indicatori di output (vedere Tab. 2 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di output</b>                               |
|---------------|---|
| <b>RCO01</b>  | Imprese sostenute (di cui: micro, piccole, medie, grandi) |
| <b>RCO02</b>  | Imprese sostenute mediante sovvenzioni                    |

**Intervento 1.4.1.1: Aggiornamento delle competenze del personale occupato nelle mPMI**

|                                       |   |   |
|---------------------------------------|---|---|
| <b>Priorità I</b>                     | Ricerca, Competitività e Sviluppo   |   |
| <b>Obiettivo di policy 1</b>          | Un'Europa più competitiva e intelligente  |   |
| <b>Obiettivo specifico 1.4</b>        | Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità |   |
| <b>Azione</b>                         | <b>1.4.1</b>  | Percorsi di alta formazione orientati alle esigenze tecnologiche del territorio |
| <b>Risorse finanziarie</b>            |   | Euro 3.000.000,00   |
| <b>Struttura regionale competente</b> | <b>DPH008</b>   | Politiche della Competitività e dell'Innovazione                                |

**Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare**

Nel capitale umano attualmente presente nel mercato del lavoro, si lamenta la mancanza di competenze adeguate a consentire la trasformazione industriale in atto. Il rischio che si crei un gap tra la competitività tecnologica delle aziende e le competenze della forza lavoro potrebbe rallentare, o addirittura impedire, con conseguenti impatti negativi, la trasformazione industriale.

In tema di sviluppo delle competenze in ambito S3 (Regolamento FESR, articolo 3.1 e articolo 5.3), l'obiettivo programmatico deve rispondere all'esigenza, grandemente riscontrata negli incontri con gli stakeholder della RIS3 Abruzzo, di sviluppare qualifiche professionali in linea con i bisogni specifici delle imprese nelle aree di specializzazione identificate, per rendere il capitale umano preparato alla transizione industriale (es. digitale, verde, etc...), internalizzare le competenze, anche al fine di una crescita dimensionale, e promuovere la cultura dell'apprendimento in azienda.

È necessario, pertanto, rafforzare la cooperazione tra gli attori del territorio (imprese, organismi di ricerca e innovazione, istruzione superiore, alta formazione) per identificare e progettare i percorsi formativi, anche coinvolgendo gli attori dell'alta formazione nel processo di rafforzamento e di adeguamento delle competenze, necessario per garantire un alto livello di specializzazione, attraverso formazione qualitativa, studi a livello tecnico, universitario e post-universitario.

**Dispositivo attuativo**

Avviso Pubblico

**Criteri di selezione**

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all'Azione 1.4.1 del documento *"I criteri di selezione delle operazioni"* del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

**Modalità attuativa**

Regime concessorio

**Forma di finanziamento**

Sovvenzione

**Forma di sovvenzione**

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

### Regime di aiuto

Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13/12/2023 (aiuti *de minimis*).

### Intensità massima di aiuto

Variabile in ragione delle dimensioni dell'impresa, nello specifico:

- 100% per le micro imprese;
- 80% per le piccole imprese;
- 80% per le medie imprese.

Per la dimensione di impresa si veda la *Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE* e la successiva *Direttiva UE 2023/2775*).

### Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

| Codice | Settore di intervento   | Importo (EUR) |
|--------|---|---------------|
| 023    | Sviluppo delle competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale, l'imprenditorialità e l'adattabilità delle imprese ai cambiamenti | 3.000.000,00  |

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

### Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale. Intero territorio regionale.

### Attività finanziate dall'intervento

L'intervento è volto a migliorare le competenze che trovano applicazione all'interno, o a favore, delle imprese, attraverso iniziative di formazione specifica di profilo tecnologico e rafforzamento/aggiornamento delle risorse umane per aree di specializzazione intelligente, a tutti i livelli, per corrispondere alla necessità di adattare le competenze ai cambiamenti dei processi produttivi sempre più incessanti.

L'intervento ha lo scopo di dotare le imprese e i lavoratori delle competenze necessarie per permettere l'integrazione delle tecnologie innovative nei sistemi produttivi e per rispondere alle sfide poste dalla digitalizzazione e dalla transizione verso un modello di produzione e di consumo sostenibile.

I progetti sono volti ad accrescere le competenze interne delle imprese tramite percorsi formativi o servizi specialistici.

I progetti formativi, oggetto della domanda di agevolazione, devono essere strettamente funzionale al piano di sviluppo aziendale (coerente con la S3 Abruzzo vigente) e alla connessa analisi dei fabbisogni, quali presupposti alla base del progetto formativo oggetto di finanziamento.

Su richiesta delle aziende saranno parimenti sviluppati moduli formativi di aggiornamento per i titolari e/o i dirigenti volti a migliorare le competenze in materia di modelli di business (tradizionali e innovativi), di marketing ed *e-commerce* e di responsabilità sociale delle aziende.

### Beneficiari dell'intervento

Micro, piccole e medie imprese (mPMI)

### Tempistica

Cronoprogramma previsionale

|   | Anno | Gen                      | Feb                                 | Mar                      | Apr                      | Mag                      | Giu                      | Lug                                 | Ago                      | Sett                                | Ott                      | Nov                      | Dic                                 |
|---|------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Pubblicazione del bando                       | 2026 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Previsione conclusione procedura di selezione | 2026 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Previsione avvio attività                     | 2026 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Previsione conclusione delle attività         | 2027 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Periodicità dell'intervento: potenziali scorrimenti della graduatoria.

| <b>Cronoprogramma di attuazione finanziaria</b>  |                   |
|--|-------------------|
| Pubblicazione del bando                          | T0                |
| Previsione conclusione procedura di selezione    | T1 = T0 + 5 mesi  |
| Previsione avvio attività Acconto (50%)          | T2 = T1 + 2 mesi  |
| Previsione erogazione SAL                        | T3 = T2           |
| Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)  | T4 = T3 + 15 mesi |
| Erogazione ai beneficiari del saldo finale (50%) | T5 = T4 + 2 mesi  |

**Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di output</b>   |
|---------------|---|
| RCO101        | PMI che investono nelle competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità |

**Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di risultato</b>   |
|---------------|--|
| RCR98         | Personale delle PMI che completa una formazione relativa alle competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità (per tipo di competenze: tecniche, di gestione, imprenditoriali, verdi, altro) |

**SCHEDE INTERVENTO**

**PRIORITÀ II – CONNETTIVITÀ DIGITALE**

**Obiettivo di Policy 1 – Un'Europa più Competitiva e Intelligente**

| <b>ID Intervento</b> | <b>Denominazione Scheda Intervento</b>   |
|----------------------|--|
| <b>1.5.1.1</b>       | <b>Potenziamento della Regional Area Network (RAN) della pubblica amministrazione e rete wi-fi</b> |



### **Intervento 1.5.1.1 – Potenziamento della Regional Area Network**

|                                       |   |   |
|---------------------------------------|---|---|
| <b>Obiettivo di policy</b>            | <b>1 Un’Europa più competitiva e intelligente</b> |   |
| <b>Priorità</b>                       | II – Connettività digitale                        |   |
| <b>Obiettivo specifico</b>            | 1.5 – Rafforzare la connettività digitale         |   |
| <b>Azione</b>                         | <b>1.5.1.1</b>                                    | Potenziamento della Regional Area Network (RAN) della pubblica amministrazione e rete wi-fi |
| <b>Risorse finanziarie</b>            |   | <b>Euro 22.000.000,00</b>   |
| <b>Struttura regionale competente</b> | <b>DPB012</b>                                     | Servizio informatica e statistica   |

### **Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare**

L’inclusione digitale e l’accesso e l’utilizzo dei servizi digitali da parte di cittadini, imprese e Pubbliche Amministrazioni (PA) comporta la necessità di sviluppare una connettività digitale di elevate prestazioni su tutto il territorio regionale e una riorganizzazione dei processi (al fine di fornire servizi pubblici in modo più efficace, semplice, rapido e a costi inferiori, anche nelle aree interne).

Con riferimento all’obiettivo di completare un sistema regionale di infrastrutture digitali che possano garantire ad abitazioni e imprese l’accesso ai servizi pubblici (servizi amministrativi, ma anche servizi sanitari e servizi di istruzione e formazione a distanza), è stata ritenuta cruciale la valorizzazione delle risorse messe a disposizione della Regione, anche con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Queste risorse, però, devono essere necessariamente complementari con le risorse del PR FESR dedicate a questo Obiettivo Specifico. Come spiega molto bene l’Accordo di Partenariato, infatti, gli interventi finanziati con le risorse della coesione trovano una forma di complementarità con quelle del PNRR, concentrandosi sulle connessioni ad alta capacità di aree interne e altre aree a rischio di marginalità sociale. La Regione, quindi, intende rafforzare la dorsale telematica di proprietà pubblica e contribuire anche a migliorare la connettività nelle aree interne con interventi mirati per la copertura in fibra degli insediamenti abitativi e produttivi.

Pertanto, in complementarità con le risorse PNRR si intende contribuire, con un intervento a regia regionale, allo sviluppo di una rete pubblica che favorisca il potenziamento dell’offerta di servizi pubblici digitali su cloud pubblico per cittadini e imprese

### **Criteri di selezione**

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui alla scheda OS1.5 del documento “I criteri di selezione delle operazioni” del PR FESR Abruzzo 2021 2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

### **Dispositivo attuativo**

Convenzione tra MIMIT e Regione Abruzzo

### **Modalità attuativa**

Regime concessorio

### **Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Settore di intervento</b>   |
|---------------|--|
| 032           | TIC: reti a banda larga ad altissima capacità (reti dorsali/di backhaul)   |
| 034           | TIC: reti a banda larga ad altissima capacità (accesso/linea locale con prestazioni equivalenti a un'installazione in fibra ottica fino al punto di distribuzione nel luogo servito per singole abitazioni e uffici) |

**Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)**

Nessun orientamento territoriale. Intero territorio regionale.

**Attività finanziate dall'intervento**

L'azione prevede la creazione di una rete regionale che permetta di interconnettere le sedi comunali con il Datacenter regionale. La rete sarà realizzata in fibra ottica utilizzando tutte le infrastrutture pubbliche presenti nella Regione e, laddove mancanti, fibre acquisite in IRU da altri operatori. La rete sarà equipaggiata con apparati di Routing di livello 3 in grado di abilitare servizi di tipo IP/MPLS e VPN. La scalabilità della rete sarà assicurata da apparati in grado di ospitare più porte WAN di varia capacità fino a 10 Gbit/s. Laddove necessario potranno essere previsti anche apparati di trasporto di tipo WDM.

Sarà realizzata inoltre una rete Wi-fi nei principali punti di interesse dei singoli comuni. La rete sarà federata e complementare alla rete Wi-fi Italia già realizzata da Infratel Italia e permetterà a cittadini e turisti di collegarsi al web gratuitamente e di poter eventualmente fruire di servizi informativi specifici del comune.

**Beneficiari dell'intervento**

Regione Abruzzo, Enti strumentali della Regione, Amministrazioni Locali regionali

**Tempistica**

Cronoprogramma previsionale

|   | Anno | Gen                      | Feb                      | Mar                                 | Apr                                 | Mag                      | Giu                      | Lug                      | Ago                      | Sett                                | Ott                                 | Nov                                 | Dic                      |
|---|------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Pubblicazione del bando                       | 2024 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione procedura di selezione | 2024 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| Previsione avvio attività - Acconto           | 2024 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| Previsione erogazione SAL                     | 2026 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| Conclusione attività fisiche e collaudo       | 2027 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Erogazione del saldo finale                   | 2028 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |

Periodicità dell'intervento: intervento unico

| Cronoprogramma di attuazione                    |                   |
|---|-------------------|
| Pubblicazione del bando                         | T0                |
| Previsione conclusione procedura di selezione   | T1 = T0 + 5 mesi  |
| Previsione avvio attività Acconto               | T2 = T1 + 1 mesi  |
| Previsione erogazione SAL                       | T3 = T2 + 18 mesi |
| Conclusione delle attività fisiche (e collaudo) | T4 = T3 + 18 mesi |
| Erogazione ai beneficiari del saldo finale      | T5 = T4 + 3 mesi  |

**Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)**

| Codice | Indicatore di output  |
|--------|---|
| PO01   | Numero di Pubbliche Amministrazioni (PA) collegate alla Regional Area Network (RAN) |

**Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di risultato</b>                          |
|---------------|---|
| RP01          | Numero di servizi erogati alle PA appartenenti alla RAN |
| RP02          | Numero di punti di accesso Wi-fi per la PA              |

**SCHEDE INTERVENTO**

**PRIORITÀ III – ENERGIA E AMBIENTE**

**Obiettivo di Policy 2 – Un'Europa più verde**

| <b>ID Intervento</b>                                  | <b>Denominazione Scheda Intervento</b>  |
|---|---|
| <b>Intervento 2.2.1.1</b>                             | <b>Supporto alla produzione di energie rinnovabili negli spazi pubblici</b>                                     |
| <b>Intervento 2.2.2.1</b>                             | <b>Supporto alla produzione di energie rinnovabili in aree pubbliche caratterizzate da passività ambientale</b> |
| <b>Intervento 2.4.1.1</b>                             | <b>Interventi per il contrasto al rischio valanghivo</b>  |
| <b>Intervento Codice<br/>ReNDiS n.<br/>13IR011/MT</b> | <b>Intervento a regia regionale di consolidamento frane (Vacri)</b>   |
| <b>Intervento Codice<br/>ReNDiS n.<br/>13IR033/MT</b> | <b>Intervento a regia regionale di consolidamento frane (Bomba)</b>   |
| <b>Intervento Codice<br/>ReNDiS n.<br/>13IR006/MT</b> | <b>Intervento a regia regionale di consolidamento frane (Bolognano)</b>   |
| <b>Intervento Codice<br/>ReNDiS n.<br/>13IR058/MT</b> | <b>Intervento a regia regionale di consolidamento frane (Furci)</b>   |
| <b>Intervento Codice<br/>ReNDiS n.<br/>13IR040/MT</b> | <b>Intervento a regia regionale di consolidamento frane (Civitaquana)</b>                                       |
| <b>Intervento Codice<br/>ReNDiS n.<br/>13IR016/MT</b> | <b>Intervento a regia regionale di consolidamento frane (Tornareccio)</b>                                       |
| <b>Intervento Codice<br/>ReNDiS n.<br/>13IR868/G1</b> | <b>Intervento a regia regionale di consolidamento frane (Elice)</b>   |
| <b>Intervento Codice<br/>ReNDiS n.<br/>13IR868/G1</b> | <b>Intervento a regia regionale di consolidamento frane (Ortona dei Marsi)</b>                                  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Intervento Codice<br/>ReNDiS n.<br/>13IR014/MT</b> | <b>Intervento a regia regionale di consolidamento frane (Raiano)</b>                                 |
| <b>Intervento Codice<br/>ReNDiS n.<br/>3IR051/MT</b>  | <b>Intervento a regia regionale di consolidamento frane (Canistro)</b>                               |
| <b>Intervento Codice<br/>ReNDiS n.<br/>13IR120/MT</b> | <b>Intervento a regia regionale di consolidamento frane (Pescosansonesco)</b>                        |
| <b>Intervento Codice<br/>ReNDiS n.<br/>13IR125/MT</b> | <b>Intervento a regia regionale di consolidamento frane (Trasacco)</b>                               |
| <b>Intervento Codice<br/>ReNDiS n.<br/>13IR015/MT</b> | <b>Intervento a regia regionale di consolidamento frane (Roccacasale)</b>                            |
| <b>Intervento Codice<br/>ReNDiS n.<br/>13IR117/MT</b> | <b>Intervento a regia regionale di consolidamento frane (Torre de' Passeri)</b>                      |
| <b>Intervento Codice<br/>ReNDiS n.<br/>13IR007/MT</b> | <b>Intervento a regia regionale di consolidamento frane (Alanno)</b>                                 |
| <b>Intervento Codice<br/>ReNDiS n.<br/>13IR126/MT</b> | <b>Intervento a regia regionale di consolidamento frane (Archi)</b>                                  |
| <b>Intervento Codice<br/>ReNDiS n.<br/>3IR118/MT</b>  | <b>Intervento a regia regionale di consolidamento frane (Guardiagrele)</b>                           |
| <b>Intervento Codice<br/>ReNDiS n.<br/>13IR964/G1</b> | <b>Intervento a regia regionale di consolidamento frane (Torino di Sangro)</b>                       |
| <b>Intervento Codice<br/>ReNDiS n.<br/>13IR078/G1</b> | <b>Intervento a regia regionale di consolidamento frane (San Valentino in<br/>Abruzzo Citeriore)</b> |
| <b>Intervento Codice<br/>ReNDiS n.<br/>13IR119/MT</b> | <b>Intervento a regia regionale di consolidamento frane (Carpineto della<br/>Nora)</b>               |
| <b>Intervento Codice<br/>ReNDiS n.<br/>13IR124/MT</b> | <b>Intervento a regia regionale di consolidamento frane (Torricella Sicura)</b>                      |

|   |  |
|---|--|
| <b>Intervento Codice ReNDiS n. 13IR989/G1</b> | <b>Intervento a regia regionale di consolidamento frane (Picciano)</b>   |
| <b>Intervento Codice ReNDiS n. 13IR121/MT</b> | <b>Intervento a regia regionale di consolidamento frane (Scafa)</b>  |
| <b>Intervento 2.4.1-01a</b>                   | <b>Intervento a regia regionale di mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico</b>   |
| <b>Intervento 2.4.1-01b</b>                   | <b>Intervento a regia regionale di mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico</b>   |
| <b>Intervento 2.4.1-05</b>                    | <b>Intervento a regia regionale di mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico</b>   |
| <b>Intervento 2.4.1-08</b>                    | <b>Intervento a regia regionale di mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico</b>   |
| <b>Intervento 2.4.1-11</b>                    | <b>Intervento a regia regionale di mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico</b>   |
| <b>Intervento 2.4.1-02CB</b>                  | <b>Intervento a regia regionale di mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico</b>   |
| <b>Intervento 2.4.1-03CB</b>                  | <b>Intervento a regia regionale di mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico</b>   |
| <b>Intervento 2.4.1-10CB</b>                  | <b>Intervento a regia regionale di mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico</b>   |
| <b>Intervento 2.4.2</b>                       | <b>Potenziamento sistema regionale di Protezione Civile</b>  |
| <b>Intervento 2.4.3.1</b>                     | <b>Adeguamento sismico ed efficientamento energetico edifici di edilizia residenziale pubblica (ERP)</b>                                   |
| <b>Intervento 2.4.3.2</b>                     | <b>Adeguamento sismico ed efficientamento energetico edifici di edilizia scolastica</b>  |
| <b>Intervento: 2.5.1.1</b>                    | <b>Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.</b> |
| <b>Intervento: 2.5.1.2</b>                    | <b>Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.</b> |
| <b>Intervento: 2.5.1.3</b>                    | <b>Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.</b> |
| <b>Intervento: 2.5.1.4</b>                    | <b>Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.</b> |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Intervento: 2.5.1.5</b> | <b>Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.</b> |
| <b>Intervento: 2.5.1.6</b> | <b>Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.</b> |
| <b>Intervento: 2.5.1.7</b> | <b>Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.</b> |
| <b>Intervento: 2.5.1.8</b> | <b>Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.</b> |
| <b>Intervento: 2.5.1.9</b> | <b>Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.</b> |
| <b>Intervento 2.6.1.1</b>  | <b>Interventi di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti</b>   |
| <b>Intervento 2.6.1.2</b>  | <b>Interventi di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti</b>   |
| <b>Intervento 2.6.1.3</b>  | <b>Interventi di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti</b>   |
| <b>Intervento 2.6.1.4</b>  | <b>Interventi di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti</b>   |
| <b>Intervento 2.6.1.5</b>  | <b>Interventi di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti</b>   |
| <b>Intervento 2.6.1.6</b>  | <b>Interventi di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti</b>   |
| <b>Intervento 2.6.1.7</b>  | <b>Interventi di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti</b>   |
| <b>Intervento 2.6.1.8</b>  | <b>Interventi di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti</b>   |
| <b>Intervento 2.6.1.9</b>  | <b>Interventi di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti</b>   |
| <b>Intervento 2.6.1.10</b> | <b>Interventi di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti</b>   |
| <b>Intervento 2.6.1.11</b> | <b>Interventi di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti</b>   |
| <b>Intervento 2.6.1.12</b> | <b>Interventi di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti</b>   |
| <b>Intervento 2.6.1.13</b> | <b>Interventi di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti</b>   |
| <b>Intervento 2.6.1.14</b> | <b>Interventi di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti</b>   |
| <b>Intervento 2.6.1.15</b> | <b>Interventi di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti</b>   |
| <b>Intervento 2.6.1.16</b> | <b>Interventi di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti</b>   |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Intervento 2.6.1.2</b>  | <b>Interventi di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti</b>   |
| <b>Intervento: 2.7.1.1</b> | <b>Tutela della Biodiversità e miglioramento ecosistemi naturali dentro i Siti Natura 2000</b>                   |
| <b>Intervento: 2.7.1.2</b> | <b>Tutela della Biodiversità e miglioramento ecosistemi naturali, potenziamento delle connessioni ecologiche</b> |
| <b>Intervento: 2.7.2.1</b> | <b>Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu</b>   |
| <b>Intervento: 2.7.2.2</b> | <b>Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu</b>   |
| <b>Intervento: 2.7.2.3</b> | <b>Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu</b>   |
| <b>Intervento: 2.7.2.4</b> | <b>Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu</b>   |
| <b>Intervento: 2.7.2.5</b> | <b>Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu</b>   |
| <b>Intervento: 2.7.2.6</b> | <b>Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu</b>   |
| <b>Intervento: 2.7.2.7</b> | <b>Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu</b>   |

**Intervento 2.2.1.1 - Supporto alla produzione di energie rinnovabili negli spazi pubblici**

|                                       |  |  |
|---------------------------------------|--|--|
| <b>Obiettivo di policy</b>            | <b>2 Un'Europa più verde</b>   |  |
| <b>Priorità</b>                       | III Energia e Ambiente   |  |
| <b>Obiettivo specifico</b>            | 2.2 Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001[1] sull'energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti |  |
| <b>Azione</b>                         | <b>2.2.1.1</b>   | Supporto alla produzione di energie rinnovabili negli spazi pubblici |
| <b>Risorse finanziarie</b>            | <b>17.225.000 euro</b>   |  |
| <b>Struttura regionale competente</b> | <b>DPC025</b>  | Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio                |

**Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare**

Questa Azione promuove attraverso finanziamenti totali o parziali la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili o il revamping di impianti ormai obsoleti, sugli spazi o nelle pertinenze degli edifici pubblici.

Questa misura viene realizzata in sinergia con l'azione 2.1.1. relativa all'efficientamento energetico degli edifici pubblici.

**Dispositivo attuativo**

Avviso pubblico

**Modalità attuativa**

Regime concessorio

**Criteri di selezione**

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui alla scheda nel paragrafo relativo all'OS 2.2 del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021 2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

**Forma di finanziamento**

Sovvenzione

**Uso programmato degli strumenti finanziari**

Non è prevista l'attivazione di strumenti finanziari

**Settore di intervento (vedere Tab. 4 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Settore di intervento</b> |
|---------------|------------------------------|
| <b>048</b>    | Energia rinnovabile: solare  |

**Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (tabella 6 PR FESR)**

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)



### Attività finanziate dall'intervento

Si prevede di sostenere principalmente l'installazione di impianti fotovoltaici con possibilità di impianti a biomasse derivanti dalle buone pratiche agricole (scarti agricoli) e dagli scarti della selvicoltura sostenibile nelle aree interne con la riduzione di produzione di CO<sub>2</sub>, conformemente ai criteri di sostenibilità della direttiva 2018/2001 ed applicando criteri di efficienza come indicati nell'Allegato I del Regolamento (UE) 2021/1060. Non verranno utilizzate biomasse derivanti da colture dedicate. La sovvenzione riguarderà i costi complessivi dell'impianto: progettazione, materiali, installazione, reti, accumulo.

### Beneficiari dell'intervento

Amministrazioni Comunali, in forma singola o aggregata, e ad ogni altra Istituzione pubblica presente sul territorio regionale.

### Destinatari dell'intervento

Le azioni sono destinate alle Amministrazioni Comunali, in forma singola o aggregata, e ad ogni altra Istituzione pubblica presente sul territorio regionale.

### Tempistica

Cronoprogramma previsionale

|   | Anno | Gen                      | Feb                      | Mar                      | Apr                      | Mag                      | Giu                      | Lug                      | Ago                      | Sett                     | Ott                      | Nov                      | Dic                      |
|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pubblicazione del bando                       | 2023 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <b>X</b>                 | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione procedura di selezione | 2024 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <b>X</b>                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione avvio attività                     | 2024 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <b>X</b>                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione delle attività         | 2027 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <b>X</b>                 |

Periodicità dell'intervento: Potenziali scorrimenti della graduatoria.

| Cronoprogramma di attuazione (astratto)          |                   |
|--|-------------------|
| Pubblicazione del bando                          | T0                |
| Previsione conclusione procedura di selezione    | T1 = T0 + 4 mese  |
| Previsione avvio attività Acconto (30%)          | T2 = T1 + 4 mesi  |
| Previsione erogazione SAL (50%)                  | T3 = T2 + 15 mesi |
| Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)  | T4 = T3 + 18 mesi |
| Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%) | T5 = T4 + 8 mese  |

**Indicatori di output (vedere Tab. 2 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di output</b>  |
|---------------|--|
| CRCO22        | Capacità supplementare di produzione di energia rinnovabile (di cui: elettrica, termica) |

**Indicatori di risultato (vedere Tab. 3 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di risultato</b>           |
|---------------|--|
| RCR29         | Emissioni stimate di gas a effetto serra |
| RCR31         | Totale dell'energia rinnovabile prodotta |

**Intervento 2.2.2.1 - Supporto alla produzione di energie rinnovabili in aree pubbliche caratterizzate da passività ambientale**

|                                       |   |  |
|---------------------------------------|---|--|
| <b>Obiettivo di policy</b>            | <b>2 Un'Europa più verde</b>  |  |
| <b>Priorità</b>                       | III – Energia e Ambiente  |  |
| <b>Obiettivo specifico</b>            | 2.2 Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001 sull'energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti |  |
| <b>Azione</b>                         | <b>2.2.2.1</b>  | Supporto alla produzione di energie rinnovabili in aree pubbliche caratterizzate da passività ambientale |
| <b>Risorse finanziarie</b>            |   | <b>5.000.000,00 euro</b>   |
| <b>Struttura regionale competente</b> | <b>DPC025</b>   | Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio  |

**Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare**

La Regione Abruzzo riconosce una sovvenzione ai Comuni per la rifunionalizzazione di aree degradate, attraverso la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili su aree caratterizzate da passività ambientale, in particolare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, per i quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste ai sensi della vigente normativa.

**Dispositivo attuativo**

Avviso pubblico

**Modalità attuativa**

Regime concessorio

**Criteri di selezione**

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui alla scheda relativa all'OS 2.2 del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

**Forma di finanziamento**

Sovvenzione

**Uso programmato degli strumenti finanziari**

Non è prevista l'attivazione di strumenti finanziari

**Settore di intervento (vedere Tab. 4 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Settore di intervento</b>   |
|---------------|--|
| <b>050</b>    | Energia rinnovabile: biomassa con elevate riduzioni di gas a effetto serra |

**Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (tabella 6 PR FESR)**

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

**Attività finanziate dall'intervento**

Si prevede di sostenere principalmente l'installazione di impianti fotovoltaici. Le azioni sono state valutate compatibili con il principio DNSH a seguito dell'analisi condotta coerentemente agli orientamenti tecnici della CE di cui alla Nota EGESIF 21-0025-00 del 27/09/2021 e alle indicazioni nazionali (Nota DPCOE, prot. 0009069-P del 07/12/2021).

### **Beneficiari dell'intervento**

Amministrazioni Comunali, in forma singola o aggregata, e ad ogni altra Istituzione pubblica presente sul territorio regionale.

### **Destinatari dell'intervento**

Le azioni sono destinate alle Amministrazioni Comunali, in forma singola o aggregata, e ad ogni altra Istituzione pubblica presente sul territorio regionale.

### **Tempistica**

Cronoprogramma previsionale

|   | Anno | Gen                      | Feb                      | Mar                      | Apr                      | Mag                      | Giu                      | Lug                      | Ago                      | Sett                     | Ott                      | Nov                      | Dic                      |
|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pubblicazione del bando                       | 2024 | <b>X</b>                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione procedura di selezione | 2024 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <b>X</b>                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione avvio attività                     | 2025 | <b>X</b>                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione delle attività         | 2027 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <b>X</b>                 |

Periodicità dell'intervento: Potenziali scorrimenti della graduatoria.

### **Cronoprogramma di attuazione (astratto)**

|  |                   |
|--|-------------------|
| Pubblicazione del bando                          | T0                |
| Previsione conclusione procedura di selezione    | T1 = T0 + 6 mesi  |
| Previsione avvio attività Acconto (30%)          | T2 = T1 + 4 mesi  |
| Previsione erogazione SAL (50%)                  | T3 = T2 + 12 mesi |
| Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)  | T4 = T3 + 18 mesi |
| Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%) | T5 = T4 + 7 mesi  |

### **Indicatori di output (vedere Tab. 2 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di output</b>  |
|---------------|--|
| RCO22         | Capacità supplementare di produzione di energia rinnovabile (di cui: elettrica, termica) |

### **Indicatori di risultato (vedere Tab. 3 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di risultato</b>           |
|---------------|--|
| RCR29         | Emissioni stimate di gas a effetto serra |
| RCR31         | Totale dell'energia rinnovabile prodotta |

### Intervento 2.4.1.1 – Interventi per il contrasto al rischio valanghivo

|                                |   |   |
|--------------------------------|---|---|
| Obiettivo di policy            | 2 Un'Europa più verde   |   |
| Priorità                       | III – Energia e Ambiente  |   |
| Obiettivo specifico            | 2.4 Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici |   |
| Azione                         | 2.4.1.1   | Interventi per il contrasto al rischio valanghivo |
| Risorse finanziarie            |   | 10.000.000,00 euro                                |
| Struttura regionale competente | DRG   | Dipartimento Territorio - Ambiente                |

#### Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

La Carta di Localizzazione dei Pericoli da Valanga (C.L.P.V.) approvata con D.G.R. 559/2021 (pubblicata sul BURAT Speciale n°187 del 19.11.2021) contiene solo quanto conosciuto al momento della sua redazione e non fornisce indicazioni sulla frequenza e sull'intensità dei fenomeni; essa, infatti, è un prodotto cartografico destinato unicamente alla perimetrazione delle aree potenzialmente pericolose e non è in alcun modo un documento destinato alla previsione del grado di rischio valanghivo.

È per questa ragione che nasce l'esigenza di risolvere queste "criticità" intendendo affrontare la tematica del rischio valanghivo da un punto di vista della sua prevenzione e mitigazione (il rischio zero non esiste), attraverso sia la realizzazione di opere di difesa attive e passive che della "Carta dei rischi di valanga" (art. 5 L.R. n. 47/1992), nonché attraverso l'installazione di strumentazione per il monitoraggio delle condizioni nivometeorologiche e la sorveglianza dei siti valanghivi a più elevato grado di antropizzazione.

#### Dispositivo attuativo

Avvisi e bandi di gara pubblici predisposti dalla Stazione Appaltante Comune/Regione-Agenzia.

#### Modalità attuativa

Regime concessorio – Affidamento a Agenzia Regionale Protezione Civile

#### Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui alla scheda relativa all'OS 2.4 del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

#### Forma di finanziamento

Sovvenzione

#### Uso programmato degli strumenti finanziari

Non è prevista l'attivazione di strumenti finanziari

#### Settore di intervento (vedere Tab. 4 PR FESR)

| Codice | Settore di intervento  |
|--------|--|
| 058    | Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazioni e frane (comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile, i sistemi e le infrastrutture di gestione delle catastrofi e gli approcci basati sugli ecosistemi) |

#### Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

### Attività finanziate dall'intervento

- Realizzazione di interventi riguardanti opere di difesa attive e passive - realizzazione di opere pubbliche: i Soggetti Attuatori saranno i Comuni, i quali si muoveranno secondo le procedure che riterranno opportune nel rispetto del Codice degli Appalti;
- Realizzazione della “Carta dei rischi di valanga” (art. 5 L.R. n. 47/1992) - acquisto di beni/servizi o forniture: Regione Abruzzo – Agenzia regionale di Protezione Civile procederà con una gara d'appalto, che dato l'importo sarà una procedura di gara sopra soglia comunitaria, e il servizio verrà affidato a Ditta privata o a raggruppamento temporaneo di imprese (RTI);
- Installazione di strumentazione per il monitoraggio delle condizioni nivometeorologiche e la sorveglianza dei siti valanghivi a più elevato grado di antropizzazione - acquisto di beni/servizi o forniture: i Soggetti Attuatori saranno i Comuni, i quali si muoveranno secondo le procedure che riterranno opportune nel rispetto del Codice degli Appalti

### Beneficiari dell'intervento

Comuni montani a più elevato rischio valanghivo

### Destinatari dell'intervento

Comuni montani a più elevato rischio valanghivo

### Tempistica

Cronoprogramma previsionale

|   | Anno | Gen                      | Feb                      | Mar                      | Apr                      | Mag                      | Giu                      | Lug                      | Ago                      | Sett                     | Ott                      | Nov                      | Dic                      |
|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pubblicazione del bando                       | 2024 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <b>X</b>                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione procedura di selezione | 2025 | <input type="checkbox"/> | <b>X</b>                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione avvio attività                     | 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <b>X</b>                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione delle attività         | 2027 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <b>X</b>                 |

Periodicità dell'intervento: La “Carta dei rischi di valanga” (art. 5 LR n. 47/1992) è uno strumento dinamico, che necessiterà di aggiornamenti periodici, così come la nuova strumentazione nivometeorologica e le stesse opere di difesa attiva e passiva che verranno installate necessiteranno di manutenzione annuale, nel primo caso perché trattasi di sensoristica installata ad alte quote e sottoposta a temperature molto basse, nel secondo caso perché trattasi di opere che inevitabilmente andranno soggette al logorio del tempo, ai danni provocati dal passaggio delle valanghe e/o dal passaggio degli animali.

| Cronoprogramma di attuazione (astratto)          |                   |
|--|-------------------|
| Pubblicazione del bando                          | T0                |
| Previsione conclusione procedura di selezione    | T1 = T0 + 8 mesi  |
| Previsione avvio attività Acconto (30%)          | T2 = T1 + 3 mesi  |
| Previsione erogazione SAL (50%)                  | T3 = T2 + 18 mesi |
| Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)  | T4 = T3 + 13 mesi |
| Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%) | T5 = T4 + 1 mese  |

**Indicatori di output (vedere Tab. 2 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di output</b>   |
|---------------|---|
| PO04          | Siti valanghivi oggetto di studio   |
| PO05          | Sistemi di monitoraggio delle condizioni nivometeorologiche e di sorveglianza dei siti valanghivi |

**Indicatori di risultato (vedere Tab. 3 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di risultato</b>   |
|---------------|--|
| RP03          | Popolazione che beneficia di misure di protezione contro il dissesto idrogeologico |

**Intervento 2.4.1.1 Contrasto al dissesto idrogeologico** (id Codice ReNDiS n. 13IR011/MT – DPCM 27/09/2021)

|                                       |  |  |
|---------------------------------------|--|--|
| <b>Priorità</b>                       | III  |  |
| <b>Obiettivo di policy</b>            | OP2  |  |
| <b>Obiettivo specifico</b>            | 2.4 – Promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici. |  |
| <b>Azione</b>                         | <b>2.4.1</b>   | Contrasto al dissesto idrogeologico  |
| <b>Risorse finanziarie richieste</b>  | <b>880.273,77</b>  | Intervento a regia regionale di consolidamento frane.                          |
| <b>Struttura regionale competente</b> | <b>DPE013</b>  | Servizio Difesa del Suolo (rif. Allegato A della D.G.R. n. 297 del 01/06/2023) |
| <b>Soggetto beneficiario</b>          | <b>Comune di Vacri (CH)</b>  |  |

**Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare**

L’azione è finalizzata a realizzare un insieme di interventi strutturali mirati a contrastare le condizioni di dissesto idro-geologico presenti nel centro **storico** del Capoluogo comunale di Vacri (versante ovest) al fine di aumentare le condizioni di sicurezza per la popolazione ed i beni ivi presenti che, attualmente, risultano essere esposti ad una condizione di rischio da frana molto elevato (R4). L’azione nel mitigare le attuali condizioni di rischio rappresenta una opportunità per incrementare la resilienza del centro abitato.

☐

Avviso Pubblico

☒

Bando di gara a cura del Comune beneficiario.

**Criteri di selezione**

Criteri di ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all’Azione 2.4.1 del documento *“I criteri di selezione delle operazioni”* del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

L’intervento di contrasto al dissesto da frana riguarda un’area a criticità idrogeologica classificata a rischio molto elevato (R4) dal Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI). L’operazione è stata selezionata quale priorità regionale di intervento attraverso il *Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo* – ReNDiS di cui all’Allegato al D.P.C.M. 27/09/2021. La coerenza della proposta di intervento con i criteri del decreto e la pianificazione di bacino è stata valutata positivamente dalla competente Autorità di bacino Distrettuale.

Per garantire: a) una rapida cantierizzazione delle opere di consolidamento; b) evitare l’obsolescenza tecnica dei progetti date le caratteristiche dinamiche dei processi gravitativi e c) un rapido avanzamento delle spese sostenute entro il periodo di ammissibilità del Programma, si privilegeranno gli interventi strutturali dotati di progettazione esecutiva e validati, ai sensi del D.P.C.M. 27/09/2021, dalla competente Autorità di bacino Distrettuale in merito alla loro coerenza con gli obiettivi della pianificazione di bacino.

**Modalità attuativa**

A seguito dell’approvazione del *Programma degli interventi prioritari in materia di difesa del suolo*, con atto della Giunta Regionale, verrà predisposta la Concessione di finanziamento al Comune di Vacri (CH) in qualità di soggetto Beneficiario dell’operazione a regia regionale e contestualmente la Determinazione dirigenziale di accertamento e impegno della spesa.



☐ **Regime concessorio:**

☒ **Regime contrattuale:** le obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte con gli Operatori Economici (O.E.) coinvolti nella realizzazione delle operazioni saranno stipulate dal Soggetto Attuatore - Comune di Vacri (CH).

**Forma di sostegno**

☒ Sovvenzione

☐ Strumenti Finanziari

☐ una combinazione delle precedenti forme

**Forma di sovvenzione**

☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente

sostenuti. ☐ costi unitari

☐ somme forfettarie

☐ finanziamenti a tasso forfettario

☐ una combinazione delle precedenti

forme ☐ finanziamento non  
collegato ai costi

**Regime di aiuto (se applicabile)** Non applicabile al caso di specie

**Intensità massima di aiuto (se applicabile)**

Non applicabile al caso di specie

**Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)**

| Codice | Settore di intervento  | Importo (EUR)     |
|--------|--|-------------------|
| 058    | Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazioni e frane. | <b>880.273,77</b> |
|        |  |                   |

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

**Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)**

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

**Attività finanziate dall'intervento (descrizione)**

Intervento di tipo strutturale volto alla mitigazione della pericolosità e del rischio da frana. Nel caso di specie si prevede la messa in opera di un consolidamento del pendio instabile la cui attuazione verrà effettuata tenendo conto della dinamicità del processo gravitativo.

**Beneficiari dell'intervento**

L'intervento di consolidamento è finalizzato primariamente alla messa in sicurezza della popolazione e quindi del tessuto insediativo/produttivo/culturale del Capoluogo comunale di Vacri (CH) la cui esposizione e vulnerabilità al dissesto subirà un decremento con l'ultimazione delle opere previste.

## Tempistica

### Progetti ordinari

Cronoprogramma previsionale: ■=Tn – ●= Step intermedi

|   | Anno | Gen                      | Feb                      | Mar                      | Apr                      | Mag                      | Giu                      | Lug                      | Ago                      | Sett                     | Ott                      | Nov                      | Dic                      |
|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pubblicazione del bando                       | 2024 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione procedura di selezione | 2024 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ■ t0                     | ●                        |
| Previsione avvio attività                     | 2025 | ●                        | ●                        | ■ t1                     | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        |
| Previsione delle attività                     | 2026 | ●                        | ●                        | ●                        | ■ t2                     | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ■ t3                     | ●                        | ●                        |
| Previsione conclusione delle attività         | 2027 | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ■ t4                     | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ■ t5                     |

### Cronoprogramma di attuazione finanziaria Progetti ordinari.

|   |                   |
|---|-------------------|
| Previsione conclusione procedura di selezione dei Comuni beneficiari secondo il DPCM 27/09/2021 – ReNDiS  | T0                |
| Previsione adozione atti di Concessione dei finanziamenti con perfezionamento accettazione da parte dei Comuni beneficiari ed erogazione 1^ Acconto 50% | T1 = T0 + 4 mesi  |
| Previsione erogazione SAL (25%)   | T2 = T1 + 13 mesi |
| Previsione erogazione SAL (20%)   | T3 = T2 + 6 mesi  |
| Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)   | T4 = T3 + 7 mesi  |
| Erogazione ai beneficiari del saldo finale (5%)   | T5 = T4 + 7 mesi  |

### Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

| Codice        | Indicatore di output  |
|---------------|---|
| <b>RCO106</b> | Opere di protezione recentemente costruite o consolidate contro le frane (Unità di misura: ettari ha) |

### Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

| Codice      | Indicatore di risultato  |
|-------------|--|
| <b>RP03</b> | Popolazione che beneficia di misure di protezione contro il dissesto idrogeologico (Unità di misura: numero) |

**Intervento 2.4.1.2 Contrasto al dissesto idrogeologico** (id Codice ReNDiS n. 13IR033/MT - DPCM 27/09/2021)

|                                       |  |  |
|---------------------------------------|--|--|
| <b>Priorità</b>                       | III  |  |
| <b>Obiettivo di policy</b>            | OP2  |  |
| <b>Obiettivo specifico</b>            | 2.4 – Promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici. |  |
| <b>Azione</b>                         | <b>2.4.1</b>   | Contrasto al dissesto idrogeologico  |
| <b>Risorse finanziarie richieste</b>  | <b>2.980.000,00</b>  | Intervento a regia regionale di consolidamento frane.                          |
| <b>Struttura regionale competente</b> | <b>DPE013</b>  | Servizio Difesa del Suolo (rif. Allegato A della D.G.R. n. 297 del 01/06/2023) |
| <b>Soggetto beneficiario</b>          | <b>Comune di Bomba (CH)</b>  |  |

**Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare**

L’azione è finalizzata a realizzare un insieme di interventi strutturali mirati a contrastare le condizioni di dissesto idro-geologico presenti nel centro storico del Capoluogo comunale di Bomba (versante ovest) al fine di aumentare le condizioni di sicurezza per la popolazione ed i beni ivi presenti che, attualmente, risultano essere esposti ad una condizione di rischio da frana molto elevato (R4); l’intervento si inserisce in un più ampio programma di opere di mitigazione del rischio in parte già attuato. L’azione nel mitigare le attuali condizioni di rischio rappresenta una opportunità per incrementare la resilienza del centro abitato.

☐ Avviso Pubblico

☒ Bando di gara a cura del Comune beneficiario.

**Criteri di selezione**

Criteri di ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all’Azione 2.4.1 del documento “*I criteri di selezione delle operazioni*” del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

L’intervento di contrasto al dissesto da frana riguarda un’area a criticità idrogeologica classificata a rischio molto elevato (R4) dal Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI). L’operazione è stata selezionata quale priorità regionale di intervento attraverso il *Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo* – ReNDiS di cui all’Allegato al D.P.C.M. 27/09/2021. La coerenza della proposta di intervento con i criteri del decreto e la pianificazione di bacino è stata valutata positivamente dalla competente Autorità di bacino Distrettuale.

Per garantire: a) una rapida cantierizzazione delle opere di consolidamento; b) evitare l’obsolescenza tecnica dei progetti date le caratteristiche dinamiche dei processi gravitativi e c) un rapido avanzamento delle spese sostenute entro il periodo di ammissibilità del Programma, si privilegeranno gli interventi strutturali dotati di progettazione esecutiva e validati, ai sensi del D.P.C.M. 27/09/2021, dalla competente Autorità di bacino Distrettuale in merito alla loro coerenza con gli obiettivi della pianificazione di bacino.

**Modalità attuativa**

A seguito dell’approvazione del *Programma degli interventi prioritari in materia di difesa del suolo*, con atto della Giunta Regionale, verrà predisposta la Concessione di finanziamento al Comune di Bomba (CH) in qualità di soggetto Beneficiario dell’operazione a regia regionale e contestualmente la Determinazione dirigenziale di accertamento e impegno della spesa.

☐ **Regime concessorio:**

☒ **Regime contrattuale:** le obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte con gli Operatori Economici (O.E.) coinvolti nella realizzazione delle operazioni saranno stipulate dal Soggetto Attuatore - Comune di Bomba (CH).

**Forma di sostegno**

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

**Forma di sovvenzione**

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti.
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

**Regime di aiuto (se applicabile)**

Non applicabile al caso di specie

**Intensità massima di aiuto (se applicabile)**

Non applicabile al caso di specie

**Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)**

| Codice | Settore di intervento  | Importo (EUR) |
|--------|--|---------------|
| 058    | Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazioni e frane. | 2.980.000,00  |
|        |  |               |

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

**Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)**

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

**Attività finanziate dall'intervento (descrizione)**

Intervento di tipo strutturale volto alla mitigazione della pericolosità e del rischio da frana. Nel caso di specie si prevede la messa in opera di un consolidamento del pendio instabile la cui attuazione verrà effettuata tenendo conto della dinamicità del processo gravitativo.

**Beneficiari dell'intervento**

L'intervento di consolidamento è finalizzato primariamente alla messa in sicurezza della popolazione e del tessuto insediativo/produttivo/culturale del Capoluogo comunale di Bomba (CH) la cui esposizione e vulnerabilità al dissesto subirà un decremento con l'ultimazione delle opere previste.

### Tempistica

#### Progetti ordinari

Cronoprogramma previsionale: ■=Tn – ●= Step intermedi

|   | Anno | Gen                      | Feb                      | Mar                      | Apr                      | Mag                      | Giu                      | Lug                      | Ago                      | Sett                     | Ott                      | Nov                      | Dic                      |
|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pubblicazione del bando                       | 2024 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione procedura di selezione | 2024 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ■ t0                     | ●                        |
| Previsione avvio attività                     | 2025 | ●                        | ●                        | ■ t1                     | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        |
| Previsione delle attività                     | 2026 | ●                        | ●                        | ●                        | ■ t2                     | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ■ t3                     | ●                        | ●                        |
| Previsione conclusione delle attività         | 2027 | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ■ t4                     | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ■ t5                     |

#### Cronoprogramma di attuazione finanziaria Progetti ordinari

|   |                   |
|---|-------------------|
| Previsione conclusione procedura di selezione dei Comuni beneficiari secondo il DPCM 27/09/2021 – ReNDiS  | T0                |
| Previsione adozione atti di Concessione dei finanziamenti con perfezionamento accettazione da parte dei Comuni beneficiari ed erogazione 1^ Acconto 50% | T1 = T0 + 4 mesi  |
| Previsione erogazione SAL (25%)   | T2 = T1 + 13 mesi |
| Previsione erogazione SAL (20%)   | T3 = T2 + 6 mesi  |
| Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)   | T4 = T3 + 7 mesi  |
| Erogazione ai beneficiari del saldo finale (5%)   | T5 = T4 + 7 mesi  |

#### Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

| Codice        | Indicatore di output  |
|---------------|---|
| <b>RCO106</b> | Opere di protezione recentemente costruite o consolidate contro le frane (Unità di misura: ettari ha) |

#### Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

| Codice      | Indicatore di risultato  |
|-------------|--|
| <b>RP03</b> | Popolazione che beneficia di misure di protezione contro il dissesto idrogeologico (Unità di misura: numero) |

**Intervento 2.4.1.3 Contrasto al dissesto idrogeologico** (id Codice ReNDiS n. 13IR006/MT - DPCM 27/09/2021)

|                                       |  |  |
|---------------------------------------|--|--|
| <b>Priorità</b>                       | III  |  |
| <b>Obiettivo di policy</b>            | OP2  |  |
| <b>Obiettivo specifico</b>            | 2.4 – Promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici. |  |
| <b>Azione</b>                         | <b>2.4.1</b>   | Contrasto al dissesto idrogeologico  |
| <b>Risorse finanziarie richieste</b>  | <b>1.575.000,00</b>  | Intervento a regia regionale di consolidamento frane.                          |
| <b>Struttura regionale competente</b> | <b>DPE013</b>  | Servizio Difesa del Suolo (rif. Allegato A della D.G.R. n. 297 del 01/06/2023) |
| <b>Soggetto beneficiario</b>          | <b>Comune di Bolognano (PE)</b>  |  |

**Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare**

L’azione è finalizzata a realizzare un insieme di interventi strutturali mirati a contrastare le condizioni di dissesto idro-geologico presenti nella frazione Piano d’Orta del Comune di Bolognano (PE) al fine di aumentare le condizioni di sicurezza per la popolazione ed i beni ivi presenti che, attualmente, risultano essere esposti ad una condizione di rischio da frana elevato (R3). L’azione nel mitigare le attuali condizioni di rischio rappresenta una opportunità per incrementare la resilienza del centro abitato.

☐

Avviso Pubblico

☒

Bando di gara a cura del Comune beneficiario.

**Criteri di selezione**

Criteri di ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all’Azione 2.4.1 del documento “*I criteri di selezione delle operazioni*” del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

L’intervento di contrasto al dissesto da frana riguarda un’area a criticità idrogeologica classificata a rischio elevato (R3) nel Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI). L’operazione è stata selezionata quale priorità regionale di intervento attraverso il *Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo* – ReNDiS di cui all’Allegato al D.P.C.M. 27/09/2021. La coerenza della proposta di intervento con i criteri del decreto e la pianificazione di bacino è stata valutata positivamente dalla competente Autorità di bacino Distrettuale.

Per garantire: a) una rapida cantierizzazione delle opere di consolidamento; b) evitare l’obsolescenza tecnica dei progetti date le caratteristiche dinamiche dei processi gravitativi e c) un rapido avanzamento delle spese sostenute entro il periodo di ammissibilità del Programma, si privilegeranno gli interventi strutturali dotati di progettazione esecutiva e validati, ai sensi del D.P.C.M. 27/09/2021, dalla competente Autorità di bacino Distrettuale in merito alla loro coerenza con gli obiettivi della pianificazione di bacino.

**Modalità attuativa**

A seguito dell’approvazione del *Programma degli interventi prioritari in materia di difesa del suolo*, con atto della Giunta Regionale, verrà predisposta la Concessione di finanziamento al Comune di Bolognano (PE) in qualità di soggetto Beneficiario dell’operazione a regia regionale e contestualmente la Determinazione dirigenziale di accertamento e impegno della spesa.

☐

**Regime concessorio:**

☒

**Regime contrattuale:** le obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte con gli Operatori Economici (O.E.) coinvolti nella realizzazione delle operazioni saranno stipulate dal Soggetto Attuatore - Comune di Bolognano (PE).

**Forma di sostegno**

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

**Forma di sovvenzione**

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti.
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

**Regime di aiuto (se applicabile)**

Non applicabile al caso di specie

**Intensità massima di aiuto (se applicabile)**

Non applicabile al caso di specie

**Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)**

| Codice | Settore di intervento  | Importo (EUR) |
|--------|--|---------------|
| 058    | Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazioni e frane. | 1.575.000,00  |
|        |  |               |

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

**Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)**

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

**Attività finanziate dall'intervento (descrizione)**

Intervento di tipo strutturale volto alla mitigazione della pericolosità e del rischio da frana. Nel caso di specie si prevede la messa in opera di un consolidamento del pendio instabile la cui attuazione verrà effettuata tenendo conto della dinamicità del processo gravitativo.

**Beneficiari dell'intervento**

L'intervento di consolidamento è finalizzato primariamente alla messa in sicurezza della popolazione e del tessuto insediativo/produttivo/culturale della frazione di Piano D'Orta del comune di Bolognano (PE) la cui esposizione e vulnerabilità al dissesto subirà un decremento con l'ultimazione delle opere previste.



## Tempistica

### Progetti ordinari

Cronoprogramma previsionale: ■=Tn – ●= Step intermedi

|   | Anno | Gen                      | Feb                      | Mar                      | Apr                      | Mag                      | Giu                      | Lug                      | Ago                      | Sett                     | Ott                      | Nov                      | Dic                      |
|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pubblicazione del bando                       | 2024 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione procedura di selezione | 2024 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ■ t0                     | ●                        |
| Previsione avvio attività                     | 2025 | ●                        | ●                        | ■ t1                     | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        |
| Previsione delle attività                     | 2026 | ●                        | ●                        | ●                        | ■ t2                     | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ■ t3                     | ●                        | ●                        |
| Previsione conclusione delle attività         | 2027 | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ■ t4                     | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ■ t5                     |

### Cronoprogramma di attuazione finanziaria Progetti ordinari

|   |                   |
|---|-------------------|
| Previsione conclusione procedura di selezione dei Comuni beneficiari secondo il DPCM 27/09/2021 – ReNDiS  | T0                |
| Previsione adozione atti di Concessione dei finanziamenti con perfezionamento accettazione da parte dei Comuni beneficiari ed erogazione 1 <sup>a</sup> Acconto 50% | T1 = T0 + 4 mesi  |
| Previsione erogazione SAL (25%)   | T2 = T1 + 13 mesi |
| Previsione erogazione SAL (20%)   | T3 = T2 + 6 mesi  |
| Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)   | T4 = T3 + 7 mesi  |
| Erogazione ai beneficiari del saldo finale (5%)   | T5 = T4 + 7 mesi  |

### Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

| Codice        | Indicatore di output  |
|---------------|---|
| <b>RCO106</b> | Opere di protezione recentemente costruite o consolidate contro le frane (Unità di misura: ettari ha) |

### Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

| Codice      | Indicatore di risultato  |
|-------------|--|
| <b>RP03</b> | Popolazione che beneficia di misure di protezione contro il dissesto idrogeologico (Unità di misura: numero) |

**Intervento 2.4.1.4 Contrasto al dissesto idrogeologico** (id Codice ReNDiS n. 13IR058/MT - DPCM 27/09/2021)

|                                       |  |  |
|---------------------------------------|--|--|
| <b>Priorità</b>                       | III  |  |
| <b>Obiettivo di policy</b>            | OP2  |  |
| <b>Obiettivo specifico</b>            | 2.4 – Promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici. |  |
| <b>Azione</b>                         | <b>2.4.1</b>   | Contrasto al dissesto idrogeologico  |
| <b>Risorse finanziarie richieste</b>  | <b>1.700.000,00</b>  | Intervento a regia regionale di consolidamento frane.                          |
| <b>Struttura regionale competente</b> | <b>DPE013</b>  | Servizio Difesa del Suolo (rif. Allegato A della D.G.R. n. 297 del 01/06/2023) |
| <b>Soggetto beneficiario</b>          | <b>Comune di Furci (CH)</b>  |  |

**Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare**

L’azione è finalizzata a realizzare un insieme di interventi strutturali mirati a contrastare le condizioni di dissesto idro-geologico presenti nel capoluogo comunale di Furci lungo il versante meridionale al fine di aumentare le condizioni di sicurezza per la popolazione ivi residente ed i beni presenti che, attualmente, risultano essere esposti ad una condizione di rischio da frana molto elevato (R4). L’intervento proposto completa i lavori di un 1^ lotto urgente, attualmente in avanzata fase realizzativa, finanziato con le economie rinvenute nell’ambito del programma PAR FSC 2007-2013 per complessivi € 350.000,00. L’azione, nel mitigare le attuali condizioni di rischio, rappresenta una opportunità per incrementare la resilienza del centro abitato.

☐

Avviso Pubblico

☒

Bando di gara a cura del Comune beneficiario.

**Criteri di selezione**

Criteri di ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all’Azione 2.4.1 del documento “*I criteri di selezione delle operazioni*” del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

L’intervento di contrasto al dissesto da frana riguarda un’area a criticità idrogeologica classificata a rischio elevato (R3) nel Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI). L’operazione è stata selezionata quale priorità regionale di intervento attraverso il *Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo* – ReNDiS di cui all’Allegato al D.P.C.M. 27/09/2021. La coerenza della proposta di intervento con i criteri del decreto e la pianificazione di bacino è stata valutata positivamente dalla competente Autorità di bacino Distrettuale.

Per garantire: a) una rapida cantierizzazione delle opere di consolidamento; b) evitare l’obsolescenza tecnica dei progetti date le caratteristiche dinamiche dei processi gravitativi e c) un rapido avanzamento delle spese sostenute entro il periodo di ammissibilità del Programma, si privilegeranno gli interventi strutturali dotati di progettazione esecutiva e validati, ai sensi del D.P.C.M. 27/09/2021, dalla competente Autorità di bacino Distrettuale in merito alla loro coerenza con gli obiettivi della pianificazione di bacino.

**Modalità attuativa**

A seguito dell’approvazione del *Programma degli interventi prioritari in materia di difesa del suolo*, con atto della Giunta Regionale, verrà predisposta la Concessione di finanziamento al Comune di Furci (CH) in qualità di soggetto Beneficiario dell’operazione a regia regionale e contestualmente la Determinazione dirigenziale di accertamento e impegno della spesa.

☐

**Regime concessorio:**

☒

**Regime contrattuale:** le obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte con gli Operatori Economici (O.E.) coinvolti nella realizzazione delle operazioni saranno stipulate dal Soggetto Attuatore - Comune di Furci (CH).

**Forma di sostegno**

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

**Forma di sovvenzione**

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti.
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

**Regime di aiuto (se applicabile)**

Non applicabile al caso di specie

**Intensità massima di aiuto (se applicabile)**

Non applicabile al caso di specie

**Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)**

| Codice | Settore di intervento  | Importo (EUR)       |
|--------|--|---------------------|
| 058    | Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazioni e frane. | <b>1.700.000,00</b> |
|        |  |                     |

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

**Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)**

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

**Attività finanziate dall'intervento (descrizione)**

Intervento di tipo strutturale volto alla mitigazione della pericolosità e del rischio da frana. Nel caso di specie si prevede la messa in opera di un consolidamento del pendio instabile la cui attuazione verrà effettuata tenendo conto della dinamicità del processo gravitativo.

**Beneficiari dell'intervento**

L'intervento di consolidamento è finalizzato primariamente alla messa in sicurezza della popolazione e del tessuto insediativo/produttivo/culturale del Capoluogo comunale di Furci (CH) la cui esposizione e vulnerabilità al dissesto subirà un decremento con l'ultimazione delle opere previste.

## Tempistica

### Progetti ordinari

Cronoprogramma previsionale: ■=Tn – ●= Step intermedi

|   | Anno | Gen                      | Feb                      | Mar                      | Apr                      | Mag                      | Giu                      | Lug                      | Ago                      | Sett                     | Ott                      | Nov                      | Dic                      |
|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pubblicazione del bando                       | 2024 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione procedura di selezione | 2024 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ■ t0                     | ●                        |
| Previsione avvio attività                     | 2025 | ●                        | ●                        | ■ t1                     | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        |
| Previsione delle attività                     | 2026 | ●                        | ●                        | ●                        | ■ t2                     | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ■ t3                     | ●                        | ●                        |
| Previsione conclusione delle attività         | 2027 | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ■ t4                     | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ■ t5                     |

### Cronoprogramma di attuazione finanziaria Progetti ordinari

|   |                   |
|---|-------------------|
| Previsione conclusione procedura di selezione dei Comuni beneficiari secondo il DPCM 27/09/2021 – ReNDiS  | T0                |
| Previsione adozione atti di Concessione dei finanziamenti con perfezionamento accettazione da parte dei Comuni beneficiari ed erogazione 1 <sup>a</sup> Acconto 50% | T1 = T0 + 4 mesi  |
| Previsione erogazione SAL (25%)   | T2 = T1 + 13 mesi |
| Previsione erogazione SAL (20%)   | T3 = T2 + 6 mesi  |
| Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)   | T4 = T3 + 7 mesi  |
| Erogazione ai beneficiari del saldo finale (5%)   | T5 = T4 + 7 mesi  |

### Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

| Codice        | Indicatore di output  |
|---------------|---|
| <b>RCO106</b> | Opere di protezione recentemente costruite o consolidate contro le frane (Unità di misura: ettari ha) |

### Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

| Codice      | Indicatore di risultato  |
|-------------|--|
| <b>RP03</b> | Popolazione che beneficia di misure di protezione contro il dissesto idrogeologico (Unità di misura: numero) |

**Intervento 2.4.1.5 Contrasto al dissesto idrogeologico** (id Codice ReNDiS n. 13IR040/MT - DPCM 27/09/2021)

|                                       |  |  |
|---------------------------------------|--|--|
| <b>Priorità</b>                       | III  |  |
| <b>Obiettivo di policy</b>            | OP2  |  |
| <b>Obiettivo specifico</b>            | 2.4 – Promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici. |  |
| <b>Azione</b>                         | <b>2.4.1</b>   | Contrasto al dissesto idrogeologico  |
| <b>Risorse finanziarie richieste</b>  | <b>886.922,20</b>  | Intervento a regia regionale di consolidamento frane.                          |
| <b>Struttura regionale competente</b> | <b>DPE013</b>  | Servizio Difesa del Suolo (rif. Allegato A della D.G.R. n. 297 del 01/06/2023) |
| <b>Soggetto beneficiario</b>          | <b>Comune di Civitaquana (PE)</b>  |  |

**Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare**

L’azione è finalizzata a realizzare un insieme di interventi strutturali mirati a contrastare le condizioni di dissesto idro-geologico presenti nel centro storico del Capoluogo comunale di Civitaquana (PE) - Versante Sud (Via Circonvallazione) al fine di aumentare le condizioni di sicurezza per la popolazione ed i beni ivi presenti che, attualmente, risultano essere esposti ad una condizione di rischio da frana elevato (R3) generata da una pericolosità da scarpata. L’azione nel mitigare le attuali condizioni di rischio rappresenta una opportunità per incrementare la resilienza del centro abitato.

☐

Avviso Pubblico

☒

Bando di gara a cura del Comune beneficiario.

**Criteri di selezione**

Criteri di ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all’Azione 2.4.1 del documento “*I criteri di selezione delle operazioni*” del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

L’intervento di contrasto al dissesto da frana riguarda un’area a criticità idrogeologica classificata a rischio elevato (R3) nel Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI). L’operazione è stata selezionata quale priorità regionale di intervento attraverso il *Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo* – ReNDiS di cui all’Allegato al D.P.C.M. 27/09/2021. La coerenza della proposta di intervento con i criteri del decreto e la pianificazione di bacino è stata valutata positivamente dalla competente Autorità di bacino Distrettuale.

Per garantire: a) una rapida cantierizzazione delle opere di consolidamento; b) evitare l’obsolescenza tecnica dei progetti date le caratteristiche dinamiche dei processi gravitativi e c) un rapido avanzamento delle spese sostenute entro il periodo di ammissibilità del Programma, si privilegeranno gli interventi strutturali dotati di progettazione esecutiva e validati, ai sensi del D.P.C.M. 27/09/2021, dalla competente Autorità di bacino Distrettuale in merito alla loro coerenza con gli obiettivi della pianificazione di bacino.

**Modalità attuativa**

A seguito dell’approvazione del *Programma degli interventi prioritari in materia di difesa del suolo*, con atto della Giunta Regionale, verrà predisposta la Concessione di finanziamento al Comune di Civitaquana (PE) in qualità di soggetto Beneficiario dell’operazione a regia regionale e contestualmente la Determinazione dirigenziale di accertamento e impegno della spesa.

☐

**Regime concessorio:**

☒

**Regime contrattuale:** le obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte con gli Operatori Economici (O.E.) coinvolti nella realizzazione delle operazioni saranno stipulate dal Soggetto Attuatore - Comune di Civitaquana (PE).

**Forma di sostegno**

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

**Forma di sovvenzione**

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti.
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

**Regime di aiuto (se applicabile)**

Non applicabile al caso di specie

**Intensità massima di aiuto (se applicabile)**

Non applicabile al caso di specie

**Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)**

| Codice | Settore di intervento  | Importo (EUR) |
|--------|--|---------------|
| 058    | Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazioni e frane. | 886.922,20    |
|        |  |               |

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

**Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)**

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

**Attività finanziate dall'intervento (descrizione)**

Intervento di tipo strutturale volto alla mitigazione della pericolosità e del rischio da frana. Nel caso di specie si prevede la messa in opera di un consolidamento del pendio instabile la cui attuazione verrà effettuata tenendo conto della dinamicità del processo gravitativo.

**Beneficiari dell'intervento**

L'intervento di consolidamento è finalizzato primariamente alla messa in sicurezza della popolazione e del tessuto insediativo/produttivo/culturale del Capoluogo comunale di Civitaquana (PE) la cui esposizione e vulnerabilità al dissesto subirà un decremento con l'ultimazione delle opere previste.

## Tempistica

### Progetti ordinari

Cronoprogramma previsionale: ■=Tn – ●= Step intermedi

|   | Anno | Gen                      | Feb                      | Mar                      | Apr                      | Mag                      | Giu                      | Lug                      | Ago                      | Sett                     | Ott                      | Nov                      | Dic                      |
|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pubblicazione del bando                       | 2024 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione procedura di selezione | 2024 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ■ t0                     | ●                        |
| Previsione avvio attività                     | 2025 | ●                        | ●                        | ■ t1                     | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        |
| Previsione delle attività                     | 2026 | ●                        | ●                        | ●                        | ■ t2                     | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ■ t3                     | ●                        | ●                        |
| Previsione conclusione delle attività         | 2027 | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ■ t4                     | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ■ t5                     |

### Cronoprogramma di attuazione finanziaria Progetti ordinari

|   |                   |
|---|-------------------|
| Previsione conclusione procedura di selezione dei Comuni beneficiari secondo il DPCM 27/09/2021 – ReNDiS  | T0                |
| Previsione adozione atti di Concessione dei finanziamenti con perfezionamento accettazione da parte dei Comuni beneficiari ed erogazione 1^ Acconto 50% | T1 = T0 + 4 mesi  |
| Previsione erogazione SAL (25%)   | T2 = T1 + 13 mesi |
| Previsione erogazione SAL (20%)   | T3 = T2 + 6 mesi  |
| Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)   | T4 = T3 + 7 mesi  |
| Erogazione ai beneficiari del saldo finale (5%)   | T5 = T4 + 7 mesi  |

### Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

| Codice        | Indicatore di output  |
|---------------|---|
| <b>RCO106</b> | Opere di protezione recentemente costruite o consolidate contro le frane (Unità di misura: ettari ha) |

### Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

| Codice      | Indicatore di risultato  |
|-------------|--|
| <b>RP03</b> | Popolazione che beneficia di misure di protezione contro il dissesto idrogeologico (Unità di misura: numero) |

**Intervento 2.4.1.6 Contrasto al dissesto idrogeologico** (id Codice ReNDiS n. 13IR016/MT - DPCM 27/09/2021)

|                                       |  |  |
|---------------------------------------|--|--|
| <b>Priorità</b>                       | III  |  |
| <b>Obiettivo di policy</b>            | OP2  |  |
| <b>Obiettivo specifico</b>            | 2.4 – Promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici. |  |
| <b>Azione</b>                         | <b>2.4.1</b>   | Contrasto al dissesto idrogeologico  |
| <b>Risorse finanziarie richieste</b>  | <b>1.225.735,20</b>  | Intervento a regia regionale di consolidamento frane.                          |
| <b>Struttura regionale competente</b> | <b>DPE013</b>  | Servizio Difesa del Suolo (rif. Allegato A della D.G.R. n. 297 del 01/06/2023) |
| <b>Soggetto beneficiario</b>          | <b>Comune di Tornareccio (CH)</b>  |  |

**Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare**

L’azione è finalizzata a realizzare un insieme di interventi strutturali mirati a contrastare le condizioni di dissesto idrogeologico presenti lungo Via dei Caduti, Via Palmiro Togliatti, Via Pietro Nenni nel Comune di Tornareccio – Località Fosso Porciano (versante Sud) al fine di aumentare le condizioni di sicurezza per la popolazione ed i beni ivi presenti. Le aree oggetto di intervento si configurano come *Aree critiche non perimetrate*, ossia, aree comprese negli aggiornamenti in corso della pianificazione di bacino ai sensi del D.P.C.M. 27.09.2021. L’azione nel mitigare le attuali condizioni di rischio rappresenta una opportunità per incrementare la resilienza del centro abitato.

☐ Avviso Pubblico

☒ Bando di gara a cura del Comune beneficiario.

**Criteri di selezione**

Criteri di ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all’Azione 2.4.1 del documento “*I criteri di selezione delle operazioni*” del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

L’intervento di contrasto al dissesto da frana riguarda un’area a criticità idrogeologica classificata a rischio nel Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI). L’operazione è stata selezionata quale priorità regionale di intervento attraverso il *Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo* – ReNDiS di cui all’Allegato al D.P.C.M. 27/09/2021. La coerenza della proposta di intervento con i criteri del decreto e la pianificazione di bacino è stata valutata positivamente dalla competente Autorità di bacino Distrettuale.

Per garantire: a) una rapida cantierizzazione delle opere di consolidamento; b) evitare l’obsolescenza tecnica dei progetti date le caratteristiche dinamiche dei processi gravitativi e c) un rapido avanzamento delle spese sostenute entro il periodo di ammissibilità del Programma, si privilegeranno gli interventi strutturali dotati di progettazione esecutiva e validati, ai sensi del D.P.C.M. 27/09/2021, dalla competente Autorità di bacino Distrettuale in merito alla loro coerenza con gli obiettivi della pianificazione di bacino.

**Modalità attuativa**

A seguito dell’approvazione del *Programma degli interventi prioritari in materia di difesa del suolo*, con atto della Giunta Regionale, verrà predisposta la Concessione di finanziamento al Comune di Tornareccio (CH) in qualità di soggetto Beneficiario dell’operazione a regia regionale e contestualmente la Determinazione dirigenziale di accertamento e impegno della spesa.

☐ **Regime concessorio:**

☒ **Regime contrattuale:** le obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte con gli Operatori Economici (O.E.) coinvolti nella realizzazione delle operazioni saranno stipulate dal Soggetto Attuatore - Comune di Tornareccio (CH).



**Forma di sostegno**

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

**Forma di sovvenzione**

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti.
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

**Regime di aiuto (se applicabile)**

Non applicabile al caso di specie

**Intensità massima di aiuto (se applicabile)**

Non applicabile al caso di specie

**Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)**

| Codice | Settore di intervento  | Importo (EUR) |
|--------|--|---------------|
| 058    | Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazioni e frane. | 1.225.735,20  |
|        |  |               |

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

**Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)**

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

**Attività finanziate dall'intervento (descrizione)**

Intervento di tipo strutturale volto alla mitigazione della pericolosità e del rischio da frana. Nel caso di specie si prevede la messa in opera di un consolidamento del pendio instabile la cui attuazione verrà effettuata tenendo conto della dinamicità del processo gravitativo.

**Beneficiari dell'intervento**

L'intervento di consolidamento è finalizzato primariamente alla messa in sicurezza della popolazione e del tessuto insediativo/produttivo/culturale della località Fosso Porciano del Comune di Tornareccio (CH) la cui esposizione e vulnerabilità al dissesto subirà un decremento con l'ultimazione delle opere previste.

**Tempistica**

**Progetti ordinari**

Cronoprogramma previsionale: ■=Tn – ●= Step intermedi

|   | Anno | Gen | Feb | Mar  | Apr  | Mag  | Giu | Lug | Ago | Sett | Ott  | Nov  | Dic  |
|---|------|-----|-----|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| Pubblicazione del bando                       | 2024 | □   | □   | □    | □    | □    | □   | □   | □   | □    | □    | □    | □    |
| Previsione conclusione procedura di selezione | 2024 | □   | □   | □    | □    | □    | □   | □   | □   | □    | □    | ■ t0 | ●    |
| Previsione avvio attività                     | 2025 | ●   | ●   | ■ t1 | ●    | ●    | ●   | ●   | ●   | ●    | ●    | ●    | ●    |
| Previsione delle attività                     | 2026 | ●   | ●   | ●    | ■ t2 | ●    | ●   | ●   | ●   | ●    | ■ t3 | ●    | ●    |
| Previsione conclusione delle attività         | 2027 | ●   | ●   | ●    | ●    | ■ t4 | ●   | ●   | ●   | ●    | ●    | ●    | ■ t5 |

**Cronoprogramma di attuazione finanziaria Progetti ordinari**

|   |                   |
|---|-------------------|
| Previsione conclusione procedura di selezione dei Comuni beneficiari secondo il DPCM 27/09/2021 – ReNDiS  | T0                |
| Previsione adozione atti di Concessione dei finanziamenti con perfezionamento accettazione da parte dei Comuni beneficiari ed erogazione 1^ Acconto 50% | T1 = T0 + 4 mesi  |
| Previsione erogazione SAL (25%)   | T2 = T1 + 13 mesi |
| Previsione erogazione SAL (20%)   | T3 = T2 + 6 mesi  |
| Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)   | T4 = T3 + 7 mesi  |
| Erogazione ai beneficiari del saldo finale (5%)   | T5 = T4 + 7 mesi  |

**Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)**

| Codice        | Indicatore di output  |
|---------------|---|
| <b>RCO106</b> | Opere di protezione recentemente costruite o consolidate contro le frane (Unità di misura: ettari ha) |

**Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)**

| Codice      | Indicatore di risultato  |
|-------------|--|
| <b>RP03</b> | Popolazione che beneficia di misure di protezione contro il dissesto idrogeologico (Unità di misura: numero) |

## Scheda Intervento PR Abruzzo FESR 2021-2027

### Intervento 2.4.1.7 Contrasto al dissesto idrogeologico (id Codice ReNDiS n. 13IR868/G1 - DPCM 27/09/2021)

|                                       |  |  |
|---------------------------------------|--|--|
| <b>Priorità</b>                       | III  |  |
| <b>Obiettivo di policy</b>            | OP2  |  |
| <b>Obiettivo specifico</b>            | 2.4 – Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici. |  |
| <b>Azione</b>                         | <b>2.4.1</b>   | Contrasto al dissesto idrogeologico  |
| <b>Risorse finanziarie richieste</b>  | <b>1.200.000,00</b>  | Intervento a regia regionale di consolidamento frane.                          |
| <b>Struttura regionale competente</b> | <b>DPE013</b>  | Servizio Difesa del Suolo (rif. Allegato A della D.G.R. n. 297 del 01/06/2023) |
| <b>Soggetto beneficiario</b>          | <b>Comune di Elice (PE)</b>  |  |

#### Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

L'azione è finalizzata a realizzare un insieme di interventi strutturali mirati a contrastare le condizioni di dissesto idro-geologico presenti nel capoluogo comunale di Elice (versante Sud Orientale) nell'area compresa tra Via G. Marconi e Via delle Fornaci al fine di aumentare le condizioni di sicurezza per la popolazione ed i beni ivi presenti che, attualmente, risultano essere esposti ad una condizione di rischio da frana molto elevato (R4). L'azione nel mitigare le attuali condizioni di rischio rappresenta una opportunità per incrementare la resilienza del centro abitato.

☐ Avviso Pubblico

☒ Bando di gara a cura del Comune beneficiario.

#### Criteri di selezione

Criteri di ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all'Azione 2.4.1 del documento *"I criteri di selezione delle operazioni"* del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

L'intervento di contrasto al dissesto da frana riguarda un'area a criticità idrogeologica classificata a rischio nel Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI). L'operazione è stata selezionata quale priorità regionale di intervento attraverso il *Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo* – ReNDiS di cui all'Allegato al D.P.C.M. 27/09/2021. La coerenza della proposta di intervento con i criteri del decreto e la pianificazione di bacino è stata valutata positivamente dalla competente Autorità di bacino Distrettuale.

Per garantire: a) una rapida cantierizzazione delle opere di consolidamento; b) evitare l'obsolescenza tecnica dei progetti date le caratteristiche dinamiche dei processi gravitativi e c) un rapido avanzamento delle spese sostenute entro il periodo di ammissibilità del Programma, si privilegeranno gli interventi strutturali dotati di progettazione esecutiva e validati, ai sensi del D.P.C.M. 27/09/2021, dalla competente Autorità di bacino Distrettuale in merito alla loro coerenza con gli obiettivi della pianificazione di bacino.

#### Modalità attuativa

A seguito dell'approvazione del *Programma degli interventi prioritari in materia di difesa del suolo*, con atto della Giunta Regionale, verrà predisposta la Concessione di finanziamento al Comune di Elice (PE) in qualità di soggetto Beneficiario dell'operazione a regia regionale e contestualmente la Determinazione dirigenziale di accertamento e impegno della spesa.

☐ **Regime concessorio:**

☒ **Regime contrattuale:** le obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte con gli Operatori Economici (O.E.) coinvolti nella realizzazione delle operazioni saranno stipulate dal Soggetto Attuatore - Comune di Elice (PE).

**Forma di sostegno**

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

**Forma di sovvenzione**

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti.
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

**Regime di aiuto (se applicabile)**

Non applicabile al caso di specie

**Intensità massima di aiuto (se applicabile)**

Non applicabile al caso di specie

**Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)**

| Codice | Settore di intervento  | Importo (EUR)       |
|--------|--|---------------------|
| 058    | Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazioni e frane. | <b>1.200.000,00</b> |
|        |  |                     |

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

**Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)**

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

**Attività finanziate dall'intervento (descrizione)**

Intervento di tipo strutturale volto alla mitigazione della pericolosità e del rischio da frana. Nel caso di specie si prevede la messa in opera di un consolidamento del pendio instabile la cui attuazione verrà effettuata tenendo conto della dinamicità del processo gravitativo.

**Beneficiari dell'intervento**

L'intervento di consolidamento è finalizzato primariamente alla messa in sicurezza della popolazione e del tessuto insediativo/produttivo/culturale del Capoluogo comunale di Elice (PE) la cui esposizione e vulnerabilità al dissesto subirà un sicuro decremento con l'ultimazione delle opere previste.

## Scheda Intervento PR Abruzzo FESR 2021-2027

### Tempistica

#### Progetti ordinari

Cronoprogramma previsionale: ■=Tn – ●= Step intermedi

|   | Anno | Gen                      | Feb                      | Mar                      | Apr                      | Mag                      | Giu                      | Lug                      | Ago                      | Sett                     | Ott                      | Nov                      | Dic                      |
|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pubblicazione del bando                       | 2024 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione procedura di selezione | 2024 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ■t0                      | ●                        |
| Previsione avvio attività                     | 2025 | ●                        | ●                        | ■t1                      | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        |
| Previsione delle attività                     | 2026 | ●                        | ●                        | ●                        | ■t2                      | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ■t3                      | ●                        | ●                        |
| Previsione conclusione delle attività         | 2027 | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ■t4                      | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ■t5                      |

### Cronoprogramma di attuazione finanziaria Progetti ordinari

|   |                   |
|---|-------------------|
| Previsione conclusione procedura di selezione dei Comuni beneficiari secondo il DPCM 27/09/2021 – ReNDiS  | T0                |
| Previsione adozione atti di Concessione dei finanziamenti con perfezionamento accettazione da parte dei Comuni beneficiari ed erogazione 1 <sup>a</sup> Acconto 50% | T1 = T0 + 4 mesi  |
| Previsione erogazione SAL (25%)   | T2 = T1 + 13 mesi |
| Previsione erogazione SAL (20%)   | T3 = T2 + 6 mesi  |
| Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)   | T4 = T3 + 7 mesi  |
| Erogazione ai beneficiari del saldo finale (5%)   | T5 = T4 + 7 mesi  |

### Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

| Codice | Indicatore di output  |
|--------|---|
| RCO106 | Opere di protezione recentemente costruite o consolidate contro le frane (Unità di misura: ettari ha) |

### Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

| Codice | Indicatore di risultato  |
|--------|--|
| RP03   | Popolazione che beneficia di misure di protezione contro il dissesto idrogeologico (Unità di misura: numero) |

**Intervento 2.4.1.8 Contrasto al dissesto idrogeologico** (id Codice ReNDiS n. 13IR868/G1 - DPCM 27/09/2021)

|                                       |  |  |
|---------------------------------------|--|--|
| <b>Priorità</b>                       | III  |  |
| <b>Obiettivo di policy</b>            | OP2  |  |
| <b>Obiettivo specifico</b>            | 2.4 – Promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici. |  |
| <b>Azione</b>                         | <b>2.4.1</b>   | Contrasto al dissesto idrogeologico  |
| <b>Risorse finanziarie richieste</b>  | <b>1.000.000,00</b>  | Intervento a regia regionale di consolidamento frane.                          |
| <b>Struttura regionale competente</b> | <b>DPE013</b>  | Servizio Difesa del Suolo (rif. Allegato A della D.G.R. n. 297 del 01/06/2023) |
| <b>Soggetto beneficiario</b>          | <b>Comune di Ortona dei Marsi (AQ)</b>   |  |

**Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare**

L’azione è finalizzata a realizzare un insieme di interventi strutturali mirati a contrastare le condizioni di dissesto idro-geologico presenti nella frazione di Sulla Villa del Comune di Ortona dei Marsi al fine di aumentare le condizioni di sicurezza per la popolazione ed i beni ivi presenti che, attualmente, risultano essere esposti ad una condizione di rischio da frana elevata (R3). L’azione nel mitigare le attuali condizioni di rischio rappresenta una opportunità per incrementare la resilienza del centro abitato.

☐ Avviso Pubblico

☒ Bando di gara a cura del Comune beneficiario

**Criteri di selezione**

Criteri di ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all’Azione 2.4.1 del documento “*I criteri di selezione delle operazioni*” del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

L’intervento di contrasto al dissesto da frana riguarda un’area a criticità idrogeologica classificata a rischio nel Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI). L’operazione è stata selezionata quale priorità regionale di intervento attraverso il *Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo* – ReNDiS di cui all’Allegato al D.P.C.M. 27/09/2021. La coerenza della proposta di intervento con i criteri del decreto e la pianificazione di bacino è stata valutata positivamente dalla competente Autorità di bacino Distrettuale.

Per garantire: a) una rapida cantierizzazione delle opere di consolidamento; b) evitare l’obsolescenza tecnica dei progetti date le caratteristiche dinamiche dei processi gravitativi e c) un rapido avanzamento delle spese sostenute entro il periodo di ammissibilità del Programma, si privilegeranno gli interventi strutturali dotati di progettazione esecutiva e validati, ai sensi del D.P.C.M. 27/09/2021, dalla competente Autorità di bacino Distrettuale in merito alla loro coerenza con gli obiettivi della pianificazione di bacino.

**Modalità attuativa**

A seguito dell’approvazione del *Programma degli interventi prioritari in materia di difesa del suolo*, con atto della Giunta Regionale, verrà predisposta la Concessione di finanziamento al Comune di Ortona Dei Marsi (AQ) in qualità di soggetto Beneficiario dell’operazione a regia regionale e contestualmente la Determinazione dirigenziale di accertamento e impegno della spesa.

☐ **Regime concessorio:**

☒ **Regime contrattuale:** le obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte con gli Operatori Economici (O.E.) coinvolti nella realizzazione delle operazioni saranno stipulate dal Soggetto Attuatore - Comune di Ortona Dei Marsi (AQ).

**Forma di sostegno**

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

**Forma di sovvenzione**

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti.
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfetarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfetario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

**Regime di aiuto (se applicabile)**

Non applicabile al caso di specie

**Intensità massima di aiuto (se applicabile)**

Non applicabile al caso di specie

**Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)**

| Codice | Settore di intervento  | Importo (EUR)       |
|--------|--|---------------------|
| 058    | Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazioni e frane. | <b>1.000.000,00</b> |
|        |  |                     |

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

**Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)**

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

**Attività finanziate dall'intervento (descrizione)**

Intervento di tipo strutturale volto alla mitigazione della pericolosità e del rischio da frana. Nel caso di specie si prevede la messa in opera di un consolidamento del pendio instabile la cui attuazione verrà effettuata tenendo conto della dinamicità del processo gravitativo.

**Beneficiari dell'intervento**

L'intervento di consolidamento è finalizzato primariamente alla messa in sicurezza della popolazione e del tessuto insediativo/produttivo/culturale della frazione Sulla Villa del Comune di Ortona Dei Marsi (AQ) la cui esposizione e vulnerabilità al dissesto subirà un sicuro decremento con l'ultimazione delle opere previste.

**Tempistica**

**Progetti ordinari**

Cronoprogramma previsionale: ■=Tn – ●= Step intermedi

|   | Anno | Gen                      | Feb                      | Mar                      | Apr                      | Mag                      | Giu                      | Lug                      | Ago                      | Sett                     | Ott                      | Nov                      | Dic                      |
|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pubblicazione del bando                       | 2024 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione procedura di selezione | 2024 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ■t0                      | ●                        |
| Previsione avvio attività                     | 2025 | ●                        | ●                        | ■t1                      | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        |
| Previsione delle attività                     | 2026 | ●                        | ●                        | ●                        | ■t2                      | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ■t3                      | ●                        | ●                        |
| Previsione conclusione delle attività         | 2027 | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ■t4                      | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ■t5                      |

**Cronoprogramma di attuazione finanziaria Progetti ordinari**

|   |                   |
|---|-------------------|
| Previsione conclusione procedura di selezione dei Comuni beneficiari secondo il DPCM 27/09/2021 – ReNDiS  | T0                |
| Previsione adozione atti di Concessione dei finanziamenti con perfezionamento accettazione da parte dei Comuni beneficiari ed erogazione 1 <sup>a</sup> Acconto 50% | T1 = T0 + 4 mesi  |
| Previsione erogazione SAL (25%)   | T2 = T1 + 13 mesi |
| Previsione erogazione SAL (20%)   | T3 = T2 + 6 mesi  |
| Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)   | T4 = T3 + 7 mesi  |
| Erogazione ai beneficiari del saldo finale (5%)   | T5 = T4 + 7 mesi  |

**Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di output</b>   |
|---------------|---|
| <b>RCO106</b> | Opere di protezione recentemente costruite o consolidate contro le frane (Unità di misura: ettari ha) |

**Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di risultato</b>   |
|---------------|--|
| <b>RP03</b>   | Popolazione che beneficia di misure di protezione contro il dissesto idrogeologico (Unità di misura: numero) |



**Intervento 2.4.1.9 Contrasto al dissesto idrogeologico** (id Codice ReNDiS n. 13IR014/MT - DPCM 27/09/2021)

|                                       |  |  |
|---------------------------------------|--|--|
| <b>Priorità</b>                       | III  |  |
| <b>Obiettivo di policy</b>            | OP2  |  |
| <b>Obiettivo specifico</b>            | 2.4 – Promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici. |  |
| <b>Azione</b>                         | <b>2.4.1</b>   | Contrasto al dissesto idrogeologico  |
| <b>Risorse finanziarie richieste</b>  | <b>1.430.000,00</b>  | Intervento a regia regionale di consolidamento frane.                          |
| <b>Struttura regionale competente</b> | <b>DPE013</b>  | Servizio Difesa del Suolo (rif. Allegato A della D.G.R. n. 297 del 01/06/2023) |
| <b>Soggetto beneficiario</b>          | <b>Comune di Raiano (AQ)</b>   |  |

**Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare**

L’azione è finalizzata a realizzare un insieme di interventi strutturali mirati a contrastare le condizioni di dissesto idro-geologico presenti in un’area posta a Nord-Est del capoluogo comunale di Raiano, Via Circonvallazione, Via Vittorio e Via Corfinio al fine di aumentare le condizioni di sicurezza per la popolazione ed i beni ivi presenti che, attualmente, risultano essere esposti ad una condizione di rischio da frana molto elevato (R4). L’azione nel mitigare le attuali condizioni di rischio rappresenta una opportunità per incrementare la resilienza del centro abitato.

☐

Avviso Pubblico

☒

Bando di gara a cura del Comune beneficiario.

**Criteri di selezione**

Criteri di ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all’Azione 2.4.1 del documento “*I criteri di selezione delle operazioni*” del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

L’intervento di contrasto al dissesto da frana riguarda un’area a criticità idrogeologica classificata a rischio nel Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI). L’operazione è stata selezionata quale priorità regionale di intervento attraverso il *Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo* – ReNDiS di cui all’Allegato al D.P.C.M. 27/09/2021. La coerenza della proposta di intervento con i criteri del decreto e la pianificazione di bacino è stata valutata positivamente dalla competente Autorità di bacino Distrettuale.

Per garantire: a) una rapida cantierizzazione delle opere di consolidamento; b) evitare l’obsolescenza tecnica dei progetti date le caratteristiche dinamiche dei processi gravitativi e c) un rapido avanzamento delle spese sostenute entro il periodo di ammissibilità del Programma, si privilegeranno gli interventi strutturali dotati di progettazione esecutiva e validati, ai sensi del D.P.C.M. 27/09/2021, dalla competente Autorità di bacino Distrettuale in merito alla loro coerenza con gli obiettivi della pianificazione di bacino.

**Modalità attuativa**

A seguito dell’approvazione del *Programma degli interventi prioritari in materia di difesa del suolo*, con atto della Giunta Regionale, verrà predisposta la Concessione di finanziamento al Comune di Raiano (AQ) in qualità di soggetto Beneficiario dell’operazione a regia regionale e contestualmente la Determinazione dirigenziale di accertamento e impegno della spesa.

☐

**Regime concessorio:**

☒

**Regime contrattuale:** le obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte con gli Operatori Economici (O.E.) coinvolti nella realizzazione delle operazioni saranno stipulate dal Soggetto Attuatore - Comune di Raiano (AQ).

**Forma di sostegno**

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

**Forma di sovvenzione**

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti.
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

**Regime di aiuto (se applicabile)**

Non applicabile al caso di specie

**Intensità massima di aiuto (se applicabile)**

Non applicabile al caso di specie

**Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)**

| Codice | Settore di intervento  | Importo (EUR)       |
|--------|--|---------------------|
| 058    | Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazioni e frane. | <b>1.430.000,00</b> |
|        |  |                     |

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

**Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)**

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

**Attività finanziate dall'intervento (descrizione)**

Intervento di tipo strutturale volto alla mitigazione della pericolosità e del rischio da frana. Nel caso di specie si prevede la messa in opera di un consolidamento del pendio instabile la cui attuazione verrà effettuata tenendo conto della dinamicità del processo gravitativo.

**Beneficiari dell'intervento**

L'intervento di consolidamento è finalizzato primariamente alla messa in sicurezza della popolazione e del tessuto insediativo/produttivo/culturale del capoluogo e dell'intero territorio comunale di Raiano la cui esposizione e vulnerabilità al dissesto subirà un sicuro decremento con l'ultimazione delle opere previste.

**Tempistica**

**Progetti ordinari**

Cronoprogramma previsionale: ■=Tn – ●= Step intermedi

|   | Anno | Gen                      | Feb                      | Mar                      | Apr                      | Mag                      | Giu                      | Lug                      | Ago                      | Sett                     | Ott                      | Nov                      | Dic                      |
|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pubblicazione del bando                       | 2024 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione procedura di selezione | 2024 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ■t0                      | ●                        |
| Previsione avvio attività                     | 2025 | ●                        | ●                        | ■t1                      | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        |
| Previsione delle attività                     | 2026 | ●                        | ●                        | ●                        | ■t2                      | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ■t3                      | ●                        | ●                        |
| Previsione conclusione delle attività         | 2027 | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ■t4                      | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ■t5                      |

**Cronoprogramma di attuazione finanziaria Progetti ordinari**

|   |                   |
|---|-------------------|
| Previsione conclusione procedura di selezione dei Comuni beneficiari secondo il DPCM 27/09/2021 – ReNDiS  | T0                |
| Previsione adozione atti di Concessione dei finanziamenti con perfezionamento accettazione da parte dei Comuni beneficiari ed erogazione 1 <sup>a</sup> Acconto 50% | T1 = T0 + 4 mesi  |
| Previsione erogazione SAL (25%)   | T2 = T1 + 13 mesi |
| Previsione erogazione SAL (20%)   | T3 = T2 + 6 mesi  |
| Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)   | T4 = T3 + 7 mesi  |
| Erogazione ai beneficiari del saldo finale (5%)   | T5 = T4 + 7 mesi  |

**Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di output</b>   |
|---------------|---|
| <b>RCO106</b> | Opere di protezione recentemente costruite o consolidate contro le frane (Unità di misura: ettari ha) |

**Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di risultato</b>   |
|---------------|--|
| <b>RP03</b>   | Popolazione che beneficia di misure di protezione contro il dissesto idrogeologico (Unità di misura: numero) |

**Intervento id 2.4.1.10 Contrasto al dissesto idrogeologico** (Codice ReNDiS n. 13IR051/MT - DPCM 27/09/2021)

|                                       |  |  |
|---------------------------------------|--|--|
| <b>Priorità</b>                       | III  |  |
| <b>Obiettivo di policy</b>            | OP2  |  |
| <b>Obiettivo specifico</b>            | 2.4 – Promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici. |  |
| <b>Azione</b>                         | <b>2.4.1</b>   | Contrasto al dissesto idrogeologico  |
| <b>Risorse finanziarie richieste</b>  | <b>1.223.142,00</b>  | Intervento a regia regionale di consolidamento frane.                          |
| <b>Struttura regionale competente</b> | <b>DPE013</b>  | Servizio Difesa del Suolo (rif. Allegato A della D.G.R. n. 297 del 01/06/2023) |
| <b>Soggetto beneficiario</b>          | <b>Comune di Canistro (AQ)</b>   |  |

**Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare**

L’azione è finalizzata a realizzare un insieme di interventi strutturali mirati a contrastare le condizioni di dissesto idro-geologico presenti in un’area limitrofa al centro abitato della frazione di Canistro Superiore, nel Comune di Canistro (AQ) - loc.tà Fonticella - al fine di aumentare le condizioni di sicurezza per la popolazione ed i beni ivi presenti che, attualmente, risultano essere esposti ad una condizione di rischio da frana elevata (R3). L’azione nel mitigare le attuali condizioni di rischio rappresenta una opportunità per incrementare la resilienza del centro abitato.

☐ Avviso Pubblico

☒ Bando di gara a cura del Comune beneficiario.

**Criteri di selezione**

Criteri di ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all’Azione 2.4.1 del documento “*I criteri di selezione delle operazioni*” del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

L’intervento di contrasto al dissesto da frana riguarda un’area a criticità idrogeologica classificata a rischio nel Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI). L’operazione è stata selezionata quale priorità regionale di intervento attraverso il *Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo* – ReNDiS di cui all’Allegato al D.P.C.M. 27/09/2021. La coerenza della proposta di intervento con i criteri del decreto e la pianificazione di bacino è stata valutata positivamente dalla competente Autorità di bacino Distrettuale.

Per garantire: a) una rapida cantierizzazione delle opere di consolidamento; b) evitare l’obsolescenza tecnica dei progetti date le caratteristiche dinamiche dei processi gravitativi e c) un rapido avanzamento delle spese sostenute entro il periodo di ammissibilità del Programma, si privilegeranno gli interventi strutturali dotati di progettazione esecutiva e validati, ai sensi del D.P.C.M. 27/09/2021, dalla competente Autorità di bacino Distrettuale in merito alla loro coerenza con gli obiettivi della pianificazione di bacino.

**Modalità attuativa**

A seguito dell’approvazione del *Programma degli interventi prioritari in materia di difesa del suolo*, con atto della Giunta Regionale, verrà predisposta la Concessione di finanziamento al Comune di Canistro (AQ) in qualità di soggetto Beneficiario dell’operazione a regia regionale e contestualmente la Determinazione dirigenziale di accertamento e impegno della spesa.

☐ **Regime concessorio:**

☒ **Regime contrattuale:** le obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte con gli Operatori Economici (O.E.) coinvolti nella realizzazione delle operazioni saranno stipulate dal Soggetto Attuatore - Comune di Canistro (AQ).

**Forma di sostegno**

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

**Forma di sovvenzione**

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti.
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfetarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfetario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

**Regime di aiuto (se applicabile)**

Non applicabile al caso di specie

**Intensità massima di aiuto (se applicabile)**

Non applicabile al caso di specie

**Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)**

| Codice | Settore di intervento  | Importo (EUR)       |
|--------|--|---------------------|
| 058    | Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazioni e frane. | <b>1.223.142,00</b> |
|        |  |                     |

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

**Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)**

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

**Attività finanziate dall'intervento (descrizione)**

Intervento di tipo strutturale volto alla mitigazione della pericolosità e del rischio da frana. Nel caso di specie si prevede la messa in opera di un consolidamento del pendio instabile la cui attuazione verrà effettuata tenendo conto della dinamicità del processo gravitativo.

**Beneficiari dell'intervento**

L'intervento di consolidamento è finalizzato primariamente alla messa in sicurezza della popolazione e del tessuto insediativo/produttivo/culturale della frazione di Canistro superiore del comune di Canistro, la cui esposizione e vulnerabilità al dissesto subirà un sicuro decremento con l'ultimazione delle opere previste.

## Scheda Intervento PR Abruzzo FESR 2021-2027

### Tempistica

#### Progetti ordinari

Cronoprogramma previsionale: ■=Tn – ●= Step intermedi

|   | Anno | Gen                      | Feb                      | Mar                      | Apr                      | Mag                      | Giu                      | Lug                      | Ago                      | Sett                     | Ott                      | Nov                      | Dic                      |
|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pubblicazione del bando                       | 2024 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione procedura di selezione | 2024 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ■t0                      | ●                        |
| Previsione avvio attività                     | 2025 | ●                        | ●                        | ■t1                      | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        |
| Previsione delle attività                     | 2026 | ●                        | ●                        | ●                        | ■t2                      | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ■t3                      | ●                        | ●                        |
| Previsione conclusione delle attività         | 2027 | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ■t4                      | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ■t5                      |

### Cronoprogramma di attuazione finanziaria Progetti ordinari

|   |                   |
|---|-------------------|
| Previsione conclusione procedura di selezione dei Comuni beneficiari secondo il DPCM 27/09/2021 – ReNDiS  | T0                |
| Previsione adozione atti di Concessione dei finanziamenti con perfezionamento accettazione da parte dei Comuni beneficiari ed erogazione 1 <sup>a</sup> Acconto 50% | T1 = T0 + 4 mesi  |
| Previsione erogazione SAL (25%)   | T2 = T1 + 13 mesi |
| Previsione erogazione SAL (20%)   | T3 = T2 + 6 mesi  |
| Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)   | T4 = T3 + 7 mesi  |
| Erogazione ai beneficiari del saldo finale (5%)   | T5 = T4 + 7 mesi  |

### Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

| Codice | Indicatore di output  |
|--------|---|
| RCO106 | Opere di protezione recentemente costruite o consolidate contro le frane (Unità di misura: ettari ha) |

### Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

| Codice | Indicatore di risultato  |
|--------|--|
| RP03   | Popolazione che beneficia di misure di protezione contro il dissesto idrogeologico (Unità di misura: numero) |

**Intervento 2.4.1.11 Contrasto al dissesto idrogeologico** (id Codice ReNDiS n. 13IR120/MT - *DPCM* 27/09/2021)

|                                       |  |  |
|---------------------------------------|--|--|
| <b>Priorità</b>                       | III  |  |
| <b>Obiettivo di policy</b>            | OP2  |  |
| <b>Obiettivo specifico</b>            | 2.4 – Promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici. |  |
| <b>Azione</b>                         | <b>2.4.1</b>   | Contrasto al dissesto idrogeologico  |
| <b>Risorse finanziarie richieste</b>  | <b>€ 1.873.000,00</b>  | Intervento a regia regionale di consolidamento frane.                          |
| <b>Struttura regionale competente</b> | <b>DPE013</b>  | Servizio Difesa del Suolo (rif. Allegato A della D.G.R. n. 297 del 01/06/2023) |
| <b>Soggetto beneficiario</b>          | <b>Comune di Pescosansonesco (PE)</b>  |  |

**Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare**

L’azione è finalizzata a realizzare un insieme di interventi strutturali mirati a contrastare le condizioni di dissesto da frana presenti lungo il versante roccioso che sovrasta il centro abitato di **Pescosansonesco** Vecchio. L’area oggetto di intervento si colloca in continuità con precedenti interventi di consolidamento finalizzati alla messa in sicurezza dell’abitato. L’azione nel mitigare le attuali condizioni di rischio rappresenta una opportunità per incrementare la resilienza del centro abitato.

☐ Avviso Pubblico

☒ Bando di gara a cura del Comune beneficiario.

**Criteri di selezione**

Criteri di ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all’Azione 2.4.1 del documento “*I criteri di selezione delle operazioni*” del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

L’intervento di contrasto al dissesto da frana riguarda un’area a criticità idrogeologica classificata a rischio nel Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI). L’operazione è stata selezionata quale priorità regionale di intervento attraverso il *Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo* – ReNDiS di cui all’Allegato al D.P.C.M. 27/09/2021. La coerenza della proposta di intervento con i criteri del decreto e la pianificazione di bacino è stata valutata positivamente dalla competente Autorità di Bacino Distrettuale.

Per garantire: a) una rapida cantierizzazione delle opere di consolidamento; b) evitare l’obsolescenza tecnica dei progetti date le caratteristiche dinamiche dei processi gravitativi e c) un rapido avanzamento delle spese sostenute entro il periodo di ammissibilità del Programma, si privilegeranno gli interventi strutturali dotati di progettazione esecutiva e validati, ai sensi del D.P.C.M. 27/09/2021, dalla competente Autorità di bacino Distrettuale in merito alla loro coerenza con gli obiettivi della pianificazione di bacino.

**Modalità attuativa**

A seguito dell’approvazione del *Programma degli interventi prioritari in materia di difesa del suolo*, con atto della Giunta Regionale, verrà predisposta la Concessione di finanziamento al Comune di **Pescosansonesco (PE)** in qualità di soggetto Beneficiario dell’operazione a regia regionale e contestualmente la Determinazione dirigenziale di accertamento e impegno della spesa.

☐ **Regime concessorio:**

☒ **Regime contrattuale:** le obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte con gli Operatori Economici (O.E.) coinvolti nella realizzazione delle operazioni saranno stipulate dal Soggetto Attuatore - **Pescosansonesco (PE)**

**Forma di sostegno**

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ Una combinazione delle precedenti forme

**Forma di sovvenzione**

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti.
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

**Regime di aiuto (se applicabile)**

**Non applicabile al caso di specie**

**Intensità massima di aiuto (se applicabile)**

**Non applicabile al caso di specie**

**Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)**

| Codice | Settore di intervento  | Importo (EUR)       |
|--------|--|---------------------|
| 058    | Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazioni e frane. | <b>1.873.000,00</b> |
|        |  |                     |

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

**Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)**

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

**Attività finanziate dall'intervento (descrizione)**

Intervento di tipo strutturale volto alla mitigazione della pericolosità e del rischio da frana. Nel caso di specie si prevede la messa in opera di un consolidamento del pendio instabile la cui attuazione verrà effettuata tenendo conto della dinamicità del processo gravitativo.

**Beneficiari dell'intervento**

L'intervento di consolidamento è finalizzato primariamente alla messa in sicurezza della popolazione e del tessuto insediativo/produttivo/culturale del Centro Abitato del Comune di **Pescosansonesco (PE)** la cui esposizione e vulnerabilità al dissesto subirà un decremento con l'ultimazione delle opere previste.



**Tempistica**

**Progetti ordinari**

Cronoprogramma previsionale: ■=Tn – ●= Step intermedi

|   | Anno | Gen                      | Feb                      | Mar                      | Apr                      | Mag                      | Giu                      | Lug                      | Ago                      | Sett                     | Ott                      | Nov                      | Dic                      |
|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pubblicazione del bando                       | 2024 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione procedura di selezione | 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ■t0                      | ●                        | ●                        |
| Previsione avvio attività                     | 2026 | ●                        | ■t1                      | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        |
| Previsione delle attività                     | 2027 | ●                        | ●                        | ■t2                      | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ■t3                      | ●                        | ●                        | ●                        |
| Previsione conclusione delle attività         | 2028 | ●                        | ●                        | ●                        | ■t4                      | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ■t5                      | <input type="checkbox"/> |

**Cronoprogramma di attuazione finanziaria Progetti ordinari**

|   |                   |
|---|-------------------|
| Previsione conclusione procedura di selezione dei Comuni beneficiari secondo il DPCM 27/09/2021 – ReNDiS  | T0                |
| Previsione adozione atti di Concessione dei finanziamenti con perfezionamento accettazione da parte dei Comuni beneficiari ed erogazione 1^ Acconto 50% | T1 = T0 + 4 mesi  |
| Previsione erogazione SAL (25%)   | T2 = T1 + 13 mesi |
| Previsione erogazione SAL (20%)   | T3 = T2 + 6 mesi  |
| Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)   | T4 = T3 + 7 mesi  |
| Erogazione ai beneficiari del saldo finale (5%)   | T5 = T4 + 7 mesi  |

**Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)**

| Codice        | Indicatore di output  |
|---------------|---|
| <b>RCO106</b> | Opere di protezione recentemente costruite o consolidate contro le frane (Unità di misura: ettari ha) |

**Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)**

| Codice      | Indicatore di risultato  |
|-------------|--|
| <b>RP03</b> | Popolazione che beneficia di misure di protezione contro il dissesto idrogeologico (Unità di misura: numero) |

**Intervento 2.4.1.12 Contrasto al dissesto idrogeologico** (id Codice ReNDiS n. 13IR125/MT - DPCM 27/09/2021)

|                                       |  |  |
|---------------------------------------|--|--|
| <b>Priorità</b>                       | III  |  |
| <b>Obiettivo di policy</b>            | OP2  |  |
| <b>Obiettivo specifico</b>            | 2.4 – Promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici. |  |
| <b>Azione</b>                         | <b>2.4.1</b>   | Contrasto al dissesto idrogeologico  |
| <b>Risorse finanziarie richieste</b>  | <b>€ 2.500.000,00</b>  | Intervento a regia regionale di consolidamento frane.                          |
| <b>Struttura regionale competente</b> | <b>DPE013</b>  | Servizio Difesa del Suolo (rif. Allegato A della D.G.R. n. 297 del 01/06/2023) |
| <b>Soggetto beneficiario</b>          | <b>Comune di Trasacco (AQ)</b>   |  |

**Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare**

Il rischio di questa zona può essere mitigato mediante la predisposizione di un intervento organico di consolidamento e risanamento ambientale mediante opere strutturali di protezione. Saranno utilizzate tecnologie moderne ed efficaci con particolare riferimento a quelle a basso impatto ambientale.

☐ Avviso Pubblico

☒ Bando di gara a cura del Comune beneficiario.

**Criteri di selezione**

Criteri di ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all’Azione 2.4.1 del documento “*I criteri di selezione delle operazioni*” del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

L’intervento di contrasto al dissesto da frana riguarda un’area a criticità idrogeologica classificata a rischio elevato (R3) e/o molto elevato (R4) dal Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI). L’operazione è stata selezionata quale priorità regionale di intervento attraverso il *Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo* – ReNDiS di cui all’Allegato al D.P.C.M. 27/09/2021. La coerenza della proposta di intervento con i criteri del decreto e la pianificazione di bacino è stata valutata positivamente dalla competente Autorità di bacino Distrettuale.

Per garantire: a) una rapida cantierizzazione delle opere di consolidamento; b) evitare l’obsolescenza tecnica dei progetti date le caratteristiche dinamiche dei processi gravitativi e c) un rapido avanzamento delle spese sostenute entro il periodo di ammissibilità del Programma, si privilegeranno gli interventi strutturali dotati di progettazione esecutiva e validati, ai sensi del D.P.C.M. 27/09/2021, dalla competente Autorità di bacino Distrettuale in merito alla loro coerenza con gli obiettivi della pianificazione di bacino.

**Modalità attuativa**

A seguito dell’approvazione del *Programma degli interventi prioritari in materia di difesa del suolo*, con atto della Giunta Regionale, verrà predisposta la Concessione di finanziamento al Comune di **Trasacco (AQ)** in qualità di soggetto Beneficiario dell’operazione a regia regionale e contestualmente la Determinazione dirigenziale di accertamento e impegno della spesa.

☐ **Regime concessorio:**

☒ **Regime contrattuale:** le obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte con gli Operatori Economici (O.E.) coinvolti nella realizzazione delle operazioni saranno stipulate dal Soggetto Attuatore - Comune di Trasacco (AQ).

**Forma di sostegno**

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

**Forma di sovvenzione**

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti.
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfetarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfetario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

**Regime di aiuto (se applicabile)**

Non applicabile al caso di specie

**Intensità massima di aiuto (se applicabile)**

Non applicabile al caso di specie

**Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)**

| Codice | Settore di intervento  | Importo (EUR)       |
|--------|--|---------------------|
| 058    | Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazioni e frane. | <b>2.500.000,00</b> |
|        |  |                     |

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

**Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)**

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

**Attività finanziate dall'intervento (descrizione)**

Intervento di tipo strutturale volto alla mitigazione della pericolosità e del rischio da frana. Nel caso di specie si prevede la messa in opera di un consolidamento del pendio instabile la cui attuazione verrà effettuata tenendo conto della dinamicità del processo gravitativo.

**Beneficiari dell'intervento**

L'intervento di consolidamento è finalizzato primariamente alla messa in sicurezza della popolazione e quindi del tessuto insediativo/produttivo/culturale del Capoluogo comunale di **Trasacco** (AQ) la cui esposizione e vulnerabilità al dissesto subirà un decremento con l'ultimazione delle opere previste.

**Tempistica**

**Progetti ordinari.**

Cronoprogramma previsionale: ■=Tn – ●= Step intermedi

|   | Anno | Gen                      | Feb                      | Mar                      | Apr                      | Mag                      | Giu                      | Lug                      | Ago                      | Sett                     | Ott                      | Nov                      | Dic                      |
|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pubblicazione del bando                       | 2024 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione procedura di selezione | 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ■t0                      | ●                        | ●                        |
| Previsione avvio attività                     | 2026 | ●                        | ■t1                      | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        |
| Previsione delle attività                     | 2027 | ●                        | ●                        | ■t2                      | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ■t3                      | ●                        | ●                        | ●                        |
| Previsione conclusione delle attività         | 2028 | ●                        | ●                        | ●                        | ■t4                      | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ■t5                      | <input type="checkbox"/> |

**Cronoprogramma di attuazione finanziaria Progetti ordinari.**

|   |                   |
|---|-------------------|
| Previsione conclusione procedura di selezione dei Comuni beneficiari secondo il DPCM 27/09/2021 – ReNDiS  | T0                |
| Previsione adozione atti di Concessione dei finanziamenti con perfezionamento accettazione da parte dei Comuni beneficiari ed erogazione 1^ Acconto 50% | T1 = T0 + 4 mesi  |
| Previsione erogazione SAL (25%)   | T2 = T1 + 13 mesi |
| Previsione erogazione SAL (20%)   | T3 = T2 + 6 mesi  |
| Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)   | T4 = T3 + 7 mesi  |
| Erogazione ai beneficiari del saldo finale (5%)   | T5 = T4 + 7 mesi  |

**Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)**

| Codice        | Indicatore di output  |
|---------------|---|
| <b>RCO106</b> | Opere di protezione recentemente costruite o consolidate contro le frane (Unità di misura: ettari ha) |

**Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)**

| Codice      | Indicatore di risultato  |
|-------------|--|
| <b>RP03</b> | Popolazione che beneficia di misure di protezione contro il dissesto idrogeologico (Unità di misura: numero) |

**Intervento 2.4.1.13 Contrasto al dissesto idrogeologico** (id Codice ReNDiS n. 13IR015/MT - DPCM 27/09/2021)

|                                       |  |  |
|---------------------------------------|--|--|
| <b>Priorità</b>                       | III  |  |
| <b>Obiettivo di policy</b>            | OP2  |  |
| <b>Obiettivo specifico</b>            | 2.4 – Promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici. |  |
| <b>Azione</b>                         | <b>2.4.1</b>   | Contrasto al dissesto idrogeologico  |
| <b>Risorse finanziarie richieste</b>  | <b>€ 2.378.359,04</b>  | Intervento a regia regionale di consolidamento frane.                          |
| <b>Struttura regionale competente</b> | <b>DPE013</b>  | Servizio Difesa del Suolo (rif. Allegato A della D.G.R. n. 297 del 01/06/2023) |
| <b>Soggetto beneficiario</b>          | <b>Comune di Roccacasale (AQ)</b>  |  |

**Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare**

L’azione è finalizzata alla realizzazione di un insieme di interventi strutturali volti a contrastare le condizioni di dissesto da frana presenti nel centro storico del Capoluogo comunale di Roccacasale (versante sud - ovest) ciò al fine di aumentare le condizioni di sicurezza per la popolazione ed i beni ivi presenti esposti ad una condizione di rischio molto elevata (R4). Attraverso la stabilizzazione del versante roccioso e la realizzazione di idonei sistemi di smaltimento delle acque piovane si vogliono mitigare dette condizioni di rischio e incrementare la resilienza del centro abitato.

☐ Avviso Pubblico

☒ Bando di gara a cura del Comune beneficiario.

**Criteri di selezione**

Criteri di ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all’Azione 2.4.1 del documento “*I criteri di selezione delle operazioni*” del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

L’intervento di contrasto al dissesto da frana riguarda un’area a criticità idrogeologica classificata a rischio molto elevato (R4) dal Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI). L’operazione è stata selezionata quale priorità regionale di intervento attraverso il *Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo* – ReNDiS di cui all’Allegato al D.P.C.M. 27/09/2021. La coerenza della proposta di intervento con i criteri del decreto e la pianificazione di bacino è stata valutata positivamente dalla competente Autorità di bacino Distrettuale.

Per garantire: a) una rapida cantierizzazione delle opere di consolidamento; b) evitare l’obsolescenza tecnica dei progetti date le caratteristiche dinamiche dei processi gravitativi e c) un rapido avanzamento delle spese sostenute entro il periodo di ammissibilità del Programma, si privilegeranno gli interventi strutturali dotati di progettazione esecutiva e validati, ai sensi del D.P.C.M. 27/09/2021, dalla competente Autorità di bacino Distrettuale in merito alla loro coerenza con gli obiettivi della pianificazione di bacino.

**Modalità attuativa**

A seguito dell’approvazione del *Programma degli interventi prioritari in materia di difesa del suolo*, con atto della Giunta Regionale, verrà predisposta la Concessione di finanziamento al Comune di **Roccacasale (AQ)** in qualità di soggetto Beneficiario dell’operazione a regia regionale e contestualmente la Determinazione dirigenziale di accertamento e impegno della spesa.

☐ **Regime concessorio:**

☒ **Regime contrattuale:** le obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte con gli Operatori Economici (O.E.) coinvolti nella realizzazione delle operazioni saranno stipulate dal Soggetto Attuatore - Comune di **Roccacasale (AQ)**.

**Forma di sostegno**

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

**Forma di sovvenzione**

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti.
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfetarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfetario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

**Regime di aiuto (se applicabile)**

**Non applicabile al caso di specie**

**Intensità massima di aiuto (se applicabile)**

**Non applicabile al caso di specie**

**Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)**

| Codice | Settore di intervento  | Importo (EUR)       |
|--------|--|---------------------|
| 058    | Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazioni e frane. | <b>2.378.359,04</b> |
|        |  |                     |

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

**Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)**

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

**Attività finanziate dall'intervento (descrizione)**

Intervento di tipo strutturale volto alla mitigazione della pericolosità e del rischio da frana. Nel caso di specie si prevede la messa in opera di un consolidamento del pendio roccioso instabile la cui attuazione verrà effettuata tenendo conto della dinamicità del processo gravitativo.

**Beneficiari dell'intervento**

L'intervento di consolidamento è finalizzato primariamente alla messa in sicurezza della popolazione e quindi del tessuto insediativo/produttivo/culturale del Capoluogo comunale di **Roccacasale (AQ)** la cui esposizione e vulnerabilità al dissesto subirà un decremento con l'ultimazione delle opere previste.

**Tempistica**

**Progetti ordinari.**

Cronoprogramma previsionale: ■=Tn – ●= Step intermedi

|   | Anno | Gen                      | Feb                      | Mar                      | Apr                      | Mag                      | Giu                      | Lug                      | Ago                      | Sett                     | Ott                      | Nov                      | Dic                      |
|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pubblicazione del bando                       | 2024 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione procedura di selezione | 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ■t0                      | ●                        | ●                        |
| Previsione avvio attività                     | 2026 | ●                        | ■t1                      | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        |
| Previsione delle attività                     | 2027 | ●                        | ●                        | ■t2                      | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ■t3                      | ●                        | ●                        | ●                        |
| Previsione conclusione delle attività         | 2028 | ●                        | ●                        | ●                        | ■t4                      | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ■t5                      | <input type="checkbox"/> |

**Cronoprogramma di attuazione finanziaria Progetti ordinari.**

|   |                   |
|---|-------------------|
| Previsione conclusione procedura di selezione dei Comuni beneficiari secondo il DPCM 27/09/2021 – ReNDiS  | T0                |
| Previsione adozione atti di Concessione dei finanziamenti con perfezionamento accettazione da parte dei Comuni beneficiari ed erogazione 1 <sup>^</sup> Acconto 50% | T1 = T0 + 4 mesi  |
| Previsione erogazione SAL (25%)   | T2 = T1 + 13 mesi |
| Previsione erogazione SAL (20%)   | T3 = T2 + 6 mesi  |
| Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)   | T4 = T3 + 7 mesi  |
| Erogazione ai beneficiari del saldo finale (5%)   | T5 = T4 + 7 mesi  |

**Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)**

| Codice        | Indicatore di output  |
|---------------|---|
| <b>RCO106</b> | Opere di protezione recentemente costruite o consolidate contro le frane (Unità di misura: ettari ha) |

**Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)**

| Codice      | Indicatore di risultato  |
|-------------|--|
| <b>RP03</b> | Popolazione che beneficia di misure di protezione contro il dissesto idrogeologico (Unità di misura: numero) |

**Intervento 2.4.1.14 Contrasto al dissesto idrogeologico** (id Codice ReNDiS n. 13IR117/MT - DPCM 27/09/2021)

|                                       |  |  |
|---------------------------------------|--|--|
| <b>Priorità</b>                       | III  |  |
| <b>Obiettivo di policy</b>            | OP2  |  |
| <b>Obiettivo specifico</b>            | 2.4 – Promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici. |  |
| <b>Azione</b>                         | <b>2.4.1</b>   | Contrasto al dissesto idrogeologico  |
| <b>Risorse finanziarie richieste</b>  | <b>€ 1.150.000,00</b>  | Intervento a regia regionale di consolidamento frane.                          |
| <b>Struttura regionale competente</b> | <b>DPE013</b>  | Servizio Difesa del Suolo (rif. Allegato A della D.G.R. n. 297 del 01/06/2023) |
| <b>Soggetto beneficiario</b>          | <b>Comune di Torre De’ Passeri (PE)</b>  |  |

**Descrizione delle criticità e/o opportunità che l’azione intende affrontare e/o rafforzare**

L’azione è finalizzata a realizzare un insieme di interventi strutturali volti a contrastare le condizioni di dissesto da frana presenti nel versante sovrastante il Capoluogo comunale di Torre De’ Passeri (PE) al fine di aumentare le condizioni di sicurezza per la popolazione ed i beni ivi presenti che, attualmente, risultano essere esposti ad una condizione di rischio da frana molto elevato (R4). Le opere complementari in progetto sono da intendersi come la naturale prosecuzione di analoghi interventi già eseguiti nel corso degli anni a partire dal 2012.

☐ Avviso Pubblico

☒ Bando di gara a cura del Comune beneficiario.

**Criteri di selezione**

Criteri di ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all’Azione 2.4.1 del documento “*I criteri di selezione delle operazioni*” del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

L’intervento di contrasto al dissesto da frana riguarda un’area a criticità idrogeologica classificata a rischio molto elevato (R4) dal Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI). L’operazione è stata selezionata quale priorità regionale di intervento attraverso il *Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo* – ReNDiS di cui all’Allegato al D.P.C.M. 27/09/2021. La coerenza della proposta di intervento con i criteri del decreto e la pianificazione di bacino è stata valutata positivamente dalla competente Autorità di bacino Distrettuale.

Per garantire: a) una rapida cantierizzazione delle opere di consolidamento; b) evitare l’obsolescenza tecnica dei progetti date le caratteristiche dinamiche dei processi gravitativi e c) un rapido avanzamento delle spese sostenute entro il periodo di ammissibilità del Programma, si privilegeranno gli interventi strutturali dotati di progettazione esecutiva e validati, ai sensi del D.P.C.M. 27/09/2021, dalla competente Autorità di bacino Distrettuale in merito alla loro coerenza con gli obiettivi della pianificazione di bacino.

**Modalità attuativa**

A seguito dell’approvazione del *Programma degli interventi prioritari in materia di difesa del suolo*, con atto della Giunta Regionale, verrà predisposta la Concessione di finanziamento al **Comune di Torre De’ Passeri (PE)** in qualità di soggetto Beneficiario dell’operazione a regia regionale e contestualmente la Determinazione dirigenziale di accertamento e impegno della spesa.

☐ **Regime concessorio:**

☒ **Regime contrattuale:** le obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte con gli Operatori Economici (O.E.) coinvolti nella realizzazione delle operazioni saranno stipulate dal Soggetto Attuatore - **Comune di Torre De’ Passeri (PE)**



**Forma di sostegno**

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ Una combinazione delle precedenti forme

**Forma di sovvenzione**

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti.
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

**Regime di aiuto (se applicabile)**

**Non applicabile al caso di specie**

**Intensità massima di aiuto (se applicabile)**

**Non applicabile al caso di specie**

**Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)**

| Codice | Settore di intervento  | Importo (EUR)       |
|--------|--|---------------------|
| 058    | Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazioni e frane. | <b>1.150.000,00</b> |
|        |  |                     |

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

**Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)**

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

**Attività finanziate dall'intervento (descrizione)**

Intervento di tipo strutturale volto alla mitigazione della pericolosità e del rischio da frana. Nel caso di specie si prevede la messa in opera di un consolidamento del pendio instabile la cui attuazione verrà effettuata tenendo conto della dinamicità del processo gravitativo.

**Beneficiari dell'intervento**

L'intervento di consolidamento è finalizzato primariamente alla messa in sicurezza della popolazione e del tessuto insediativo/produttivo/culturale del **Capoluogo comunale di Torre De' Passeri (PE)** la cui esposizione e vulnerabilità al dissesto subirà un decremento con l'ultimazione delle opere previste.

**Tempistica**

**Progetti ordinari**

Cronoprogramma previsionale: ■=Tn – ●= Step intermedi

|   | Anno | Gen                      | Feb                      | Mar                      | Apr                      | Mag                      | Giu                      | Lug                      | Ago                      | Sett                     | Ott                      | Nov                      | Dic                      |
|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pubblicazione del bando                       | 2024 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione procedura di selezione | 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ■t0                      | ●                        | ●                        |
| Previsione avvio attività                     | 2026 | ●                        | ■t1                      | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        |
| Previsione delle attività                     | 2027 | ●                        | ●                        | ■t2                      | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ■t3                      | ●                        | ●                        | ●                        |
| Previsione conclusione delle attività         | 2028 | ●                        | ●                        | ●                        | ■t4                      | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ■t5                      | <input type="checkbox"/> |

**Cronoprogramma di attuazione finanziaria Progetti ordinari**

|   |                   |
|---|-------------------|
| Previsione conclusione procedura di selezione dei Comuni beneficiari secondo il DPCM 27/09/2021 – ReNDiS  | T0                |
| Previsione adozione atti di Concessione dei finanziamenti con perfezionamento accettazione da parte dei Comuni beneficiari ed erogazione 1 <sup>^</sup> Acconto 50% | T1 = T0 + 4 mesi  |
| Previsione erogazione SAL (25%)   | T2 = T1 + 13 mesi |
| Previsione erogazione SAL (20%)   | T3 = T2 + 6 mesi  |
| Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)   | T4 = T3 + 7 mesi  |
| Erogazione ai beneficiari del saldo finale (5%)   | T5 = T4 + 7 mesi  |

**Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di output</b>   |
|---------------|---|
| <b>RCO106</b> | Opere di protezione recentemente costruite o consolidate contro le frane (Unità di misura: ettari ha) |

**Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di risultato</b>   |
|---------------|--|
| <b>RP03</b>   | Popolazione che beneficia di misure di protezione contro il dissesto idrogeologico (Unità di misura: numero) |

**Intervento 2.4.1.15 Contrasto al dissesto idrogeologico** (id Codice ReNDiS n. 13IR007/MT - DPCM 27/09/2021)

|                                       |  |  |
|---------------------------------------|--|--|
| <b>Priorità</b>                       | III  |  |
| <b>Obiettivo di policy</b>            | OP2  |  |
| <b>Obiettivo specifico</b>            | 2.4 – Promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici. |  |
| <b>Azione</b>                         | <b>2.4.1</b>   | Contrasto al dissesto idrogeologico  |
| <b>Risorse finanziarie richieste</b>  | <b>€ 3.570.000,00</b>  | Intervento a regia regionale di mitigazione del rischio idraulico              |
| <b>Struttura regionale competente</b> | <b>DPE013</b>  | Servizio Difesa del Suolo (rif. Allegato A della D.G.R. n. 297 del 01/06/2023) |
| <b>Soggetto beneficiario</b>          | <b>Comune di Alanno (PE)</b>   |  |

**Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare**

L’azione è finalizzata a realizzare un insieme di interventi strutturali mirati a contrastare le condizioni di dissesto idraulico e geologico presenti nella **frazione di Alanno Scalo (PE)** al fine di aumentare le condizioni di sicurezza per la popolazione ed i beni ivi presenti che, attualmente, risultano essere esposti ad una condizione di criticità idraulica. Gli interventi previsti interesseranno l’asta fluviale del torrente Fossato sino alla sua confluenza con il Fiume Pescara con il fine di mitigare le criticità idrauliche presenti nell’area insediativa e produttiva.

☐ Avviso Pubblico

☒ Bando di gara a cura del Comune beneficiario.

**Criteri di selezione**

Criteri di ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all’Azione 2.4.1 del documento “*I criteri di selezione delle operazioni*” del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

L’intervento di contrasto al dissesto da alluvione riguarda un’area a criticità idraulica generante condizioni di pericolosità (P3) associata ad un tempo di ritorno  $Tr$  compreso tra 50 e 100 anni ( $50 < Tr < 100$ ). L’operazione è stata selezionata quale priorità regionale di intervento attraverso il *Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo* – ReNDiS di cui all’Allegato al D.P.C.M. 27/09/2021. La coerenza della proposta di intervento con i criteri del decreto e la pianificazione di bacino è stata valutata positivamente dalla competente Autorità di bacino Distrettuale.

Per garantire: a) una rapida cantierizzazione delle opere di consolidamento; b) evitare l’obsolescenza tecnica dei progetti date le caratteristiche dinamiche dei processi gravitativi e c) un rapido avanzamento delle spese sostenute entro il periodo di ammissibilità del Programma, si privilegeranno gli interventi strutturali dotati di progettazione esecutiva e validati, ai sensi del D.P.C.M. 27/09/2021, dalla competente Autorità di bacino Distrettuale in merito alla loro coerenza con gli obiettivi della pianificazione di bacino.

**Modalità attuativa**

A seguito dell’approvazione del *Programma degli interventi prioritari in materia di difesa del suolo*, con atto della Giunta Regionale, verrà predisposta la Concessione di finanziamento al **Comune di Alanno (PE)** in qualità di soggetto Beneficiario dell’operazione a regia regionale e contestualmente la Determinazione dirigenziale di accertamento e impegno della spesa.

☐ **Regime concessorio:**

☒ **Regime contrattuale:** le obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte con gli Operatori Economici (O.E.) coinvolti nella realizzazione delle operazioni saranno stipulate dal Soggetto Attuatore - Comune di **Alanno (PE)**.

**Forma di sostegno**

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

**Forma di sovvenzione**

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti.
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfetarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfetario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

**Regime di aiuto (se applicabile)**

**Non applicabile al caso di specie**

**Intensità massima di aiuto (se applicabile)**

**Non applicabile al caso di specie**

**Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)**

| Codice | Settore di intervento  | Importo (EUR)       |
|--------|--|---------------------|
| 058    | Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazioni e frane. | <b>3.570.000,00</b> |
|        |  |                     |

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

**Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)**

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

**Attività finanziate dall'intervento (descrizione)**

L'intervento ha la finalità, mediante la realizzazione delle opere in progetto, di mitigare e ridurre il rischio di esondazione ed il rischio idrogeologico. In sostanza il progetto è stato elaborato senza modificare le caratteristiche idrauliche e morfologiche dei tratti di alveo su cui sono previsti gli interventi, né tanto meno le dimensioni e la geometria originaria degli argini. L'obiettivo primario è garantire un adeguato livello di sicurezza idraulica, mitigando i rischi di inondazione.

**Beneficiari dell'intervento**

L'intervento di consolidamento è finalizzato primariamente alla messa in sicurezza della popolazione e del tessuto insediativo/produttivo/culturale della **frazione di Alanno Scalo del comune di Alanno (PE)** la cui esposizione e vulnerabilità al dissesto subirà un decremento con l'ultimazione delle opere previste.

## Tempistica

### Progetti ordinari

Cronoprogramma previsionale: ■=Tn – ●= Step intermedi

|   | Anno | Gen                      | Feb                      | Mar                      | Apr                      | Mag                      | Giu                      | Lug                      | Ago                      | Sett                     | Ott                      | Nov                      | Dic                      |
|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pubblicazione del bando                       | 2024 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione procedura di selezione | 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ■t0                      | ●                        | ●                        |
| Previsione avvio attività                     | 2026 | ●                        | ■t1                      | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        |
| Previsione delle attività                     | 2027 | ●                        | ●                        | ■t2                      | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ■t3                      | ●                        | ●                        | ●                        |
| Previsione conclusione delle attività         | 2028 | ●                        | ●                        | ●                        | ■t4                      | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ■t5                      | <input type="checkbox"/> |

### Cronoprogramma di attuazione finanziaria Progetti ordinari

|   |                   |
|---|-------------------|
| Previsione conclusione procedura di selezione dei Comuni beneficiari secondo il DPCM 27/09/2021 – ReNDiS  | T0                |
| Previsione adozione atti di Concessione dei finanziamenti con perfezionamento accettazione da parte dei Comuni beneficiari ed erogazione 1 <sup>^</sup> Acconto 50% | T1 = T0 + 4 mesi  |
| Previsione erogazione SAL (25%)   | T2 = T1 + 13 mesi |
| Previsione erogazione SAL (20%)   | T3 = T2 + 6 mesi  |
| Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)   | T4 = T3 + 7 mesi  |
| Erogazione ai beneficiari del saldo finale (5%)   | T5 = T4 + 7 mesi  |

### Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

| Codice       | Indicatore di output  |
|--------------|---|
| <b>RCO25</b> | Opere di protezione recentemente costruite o consolidate per fasce costiere, rive fluviali e lacustri contro le inondazioni (Unità di misura: km) |

### Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

| Codice       | Indicatore di risultato  |
|--------------|--|
| <b>RCR35</b> | Popolazione beneficiaria di misure di protezione contro le alluvioni (Unità di misura persone) |

**Intervento 2.4.1.16 Contrasto al dissesto idrogeologico** (id Codice ReNDiS n. 13IR126/MT - *DPCM* 27/09/2021)

|                                       |  |  |
|---------------------------------------|--|--|
| <b>Priorità</b>                       | III  |  |
| <b>Obiettivo di policy</b>            | OP2  |  |
| <b>Obiettivo specifico</b>            | 2.4 – Promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici. |  |
| <b>Azione</b>                         | <b>2.4.1</b>   | Contrasto al dissesto idrogeologico  |
| <b>Risorse finanziarie richieste</b>  | <b>€ 1.610.950,36</b>  | Intervento a regia regionale di consolidamento frane.                          |
| <b>Struttura regionale competente</b> | <b>DPE013</b>  | Servizio Difesa del Suolo (rif. Allegato A della D.G.R. n. 297 del 01/06/2023) |
| <b>Soggetto beneficiario</b>          | <b>Comune di Archi (CH)</b>  |  |

**Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare**

L’azione è finalizzata a realizzare un insieme di interventi strutturali mirati a contrastare le condizioni di dissesto da frana presenti lungo il versante occidentale del Centro Storico del Comune di Archi (CH). Il progetto prevede la realizzazione di due paratie a ridosso delle abitazioni, per la stabilizzazione della coltre detritica in prossimità del centro. L’azione nel mitigare le attuali condizioni di rischio rappresenta una opportunità per incrementare la resilienza del centro abitato.

☐

Avviso Pubblico

☒

Bando di gara a cura del Comune beneficiario.

**Criteri di selezione**

Criteri di ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all’Azione 2.4.1 del documento “*I criteri di selezione delle operazioni*” del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

L’intervento di contrasto al dissesto da frana riguarda un’area a criticità idrogeologica classificata a rischio nel Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI). L’operazione è stata selezionata quale priorità regionale di intervento attraverso il *Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo* – ReNDiS di cui all’Allegato al D.P.C.M. 27/09/2021. La coerenza della proposta di intervento con i criteri del decreto e la pianificazione di bacino è stata valutata positivamente dalla competente Autorità di bacino Distrettuale.

Per garantire: a) una rapida cantierizzazione delle opere di consolidamento; b) evitare l’obsolescenza tecnica dei progetti date le caratteristiche dinamiche dei processi gravitativi e c) un rapido avanzamento delle spese sostenute entro il periodo di ammissibilità del Programma, si privilegeranno gli interventi strutturali dotati di progettazione esecutiva e validati, ai sensi del D.P.C.M. 27/09/2021, dalla competente Autorità di bacino Distrettuale in merito alla loro coerenza con gli obiettivi della pianificazione di bacino.

**Modalità attuativa**

A seguito dell’approvazione del *Programma degli interventi prioritari in materia di difesa del suolo*, con atto della Giunta Regionale, verrà predisposta la Concessione di finanziamento al Comune di **Archi (CH)** in qualità di soggetto Beneficiario dell’operazione a regia regionale e contestualmente la Determinazione dirigenziale di accertamento e impegno della spesa.

☐

**Regime concessorio:**

☒

**Regime contrattuale:** le obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte con gli Operatori Economici (O.E.) coinvolti nella realizzazione delle operazioni saranno stipulate dal Soggetto Attuatore - **Archi (CH)**

**Forma di sostegno**

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ Una combinazione delle precedenti forme

**Forma di sovvenzione**

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti.
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

**Regime di aiuto (se applicabile)**

**Non applicabile al caso di specie**

**Intensità massima di aiuto (se applicabile)**

**Non applicabile al caso di specie**

**Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)**

| Codice | Settore di intervento  | Importo (EUR)       |
|--------|--|---------------------|
| 058    | Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazioni e frane. | <b>1.610.950,36</b> |
|        |  |                     |

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

**Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)**

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

**Attività finanziate dall'intervento (descrizione)**

Intervento di tipo strutturale volto alla mitigazione della pericolosità e del rischio da frana. Nel caso di specie si prevede la messa in opera di un consolidamento del pendio instabile la cui attuazione verrà effettuata tenendo conto della dinamicità del processo gravitativo.

**Beneficiari dell'intervento**

L'intervento di consolidamento è finalizzato primariamente alla messa in sicurezza della popolazione e del tessuto insediativo/produttivo/culturale della località Versante Occidentale del Centro Abitato del Comune di Archi (CH) la cui esposizione e vulnerabilità al dissesto subirà un decremento con l'ultimazione delle opere previste.

**Tempistica**

**Progetti ordinari**

Cronoprogramma previsionale: ■=Tn – ●= Step intermedi

|   | Anno | Gen                      | Feb                      | Mar                      | Apr                      | Mag                      | Giu                      | Lug                      | Ago                      | Sett                     | Ott                      | Nov                      | Dic                      |
|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pubblicazione del bando                       | 2024 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione procedura di selezione | 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ■t0                      | ●                        | ●                        |
| Previsione avvio attività                     | 2026 | ●                        | ■t1                      | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        |
| Previsione delle attività                     | 2027 | ●                        | ●                        | ■t2                      | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ■t3                      | ●                        | ●                        | ●                        |
| Previsione conclusione delle attività         | 2028 | ●                        | ●                        | ●                        | ■t4                      | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ■t5                      | <input type="checkbox"/> |

**Cronoprogramma di attuazione finanziaria Progetti ordinari**

|   |                   |
|---|-------------------|
| Previsione conclusione procedura di selezione dei Comuni beneficiari secondo il DPCM 27/09/2021 – ReNDiS  | T0                |
| Previsione adozione atti di Concessione dei finanziamenti con perfezionamento accettazione da parte dei Comuni beneficiari ed erogazione 1 <sup>^</sup> Acconto 50% | T1 = T0 + 4 mesi  |
| Previsione erogazione SAL (25%)   | T2 = T1 + 13 mesi |
| Previsione erogazione SAL (20%)   | T3 = T2 + 6 mesi  |
| Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)   | T4 = T3 + 7 mesi  |
| Erogazione ai beneficiari del saldo finale (5%)   | T5 = T4 + 7 mesi  |

**Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di output</b>   |
|---------------|---|
| <b>RCO106</b> | Opere di protezione recentemente costruite o consolidate contro le frane (Unità di misura: ettari ha) |

**Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di risultato</b>   |
|---------------|--|
| <b>RP03</b>   | Popolazione che beneficia di misure di protezione contro il dissesto idrogeologico (Unità di misura: numero) |



**Intervento 2.4.1.17 Contrasto al dissesto idrogeologico** (id Codice ReNDiS n. 13IR118/MT - DPCM 27/09/2021)

|                                       |  |  |
|---------------------------------------|--|--|
| <b>Priorità</b>                       | III  |  |
| <b>Obiettivo di policy</b>            | OP2  |  |
| <b>Obiettivo specifico</b>            | 2.4 – Promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici. |  |
| <b>Azione</b>                         | <b>2.4.1</b>   | Contrasto al dissesto idrogeologico  |
| <b>Risorse finanziarie richieste</b>  | <b>€ 2.400.000,00</b>  | Intervento a regia regionale di consolidamento frane.                          |
| <b>Struttura regionale competente</b> | <b>DPE013</b>  | Servizio Difesa del Suolo (rif. Allegato A della D.G.R. n. 297 del 01/06/2023) |
| <b>Soggetto beneficiario</b>          | <b>Comune di Guardiagrele (CH)</b>   |  |

**Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare**

L’azione è finalizzata a realizzare un insieme di interventi strutturali mirati a contrastare le condizioni di dissesto da frana presenti nel capoluogo comunale di **Guardiagrele (Loc. Colle Barone)** lungo il versante sud – orientale del Capoluogo al fine di aumentare le condizioni di sicurezza per la popolazione ivi residente ed i beni presenti i quali sono esposti ad una condizione di rischio da frana molto elevato (R4) per effetto dei processi di arretramento del pendio. L’intervento proposto si configura come III° lotto funzionale a completamento e integrazione dei lavori sin qui realizzati per incrementare la resilienza del centro abitato.

☐

Avviso Pubblico

☒

Bando di gara a cura del Comune beneficiario.

**Criteri di selezione**

Criteri di ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all’Azione 2.4.1 del documento “*I criteri di selezione delle operazioni*” del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

L’intervento di contrasto al dissesto da frana riguarda un’area a criticità idrogeologica classificata a rischio elevato (R3) nel Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI). L’operazione è stata selezionata quale priorità regionale di intervento attraverso il *Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo* – ReNDiS di cui all’Allegato al D.P.C.M. 27/09/2021. La coerenza della proposta di intervento con i criteri del decreto e la pianificazione di bacino è stata valutata positivamente dalla competente Autorità di bacino Distrettuale.

Per garantire: a) una rapida cantierizzazione delle opere di consolidamento; b) evitare l’obsolescenza tecnica dei progetti date le caratteristiche dinamiche dei processi gravitativi e c) un rapido avanzamento delle spese sostenute entro il periodo di ammissibilità del Programma, si privilegeranno gli interventi strutturali dotati di progettazione esecutiva e validati, ai sensi del D.P.C.M. 27/09/2021, dalla competente Autorità di bacino distrettuale in merito alla loro coerenza con gli obiettivi della pianificazione di bacino.

**Modalità attuativa**

A seguito dell’approvazione del *Programma degli interventi prioritari in materia di difesa del suolo*, con atto della Giunta Regionale, verrà predisposta la Concessione di finanziamento al Comune di **Guardiagrele (CH)** in qualità di soggetto Beneficiario dell’operazione a regia regionale e contestualmente la Determinazione dirigenziale di accertamento e impegno della spesa.

☐

**Regime concessorio:**

☒

**Regime contrattuale:** le obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte con gli Operatori Economici (O.E.) coinvolti nella realizzazione delle operazioni saranno stipulate dal Soggetto Attuatore - Comune di **Guardiagrele (CH)**.

**Forma di sostegno**

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ Una combinazione delle precedenti forme

**Forma di sovvenzione**

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti.
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

**Regime di aiuto (se applicabile)**

**Non applicabile al caso di specie**

**Intensità massima di aiuto (se applicabile)**

**Non applicabile al caso di specie**

**Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)**

| Codice | Settore di intervento  | Importo (EUR)       |
|--------|--|---------------------|
| 058    | Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazioni e frane. | <b>2.400.000,00</b> |
|        |  |                     |

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

**Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)**

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

**Attività finanziate dall'intervento (descrizione)**

Intervento di tipo strutturale volto alla mitigazione della pericolosità e del rischio da frana. Nel caso di specie si prevede la messa in opera di un consolidamento del pendio instabile la cui attuazione verrà effettuata tenendo conto della dinamicità del processo gravitativo.

**Beneficiari dell'intervento**

L'intervento di consolidamento è finalizzato primariamente alla messa in sicurezza della popolazione e del tessuto insediativo/produttivo/culturale del Capoluogo comunale di **Guardiagrele (CH)** la cui esposizione e vulnerabilità al dissesto subirà un decremento con l'ultimazione delle opere previste.

**Tempistica**

**Progetti ordinari**

Cronoprogramma previsionale: ■=Tn – ●= Step intermedi

|   | Anno | Gen                      | Feb                      | Mar                      | Apr                      | Mag                      | Giu                      | Lug                      | Ago                      | Sett                     | Ott                      | Nov                      | Dic                      |
|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pubblicazione del bando                       | 2024 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione procedura di selezione | 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ■t0                      | ●                        | ●                        |
| Previsione avvio attività                     | 2026 | ●                        | ■t1                      | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        |
| Previsione delle attività                     | 2027 | ●                        | ●                        | ■t2                      | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ■t3                      | ●                        | ●                        | ●                        |
| Previsione conclusione delle attività         | 2028 | ●                        | ●                        | ●                        | ■t4                      | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ■t5                      | <input type="checkbox"/> |

**Cronoprogramma di attuazione finanziaria Progetti ordinari**

|   |                   |
|---|-------------------|
| Previsione conclusione procedura di selezione dei Comuni beneficiari secondo il DPCM 27/09/2021 – ReNDiS  | T0                |
| Previsione adozione atti di Concessione dei finanziamenti con perfezionamento accettazione da parte dei Comuni beneficiari ed erogazione 1 <sup>^</sup> Acconto 50% | T1 = T0 + 4 mesi  |
| Previsione erogazione SAL (25%)   | T2 = T1 + 13 mesi |
| Previsione erogazione SAL (20%)   | T3 = T2 + 6 mesi  |
| Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)   | T4 = T3 + 7 mesi  |
| Erogazione ai beneficiari del saldo finale (5%)   | T5 = T4 + 7 mesi  |

**Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di output</b>   |
|---------------|---|
| <b>RCO106</b> | Opere di protezione recentemente costruite o consolidate contro le frane (Unità di misura: ettari ha) |

**Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di risultato</b>   |
|---------------|--|
| <b>RP03</b>   | Popolazione che beneficia di misure di protezione contro il dissesto idrogeologico (Unità di misura: numero) |

**Intervento 2.4.1.18 Contrasto al dissesto idrogeologico** (id Codice ReNDiS n. 13IR964/G1 - DPCM 27/09/2021)

|                                       |  |  |
|---------------------------------------|--|--|
| <b>Priorità</b>                       | III  |  |
| <b>Obiettivo di policy</b>            | OP2  |  |
| <b>Obiettivo specifico</b>            | 2.4 – Promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici. |  |
| <b>Azione</b>                         | <b>2.4.1</b>   | Contrasto al dissesto idrogeologico  |
| <b>Risorse finanziarie richieste</b>  | <b>€ 1.335.657,60</b>  | Intervento a regia regionale di consolidamento frane.                          |
| <b>Struttura regionale competente</b> | <b>DPE013</b>  | Servizio Difesa del Suolo (rif. Allegato A della D.G.R. n. 297 del 01/06/2023) |
| <b>Soggetto beneficiario</b>          | <b>Comune di Torino di Sangro (CH)</b>   |  |

**Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare**

L’azione è finalizzata a realizzare un insieme di interventi strutturali volti a contrastare le condizioni di dissesto da frana presenti nel Capoluogo comunale di **Torino Di Sangro (CH) - Via Orientale** al fine di aumentare le condizioni di sicurezza per la popolazione ed i beni ivi presenti che, attualmente, risultano essere esposti ad una condizione di rischio da frana elevato (R3) generata da una pericolosità da scarpata. L’intervento prevede la costruzione di una paratia di pali di grosso diametro ed un sistema di protezione corticale del versante. L’azione nel mitigare le attuali condizioni di rischio rappresenta una opportunità per incrementare la resilienza del centro abitato in via Orientale - Lotto n. 2.

☐

Avviso Pubblico

☒

Bando di gara a cura del Comune beneficiario.

**Criteri di selezione**

Criteri di ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all’Azione 2.4.1 del documento “*I criteri di selezione delle operazioni*” del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

L’intervento di contrasto al dissesto da frana riguarda un’area a criticità idrogeologica classificata a rischio elevato (R3) nel Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI). L’operazione è stata selezionata quale priorità regionale di intervento attraverso il *Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo* – ReNDiS di cui all’Allegato al D.P.C.M. 27/09/2021. La coerenza della proposta di intervento con i criteri del decreto e la pianificazione di bacino è stata valutata positivamente dalla competente Autorità di Bacino Distrettuale.

Per garantire: a) una rapida cantierizzazione delle opere di consolidamento; b) evitare l’obsolescenza tecnica dei progetti date le caratteristiche dinamiche dei processi gravitativi e c) un rapido avanzamento delle spese sostenute entro il periodo di ammissibilità del Programma, si privilegeranno gli interventi strutturali dotati di progettazione esecutiva e validati, ai sensi del D.P.C.M. 27/09/2021, dalla competente Autorità di Bacino Distrettuale in merito alla loro coerenza con gli obiettivi della pianificazione di bacino.

**Modalità attuativa**

A seguito dell’approvazione del *Programma degli interventi prioritari in materia di difesa del suolo*, con atto della Giunta Regionale, verrà predisposta la Concessione di finanziamento al Comune di **Torino Di Sangro (CH)** in qualità di soggetto Beneficiario dell’operazione a regia regionale e contestualmente la Determinazione dirigenziale di accertamento e impegno della spesa.

☐

**Regime concessorio:**

☒

**Regime contrattuale:** le obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte con gli Operatori Economici (O.E.) coinvolti nella realizzazione delle operazioni saranno stipulate dal Soggetto Attuatore - Comune di **Torino Di Sangro (CH)**.

**Forma di sostegno**

- ☒ sovvenzione
- ☐ strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

**Forma di sovvenzione**

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti.
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

**Regime di aiuto (se applicabile)**

**Non applicabile al caso di specie**

**Intensità massima di aiuto (se applicabile)**

**Non applicabile al caso di specie**

**Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)**

| Codice | Settore di intervento  | Importo (EUR)       |
|--------|--|---------------------|
| 058    | Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazioni e frane. | <b>1.335.657,60</b> |
|        |  |                     |

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

**Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)**

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

**Attività finanziate dall'intervento (descrizione)**

Intervento di tipo strutturale volto alla mitigazione della pericolosità e del rischio da frana. Nel caso di specie si prevede la messa in opera di un consolidamento del pendio instabile la cui attuazione verrà effettuata tenendo conto della dinamicità del processo gravitativo.

**Beneficiari dell'intervento**

L'intervento di consolidamento è finalizzato primariamente alla messa in sicurezza della popolazione e del tessuto insediativo/produttivo/culturale del Capoluogo comunale di **Torino Di Sangro (CH)** la cui esposizione e vulnerabilità al dissesto subirà un decremento con l'ultimazione delle opere previste.

**Tempistica**

**Progetti ordinari.**

Cronoprogramma previsionale: ■=Tn – ●= Step intermedi

|   | Anno | Gen                      | Feb                      | Mar                      | Apr                      | Mag                      | Giu                      | Lug                      | Ago                      | Sett                     | Ott                      | Nov                      | Dic                      |
|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pubblicazione del bando                       | 2024 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione procedura di selezione | 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ■t0                      | ●                        | ●                        |
| Previsione avvio attività                     | 2026 | ●                        | ■t1                      | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        |
| Previsione delle attività                     | 2027 | ●                        | ●                        | ■t2                      | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ■t3                      | ●                        | ●                        | ●                        |
| Previsione conclusione delle attività         | 2028 | ●                        | ●                        | ●                        | ■t4                      | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ■t5                      | <input type="checkbox"/> |

**Cronoprogramma di attuazione finanziaria Progetti ordinari.**

|   |                   |
|---|-------------------|
| Previsione conclusione procedura di selezione dei Comuni beneficiari secondo il DPCM 27/09/2021 – ReNDiS  | T0                |
| Previsione adozione atti di Concessione dei finanziamenti con perfezionamento accettazione da parte dei Comuni beneficiari ed erogazione 1 <sup>^</sup> Acconto 50% | T1 = T0 + 4 mesi  |
| Previsione erogazione SAL (25%)   | T2 = T1 + 13 mesi |
| Previsione erogazione SAL (20%)   | T3 = T2 + 6 mesi  |
| Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)   | T4 = T3 + 7 mesi  |
| Erogazione ai beneficiari del saldo finale (5%)   | T5 = T4 + 7 mesi  |

**Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)**

| Codice        | Indicatore di output  |
|---------------|---|
| <b>RCO106</b> | Opere di protezione recentemente costruite o consolidate contro le frane (Unità di misura: ettari ha) |

**Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)**

| Codice      | Indicatore di risultato  |
|-------------|--|
| <b>RP03</b> | Popolazione che beneficia di misure di protezione contro il dissesto idrogeologico (Unità di misura: numero) |

**Intervento 2.4.1.19 Contrasto al dissesto idrogeologico** (id Codice ReNDiS n. 13IR078/G1 - *DPCM* 27/09/2021)

|                                       |  |  |
|---------------------------------------|--|--|
| <b>Priorità</b>                       | III  |  |
| <b>Obiettivo di policy</b>            | OP2  |  |
| <b>Obiettivo specifico</b>            | 2.4 – Promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici. |  |
| <b>Azione</b>                         | <b>2.4.1</b>   | Contrasto al dissesto idrogeologico  |
| <b>Risorse finanziarie richieste</b>  | <b>€ 1.687.845,69</b>  | Intervento a regia regionale di consolidamento frane.                          |
| <b>Struttura regionale competente</b> | <b>DPE013</b>  | Servizio Difesa del Suolo (rif. Allegato A della D.G.R. n. 297 del 01/06/2023) |
| <b>Soggetto beneficiario</b>          | <b>Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE)</b>   |  |

**Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare**

L’azione è finalizzata alla realizzazione di un insieme di interventi strutturali volti a contrastare il dissesto da frana nel Capoluogo comunale di **San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE)**. L’intervento consiste nel drenaggio delle acque sub-superficiali ed in una nuova opera di consolidamento in pali profondi, nel centro urbano nord est. L’azione nel mitigare le attuali condizioni di rischio rappresenta una opportunità per incrementare la resilienza del centro abitato.

☐ Avviso Pubblico

☒ Bando di gara a cura del Comune beneficiario.

**Criteri di selezione**

Criteri di ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all’Azione 2.4.1 del documento “*I criteri di selezione delle operazioni*” del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

L’intervento di contrasto al dissesto da frana riguarda un’area a criticità idrogeologica classificata a rischio nel Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI). L’operazione è stata selezionata quale priorità regionale di intervento attraverso il *Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo* – ReNDiS di cui all’Allegato al D.P.C.M. 27/09/2021. La coerenza della proposta di intervento con i criteri del decreto e la pianificazione di bacino è stata valutata positivamente dalla competente Autorità di Bacino Distrettuale.

Per garantire: a) una rapida cantierizzazione delle opere di consolidamento; b) evitare l’obsolescenza tecnica dei progetti date le caratteristiche dinamiche dei processi gravitativi e c) un rapido avanzamento delle spese sostenute entro il periodo di ammissibilità del Programma, si privilegeranno gli interventi strutturali dotati di progettazione esecutiva e validati, ai sensi del D.P.C.M. 27/09/2021, dalla competente Autorità di Bacino Distrettuale in merito alla loro coerenza con gli obiettivi della pianificazione di bacino.

**Modalità attuativa**

A seguito dell’approvazione del *Programma degli interventi prioritari in materia di difesa del suolo*, con atto della Giunta Regionale, verrà predisposta la Concessione di finanziamento al Comune di **San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE)** in qualità di soggetto Beneficiario dell’operazione a regia regionale e contestualmente la Determinazione dirigenziale di accertamento e impegno della spesa.

☐ **Regime concessorio:**

☒ **Regime contrattuale:** le obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte con gli Operatori Economici (O.E.) coinvolti nella realizzazione delle operazioni saranno stipulate dal Soggetto Attuatore - **San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE)**

**Forma di sostegno**

- ☒ sovvenzione
- ☐ strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

**Forma di sovvenzione**

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti.
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

**Regime di aiuto (se applicabile)**

Non applicabile al caso di specie

**Intensità massima di aiuto (se applicabile)**

Non applicabile al caso di specie

**Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)**

| Codice | Settore di intervento  | Importo (EUR)       |
|--------|--|---------------------|
| 058    | Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazioni e frane. | <b>1.687.845,69</b> |
|        |  |                     |

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

**Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)**

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

**Attività finanziate dall'intervento (descrizione)**

Intervento di tipo strutturale volto alla mitigazione della pericolosità e del rischio da frana. Nel caso di specie si prevede la messa in opera di un consolidamento del pendio instabile la cui attuazione verrà effettuata tenendo conto della dinamicità del processo gravitativo.

**Beneficiari dell'intervento**

L'intervento di consolidamento è finalizzato primariamente alla messa in sicurezza della popolazione e del tessuto insediativo/produttivo/culturale della località Centro Urbano Nord Est del Comune di **San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE)** la cui esposizione e vulnerabilità al dissesto subirà un decremento con l'ultimazione delle opere previste.



**Tempistica**

**Progetti ordinari.**

Cronoprogramma previsionale: ■=Tn – ●= Step intermedi

|   | Anno | Gen                      | Feb                      | Mar                      | Apr                      | Mag                      | Giu                      | Lug                      | Ago                      | Sett                     | Ott                      | Nov                      | Dic                      |
|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pubblicazione del bando                       | 2024 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione procedura di selezione | 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ■t0                      | ●                        | ●                        |
| Previsione avvio attività                     | 2026 | ●                        | ■t1                      | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        |
| Previsione delle attività                     | 2027 | ●                        | ●                        | ■t2                      | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ■t3                      | ●                        | ●                        | ●                        |
| Previsione conclusione delle attività         | 2028 | ●                        | ●                        | ●                        | ■t4                      | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ■t5                      | <input type="checkbox"/> |

**Cronoprogramma di attuazione finanziaria Progetti ordinari.**

|   |                   |
|---|-------------------|
| Previsione conclusione procedura di selezione dei Comuni beneficiari secondo il DPCM 27/09/2021 – ReNDiS  | T0                |
| Previsione adozione atti di Concessione dei finanziamenti con perfezionamento accettazione da parte dei Comuni beneficiari ed erogazione 1 <sup>a</sup> Acconto 50% | T1 = T0 + 4 mesi  |
| Previsione erogazione SAL (25%)   | T2 = T1 + 13 mesi |
| Previsione erogazione SAL (20%)   | T3 = T2 + 6 mesi  |
| Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)   | T4 = T3 + 7 mesi  |
| Erogazione ai beneficiari del saldo finale (5%)   | T5 = T4 + 7 mesi  |

**Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)**

| Codice        | Indicatore di output  |
|---------------|---|
| <b>RCO106</b> | Opere di protezione recentemente costruite o consolidate contro le frane (Unità di misura: ettari ha) |

**Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)**

| Codice      | Indicatore di risultato  |
|-------------|--|
| <b>RP03</b> | Popolazione che beneficia di misure di protezione contro il dissesto idrogeologico (Unità di misura: numero) |

**Intervento 2.4.1.20 Contrasto al dissesto idrogeologico** (id Codice ReNDiS n. 13IR119/MT - DPCM 27/09/2021)

|                                       |  |  |
|---------------------------------------|--|--|
| <b>Priorità</b>                       | III  |  |
| <b>Obiettivo di policy</b>            | OP2  |  |
| <b>Obiettivo specifico</b>            | 2.4 – Promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici. |  |
| <b>Azione</b>                         | <b>2.4.1</b>   | Contrasto al dissesto idrogeologico  |
| <b>Risorse finanziarie richieste</b>  | <b>€ 1.634.004,52</b>  | Intervento a regia regionale di consolidamento frane.                          |
| <b>Struttura regionale competente</b> | <b>DPE013</b>  | Servizio Difesa del Suolo (rif. Allegato A della D.G.R. n. 297 del 01/06/2023) |
| <b>Soggetto beneficiario</b>          | <b>Comune di Carpineto della Nora (PE)</b>   |  |

**Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare**

L’azione è finalizzata a realizzare un insieme di interventi strutturali mirati a contrastare le condizioni di dissesto da frana presenti lungo il pendio meridionale del Capoluogo comunale. L’intervento consiste nella realizzazione di opere di sostegno, opere di regimazione delle acque ed opere di protezione idraulica. L’azione di mitigazione delle attuali condizioni di rischio rappresenta una opportunità per incrementare la resilienza del centro abitato.

☐ Avviso Pubblico

☒ Bando di gara a cura del Comune beneficiario.

**Criteri di selezione**

Criteri di ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all’Azione 2.4.1 del documento “*I criteri di selezione delle operazioni*” del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

L’intervento di contrasto al dissesto da frana riguarda un’area a criticità idrogeologica classificata a rischio nel Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI). L’operazione è stata selezionata quale priorità regionale di intervento attraverso il *Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo* – ReNDiS di cui all’Allegato al D.P.C.M. 27/09/2021. La coerenza della proposta di intervento con i criteri del decreto e la pianificazione di bacino è stata valutata positivamente dalla competente Autorità di Bacino Distrettuale.

Per garantire: a) una rapida cantierizzazione delle opere di consolidamento; b) evitare l’obsolescenza tecnica dei progetti date le caratteristiche dinamiche dei processi gravitativi e c) un rapido avanzamento delle spese sostenute entro il periodo di ammissibilità del Programma, si privilegeranno gli interventi strutturali dotati di progettazione esecutiva e validati, ai sensi del D.P.C.M. 27/09/2021, dalla competente Autorità di Bacino Distrettuale in merito alla loro coerenza con gli obiettivi della pianificazione di bacino.

**Modalità attuativa**

A seguito dell’approvazione del *Programma degli interventi prioritari in materia di difesa del suolo*, con atto della Giunta Regionale, verrà predisposta la Concessione di finanziamento al Comune di **Carpineto della Nora (PE)** in qualità di soggetto Beneficiario dell’operazione a regia regionale e contestualmente la Determinazione dirigenziale di accertamento e impegno della spesa.

☐ **Regime concessorio:**

☒ **Regime contrattuale:** le obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte con gli Operatori Economici (O.E.) coinvolti nella realizzazione delle operazioni saranno stipulate dal Soggetto Attuatore - **Carpineto della Nora (PE)**

**Forma di sostegno**

- ☒ sovvenzione
- ☐ strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

**Forma di sovvenzione**

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti.
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

**Regime di aiuto (se applicabile)**

**Non applicabile al caso di specie**

**Intensità massima di aiuto (se applicabile)**

**Non applicabile al caso di specie**

**Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)**

| Codice | Settore di intervento  | Importo (EUR)       |
|--------|--|---------------------|
| 058    | Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazioni e frane. | <b>1.634.004,52</b> |
|        |  |                     |

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

**Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)**

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

**Attività finanziate dall'intervento (descrizione)**

Intervento di tipo strutturale volto alla mitigazione della pericolosità e del rischio da frana. Nel caso di specie si prevede la messa in opera di un consolidamento del pendio instabile la cui attuazione verrà effettuata tenendo conto della dinamicità del processo gravitativo.

**Beneficiari dell'intervento**

L'intervento di consolidamento è finalizzato primariamente alla messa in sicurezza della popolazione e del tessuto insediativo/produttivo/culturale della località Versante Sud del Centro Abitato del Comune di **Carpineto della Nora (PE)** la cui esposizione e vulnerabilità al dissesto subirà un decremento con l'ultimazione delle opere previste.

**Tempistica**

**Progetti ordinari.**

Cronoprogramma previsionale: ■=Tn – ●= Step intermedi

|   | Anno | Gen                      | Feb                      | Mar                      | Apr                      | Mag                      | Giu                      | Lug                      | Ago                      | Sett                     | Ott                      | Nov                      | Dic                      |
|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pubblicazione del bando                       | 2024 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione procedura di selezione | 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ■t0                      | ●                        | ●                        |
| Previsione avvio attività                     | 2026 | ●                        | ■t1                      | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        |
| Previsione delle attività                     | 2027 | ●                        | ●                        | ■t2                      | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ■t3                      | ●                        | ●                        | ●                        |
| Previsione conclusione delle attività         | 2028 | ●                        | ●                        | ●                        | ■t4                      | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ■t5                      | <input type="checkbox"/> |

**Cronoprogramma di attuazione finanziaria Progetti ordinari.**

|   |                   |
|---|-------------------|
| Previsione conclusione procedura di selezione dei Comuni beneficiari secondo il DPCM 27/09/2021 – ReNDiS  | T0                |
| Previsione adozione atti di Concessione dei finanziamenti con perfezionamento accettazione da parte dei Comuni beneficiari ed erogazione 1^ Acconto 50% | T1 = T0 + 4 mesi  |
| Previsione erogazione SAL (25%)   | T2 = T1 + 13 mesi |
| Previsione erogazione SAL (20%)   | T3 = T2 + 6 mesi  |
| Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)   | T4 = T3 + 7 mesi  |
| Erogazione ai beneficiari del saldo finale (5%)   | T5 = T4 + 7 mesi  |

**Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)**

| Codice        | Indicatore di output  |
|---------------|---|
| <b>RCO106</b> | Opere di protezione recentemente costruite o consolidate contro le frane (Unità di misura: ettari ha) |

**Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)**

| Codice      | Indicatore di risultato  |
|-------------|--|
| <b>RP03</b> | Popolazione che beneficia di misure di protezione contro il dissesto idrogeologico (Unità di misura: numero) |

**Intervento 2.4.1.21 Contrasto al dissesto idrogeologico** (id Codice ReNDiS n. 13IR124/MT - DPCM 27/09/2021)

|                                       |  |  |
|---------------------------------------|--|--|
| <b>Priorità</b>                       | III  |  |
| <b>Obiettivo di policy</b>            | OP2  |  |
| <b>Obiettivo specifico</b>            | 2.4 – Promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici. |  |
| <b>Azione</b>                         | <b>2.4.1</b>   | Contrasto al dissesto idrogeologico  |
| <b>Risorse finanziarie richieste</b>  | <b>€ 1.850.000,00</b>  | Intervento a regia regionale di consolidamento frane.                          |
| <b>Struttura regionale competente</b> | <b>DPE013</b>  | Servizio Difesa del Suolo (rif. Allegato A della D.G.R. n. 297 del 01/06/2023) |
| <b>Soggetto beneficiario</b>          | <b>Comune di Torricella Sicura (TE)</b>  |  |

**Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare**

L’azione è finalizzata a realizzare un insieme di interventi strutturali mirati a contrastare le condizioni di dissesto da frana presenti lungo il versante che minaccia il centro abitato, le infrastrutture e la viabilità del Comune di **Torricella Sicura (TE)**. L’opera principale che permette di contrastare il fenomeno di dissesto causato dall’arretramento del fronte di frana, è una paratia di pali di grosso diametro. L’intervento consiste nella stabilizzazione della scarpata e nella contestuale messa in sicurezza della scarpata. L’opera di mitigazione delle attuali condizioni di rischio rappresenta una opportunità per incrementare la resilienza del centro abitato.

☐

Avviso Pubblico

☒

Bando di gara a cura del Comune beneficiario.

**Criteri di selezione**

Criteri di ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all’Azione 2.4.1 del documento “*I criteri di selezione delle operazioni*” del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

L’intervento di contrasto al dissesto da frana riguarda un’area a criticità idrogeologica classificata a rischio nel Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI). L’operazione è stata selezionata quale priorità regionale di intervento attraverso il *Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo* – ReNDiS di cui all’Allegato al D.P.C.M. 27/09/2021. La coerenza della proposta di intervento con i criteri del decreto e la pianificazione di bacino è stata valutata positivamente dalla competente Autorità di Bacino Distrettuale.

Per garantire: a) una rapida cantierizzazione delle opere di consolidamento; b) evitare l’obsolescenza tecnica dei progetti date le caratteristiche dinamiche dei processi gravitativi e c) un rapido avanzamento delle spese sostenute entro il periodo di ammissibilità del Programma, si privilegeranno gli interventi strutturali dotati di progettazione esecutiva e validati, ai sensi del D.P.C.M. 27/09/2021, dalla competente Autorità di Bacino Distrettuale in merito alla loro coerenza con gli obiettivi della pianificazione di bacino.

**Modalità attuativa**

A seguito dell’approvazione del *Programma degli interventi prioritari in materia di difesa del suolo*, con atto della Giunta Regionale, verrà predisposta la Concessione di finanziamento al Comune di **Torricella Sicura (TE)** in qualità di soggetto Beneficiario dell’operazione a regia regionale e contestualmente la Determinazione dirigenziale di accertamento e impegno della spesa.

☐

**Regime concessorio:**

☒

**Regime contrattuale:** le obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte con gli Operatori Economici (O.E.) coinvolti nella realizzazione delle operazioni saranno stipulate dal Soggetto Attuatore - **Torricella Sicura (TE)**

**Forma di sostegno**

- ☒ sovvenzione
- ☐ strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

**Forma di sovvenzione**

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti.
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

**Regime di aiuto (se applicabile)**

**Non applicabile al caso di specie**

**Intensità massima di aiuto (se applicabile)**

**Non applicabile al caso di specie**

**Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)**

| Codice | Settore di intervento  | Importo (EUR)       |
|--------|--|---------------------|
| 058    | Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazioni e frane. | <b>1.850.000,00</b> |
|        |  |                     |

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

**Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)**

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

**Attività finanziate dall'intervento (descrizione)**

Intervento di tipo strutturale volto alla mitigazione della pericolosità e del rischio da frana. Nel caso di specie si prevede la messa in opera di un consolidamento del pendio instabile la cui attuazione verrà effettuata tenendo conto della dinamicità del processo gravitativo.

**Beneficiari dell'intervento**

L'intervento di consolidamento è finalizzato primariamente alla messa in sicurezza della popolazione e del tessuto insediativo/produttivo/culturale del Centro Abitato del Comune di **Torricella Sicura (TE)** la cui esposizione e vulnerabilità al dissesto subirà un decremento con l'ultimazione delle opere previste.

**Tempistica**

**Progetti ordinari.**

Cronoprogramma previsionale: ■=Tn – ●= Step intermedi

|   | Anno | Gen                      | Feb                      | Mar                      | Apr                      | Mag                      | Giu                      | Lug                      | Ago                      | Sett                     | Ott                      | Nov                      | Dic                      |
|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pubblicazione del bando                       | 2024 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione procedura di selezione | 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ■t0                      | ●                        | ●                        |
| Previsione avvio attività                     | 2026 | ●                        | ■t1                      | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        |
| Previsione delle attività                     | 2027 | ●                        | ●                        | ■t2                      | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ■t3                      | ●                        | ●                        | ●                        |
| Previsione conclusione delle attività         | 2028 | ●                        | ●                        | ●                        | ■t4                      | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ■t5                      | <input type="checkbox"/> |

**Cronoprogramma di attuazione finanziaria Progetti ordinari.**

|   |                   |
|---|-------------------|
| Previsione conclusione procedura di selezione dei Comuni beneficiari secondo il DPCM 27/09/2021 – ReNDiS  | T0                |
| Previsione adozione atti di Concessione dei finanziamenti con perfezionamento accettazione da parte dei Comuni beneficiari ed erogazione 1 <sup>^</sup> Acconto 50% | T1 = T0 + 4 mesi  |
| Previsione erogazione SAL (25%)   | T2 = T1 + 13 mesi |
| Previsione erogazione SAL (20%)   | T3 = T2 + 6 mesi  |
| Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)   | T4 = T3 + 7 mesi  |
| Erogazione ai beneficiari del saldo finale (5%)   | T5 = T4 + 7 mesi  |

**Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)**

| Codice        | Indicatore di output  |
|---------------|---|
| <b>RCO106</b> | Opere di protezione recentemente costruite o consolidate contro le frane (Unità di misura: ettari ha) |

**Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)**

| Codice      | Indicatore di risultato  |
|-------------|--|
| <b>RP03</b> | Popolazione che beneficia di misure di protezione contro il dissesto idrogeologico (Unità di misura: numero) |

**Intervento 2.4.1.22 Contrasto al dissesto idrogeologico** (id Codice ReNDiS n. 13IR989/G1 - DPCM 27/09/2021)

|                                       |  |  |
|---------------------------------------|--|--|
| <b>Priorità</b>                       | III  |  |
| <b>Obiettivo di policy</b>            | OP2  |  |
| <b>Obiettivo specifico</b>            | 2.4 – Promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici. |  |
| <b>Azione</b>                         | <b>2.4.1</b>   | Contrasto al dissesto idrogeologico  |
| <b>Risorse finanziarie richieste</b>  | <b>€ 1.620.000,00</b>  | Intervento a regia regionale di consolidamento frane.                          |
| <b>Struttura regionale competente</b> | <b>DPE013</b>  | Servizio Difesa del Suolo (rif. Allegato A della D.G.R. n. 297 del 01/06/2023) |
| <b>Soggetto beneficiario</b>          | <b>Comune di Picciano (PE)</b>   |  |

**Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare**

L’azione è finalizzata a realizzare un insieme di interventi strutturali mirati a salvaguardare l’intero versante Nord orientale dell’abitato e sanare le locali deformazioni avvenute sulle infrastrutture comunali. L’intervento di consolidamento prevede la realizzazione di una paratia di pali di grosso diametro a monte del muro in mattoni esistente, nei punti in cui il muro presenta lesioni dovute ai movimenti di versante si realizzeranno micropali e scuci cucì. La mitigazione delle attuali condizioni di rischio rappresenta una opportunità per incrementare la resilienza del centro abitato.

☐ Avviso Pubblico

☒ Bando di gara a cura del Comune beneficiario.

**Criteri di selezione**

Criteri di ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all’Azione 2.4.1 del documento “*I criteri di selezione delle operazioni*” del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

L’intervento di contrasto al dissesto da frana riguarda un’area a criticità idrogeologica classificata a rischio nel Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI). L’operazione è stata selezionata quale priorità regionale di intervento attraverso il *Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo* – ReNDiS di cui all’Allegato al D.P.C.M. 27/09/2021. La coerenza della proposta di intervento con i criteri del decreto e la pianificazione di bacino è stata valutata positivamente dalla competente Autorità di Bacino Distrettuale.

Per garantire: a) una rapida cantierizzazione delle opere di consolidamento; b) evitare l’obsolescenza tecnica dei progetti date le caratteristiche dinamiche dei processi gravitativi e c) un rapido avanzamento delle spese sostenute entro il periodo di ammissibilità del Programma, si privilegeranno gli interventi strutturali dotati di progettazione esecutiva e validati, ai sensi del D.P.C.M. 27/09/2021, dalla competente Autorità di Bacino Distrettuale in merito alla loro coerenza con gli obiettivi della pianificazione di bacino.

**Modalità attuativa**

A seguito dell’approvazione del *Programma degli interventi prioritari in materia di difesa del suolo*, con atto della Giunta Regionale, verrà predisposta la Concessione di finanziamento al Comune di **Picciano (PE)** in qualità di soggetto Beneficiario dell’operazione a regia regionale e contestualmente la Determinazione dirigenziale di accertamento e impegno della spesa.

☐ **Regime concessorio:**

☒ **Regime contrattuale:** le obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte con gli Operatori Economici (O.E.) coinvolti nella realizzazione delle operazioni saranno stipulate dal Soggetto Attuatore - **Picciano (PE)**



**Forma di sostegno**

- ☒ sovvenzione
- ☐ strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

**Forma di sovvenzione**

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti.
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

**Regime di aiuto (se applicabile)**

**Non applicabile al caso di specie**

**Intensità massima di aiuto (se applicabile)**

**Non applicabile al caso di specie**

**Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)**

| Codice | Settore di intervento  | Importo (EUR)       |
|--------|--|---------------------|
| 058    | Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazioni e frane. | <b>1.620.000,00</b> |
|        |  |                     |

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

**Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)**

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

**Attività finanziate dall'intervento (descrizione)**

Intervento di tipo strutturale volto alla mitigazione della pericolosità e del rischio da frana. Nel caso di specie si prevede la messa in opera di un consolidamento del pendio instabile la cui attuazione verrà effettuata tenendo conto della dinamicità del processo gravitativo.

**Beneficiari dell'intervento**

L'intervento di consolidamento è finalizzato primariamente alla messa in sicurezza della popolazione e del tessuto insediativo/produttivo/culturale della località Via Papa Giovanni XXIII del Comune di **Picciano (PE)** la cui esposizione e vulnerabilità al dissesto subirà un decremento con l'ultimazione delle opere previste.

**Tempistica**

**Progetti ordinari.**

Cronoprogramma previsionale: ■=Tn – ●= Step intermedi

|   | Anno | Gen                      | Feb                      | Mar                      | Apr                      | Mag                      | Giu                      | Lug                      | Ago                      | Sett                     | Ott                      | Nov                      | Dic                      |
|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pubblicazione del bando                       | 2024 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione procedura di selezione | 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ■t0                      | ●                        | ●                        |
| Previsione avvio attività                     | 2026 | ●                        | ■t1                      | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        |
| Previsione delle attività                     | 2027 | ●                        | ●                        | ■t2                      | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ■t3                      | ●                        | ●                        | ●                        |
| Previsione conclusione delle attività         | 2028 | ●                        | ●                        | ●                        | ■t4                      | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ■t5                      | <input type="checkbox"/> |

**Cronoprogramma di attuazione finanziaria Progetti ordinari.**

|   |                   |
|---|-------------------|
| Previsione conclusione procedura di selezione dei Comuni beneficiari secondo il DPCM 27/09/2021 – ReNDiS  | T0                |
| Previsione adozione atti di Concessione dei finanziamenti con perfezionamento accettazione da parte dei Comuni beneficiari ed erogazione 1 <sup>^</sup> Acconto 50% | T1 = T0 + 4 mesi  |
| Previsione erogazione SAL (25%)   | T2 = T1 + 13 mesi |
| Previsione erogazione SAL (20%)   | T3 = T2 + 6 mesi  |
| Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)   | T4 = T3 + 7 mesi  |
| Erogazione ai beneficiari del saldo finale (5%)   | T5 = T4 + 7 mesi  |

**Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)**

| Codice        | Indicatore di output  |
|---------------|---|
| <b>RCO106</b> | Opere di protezione recentemente costruite o consolidate contro le frane (Unità di misura: ettari ha) |

**Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)**

| Codice      | Indicatore di risultato  |
|-------------|--|
| <b>RP03</b> | Popolazione che beneficia di misure di protezione contro il dissesto idrogeologico (Unità di misura: numero) |

**Intervento 2.4.1.23 Contrasto al dissesto idrogeologico** (id Codice ReNDiS n. 13IR121/MT - DPCM 27/09/2021)

|                                       |  |  |
|---------------------------------------|--|--|
| <b>Priorità</b>                       | III  |  |
| <b>Obiettivo di policy</b>            | OP2  |  |
| <b>Obiettivo specifico</b>            | 2.4 – Promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici. |  |
| <b>Azione</b>                         | <b>2.4.1</b>   | Contrasto al dissesto idrogeologico  |
| <b>Risorse finanziarie richieste</b>  | <b>€ 721.630,84</b>  | Intervento a regia regionale di consolidamento frane.                          |
| <b>Struttura regionale competente</b> | <b>DPE013</b>  | Servizio Difesa del Suolo (rif. Allegato A della D.G.R. n. 297 del 01/06/2023) |
| <b>Soggetto beneficiario</b>          | <b>Comune di Scafa (PE)</b>  |  |

**Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare**

L’azione è finalizzata a realizzare un insieme di interventi strutturali mirati a contrastare le condizioni di dissesto da frana e prevede la messa in sicurezza del sito che si colloca in un’area situata poco a sud del Comune di **Scafa (PE)** e compresa tra due vie di comunicazione principali. L’intervento prevede la realizzazione di un sistema di drenaggio profondo finalizzato all’abbattimento delle pressioni interstiziali delle coltri di terreno superficiali ed una ulteriore linea di drenaggio posta a tergo di una gabbionata costituita da due ordini di gabbioni. La mitigazione delle condizioni di rischio incrementa la resilienza del centro abitato.

☐

Avviso Pubblico

☒

Bando di gara a cura del Comune beneficiario.

**Criteri di selezione**

Criteri di ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all’Azione 2.4.1 del documento “*I criteri di selezione delle operazioni*” del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

L’intervento di contrasto al dissesto da frana riguarda un’area a criticità idrogeologica classificata a rischio nel Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI). L’operazione è stata selezionata quale priorità regionale di intervento attraverso il *Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo* – ReNDiS di cui all’Allegato al D.P.C.M. 27/09/2021. La coerenza della proposta di intervento con i criteri del decreto e la pianificazione di bacino è stata valutata positivamente dalla competente Autorità di Bacino Distrettuale.

Per garantire: a) una rapida cantierizzazione delle opere di consolidamento; b) evitare l’obsolescenza tecnica dei progetti date le caratteristiche dinamiche dei processi gravitativi e c) un rapido avanzamento delle spese sostenute entro il periodo di ammissibilità del Programma, si privilegeranno gli interventi strutturali dotati di progettazione esecutiva e validati, ai sensi del D.P.C.M. 27/09/2021, dalla competente Autorità di Bacino Distrettuale in merito alla loro coerenza con gli obiettivi della pianificazione di bacino.

**Modalità attuativa**

A seguito dell’approvazione del *Programma degli interventi prioritari in materia di difesa del suolo*, con atto della Giunta Regionale, verrà predisposta la Concessione di finanziamento al Comune di **Scafa (PE)** in qualità di soggetto Beneficiario dell’operazione a regia regionale e contestualmente la Determinazione dirigenziale di accertamento e impegno della spesa.

☐

**Regime concessorio:**

☒

**Regime contrattuale:** le obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte con gli Operatori Economici (O.E.) coinvolti nella realizzazione delle operazioni saranno stipulate dal Soggetto Attuatore - **Scafa (PE)**

**Forma di sostegno**

- ☒ sovvenzione
- ☐ strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

**Forma di sovvenzione**

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti.
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

**Regime di aiuto (se applicabile)**

**Non applicabile al caso di specie**

**Intensità massima di aiuto (se applicabile)**

**Non applicabile al caso di specie**

**Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)**

| Codice | Settore di intervento  | Importo (EUR)     |
|--------|--|-------------------|
| 058    | Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazioni e frane. | <b>721.630,84</b> |
|        |  |                   |

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

**Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)**

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

**Attività finanziate dall'intervento (descrizione)**

Intervento di tipo strutturale volto alla mitigazione della pericolosità e del rischio da frana. Nel caso di specie si prevede la messa in opera di un consolidamento del pendio instabile la cui attuazione verrà effettuata tenendo conto della dinamicità del processo gravitativo.

**Beneficiari dell'intervento**

L'intervento di consolidamento è finalizzato primariamente alla messa in sicurezza della popolazione e del tessuto insediativo/produttivo/culturale della località "Case Marulli" del Comune di **Scafa (PE)** la cui esposizione e vulnerabilità al dissesto subirà un decremento con l'ultimazione delle opere previste.

**Tempistica**

**Progetti ordinari.**

Cronoprogramma previsionale: ■=Tn – ●= Step intermedi

|   | Anno | Gen                      | Feb                      | Mar                      | Apr                      | Mag                      | Giu                      | Lug                      | Ago                      | Sett                     | Ott                      | Nov                      | Dic                      |
|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pubblicazione del bando                       | 2024 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione procedura di selezione | 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ■t0                      | ●                        | ●                        |
| Previsione avvio attività                     | 2026 | ●                        | ■t1                      | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        |
| Previsione delle attività                     | 2027 | ●                        | ●                        | ■t2                      | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ■t3                      | ●                        | ●                        | ●                        |
| Previsione conclusione delle attività         | 2028 | ●                        | ●                        | ●                        | ■t4                      | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ●                        | ■t5                      | <input type="checkbox"/> |

**Cronoprogramma di attuazione finanziaria Progetti ordinari.**

|   |                   |
|---|-------------------|
| Previsione conclusione procedura di selezione dei Comuni beneficiari secondo il DPCM 27/09/2021 – ReNDiS  | T0                |
| Previsione adozione atti di Concessione dei finanziamenti con perfezionamento accettazione da parte dei Comuni beneficiari ed erogazione 1 <sup>^</sup> Acconto 50% | T1 = T0 + 4 mesi  |
| Previsione erogazione SAL (25%)   | T2 = T1 + 13 mesi |
| Previsione erogazione SAL (20%)   | T3 = T2 + 6 mesi  |
| Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)   | T4 = T3 + 7 mesi  |
| Erogazione ai beneficiari del saldo finale (5%)   | T5 = T4 + 7 mesi  |

**Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)**

| Codice        | Indicatore di output  |
|---------------|---|
| <b>RCO106</b> | Opere di protezione recentemente costruite o consolidate contro le frane (Unità di misura: ettari ha) |

**Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)**

| Codice      | Indicatore di risultato  |
|-------------|--|
| <b>RP03</b> | Popolazione che beneficia di misure di protezione contro il dissesto idrogeologico (Unità di misura: numero) |

**Intervento 2.4.1-01a Contrasto al dissesto idrogeologico - Dighe**

|                                       |   |  |
|---------------------------------------|---|--|
| <b>Priorità</b>                       | III Energia e Ambiente  |  |
| <b>Obiettivo di policy</b>            | Un'Europa più verde e resiliente  |  |
| <b>Obiettivo specifico</b>            | 2.4 Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici |  |
| <b>Azione</b>                         | <b>2.4.1</b>  | <b>Contrasto al dissesto idrogeologico</b> |
| <b>Risorse finanziarie</b>            |   | <b>Euro 701.119,21</b>                     |
| <b>Struttura regionale competente</b> | <b>DPE018</b>   | <b>Servizio Infrastrutture</b>             |

**Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare**

Messa in sicurezza delle infrastrutture idriche e dei sistemi di accumulo attraverso la riqualificazione del sistema di azionamento della Traversa di Villa Vomano (I° Lotto – In corso di realizzazione). L'intervento di rifacimento dei sistemi di azionamento della traversa si rende necessario in quanto l'impianto oleodinamico non è più conforme alle normative tecniche vigenti ed agli attuali requisiti di sicurezza.

**Dispositivo attuativo**

- ☐ Avviso Pubblico
- ☒ Bando di gara

**Criteri di selezione**

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all'Azione 2.4.1 del documento *"I criteri di selezione delle operazioni"* del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Applicazione della Legge Regionale n. 18 del 27 giugno 2013.

Deliberazione Giunta Regionale n. 337 del 15/06/2020.

Priorità individuata dal Consorzio di Bonifica tramite corrispondenza con l'Ufficio dighe regionali, con evidenziazione dell'intervento, già in corso di esecuzione.

**Modalità attuativa**

A seguito dell'approvazione del Programma degli interventi, con atto della Giunta Regionale, verrà predisposta la Concessione di finanziamento al Soggetto Beneficiario / Soggetto Attuatore dell'operazione e conseguentemente la Determinazione dirigenziale di accertamento e impegno della spesa.

- ☐ Regime concessorio
- ☒ Regime contrattuale

**Forma di sostegno**

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

**Forma di sovvenzione**

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

**Regime di aiuto (se applicabile)**

Non applicabile al caso di specie

**Intensità massima di aiuto (se applicabile)**

Non applicabile al caso di specie

**Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)**

| Codice     | Settori di intervento  | Importo (EUR)     |
|------------|--|-------------------|
| <b>058</b> | <b>Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazione e frane</b> | <b>701.119,21</b> |
|            |  |                   |

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

**Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)**

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

**Attività finanziate dall'intervento**

Traversa di Villa Vomano (TE). Messa in sicurezza delle infrastrutture idriche e dei sistemi di accumulo:  
Lavori di rifacimento del sistema oleodinamico di azionamento degli organi di manovra della traversa.  
 I° Lotto - *Riqualificazione sistema di azionamento della Traversa di Villa Vomano.*

L'intervento costituisce principio dell'azione di cui al punto 2.4.1. del Programma Regionale FESR 2021-2027 della Regione Abruzzo (PR FESR) recante "Contrasto al dissesto idrogeologico", con cui si intende finanziare la realizzazione di interventi integrati per la prevenzione e la mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico (frane e alluvioni).

Tali interventi, come riportato nel programma, al fine di implementare la capacità di resilienza dei territori sono finalizzati alla realizzazione di opere di laminazione a protezione di territori urbanizzati o soggetti a situazioni di rischio idrogeologico ed alla messa in sicurezza delle infrastrutture idriche e dei sistemi di accumulo.

Le azioni sono state valutate compatibili con il principio DNSH a seguito dell'analisi condotta coerentemente agli orientamenti tecnici della CE di cui alla Nota EGESIF 21-0025-00 del 27/09/2021 e alle indicazioni nazionali (Nota DPCOE, prot. 0009069-P del 07/12/2021).

**Beneficiari dell'intervento**

**CONSORZIO DI BONIFICA NORD Teramo - sede Bivio di Putignano – 64100 Teramo**

**Tempistica**

Cronoprogramma previsionale

|   | Anno | Gen                      | Feb                      | Mar                      | Apr                      | Mag                      | Giu                      | Lug                      | Ago                      | Sett                     | Ott                      | Nov                      | Dic                      |
|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pubblicazione del bando da parte del Soggetto Attuatore | 2023 | <input type="checkbox"/> | <b>T0</b>                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Conclusione procedura di selezione ed avvio attività    | 2023 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <b>T1</b>                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Avanzamento delle attività                              | 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <b>T2</b>                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Avanzamento delle attività                              | 2026 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <b>T3</b>                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione delle attività                   | 2026 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <b>T4</b>                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Saldo finale a Soggetto Attuatore                       | 2026 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <b>T5</b>                | <input type="checkbox"/> |

**Cronoprogramma di attuazione finanziaria**

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Pubblicazione del bando per la scelta del contraente                   | <b>T0</b>                |
| Conclusione procedura di selezione Operatore Economico, avvio attività | <b>T1</b> = T0 + 5 mesi  |
| Previsione erogazione prima rata (60%)                                 | <b>T2</b> = T1 + 27 mesi |
| Previsione erogazione seconda rata (35%)                               | <b>T3</b> = T2 + 6 mesi  |
| Conclusione delle attività fisiche                                     | <b>T4</b> = T3 + 3 mesi  |
| Collaudo ed erogazione ai beneficiari del saldo finale (5 %)           | <b>T5</b> = T4 + 4 mesi  |

**Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)**

| <b>Codice</b>    | <b>Indicatore di output</b>                                    |
|------------------|--|
| <b>Cod. PO02</b> | <b>Numero interventi messa in sicurezza delle dighe citato</b> |

**Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)**

| <b>Codice</b>     | <b>Indicatore di risultato</b>  |
|-------------------|---|
| <b>Cod. RCR35</b> | <b>Popolazione beneficiaria di misure di protezione contro le alluvioni</b> |



**Intervento 2.4.1.01b Contrasto al dissesto idrogeologico - Dighe**

|                                       |   |  |
|---------------------------------------|---|--|
| <b>Priorità</b>                       | III Energia e Ambiente  |  |
| <b>Obiettivo di policy</b>            | Un'Europa più verde e resiliente  |  |
| <b>Obiettivo specifico</b>            | 2.4 Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici |  |
| <b>Azione</b>                         | <b>2.4.1</b>  | <b>Contrasto al dissesto idrogeologico</b> |
| <b>Risorse finanziarie</b>            |   | <b>Euro 758.880,79</b>                     |
| <b>Struttura regionale competente</b> | <b>DPE018</b>   | <b>Servizio Infrastrutture</b>             |

**Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare**

Messa in sicurezza delle infrastrutture idriche e dei sistemi di accumulo attraverso la riqualificazione del sistema di azionamento della Traversa di Villa Vomano (II° Lotto). L'intervento di rifacimento dei sistemi di azionamento della traversa si rende necessario in quanto l'impianto oleodinamico non è più conforme alle normative tecniche vigenti ed agli attuali requisiti di sicurezza.

**Dispositivo attuativo**

- ☐ Avviso Pubblico
- ☒ Bando di gara

**Criteri di selezione**

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all'Azione 2.4.1 del documento *"I criteri di selezione delle operazioni"* del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Applicazione della Legge Regionale n. 18 del 27 giugno 2013.

Deliberazione Giunta Regionale n. 337 del 15/06/2020.

Priorità individuata dal Consorzio di Bonifica tramite corrispondenza con l'Ufficio dighe regionali.

**Modalità attuativa**

A seguito dell'approvazione del Programma degli interventi, con atto della Giunta Regionale, verrà predisposta la Concessione di finanziamento al Soggetto Beneficiario / Soggetto Attuatore dell'operazione e conseguentemente la Determinazione dirigenziale di accertamento e impegno della spesa.

- ☐ Regime concessorio
- ☒ Regime contrattuale

**Forma di sostegno**

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

**Forma di sovvenzione**

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

**Regime di aiuto (se applicabile)**

Non applicabile al caso di specie

**Intensità massima di aiuto (se applicabile)**

Non applicabile al caso di specie

**Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)**

| Codice     | Settori di intervento  | Importo (EUR)     |
|------------|--|-------------------|
| <b>058</b> | <b>Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazione e frane</b> | <b>758.880,79</b> |
|            |  |                   |

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

**Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)**

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

**Attività finanziate dall'intervento**

Traversa di Villa Vomano (TE). Messa in sicurezza delle infrastrutture idriche e dei sistemi di accumulo: Lavori di rifacimento del sistema oleodinamico di azionamento degli organi di manovra della traversa.

II° Lotto - *Riqualficazione sistema di azionamento della Traversa di Villa Vomano - completamente:*

- *Sostituzione di n° 04 pistoni di azionamento paratoie;*
- *Sostituzione di n° 04 pistoni di azionamento ventole;*
- *Sostituzione di n° 08 catene di sollevamento paratoie;*
- *Sostituzione di n° 08 catene di sollevamento ventole;*
- *Sostituzione guarnizioni di ventole e paratoie.*

L'intervento costituisce principio dell'azione di cui al punto 2.4.1. del Programma Regionale FESR 2021-2027 della Regione Abruzzo (PR FESR) recante "Contrasto al dissesto idrogeologico", con cui si intende finanziare la realizzazione di interventi integrati per la prevenzione e la mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico (frane e alluvioni).

Tali interventi, come riportato nel programma, al fine di implementare la capacità di resilienza dei territori sono finalizzati alla realizzazione di opere di laminazione a protezione di territori urbanizzati o soggetti a situazioni di rischio idrogeologico ed alla messa in sicurezza delle infrastrutture idriche e dei sistemi di accumulo.

Le azioni sono state valutate compatibili con il principio DNSH a seguito dell'analisi condotta coerentemente agli orientamenti tecnici della CE di cui alla Nota EGESIF 21-0025-00 del 27/09/2021 e alle indicazioni nazionali (Nota DPCOE, prot. 0009069-P del 07/12/2021).

**Beneficiari dell'intervento**

**CONSORZIO DI BONIFICA NORD Teramo - sede Bivio di Putignano – 64100 Teramo**

**Tempistica**

Cronoprogramma previsionale

|   | Anno | Gen                      | Feb                      | Mar                      | Apr                      | Mag                      | Giu                      | Lug                      | Ago                      | Sett                     | Ott                      | Nov                      | Dic                      |
|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pubblicazione del bando da parte del Soggetto Attuatore         | 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <b>T0</b>                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione procedura di selezione ed avvio attività | 2026 | <input type="checkbox"/> | <b>T1</b>                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione avanzamento delle attività                           | 2026 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <b>T2</b>                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <b>T3</b>                | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione delle attività                           | 2027 | <input type="checkbox"/> | <b>T4</b>                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Saldo finale a Soggetto Attuatore                               | 2027 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <b>T5</b>                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| <b>Cronoprogramma di attuazione finanziaria</b>   |                         |
|---|-------------------------|
| Pubblicazione del bando per la scelta del contraente  | <b>T0</b>               |
| Previsione conclusione procedura di selezione Operatore Economico, avvio attività, erogazione acconto (50%) | <b>T1 = T0 + 4 mesi</b> |
| Previsione erogazione prima rata (25%)  | <b>T2 = T1 + 6 mesi</b> |
| Previsione erogazione seconda rata (20%)  | <b>T3 = T2 + 3 mesi</b> |
| Conclusione delle attività fisiche  | <b>T4 = T3 + 3 mesi</b> |
| Collaudo ed erogazione ai beneficiari del saldo finale (5 %)  | <b>T5 = T4 + 4 mesi</b> |

**Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)**

| <b>Codice</b>    | <b>Indicatore di output</b>                                    |
|------------------|--|
| <b>Cod. PO02</b> | <b>Numero interventi messa in sicurezza delle dighe citato</b> |

**Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)**

| <b>Codice</b>     | <b>Indicatore di risultato</b>  |
|-------------------|---|
| <b>Cod. RCR35</b> | <b>Popolazione beneficiaria di misure di protezione contro le alluvioni</b> |

**Intervento 2.4.1.05 Contrasto al dissesto idrogeologico - Dighe**

|                                       |   |  |
|---------------------------------------|---|--|
| <b>Priorità</b>                       | III Energia e Ambiente  |  |
| <b>Obiettivo di policy</b>            | Un'Europa più verde e resiliente  |  |
| <b>Obiettivo specifico</b>            | 2.4 Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici |  |
| <b>Azione</b>                         | <b>2.4.1</b>  | <b>Contrasto al dissesto idrogeologico</b> |
| <b>Risorse finanziarie</b>            |   | <b>Euro 206.666,66</b>                     |
| <b>Struttura regionale competente</b> | <b>DPE018</b>   | <b>Servizio Infrastrutture</b>             |

**Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare**

Messa in sicurezza delle infrastrutture idriche e dei sistemi di accumulo - Sono stati riscontrati cedimenti strutturali sulle sponde e sulle paratoie, che richiedono interventi di recupero e stabilizzazione per garantire la sicurezza dell'invaso. Si propone una serie di opere complementari, tra cui la manutenzione straordinaria delle strutture in cemento e acciaio, il trattamento delle pareti delle vasche, la verifica della stabilità delle alberature e il miglioramento delle opere di presa. Quanto sopra in virtù del corretto funzionamento del c.d. bacino di cal ma per il rispetto delle normative di protezione civile e della centrale idroelettrica, elemento cruciale in termini di sostenibilità finanziaria dell'ente.

**Dispositivo attuativo**

- ☐ Avviso Pubblico
- ☒ Bando di gara

**Criteri di selezione**

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all'Azione 2.4.1 del documento *"I criteri di selezione delle operazioni"* del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Applicazione della Legge Regionale n. 18 del 27 giugno 2013.

Interventi di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 337 del 15/06/2020.

Priorità individuata dal Comune di Popoli tramite corrispondenza con l'Ufficio dighe regionali.

**Modalità attuativa**

A seguito dell'approvazione del Programma degli interventi, con atto della Giunta Regionale, verrà predisposta la Concessione di finanziamento al Soggetto Beneficiario / Soggetto Attuatore dell'operazione e conseguentemente la Determinazione dirigenziale di accertamento e impegno della spesa.

- ☐ Regime concessorio
- ☒ Regime contrattuale

**Forma di sostegno**

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

**Forma di sovvenzione**

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

**Regime di aiuto (se applicabile)**

Non applicabile al caso di specie

**Intensità massima di aiuto (se applicabile)**

Non applicabile al caso di specie

**Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)**

| Codice     | Settori di intervento  | Importo (EUR)     |
|------------|--|-------------------|
| <b>058</b> | <b>Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazione e frane</b> | <b>206.666,66</b> |
|            |  |                   |

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

**Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)**

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

**Attività finanziate dall'intervento**

Manutenzione straordinaria degli invasi Traversa Callisto I° e Traversa Callisto II° sul torrente San Callisto nel Comune di Popoli.

L'intervento costituisce principio dell'azione di cui al punto 2.4.1. del Programma Regionale FESR 2021-2027 della Regione Abruzzo (PR FESR) recante "Contrasto al dissesto idrogeologico", con cui si intende finanziare la realizzazione di interventi integrati per la prevenzione e la mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico (frane e alluvioni).

Tali interventi, come riportato nel programma, al fine di implementare la capacità di resilienza dei territori sono finalizzati alla realizzazione di opere di laminazione a protezione di territori urbanizzati o soggetti a situazioni di rischio idrogeologico ed alla messa in sicurezza delle infrastrutture idriche e dei sistemi di accumulo.

Le azioni sono state valutate compatibili con il principio DNSH a seguito dell'analisi condotta coerentemente agli orientamenti tecnici della CE di cui alla Nota EGESIF 21-0025-00 del 27/09/2021 e alle indicazioni nazionali (Nota DPCOE, prot. 0009069-P del 07/12/2021).

**Beneficiari dell'intervento**

COMUNE DI POPOLI (PE)

**Tempistica**

Cronoprogramma previsionale

|   | Anno | Gen                      | Feb                      | Mar                      | Apr                      | Mag                      | Giu                      | Lug                      | Ago                      | Sett                     | Ott                      | Nov                      | Dic                      |
|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pubblicazione del bando da parte del Soggetto Attuatore         | 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <b>T0</b>                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione procedura di selezione ed avvio attività | 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <b>T1</b>                |
| Previsione avanzamento delle attività                           | 2026 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <b>T2</b>                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <b>T3</b>                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione delle attività                           | 2026 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <b>T4</b>                |
| Saldo finale a Soggetto Attuatore                               | 2027 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <b>T5</b>                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Cronoprogramma di attuazione finanziaria**

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Pubblicazione del bando per la scelta del contraente  | <b>T0</b>               |
| Previsione conclusione procedura di selezione Operatore Economico, avvio attività, erogazione acconto (50%) | <b>T1 = T0 + 3 mesi</b> |
| Previsione erogazione prima rata (25%)  | <b>T2 = T1 + 3 mesi</b> |
| Previsione erogazione seconda rata (20%)  | <b>T3 = T2 + 6 mesi</b> |
| Conclusione delle attività fisiche  | <b>T4 = T3 + 3 mesi</b> |
| Collaudo ed erogazione ai beneficiari del saldo finale (5 %)  | <b>T5 = T4 + 4 mesi</b> |

**Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)**

| <b>Codice</b>    | <b>Indicatore di output</b>                                    |
|------------------|--|
| <b>Cod. PO02</b> | <b>Numero interventi messa in sicurezza delle dighe citato</b> |

**Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)**

| <b>Codice</b>     | <b>Indicatore di risultato</b>  |
|-------------------|---|
| <b>Cod. RCR35</b> | <b>Popolazione beneficiaria di misure di protezione contro le alluvioni</b> |

## Intervento 2.4.1-08 Contrasto al dissesto idrogeologico - Dighe

|                                       |  |  |
|---------------------------------------|--|--|
| <b>Priorità</b>                       | <b>III Energia e Ambiente</b>  |  |
| <b>Obiettivo di policy</b>            | <b>Un'Europa più verde e resiliente</b>  |  |
| <b>Obiettivo specifico</b>            | <b>2.4 Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici</b> |  |
| <b>Azione</b>                         | <b>2.4.1</b>   | <b>Contrasto al dissesto idrogeologico</b> |
| <b>Risorse finanziarie</b>            |  | <b>Euro 2.000.000,00</b>                   |
| <b>Struttura regionale competente</b> | <b>DPE018</b>  | <b>Servizio Infrastrutture</b>             |

**Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare**

Messa in sicurezza delle infrastrutture idriche e dei sistemi di accumulo. Il recupero della capacità di invaso del bacino è fondamentale per contrastare la sedimentazione, in particolare l'accumulo di limo, che riduce la riserva idrica. Questo intervento è motivato dalla crescente siccità che sta influenzando il settore agricolo, rendendo necessaria una maggiore disponibilità d'acqua per l'irrigazione.

**Dispositivo attuativo**☐

Avviso Pubblico

☒

Bando di gara

**Criteri di selezione**

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all'Azione 2.4.1 del documento *"I criteri di selezione delle operazioni"* del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Applicazione della Legge Regionale n. 18 del 27 giugno 2013.

Deliberazione Giunta Regionale n. 337 del 15/06/2020.

Priorità individuata dal Consorzio di Bonifica tramite corrispondenza con l'Ufficio dighe regionali.

**Modalità attuativa**

A seguito dell'approvazione del Programma degli interventi, con atto della Giunta Regionale, verrà predisposta la Concessione di finanziamento al Soggetto Beneficiario / Soggetto Attuatore dell'operazione e conseguentemente la Determinazione dirigenziale di accertamento e impegno della spesa.

☐

Regime concessorio

☒

Regime contrattuale

**Forma di sostegno**☒

Sovvenzione

☐

Strumenti Finanziari

☐

una combinazione delle precedenti forme

**Forma di sovvenzione**

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

**Regime di aiuto (se applicabile)**

Non applicabile al caso di specie

**Intensità massima di aiuto (se applicabile)**

Non applicabile al caso di specie

**Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)**

| Codice     | Settori di intervento  | Importo (EUR)       |
|------------|--|---------------------|
| <b>058</b> | <b>Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazione e frane</b> | <b>2.000.000,00</b> |
|            |  |                     |

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

**Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)**

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

**Attività finanziate dall'intervento**

Traversa di Villa Vomano (TE). Messa in sicurezza delle infrastrutture idriche e dei sistemi di accumulo: Intervento di rimozione dei sedimenti. (Le somme previste in questa sede non garantiscono l'effettiva copertura economica del progetto, per cui l'intervento potrà evidentemente essere oggetto di ulteriori forme di finanziamento).

L'intervento costituisce principio dell'azione di cui al punto 2.4.1. del Programma Regionale FESR 2021-2027 della Regione Abruzzo (PR FESR) recante "Contrasto al dissesto idrogeologico", con cui si intende finanziare la realizzazione di interventi integrati per la prevenzione e la mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico (frane e alluvioni).

Tali interventi, come riportato nel programma, al fine di implementare la capacità di resilienza dei territori sono finalizzati alla realizzazione di opere di laminazione a protezione di territori urbanizzati o soggetti a situazioni di rischio idrogeologico ed alla messa in sicurezza delle infrastrutture idriche e dei sistemi di accumulo.

Le azioni sono state valutate compatibili con il principio DNSH a seguito dell'analisi condotta coerentemente agli orientamenti tecnici della CE di cui alla Nota EGESIF 21-0025-00 del 27/09/2021 e alle indicazioni nazionali (Nota DPCOE, prot. 0009069-P del 07/12/2021).



**Beneficiari dell'intervento**

**CONSORZIO DI BONIFICA NORD Teramo - sede Bivio di Putignano – 64100 Teramo**

**Tempistica**

Cronoprogramma previsionale

|   | Anno | Gen                      | Feb                      | Mar                      | Apr                      | Mag                      | Giu                      | Lug                      | Ago                      | Sett                     | Ott                      | Nov                      | Dic                      |
|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pubblicazione del bando da parte del Soggetto Attuatore         | 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <b>T0</b>                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione procedura di selezione ed avvio attività | 2026 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <b>T1</b>                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione avanzamento delle attività                           | 2027 | <input type="checkbox"/> | <b>T2</b>                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <b>T3</b>                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione delle attività                           | 2028 | <b>T4</b>                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Saldo finale a Soggetto Attuatore                               | 2028 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <b>T5</b>                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Cronoprogramma di attuazione finanziaria**

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Pubblicazione del bando per la scelta del contraente  | <b>T0</b>                |
| Previsione conclusione procedura di selezione Operatore Economico, avvio attività, erogazione acconto (50%) | <b>T1 = T0 + 6 mesi</b>  |
| Previsione erogazione prima rata (25%)  | <b>T2 = T1 + 10 mesi</b> |
| Previsione erogazione seconda rata (20%)  | <b>T3 = T2 + 6 mesi</b>  |
| Conclusione delle attività fisiche  | <b>T4 = T3 + 5 mesi</b>  |
| Collaudo ed erogazione ai beneficiari del saldo finale (5 %)  | <b>T5 = T4 + 7 mesi</b>  |

**Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)**

| <b>Codice</b>    | <b>Indicatore di output</b>                                    |
|------------------|--|
| <b>Cod. PO03</b> | <b>Numero interventi messa in sicurezza delle dighe citato</b> |

**Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)**

| <b>Codice</b>    | <b>Indicatore di risultato</b>  |
|------------------|---|
| <b>Cod. RC35</b> | <b>Popolazione beneficiaria di misure di protezione contro le alluvioni</b> |

## Intervento 2.4.1-11 Contrasto al dissesto idrogeologico - Dighe

|                                |   |                                     |
|--------------------------------|---|-------------------------------------|
| Priorità                       | III Energia e Ambiente  |                                     |
| Obiettivo di policy            | Un'Europa più verde e resiliente  |                                     |
| Obiettivo specifico            | 2.4 Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici |                                     |
| Azione                         | 2.4.1   | Contrasto al dissesto idrogeologico |
| Risorse finanziarie            |   | Euro 1.934.543,10                   |
| Struttura regionale competente | DPE018  | Servizio Infrastrutture             |

**Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare**

L'intervento riguarda la rimozione dei sedimenti e la ripulitura dei canali collettori della traversa Incile nel Comune di Avezzano (AQ), per il recupero della capacità di invaso del bacino e per garantire il perfetto funzionamento della traversa stessa, nonché la maggiore sicurezza dei territori a valle.

**Dispositivo attuativo**☐

Avviso Pubblico

☒

Bando di gara

**Criteri di selezione**

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all'Azione 2.4.1 del documento *"I criteri di selezione delle operazioni"* del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Applicazione della Legge Regionale n. 18 del 27 giugno 2013.

Deliberazione Giunta Regionale n. 337 del 15/06/2020.

Priorità individuata dal Consorzio di Bonifica tramite corrispondenza con l'Ufficio dighe regionali.

**Modalità attuativa**

A seguito dell'approvazione del Programma degli interventi, con atto della Giunta Regionale, verrà predisposta la Concessione di finanziamento al Soggetto Beneficiario / Soggetto Attuatore dell'operazione e conseguentemente la Determinazione dirigenziale di accertamento e impegno della spesa.

☐

Regime concessorio

☒

Regime contrattuale

**Forma di sostegno**☒

Sovvenzione

☐

Strumenti Finanziari

☐

una combinazione delle precedenti forme

**Forma di sovvenzione**

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

**Regime di aiuto (se applicabile)**

Non applicabile al caso di specie

**Intensità massima di aiuto (se applicabile)**

Non applicabile al caso di specie

**Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)**

| Codice | Settori di intervento   | Importo (EUR) |
|--------|---|---------------|
| 058    | Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazione e frane | 1.934.543,10  |
|        |   |               |

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

**Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)**

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

**Attività finanziate dall'intervento**

Intervento di rimozione dei sedimenti e ripulitura dei canali collettori della traversa Incile nel Comune di Avezzano (AQ).

L'intervento costituisce principio dell'azione di cui al punto 2.4.1. del Programma Regionale FESR 2021-2027 della Regione Abruzzo (PR FESR) recante "Contrasto al dissesto idrogeologico", con cui si intende finanziare la realizzazione di interventi integrati per la prevenzione e la mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico (frane e alluvioni).

Tali interventi, come riportato nel programma, al fine di implementare la capacità di resilienza dei territori sono finalizzati alla realizzazione di opere di laminazione a protezione di territori urbanizzati o soggetti a situazioni di rischio idrogeologico ed alla messa in sicurezza delle infrastrutture idriche e dei sistemi di accumulo.

Le azioni sono state valutate compatibili con il principio DNSH a seguito dell'analisi condotta coerentemente agli orientamenti tecnici della CE di cui alla Nota EGESIF 21-0025-00 del 27/09/2021 e alle indicazioni nazionali (Nota DPCOE, prot. 0009069-P del 07/12/2021).

**Beneficiari dell'intervento**

**CONSORZIO DI BONIFICA OVEST - BACINO LIRI - GARIGLIANO**

**Tempistica**

Cronoprogramma previsionale

|   | Anno | Gen                      | Feb                      | Mar                      | Apr                      | Mag                      | Giu                      | Lug                      | Ago                      | Sett                     | Ott                      | Nov                      | Dic                      |
|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pubblicazione del bando da parte del Soggetto Attuatore         | 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <b>T0</b>                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione procedura di selezione ed avvio attività | 2026 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <b>T1</b>                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione avanzamento delle attività                           | 2027 | <input type="checkbox"/> | <b>T2</b>                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <b>T3</b>                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione delle attività                           | 2028 | <b>T4</b>                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Saldo finale a Soggetto Attuatore                               | 2028 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <b>T5</b>                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Cronoprogramma di attuazione finanziaria**

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Pubblicazione del bando per la scelta del contraente  | <b>T0</b>                |
| Previsione conclusione procedura di selezione Operatore Economico, avvio attività, erogazione acconto (50%) | <b>T1 = T0 + 6 mesi</b>  |
| Previsione erogazione prima rata (25%)  | <b>T2 = T1 + 10 mesi</b> |
| Previsione erogazione seconda rata (20%)  | <b>T3 = T2 + 6 mesi</b>  |
| Conclusione delle attività fisiche  | <b>T4 = T3 + 5 mesi</b>  |
| Collaudo ed erogazione ai beneficiari del saldo finale (5 %)  | <b>T5 = T4 + 7 mesi</b>  |

**Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)**

| <b>Codice</b>    | <b>Indicatore di output</b>                                    |
|------------------|--|
| <b>Cod. PO02</b> | <b>Numero interventi messa in sicurezza delle dighe citato</b> |

**Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)**

| <b>Codice</b>     | <b>Indicatore di risultato</b>  |
|-------------------|---|
| <b>Cod. RCR35</b> | <b>Popolazione beneficiaria di misure di protezione contro le alluvioni</b> |

**Intervento 2.4.1-02CB Contrasto al dissesto idrogeologico - Dighe**

|                                       |  |  |
|---------------------------------------|--|--|
| <b>Priorità</b>                       | <b>III Energia e Ambiente</b>  |  |
| <b>Obiettivo di policy</b>            | <b>Un'Europa più verde e resiliente</b>  |  |
| <b>Obiettivo specifico</b>            | <b>2.4 Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici</b> |  |
| <b>Azione</b>                         | <b>2.4.1</b>   | <b>Contrasto al dissesto idrogeologico</b> |
| <b>Risorse finanziarie</b>            |  | <b>Euro 2.896.800,00</b>                   |
| <b>Struttura regionale competente</b> | <b>DPE018</b>  | <b>Servizio Infrastrutture</b>             |

**Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare**

L'intervento proposto denominato "Messa in sicurezza, efficientamento ed aggiornamento tecnologico delle opere di derivazione e delle infrastrutture idrauliche consortili del comprensorio Destra Pescara" è dedicato a garantire la MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE OPERE DI DERIVAZIONE CONSORTILI, CONNESSE ALLA DERIVAZIONE IN DX DEL FIUME PESCARA.

Le motivazioni che hanno presieduto la predisposizione del progetto risiedono nella necessità di ripristinare il corretto e sicuro esercizio delle principali derivazioni con la contestuale messa in sicurezza delle principali infrastrutture Consortili direttamente connesse allo schema idrico del Fiume Pescara che, realizzate molti decenni orsono, non risultano più idonee a garantire gli attuali standard di sicurezza.

A ciò si aggiunge l'idrovora, ricadente nel Comprensorio del Fiume Foro, necessaria alla riduzione del potenziale rischio idrogeologico del centro abitato di Francavilla al Mare (CH) attraverso lo smaltimento delle masse d'acqua in caso di alluvione.

Per infrastrutture Consortili si devono intendere l'insieme delle opere con cui viene esercita la derivazione e veicolazione dell'acqua, prelevata dallo schema idrico di riferimento, e costituite dalle opere di captazione, canali e condotte, vasche di compenso ed impianti di sollevamento.

L'esecuzione delle opere proposte consentirebbe di garantire la continuità dell'esercizio della derivazione attraverso la messa in sicurezza delle sue principali infrastrutture a protezione di territori urbanizzati ricadenti nel Comprensorio di riferimento garantendo:

- la messa in sicurezza delle principali opere di derivazione con relativa rifunionalizzazione degli
- impianti elettromeccanici accessori;
- la messa in sicurezza del sistema di smaltimento delle acque alluvionali nel Comprensorio del Foro;
- la riduzione dei potenziali rischi idrogeologici a protezione dei territori urbanizzati.

**Dispositivo attuativo**

☐

Avviso Pubblico

☒

Bando di gara

**Criteri di selezione**

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all'Azione 2.4.1 del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Applicazione della Legge Regionale n. 18 del 27 giugno 2013.

Deliberazione Giunta Regionale n. 337 del 15/06/2020.

Priorità individuata dal Consorzio di Bonifica tramite corrispondenza con l'Ufficio dighe regionali.

**Modalità attuativa**

A seguito dell'approvazione del Programma degli interventi, con atto della Giunta Regionale, verrà predisposta la Concessione di finanziamento al Soggetto Beneficiario / Soggetto Attuatore dell'operazione e conseguentemente la Determinazione dirigenziale di accertamento e impegno della spesa.

☐ Regime concessorio

☒ Regime contrattuale

**Forma di sostegno**

☒ Sovvenzione

☐ Strumenti Finanziari

☐ una combinazione delle precedenti forme

**Forma di sovvenzione**

☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti

☐ costi unitari

☐ somme forfettarie

☐ finanziamenti a tasso forfettario

☐ una combinazione delle precedenti forme

☐ finanziamento non collegato ai costi

**Regime di aiuto (se applicabile)**

Non applicabile al caso di specie

**Intensità massima di aiuto (se applicabile)**

Non applicabile al caso di specie

**Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)**

| Codice     | Settori di intervento  | Importo (EUR)       |
|------------|--|---------------------|
| <b>058</b> | <b>Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazione e frane</b> | <b>2.896.800,00</b> |
|            |  |                     |

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

**Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)**

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

**Attività finanziate dall'intervento**

Il dettaglio degli interventi interessati dalla presente proposta, fermo restando una loro migliore definizione nei successivi step progettuali previsti per legge, prevede:

## Scheda Intervento PR Abruzzo FESR 2021-2027

- il ripristino delle condizioni di sicurezza della derivazione denominata "Fosso Paradiso" con relativa rifunzionalizzazione degli impianti elettromeccanici accessori: la stessa rappresenta una delle principali prese di acqua dalla traversa di Triano per mezzo di un sistema artificiale di compenso e regolazione; le attuali condizioni di vetustà comportano una elevata dispersione idrica che può modificare le caratteristiche idrogeologiche dell'area aumentando i rischi connessi alla pubblica incolumità;
- il ripristino delle condizioni di sicurezza della derivazione denominata "Fosso Calabrese" con relativa rifunzionalizzazione degli impianti elettromeccanici accessori: la stessa rappresenta una delle principali prese di acqua dal canale di derivazione per mezzo di un sistema artificiale di compenso e regolazione; le attuali Condizioni di vetustà comportano una elevata dispersione idrica che può modificare le caratteristiche idrogeologiche dell'area aumentando i rischi connessi alla pubblica incolumità;
- il ripristino della funzionalità delle paratoie di intercettazione delle masse d'acqua alluvionali e relativo rifacimento dell'idrovora per la messa in sicurezza dell'abitato di Francavilla Nord; l'esistente infrastruttura versa in uno stato di vetustà sotto l'aspetto impiantistico non consentendo più la corretta veicolazione delle acque durante i sempre più frequenti fenomeni alluvionali con elevati rischi per l'abitato di Francavilla Nord.

L'intervento costituisce principio dell'azione di cui al punto 2.4.1. del Programma Regionale FESR 2021-2027 della Regione Abruzzo (PR FESR) recante "Contrasto al dissesto idrogeologico", con cui si intende finanziare la realizzazione di interventi integrati per la prevenzione e la mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico (frane e alluvioni).

Tali interventi, come riportato nel programma, al fine di implementare la capacità di resilienza dei territori sono finalizzati alla realizzazione di opere di laminazione a protezione di territori urbanizzati o soggetti a situazioni di rischio idrogeologico ed alla messa in sicurezza delle infrastrutture idriche e dei sistemi di accumulo.

Le azioni sono state valutate compatibili con il principio DNSH a seguito dell'analisi condotta coerentemente agli orientamenti tecnici della CE di cui alla Nota EGESIF 21-0025-00 del 27/09/2021 e alle indicazioni nazionali (Nota DPCOE, prot. 0009069-P del 07/12/2021).

### Beneficiari dell'intervento

**CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO - BACINO SALINE, PESCARA, ALENTO, FORO**

### Tempistica

Cronoprogramma previsionale

|   | Anno | Gen                      | Feb                      | Mar                      | Apr                      | Mag                      | Giu                      | Lug                      | Ago                      | Sett                     | Ott                      | Nov                      | Dic                      |
|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pubblicazione del bando da parte del Soggetto Attuatore         | 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <b>T0</b>                | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione procedura di selezione ed avvio attività | 2026 | <input type="checkbox"/> | <b>T1</b>                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione avanzamento delle attività                           | 2026 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <b>T2</b>                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <b>T3</b>                |
| Previsione conclusione delle attività                           | 2027 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <b>T4</b>                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Saldo finale a Soggetto Attuatore                               | 2027 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <b>T5</b>                |
| Saldo finale a Soggetto Attuatore                               | 2028 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <b>T6</b>                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| <b>Cronoprogramma di attuazione finanziaria</b>   |                         |
|---|-------------------------|
| Pubblicazione del bando per la scelta del contraente  | <b>T0</b>               |
| Previsione conclusione procedura di selezione Operatore Economico, avvio attività, erogazione acconto (50%) | <b>T1 = T0 + 3 mesi</b> |
| Previsione erogazione prima rata (15%)  | <b>T2 = T1 + 5 mesi</b> |
| Previsione erogazione seconda rata (15%)  | <b>T3 = T2 + 5 mesi</b> |
| Previsione erogazione terza rata (15%)  | <b>T4 = T3 + 6 mesi</b> |
| Conclusione delle attività fisiche  | <b>T5 = T4 + 6 mesi</b> |
| Collaudo ed erogazione ai beneficiari del saldo finale (5 %)  | <b>T6 = T5 + 6 mesi</b> |

**Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)**

| <b>Codice</b>    | <b>Indicatore di output</b>                                    |
|------------------|--|
| <b>Cod. PO02</b> | <b>Numero interventi messa in sicurezza delle dighe citato</b> |

**Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)**

| <b>Codice</b>     | <b>Indicatore di risultato</b>  |
|-------------------|---|
| <b>Cod. RCR35</b> | <b>Popolazione beneficiaria di misure di protezione contro le alluvioni</b> |



## Intervento 2.4.1-03CB Contrasto al dissesto idrogeologico - Dighe

|                                       |  |  |
|---------------------------------------|--|--|
| <b>Priorità</b>                       | <b>III Energia e Ambiente</b>  |  |
| <b>Obiettivo di policy</b>            | <b>Un'Europa più verde e resiliente</b>  |  |
| <b>Obiettivo specifico</b>            | <b>2.4 Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici</b> |  |
| <b>Azione</b>                         | <b>2.4.1</b>   | <b>Contrasto al dissesto idrogeologico</b> |
| <b>Risorse finanziarie</b>            |  | <b>Euro 4.611.600,00</b>                   |
| <b>Struttura regionale competente</b> | <b>DPE018</b>  | <b>Servizio Infrastrutture</b>             |

**Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare**

L'intervento denominato "Messa in sicurezza, efficientamento ed aggiornamento tecnologico delle opere di derivazione ed infrastrutture idrauliche consortili del Comprensorio del Sinistra Pescara", è dedicato a garantire la MESSA IN SICUREZZA, EFFICIENTAMENTO ED AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DELLE OPERE DI DERIVAZIONE E DELLE INFRASTRUTTURE CONSORTILI RICADENTI NEL COMPRENSORIO DEL SINISTRA PESCARA.

Le motivazioni che hanno presieduto la predisposizione del progetto risiedono nella necessità di ripristinare il corretto e sicuro esercizio della derivazione con la contestuale messa in sicurezza delle principali infrastrutture Consortili direttamente connesse allo schema idrico del Fiume Pescara che, realizzate molti decenni orsono, non risultano più idonee a garantire gli attuali standard di sicurezza.

Per infrastrutture Consortili si devono intendere l'insieme delle opere con cui viene esercita la derivazione e la veicolazione dell'acqua, prelevata dallo schema idrico di riferimento, e costituite dalle opere di captazione, canali e condotte, vasche di compenso ed impianti di sollevamento.

L'esecuzione delle opere proposte consentirebbe di garantire la continuità dell'esercizio della derivazione attraverso la messa in sicurezza delle sue principali infrastrutture a protezione di territori urbanizzati ricadenti nel Comprensorio di riferimento.

In definitiva le necessità sottese dalla proposta progettuale consistono dunque in:

- Provvedere alla messa in sicurezza di alcuni tratti del canale collettore con relativa rifunionalizzazione degli impianti elettromeccanici accessori;
- Consentire il corretto esercizio delle acque derivate;
- Riduzione dei potenziali rischi idrogeologici a protezione dei territori urbanizzati.

**Dispositivo attuativo**☐

Avviso Pubblico

☒

Bando di gara

**Criteri di selezione**

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all'Azione 2.4.1 del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Applicazione della Legge Regionale n. 18 del 27 giugno 2013.

Priorità individuata dal Consorzio di Bonifica tramite corrispondenza con l'Ufficio dighe regionali.

**Modalità attuativa**

A seguito dell'approvazione del Programma degli interventi, con atto della Giunta Regionale, verrà predisposta la Concessione di finanziamento al Soggetto Beneficiario / Soggetto Attuatore dell'operazione e conseguentemente la Determinazione dirigenziale di accertamento e impegno della spesa.

☐ Regime concessorio

☒ Regime  
contrattuale

☐ **Forma di sostegno**

☒ Sovvenzione

☐ Strumenti Finanziari

☐ una combinazione delle precedenti forme

**Forma di sovvenzione**

☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti

☐ costi unitari

☐ somme forfettarie

☐ finanziamenti a tasso forfettario

☐ una combinazione delle precedenti forme

☐ finanziamento non collegato ai costi

**Regime di aiuto (se applicabile)**

Non applicabile al caso di specie

**Intensità massima di aiuto (se applicabile)**

Non applicabile al caso di specie

**Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)**

| Codice     | Settori di intervento  | Importo (EUR)       |
|------------|--|---------------------|
| <b>058</b> | <b>Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazione e frane</b> | <b>4.611.600,00</b> |
|            |  |                     |

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

**Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)**

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

**Attività finanziate dall'intervento**

Il dettaglio degli interventi interessati dalla presente proposta, fermo restando una loro migliore definizione nei successivi step progettuali previsti per legge, prevede:

- il ripristino delle condizioni di sicurezza del tratto di canale collettore denominato "Distretto 21 - Fosso del Lupo" con relativa rifunzionalizzazione degli impianti elettromeccanici accessori necessari

all'esercizio della derivazione: nel tratto di canale oggetto di intervento avviene la derivazione, per mezzo di una paratoia piana, di una parte delle acque veicolate in un sistema artificiale di compenso e regolazione; le attuali condizioni di vetustà comportano una elevata dispersione idrica che può modificare le caratteristiche idrogeologiche dell'area aumentando i rischi connessi alla pubblica incolumità;

- il ripristino delle condizioni di sicurezza del tratto di canale collettore denominato "Distretti 17 e 19 - Marcantonio" con relativa rifunionalizzazione degli impianti elettromeccanici accessori necessari all'esercizio della derivazione: nel tratto di canale oggetto di intervento avviene la derivazione, per mezzo di una paratoia piana, di una parte delle acque veicolate in un sistema artificiale di compenso e regolazione. L'insufficienza tecnologica del complesso comporta elevati malfunzionamenti delle apparecchiature di compressione che non risultano più idonee a garantire un corretto esercizio della derivazione provocando gravose fuoriuscite di acqua e compromettendo la sicurezza delle aree urbanizzate attraversate;
- il ripristino delle condizioni di sicurezza del tratto di canale collettore denominato "Distretti 3 e 4" con relativa rifunionalizzazione degli impianti elettromeccanici accessori necessari all'esercizio della derivazione: nel tratto di canale oggetto di intervento avviene la derivazione, per mezzo di una paratoia piana, di una parte delle acque veicolate in un sistema artificiale di regolazione. L'insufficienza tecnologica del complesso comporta elevati malfunzionamenti delle apparecchiature di compressione che non risultano più idonee a garantire un corretto esercizio della derivazione provocando gravose fuoriuscite di acqua e compromettendo la sicurezza delle aree urbanizzate attraversate.

L'intervento costituisce principio dell'azione di cui al punto 2.4.1. del Programma Regionale FESR 2021-2027 della Regione Abruzzo (PR FESR) recante "Contrasto al dissesto idrogeologico", con cui si intende finanziare la realizzazione di interventi integrati per la prevenzione e la mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico (frane e alluvioni).

Tali interventi, come riportato nel programma, al fine di implementare la capacità di resilienza dei territori sono finalizzati alla realizzazione di opere di laminazione a protezione di territori urbanizzati o soggetti a situazioni di rischio idrogeologico ed alla messa in sicurezza delle infrastrutture idriche e dei sistemi di accumulo.

Le azioni sono state valutate compatibili con il principio DNSH a seguito dell'analisi condotta coerentemente agli orientamenti tecnici della CE di cui alla Nota EGESIF 21-0025-00 del 27/09/2021 e alle indicazioni nazionali (Nota DPCOE, prot. 0009069-P del 07/12/2021).

### **Beneficiari dell'intervento**

**CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO - BACINO SALINE, PESCARA, ALENTO, FORO**

### **Tempistica**

Cronoprogramma previsionale

|   | Anno | Gen                      | Feb                      | Mar                      | Apr                      | Mag                      | Giu                      | Lug                      | Ago                      | Sett                     | Ott                      | Nov                      | Dic                      |
|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pubblicazione del bando da parte del Soggetto Attuatore         | 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <b>T0</b>                | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione procedura di selezione ed avvio attività | 2026 | <input type="checkbox"/> | <b>T1</b>                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione avanzamento delle attività                           | 2026 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <b>T2</b>                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <b>T3</b>                |
| Previsione conclusione delle attività                           | 2027 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <b>T4</b>                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Saldo finale a Soggetto Attuatore                               | 2027 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <b>T5</b>                |
| Saldo finale a Soggetto Attuatore                               | 2028 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <b>T6</b>                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| <b>Cronoprogramma di attuazione finanziaria</b>   |                         |
|---|-------------------------|
| Pubblicazione del bando per la scelta del contraente  | <b>T0</b>               |
| Previsione conclusione procedura di selezione Operatore Economico, avvio attività, erogazione acconto (50%) | <b>T1 = T0 + 3 mesi</b> |
| Previsione erogazione prima rata (15%)  | <b>T2 = T1 + 5 mesi</b> |
| Previsione erogazione seconda rata (15%)  | <b>T3 = T2 + 5 mesi</b> |
| Previsione erogazione terza rata (15%)  | <b>T4 = T3 + 6 mesi</b> |
| Conclusione delle attività fisiche  | <b>T5 = T4 + 6 mesi</b> |
| Collaudo ed erogazione ai beneficiari del saldo finale (5 %)  | <b>T6 = T5 + 6 mesi</b> |

**Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)**

| <b>Codice</b>    | <b>Indicatore di output</b>                                    |
|------------------|--|
| <b>Cod. PO02</b> | <b>Numero interventi messa in sicurezza delle dighe citato</b> |

**Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)**

| <b>Codice</b>     | <b>Indicatore di risultato</b>  |
|-------------------|---|
| <b>Cod. RCR35</b> | <b>Popolazione beneficiaria di misure di protezione contro le alluvioni</b> |

## Intervento 2.4.1-10CB Contrasto al dissesto idrogeologico - Dighe

|                                       |  |  |
|---------------------------------------|--|--|
| <b>Priorità</b>                       | <b>III Energia e Ambiente</b>  |  |
| <b>Obiettivo di policy</b>            | <b>Un'Europa più verde e resiliente</b>  |  |
| <b>Obiettivo specifico</b>            | <b>2.4 Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici</b> |  |
| <b>Azione</b>                         | <b>2.4.1</b>   | <b>Contrasto al dissesto idrogeologico</b> |
| <b>Risorse finanziarie</b>            |  | <b>Euro 1.000.000,00</b>                   |
| <b>Struttura regionale competente</b> | <b>DPE018</b>  | <b>Servizio Infrastrutture</b>             |

**Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare**

L'intervento denominato "Efficientamento e messa in sicurezza vasche e bacini di accumulo consortili" è dedicato a garantire la MESSA IN SICUREZZA DELLE VASCHE E DEI BACINI DI ACCUMULO CONSORTILI.

Le motivazioni che hanno presieduto la predisposizione del progetto risiedono nella necessità di ripristinare il corretto esercizio dei principali bacini direttamente connessi alle derivazioni Consortili che, realizzati decenni orsono, non risultano più idonei a garantire gli attuali standard di sicurezza.

La maggior parte di tali opere risale agli anni '70 ed '80 e sono ormai soggette all'usura del tempo ed in alcuni casi non risultano aggiornate all'evoluzione normativa in termini di sicurezza intendendo quest'ultimo concetto valevole sia per i rischi sulla collettività che per gli operatori Consortili.

In taluni casi, inoltre, la progressiva antropizzazione di alcuni territori rispetto alla situazione originaria, ha portato l'infrastruttura a rimanere imbrigliate in aggregati urbani con conseguenti pericoli di sicurezza per la popolazione derivanti dal rischio idrogeologico.

L'esecuzione delle opere proposte in questa sede consentirebbe di garantire la messa in sicurezza delle infrastrutture a protezione di territori urbanizzati ricadenti nel Comprensorio di riferimento.

**Dispositivo attuativo**☐

Avviso Pubblico

☒

Bando di gara

**Criteri di selezione**

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all'Azione 2.4.1 del documento "*I criteri di selezione delle operazioni*" del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Applicazione della Legge Regionale n. 18 del 27 giugno 2013.

Priorità individuata dal Consorzio di Bonifica tramite corrispondenza con l'Ufficio dighe regionali.

**Modalità attuativa**

A seguito dell'approvazione del Programma degli interventi, con atto della Giunta Regionale, verrà predisposta la Concessione di finanziamento al Soggetto Beneficiario / Soggetto Attuatore dell'operazione e conseguentemente la Determinazione dirigenziale di accertamento e impegno della spesa.

☐

Regime concessorio

☒

Regime contrattuale

**Forma di sostegno**

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

**Forma di sovvenzione**

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

**Regime di aiuto (se applicabile)**

Non applicabile al caso di specie

**Intensità massima di aiuto (se applicabile)**

Non applicabile al caso di specie

**Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)**

| Codice | Settori di intervento   | Importo (EUR) |
|--------|---|---------------|
| 058    | Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazione e frane | 1.000.000,00  |
|        |   |               |

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

**Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)**

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

**Attività finanziate dall'intervento**

Il dettaglio degli interventi interessati dalla presente proposta, fermo restando una loro migliore definizione nei successivi step progettuali previsti per legge, prevede:

- Rimozione dei sedimenti e messa in sicurezza della vasca di compenso denominata "17", sita nel Comune di Montesilvano (PE) in zona fortemente antropizzata, già oggetto di fessurazione nella struttura per effetto dello scorrimento del pendio, in prevenzione dell'incolumità delle abitazioni circostanti dovuto ad un eventuale cedimento dell'opera;
- Rimozione dei sedimenti e messa in sicurezza della vasca di compenso denominata "3", sita nel Comune di Loreto Aprutino (PE), per sanare i rischi connessi all'impossibilità di utilizzo del volume di compenso ed evitare tracimazioni dalla vasca;
- Rimozione dei sedimenti e messa in sicurezza delle vasche di compenso denominate "Di monte", sita nel Comune di Casacanditella (CH) e "Ricciuti", sita nel Comune di Ripa Teatina (CH) in prevenzione dei possibili danni all'incolumità pubbliche delle limitrofe aree urbanizzate.

L'intervento costituisce principio dell'azione di cui al punto 2.4.1. del Programma Regionale FESR 2021-2027 della Regione Abruzzo (PR FESR) recante "Contrasto al dissesto idrogeologico", con cui si intende finanziare la realizzazione di interventi integrati per la prevenzione e la mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico (frane e alluvioni).

Tali interventi, come riportato nel programma, al fine di implementare la capacità di resilienza dei territori sono finalizzati alla realizzazione di opere di laminazione a protezione di territori urbanizzati o soggetti a situazioni di rischio idrogeologico ed alla messa in sicurezza delle infrastrutture idriche e dei sistemi di accumulo.

Le azioni sono state valutate compatibili con il principio DNSH a seguito dell'analisi condotta coerentemente agli orientamenti tecnici della CE di cui alla Nota EGESIF 21-0025-00 del 27/09/2021 e alle indicazioni nazionali (Nota DPCOE, prot. 0009069-P del 07/12/2021).

### **Beneficiari dell'intervento**

**CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO - BACINO SALINE, PESCARA, ALENTO, FORO**

### **Tempistica**

Cronoprogramma previsionale

|   | Anno | Gen                      | Feb                      | Mar                      | Apr                      | Mag                      | Giu                      | Lug                      | Ago                      | Sett                     | Ott                      | Nov                      | Dic                      |
|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pubblicazione del bando da parte del Soggetto Attuatore         | 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <b>T0</b>                | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione procedura di selezione ed avvio attività | 2026 | <input type="checkbox"/> | <b>T1</b>                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione avanzamento delle attività                           | 2026 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <b>T2</b>                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione delle attività                           | 2027 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <b>T3</b>                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Saldo finale a Soggetto Attuatore                               | 2027 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <b>T4</b>                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Saldo finale a Soggetto Attuatore                               | 2028 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <b>T5</b>                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### **Cronoprogramma di attuazione finanziaria**

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Pubblicazione del bando per la scelta del contraente  | <b>T0</b>               |
| Previsione conclusione procedura di selezione Operatore Economico, avvio attività, erogazione acconto (50%) | <b>T1 = T0 + 3 mesi</b> |
| Previsione erogazione prima rata (25%)  | <b>T2 = T1 + 8 mesi</b> |
| Previsione erogazione seconda rata (20%)  | <b>T3 = T2 + 8 mesi</b> |
| Conclusione delle attività fisiche  | <b>T4 = T3 + 3 mesi</b> |
| Collaudo ed erogazione ai beneficiari del saldo finale (5 %)  | <b>T5 = T4 + 6 mesi</b> |

**Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)**

| <b>Codice</b>    | <b>Indicatore di output</b>                                    |
|------------------|--|
| <b>Cod. PO02</b> | <b>Numero interventi messa in sicurezza delle dighe citato</b> |

**Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)**

| <b>Codice</b>     | <b>Indicatore di risultato</b>  |
|-------------------|---|
| <b>Cod. RCR35</b> | <b>Popolazione beneficiaria di misure di protezione contro le alluvioni</b> |



**Intervento 2.4.2 Potenziamento del sistema regionale di protezione civile**

|                                       |               |   |
|---------------------------------------|---------------|---|
| <b>Priorità</b>                       | <b>III</b>    | ENERGIA E AMBIENTE  |
| <b>Obiettivo di policy</b>            | <b>2</b>      | Un'Europa resiliente, più verde   |
| <b>Obiettivo specifico</b>            | <b>2.4</b>    | Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici |
| <b>Azione</b>                         | <b>2.4.2</b>  | Potenziamento sistema regionale di Protezione Civile  |
| <b>Risorse finanziarie</b>            | <b>Euro</b>   | 13.000.000,00   |
| <b>Struttura regionale competente</b> | <b>APC002</b> | Servizio Emergenze Protezione Civile e Centro Funzionale  |

**Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare**

L'Agenzia di Protezione Civile ha attualmente in gestione la rete radio regionale a servizio delle emergenze di protezione civile composta da n.4 siti con tecnologia analogica, installata nel corso degli anni 2010-2011, a seguito delle maggiori esigenze derivanti dall'evento sismico che ha colpito il territorio dell'Aquila in data 06/04/2009 che attualmente si rivela del tutto insufficiente per le esigenze in tema di radiocollegamenti della sala operativa regionale in quanto, la stessa, coordina gli interventi di un alto numero di Organizzazioni di volontariato in convenzione per i servizi di protezione civile.

Le criticità più rilevanti sono, dunque, l'esiguo numero di siti, la scarsissima copertura del territorio da parte del segnale radio, la tecnologia analogica utilizzata che si rivela ormai obsoleta.

L'azione intende realizzare una rete radio digitale interoperabile multi-accesso finalizzata alla tutela della pubblica e privata incolumità. Trattasi di una infrastruttura globale identificabile nella rete digitale radiomobile per i servizi regionali di Protezione Civile (eventualmente integrabile con altri sistemi di radiocomunicazione) al fine di ottimizzare il coordinamento delle radiocomunicazioni sul territorio regionale a tutto vantaggio dell'efficienza delle attività operative dell'ente, utilizzando una architettura multi-tecnologica basata esclusivamente su protocolli digitali standard sviluppatasi in ambito ETSI (Istituto di standardizzazione Europeo), con evoluzione alla tecnologia digitale standard europea ETSI DMR *trunking* Tier 3.

I risultati attesi sono:

- potenziamento della copertura del segnale radio sul territorio regionale;
- incremento del traffico radio supportato;
- *upgrade* tecnologico da rete analogica a rete digitale;
- semplificazione dell'operatività per il personale operante sul territorio;
- impedito accesso in rete di personale non autorizzato;
- implementazione di sistemi di messaggistica e dati.

**Dispositivo attuativo**

☐ Avviso Pubblico

☒ Bando di gara

**Criteri di selezione**

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all'Azione 2.4.2 del documento *"I criteri di selezione delle operazioni"* del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

**Modalità attuativa**

- ☐ Regime concessorio
- ☒ Regime contrattuale

**Forma di sostegno**

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

**Forma di sovvenzione**

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

**Regime di aiuto (se applicabile)**

Non applicabile

**Intensità massima di aiuto (se applicabile)**

Non applicabile

**Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)**

| Codice | Settori di intervento   | Importo (EUR) |
|--------|---|---------------|
| 060    | Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: altri rischi, per es. tempeste e siccità (comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile, i sistemi e le infrastrutture di gestione delle catastrofi e gli approcci basati sugli ecosistemi) | 13.000.000,00 |

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

**Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)**

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

**Attività finanziate dall'intervento**

- prestazione di servizi e fornitura di beni volti al potenziamento e ampliamento, in termini tecnologici e di copertura del territorio, degli attuali sistemi di radiocomunicazione di protezione civile della Regione Abruzzo;
- realizzazione di una infrastruttura ad architettura multi-tecnologica basata su protocolli digitali standard sviluppatasi in ambito ETSI;
- realizzazione della Dorsale Regionale in ponte radio in GHz;
- collegamento in anello diretto delle Centrali Operative di Protezione civile integrate con la Dorsale Regionale in GHz.

**Beneficiari dell'intervento**

Protezione Civile

**Tempistica**

Cronoprogramma previsionale

|   | Anno | Gen                      | Feb                                 | Mar                      | Apr                      | Mag                      | Giu                                 | Lug                      | Ago                      | Sett                     | Ott                                 | Nov                      | Dic                      |
|---|------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pubblicazione del bando                       | 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione procedura di selezione | 2026 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione avvio attività                     | 2027 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione delle attività         | 2028 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Cronoprogramma di attuazione finanziaria**

|   |                   |
|---|-------------------|
| Pubblicazione del bando                           | T0                |
| Previsione conclusione procedura di selezione     | T1 = T0 + 8 mesi  |
| Previsione avvio attività Acconto (20%)*          | T2 = T1 + 8 mesi  |
| Previsione erogazione SAL (30%)*                  | T3 = T2 + 10 mesi |
| Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)   | T4 = T3 + 10 mesi |
| Erogazione ai beneficiari del saldo finale (50%)* | T5 = T4 + 2 mesi  |

*\*Inserire il valore percentuale*

**Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di output</b>   |
|---------------|---|
| <b>PO05</b>   | Sistemi di monitoraggio delle condizioni nivometeorologiche e di sorveglianza dei siti valanghivi |
| <b>PO09</b>   | Numero di strumentazione di allertamento installata   |

**Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di risultato</b> |
|---------------|--------------------------------|
|               |                                |

**Intervento 2.4.3.1 – Adeguamento sismico ed efficientamento energetico edifici di edilizia residenziale pubblica (ERP)**

|                                       |   |   |
|---------------------------------------|---|---|
| <b>Obiettivo di policy</b>            | <b>2 Un'Europa più verde</b>  |   |
| <b>Priorità</b>                       | III – Energia e Ambiente  |   |
| <b>Obiettivo specifico</b>            | 2.4 Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici |   |
| <b>Azione</b>                         | <b>2.4.3.1</b>  | Adeguamento sismico in associazione all'efficientamento energetico degli edifici scolastici e di edilizia residenziale pubblica |
| <b>Risorse finanziarie</b>            |   | <b>19.875.000 euro</b>  |
| <b>Struttura regionale competente</b> | <b>DPC022</b>   | Servizio Edilizia Sociale e Scolastica  |

**Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare**

Prevenzione e gestione dei rischi naturali non connessi al clima (ad es. terremoti) e dei rischi collegati alle attività umane (ad es. incidenti tecnologici), attraverso l'efficientamento energetico e adeguamento sismico degli edifici di edilizia residenziale pubblica (ERP).

L'opportunità che l'azione intende rafforzare attiene a una progressiva riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici destinati a ERP di proprietà dei Comuni e delle ATER regionali, al fine di creare nuove strutture più moderne e sostenibili, con particolare attenzione alle zone ad alto rischio sismico

**Dispositivo attuativo**

Avviso Pubblico e utilizzo graduatorie in essere

**Modalità attuativa**

Sottoscrizione degli atti di concessione di finanziamento

**Criteri di selezione**

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui alla scheda relativa all'OS 2.4 del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021 2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

**Forma di finanziamento**

Sovvenzione

**Uso programmato degli strumenti finanziari**

Non previsto

**Settore di intervento (vedere Tab. 4 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Settore di intervento</b>   |
|---------------|--|
| <b>061</b>    | Prevenzione e gestione dei rischi naturali non connessi al clima (come i terremoti) e dei rischi collegati alle attività umane (per esempio incidenti tecnologici), comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile, i sistemi e le infrastrutture per la gestione delle catastrofi e gli approcci basati sugli ecosistemi |

**Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (tabella 6 PR FESR)**

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

**Attività finanziate dall'intervento**

L'intervento finanzia, attraverso un regime di aiuto, lavori finalizzati all'adeguamento sismico ed efficientamento energetico degli edifici di ERP di proprietà dei Comuni e delle ATER regionali

**Beneficiari dell'intervento**

Comuni - ATER

**Destinatari dell'intervento**

Inquilini alloggi ERP

**Tempistica**

Cronoprogramma previsionale

|  | Anno | Gen                      | Feb                      | Mar                      | Apr                      | Mag                      | Giu                      | Lug                      | Ago                      | Sett                     | Ott                      | Nov                      | Dic                      |
|--|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pubblicazione del bando/Atto di programmazione adottato dalla Giunta Regionale | 2024 | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione procedura di selezione                                  | 2024 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione avvio attività  | 2025 | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione delle attività  | 2027 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        |

Periodicità dell'intervento: eventuale scorrimento graduatorie vigenti

| Cronoprogramma di attuazione (astratto)  |                   |
|--|-------------------|
| Pubblicazione del bando/Atto di programmazione adottato dalla Giunta Regionale | T0                |
| Previsione conclusione procedura di selezione                                  | T1 = T0 + 6 mesi  |
| Previsione avvio attività Acconto (30%)  | T2 = T1 + 4 mesi  |
| Previsione erogazione SAL (50%)  | T3 = T2 + 12 mesi |
| Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)                                | T4 = T3 + 18 mesi |
| Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%)                               | T5 = T4 + 7 mesi  |

**Indicatori di output (vedere Tab. 2 PR FESR)**

| Codice | Indicatore di output                                    |
|--------|---|
| PO03   | Numero di interventi di mitigazione del rischio sismico |

**Indicatori di risultato (vedere Tab. 3 PR FESR)**

| Codice | Indicatore di risultato  |
|--------|--|
| RP04   | Beneficiari di interventi per la mitigazione del rischio sismico |

**Intervento 2.4.3.2 – Adeguamento sismico ed efficientamento energetico edifici di edilizia scolastica**

|                                       |   |  |
|---------------------------------------|---|--|
| <b>Obiettivo di policy</b>            | <b>2 Un'Europa più verde</b>  |  |
| <b>Priorità</b>                       | III – Energia e Ambiente  |  |
| <b>Obiettivo specifico</b>            | 2.4 Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici |  |
| <b>Azione</b>                         | <b>2.4.3.2</b>  | Adeguamento sismico ed efficientamento energetico edifici di edilizia scolastica |
| <b>Risorse finanziarie</b>            |   | <b>17.875.000 euro</b>   |
| <b>Struttura regionale competente</b> | <b>DPC022</b>   | Servizio Edilizia Sociale e Scolastica   |

**Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare**

Prevenzione e gestione dei rischi naturali non connessi al clima (ad es. terremoti) e dei rischi collegati alle attività umane (ad es. incidenti tecnologici), attraverso l'efficientamento energetico e adeguamento sismico degli edifici di edilizia scolastica.

L'opportunità che l'azione intende rafforzare attiene ad una progressiva riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici scolastici, al fine di creare nuove strutture più moderne e sostenibili, con particolare attenzione alle zone ad alto rischio sismico

**Dispositivo attuativo**

Avviso Pubblico e utilizzo graduatorie in essere

**Modalità attuativa**

Sottoscrizione degli atti di concessione di finanziamento

**Criteri di selezione**

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui alla scheda relativa all'OS 2.4 del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021 2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

**Forma di finanziamento**

Sovvenzione

**Uso programmato degli strumenti finanziari**

Non previsto

**Settore di intervento (vedere Tab. 4 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Settore di intervento</b>   |
|---------------|--|
| <b>061</b>    | Prevenzione e gestione dei rischi naturali non connessi al clima (come i terremoti) e dei rischi collegati alle attività umane (per esempio incidenti tecnologici), comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile, i sistemi e le infrastrutture per la gestione delle catastrofi e gli approcci basati sugli ecosistemi |

**Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (tabella 6 PR FESR)**

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

**Attività finanziate dall'intervento**

L'intervento finanzia, attraverso un regime di aiuto, lavori finalizzati all'adeguamento sismico ed efficientamento energetico degli edifici di edilizia scolastica

**Beneficiari dell'intervento**

Enti Locali

**Destinatari dell'intervento**

Fruitori degli edifici scolastici

**Tempistica**

Cronoprogramma previsionale

|  | Anno | Gen                      | Feb                      | Mar                      | Apr                      | Mag                      | Giu                      | Lug                      | Ago                      | Sett                     | Ott                      | Nov                      | Dic                      |
|--|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pubblicazione del bando/Atto di programmazione adottato dalla Giunta Regionale del bando | 2024 | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione procedura di selezione  | 2024 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione avvio attività  | 2025 | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione delle attività  | 2027 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        |

Periodicità dell'intervento: eventuale scorrimento graduatorie vigenti

| Cronoprogramma di attuazione (astratto)  |                   |
|--|-------------------|
| Pubblicazione del bando/Atto di programmazione adottato dalla Giunta Regionale | T0                |
| Previsione conclusione procedura di selezione                                  | T1 = T0 + 6 mesi  |
| Previsione avvio attività Acconto (30%)  | T2 = T1 + 4 mesi  |
| Previsione erogazione SAL (50%)  | T3 = T2 + 12 mesi |
| Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)                                | T4 = T3 + 18 mesi |
| Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%)                               | T5 = T4 + 7 mesi  |

**Indicatori di output (vedere Tab. 2 PR FESR)**

| Codice | Indicatore di output                                    |
|--------|---|
| PO03   | Numero di interventi di mitigazione del rischio sismico |

**Indicatori di risultato (vedere Tab. 3 PR FESR)**

| Codice | Indicatore di risultato  |
|--------|--|
| RP04   | Beneficiari di interventi per la mitigazione del rischio sismico |

**Intervento: 2.5.1.1 Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.**

|                                       |  |  |
|---------------------------------------|--|--|
| <b>Priorità</b>                       | III  |  |
| <b>Obiettivo di policy</b>            | 2  |  |
| <b>Obiettivo specifico</b>            | RSO2.5 – Promuovere l'accesso all'acqua e la sua gestione sostenibile (FESR) |  |
| <b>Azione</b>                         | <b>2.5.1</b>   | <i>Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.</i> |
| <b>Risorse finanziarie</b>            | <b>3.380.000,00 €</b>  |  |
| <b>Struttura regionale competente</b> | <b>DPC<br/>DPC024</b>  | DIPARTIMENTO Territorio-Ambiente<br>SERVIZIO Gestione e Qualità delle Acque  |

**Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare**

L'azione mira ad affrontare le criticità che l'Abruzzo soffre per la scarsa efficienza delle proprie infrastrutture idriche che portano in regione a registrate delle punte di dispersione idrica oltre il 60% rispetto alla risorsa immessa in rete.

L'obiettivo dell'azione è pertanto Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.). Con tale azione si sosterranno, tra gli altri, interventi volti a promuovere l'accesso all'acqua, l'innovazione tecnologica e gestionale nell'ambito del ciclo integrato delle acque, a garantire la manutenzione straordinaria, il completamento e l'efficientamento del sistema acquedottistico.

Prioritario per la Regione Abruzzo è definire un approccio circolare per una gestione della risorsa idrica più equa, razionale e sostenibile. Obiettivo di quest'azione è, pertanto, rivolto prioritariamente ad una significativa riduzione delle perdite nelle reti di trasporto della risorsa attraverso interventi di:

- i. efficientamento del servizio di distribuzione della risorsa idrica mediante la sostituzione delle reti esistenti caratterizzate da elevati livelli di perdite non risolvibili mediante interventi di ordinaria manutenzione. Nel caso in cui l'efficientamento della distribuzione non fosse possibile/sufficiente si procede, in via residuale con interventi di nuova captazione e adduzione;
- ii. attraverso il monitoraggio digitale delle reti al fine di trasformare tali reti in "reti intelligenti" e favorire una gestione ottimale delle risorse idriche, ridurre gli sprechi e limitare le inefficienze.

**Dispositivo attuativo**

☐ Avviso Pubblico

☒ Bando di gara

**Criteri di selezione**

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui alla scheda "Azione 2.5.1" del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

**Modalità attuativa**

☐ Regime concessorio

☒ Regime contrattuale



**Forma di sostegno**

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

**Forma di sovvenzione**

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

**Regime di aiuto (se applicabile)**

Non ricorre

**Intensità massima di aiuto (se applicabile)**

Non ricorre

**Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)**

| Codice | Settori di intervento  | Importo (EUR)  |
|--------|--|----------------|
| 062    | Fornitura di acqua per il consumo umano (infrastrutture di estrazione, trattamento, stoccaggio e distribuzione, misure di efficienza idrica, approvvigionamento di acqua potabile) | € 3.380.000,00 |

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

**Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)**

Codice 33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

**Attività finanziate dall'intervento**

Il finanziamento è destinato, ai sensi della DGR Abruzzo n. 703/2023 relativa alla ricognizione dei fabbisogni finanziari nel settore del Servizio Idrico integrato (rif. Allegato 1A "FABBISOGNI\_SII\_Acquedotti\_Agg\_2023"), alla realizzazione del progetto denominato *"Integrazione e completamento acquedotto Pizzo di Coda e interconnessione con acquedotto Suriente e adeguamento rete di adduzione Aremogna - I stralcio funzionale"* - costo del progetto € 3.380.000,00, Soggetto Attuatore SACA S.p.A. (rif. prog. n. 19 dell'Allegato 1A "FABBISOGNI\_SII\_Acquedotti\_Agg\_2023")

**Beneficiari dell'intervento**

Ente di Governo dell'Ambito Unico Regionale: ERSI Abruzzo.

Soggetto attuatore: SACA spa

### Tempistica

#### Cronoprogramma previsionale

|   | Anno | Gen                      | Feb                      | Mar                      | Apr                      | Mag                      | Giu                      | Lug                      | Ago                      | Sett                     | Ott                      | Nov                      | Dic                      |
|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pubblicazione del bando                       | 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        |
| Previsione conclusione procedura di selezione | 2026 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione avvio attività                     | 2026 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        |
| Previsione conclusione delle attività         | 2029 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

#### Cronoprogramma di attuazione finanziaria

|  |                   |
|--|-------------------|
| Pubblicazione del bando Acconto (20%)*             | T0                |
| Previsione conclusione procedura di selezione      | T1 = T0 + 7 mesi  |
| Previsione avvio attività                          | T2 = T1 + 5 mesi  |
| Previsione erogazione SAL (60 %)*                  | T3 = T2 + 24 mesi |
| Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)    | T4 = T3 + 3 mesi  |
| Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20 %)* | T5 = T4 + 3 mesi  |

*\*Inserire il valore percentuale*

#### Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

| Codice       | Indicatore di output  |
|--------------|---|
| <b>RCO30</b> | Lunghezza delle condotte nuove o rinnovate per i sistemi di distribuzione pubblici di approvvigionamento idrico |

#### Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

| Codice       | Indicatore di risultato  |
|--------------|--|
| <b>RCR43</b> | Perdite di acqua nei sistemi pubblici di distribuzione per l'approvvigionamento idrico |

**Intervento: 2.5.1.2 Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.**

|                                       |  |  |
|---------------------------------------|--|--|
| <b>Priorità</b>                       | III  |  |
| <b>Obiettivo di policy</b>            | 2  |  |
| <b>Obiettivo specifico</b>            | RSO2.5 – Promuovere l'accesso all'acqua e la sua gestione sostenibile (FESR) |  |
| <b>Azione</b>                         | <b>2.5.1</b>   | <i>Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.</i> |
| <b>Risorse finanziarie</b>            | <b>250.000,00 €</b>  |  |
| <b>Struttura regionale competente</b> | <b>DPC<br/>DPC024</b>  | DIPARTIMENTO Territorio-Ambiente<br>SERVIZIO Gestione e Qualità delle Acque  |

**Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare**

L'azione mira ad affrontare le criticità che l'Abruzzo soffre per la scarsa efficienza delle proprie infrastrutture idriche che portano in regione a registrate delle punte di dispersione idrica oltre il 60% rispetto alla risorsa immessa in rete.

L'obiettivo dell'azione è pertanto Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.). Con tale azione si sosterranno, tra gli altri, interventi volti a promuovere l'accesso all'acqua, l'innovazione tecnologica e gestionale nell'ambito del ciclo integrato delle acque, a garantire la manutenzione straordinaria, il completamento e l'efficientamento del sistema acquedottistico.

Prioritario per la Regione Abruzzo è definire un approccio circolare per una gestione della risorsa idrica più equa, razionale e sostenibile. Obiettivo di quest'azione è, pertanto, rivolto prioritariamente ad una significativa riduzione delle perdite nelle reti di trasporto della risorsa attraverso interventi di:

- i. efficientamento del servizio di distribuzione della risorsa idrica mediante la sostituzione delle reti esistenti caratterizzate da elevati livelli di perdite non risolubili mediante interventi di ordinaria manutenzione. Nel caso in cui l'efficientamento della distribuzione non fosse possibile/sufficiente si procede, in via residuale con interventi di nuova captazione e adduzione;
- ii. attraverso il monitoraggio digitale delle reti al fine di trasformare tali reti in "reti intelligenti" e favorire una gestione ottimale delle risorse idriche, ridurre gli sprechi e limitare le inefficienze.

**Dispositivo attuativo**

- ☐ Avviso Pubblico
- ☒ Bando di gara

**Criteri di selezione**

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui alla scheda "Azione 2.5.1" del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

**Modalità attuativa**

- ☐ Regime concessorio
- ☒ Regime contrattuale

**Forma di sostegno**

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

**Forma di sovvenzione**

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

**Regime di aiuto (se applicabile)**

Non ricorre

**Intensità massima di aiuto (se applicabile)**

Non ricorre

**Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)**

| Codice | Settori di intervento  | Importo (EUR) |
|--------|--|---------------|
| 062    | Fornitura di acqua per il consumo umano (infrastrutture di estrazione, trattamento, stoccaggio e distribuzione, misure di efficienza idrica, approvvigionamento di acqua potabile) | € 250.000,00  |

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

**Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)**

Codice 33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

**Attività finanziate dall'intervento**

Il finanziamento è destinato, in relazione a quanto evidenziato dai Gestori del Servizio Idrico Integrato nella documentazione presentata a supporto della richiesta di attivazione dello stato di emergenza idrica nazionale avanzata dal Presidente della Giunta regionale a seguito della crisi idrica dell'estate 2024, alla realizzazione del progetto denominato *"Miglioramento ed integrazione portata Acquedotto Trasacco /Rio Sonno presso il serbatoio Incile di Avezzano tramite l'acquedotto Balzone."* - costo del progetto € 250.000,00 – Soggetto Attuatore CAM S.p.A.

**Beneficiari dell'intervento**

Ente di Governo dell'Ambito Unico Regionale: ERSI Abruzzo.

Soggetto attuatore: CAM spa

### Tempistica

#### Cronoprogramma previsionale

|   | Anno | Gen                      | Feb                      | Mar                      | Apr                      | Mag                      | Giu                      | Lug                      | Ago                      | Sett                     | Ott                      | Nov                      | Dic                      |
|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pubblicazione del bando                       | 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione procedura di selezione | 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione avvio attività                     | 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        |
| Previsione conclusione delle attività         | 2026 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        |

#### Cronoprogramma di attuazione finanziaria

|  |                  |
|--|------------------|
| Pubblicazione del bando                            | T0               |
| Previsione conclusione procedura di selezione      | T1 = T0+4 mesi   |
| Previsione avvio attività Acconto (20 %)*          | T2 = T1 + 3 mesi |
| Previsione erogazione SAL (60 %)*                  | T3 = T2 + 8 mesi |
| Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)    | T4 = T3 + 2 mesi |
| Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20 %)* | T5 = T4 + 2 mesi |

*\*Inserire il valore percentuale*

#### Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

| Codice       | Indicatore di output  |
|--------------|---|
| <b>RCO30</b> | Lunghezza delle condotte nuove o rinnovate per i sistemi di distribuzione pubblici di approvvigionamento idrico |

#### Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

| Codice       | Indicatore di risultato  |
|--------------|--|
| <b>RCR43</b> | Perdite di acqua nei sistemi pubblici di distribuzione per l'approvvigionamento idrico |

**Intervento: 2.5.1.3 Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.**

|                                       |  |  |
|---------------------------------------|--|--|
| <b>Priorità</b>                       | III  |  |
| <b>Obiettivo di policy</b>            | 2  |  |
| <b>Obiettivo specifico</b>            | RSO2.5 – Promuovere l'accesso all'acqua e la sua gestione sostenibile (FESR) |  |
| <b>Azione</b>                         | <b>2.5.1</b>   | <i>Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.</i> |
| <b>Risorse finanziarie</b>            | <b>370.000,00 €</b>  |  |
| <b>Struttura regionale competente</b> | <b>DPC<br/>DPC024</b>  | DIPARTIMENTO Territorio-Ambiente<br>SERVIZIO Gestione e Qualità delle Acque  |

**Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare**

L'azione mira ad affrontare le criticità che l'Abruzzo soffre per la scarsa efficienza delle proprie infrastrutture idriche che portano in regione a registrate delle punte di dispersione idrica oltre il 60% rispetto alla risorsa immessa in rete.

L'obiettivo dell'azione è pertanto Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.). Con tale azione si sosterranno, tra gli altri, interventi volti a promuovere l'accesso all'acqua, l'innovazione tecnologica e gestionale nell'ambito del ciclo integrato delle acque, a garantire la manutenzione straordinaria, il completamento e l'efficientamento del sistema acquedottistico.

Prioritario per la Regione Abruzzo è definire un approccio circolare per una gestione della risorsa idrica più equa, razionale e sostenibile. Obiettivo di quest'azione è, pertanto, rivolto prioritariamente ad una significativa riduzione delle perdite nelle reti di trasporto della risorsa attraverso interventi di:

- i) efficientamento del servizio di distribuzione della risorsa idrica mediante la sostituzione delle reti esistenti caratterizzate da elevati livelli di perdite non risolvibili mediante interventi di ordinaria manutenzione. Nel caso in cui l'efficientamento della distribuzione non fosse possibile/sufficiente si procede, in via residuale con interventi di nuova captazione e adduzione;
- ii) attraverso il monitoraggio digitale delle reti al fine di trasformare tali reti in "reti intelligenti" e favorire una gestione ottimale delle risorse idriche, ridurre gli sprechi e limitare le inefficienze.

**Dispositivo attuativo**

☐ Avviso Pubblico

☒ Bando di gara

**Criteri di selezione**

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui alla scheda "Azione 2.5.1" del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

**Modalità attuativa**

☐ Regime concessorio

☒ Regime contrattuale

**Forma di sostegno**

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

**Forma di sovvenzione**

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

**Regime di aiuto (se applicabile)**

Non occorre

**Intensità massima di aiuto (se applicabile)**

Non ricorre

**Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)**

| Codice | Settori di intervento  | Importo (EUR) |
|--------|--|---------------|
| 062    | Fornitura di acqua per il consumo umano (infrastrutture di estrazione, trattamento, stoccaggio e distribuzione, misure di efficienza idrica, approvvigionamento di acqua potabile) | € 370.000,00  |

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

**Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)**

Codice 33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

**Attività finanziate dall'intervento**

Il finanziamento è destinato, in relazione a quanto evidenziato dai Gestori del Servizio Idrico Integrato nella documentazione presentata a supporto della richiesta di attivazione dello stato di emergenza idrica nazionale avanzata dal Presidente della Giunta regionale a seguito della crisi idrica dell'estate 2024, alla realizzazione del progetto denominato *"Ottimizzazione sistema di adduzione comune di Capestrano ed interconnessione con adduzione del Comune di Villa Santa Lucia degli Abruzzi"*- costo del progetto € 370.000,00, Soggetto Attuatore GSA S.p.A.

**Beneficiari dell'intervento**

Ente di Governo dell'Ambito Unico Regionale: ERSI Abruzzo.

Soggetto attuatore: GSA spa

### Tempistica

Cronoprogramma previsionale

|   | Anno | Gen                      | Feb                      | Mar                      | Apr                      | Mag                      | Giu                      | Lug                      | Ago                      | Sett                     | Ott                      | Nov                      | Dic                      |
|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pubblicazione del bando                       | 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione procedura di selezione | 2025 | <input type="checkbox"/> |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione avvio attività                     | 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        |
| Previsione conclusione delle attività         | 2028 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### Cronoprogramma di attuazione finanziaria

|  |                   |
|--|-------------------|
| Pubblicazione del bando                            | T0                |
| Previsione conclusione procedura di selezione      | T1 = T0 + 4 mesi  |
| Previsione avvio attività Acconto (20 %)*          | T2 = T1 + 3 mesi  |
| Previsione erogazione SAL (60 %)*                  | T3 = T2 + 22 mesi |
| Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)    | T4 = T3 + 2 mesi  |
| Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20 %)* | T5 = T4 + 3 mesi  |

*\*Inserire il valore percentuale*

### Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

| Codice       | Indicatore di output  |
|--------------|---|
| <b>RCO30</b> | Lunghezza delle condotte nuove o rinnovate per i sistemi di distribuzione pubblici di approvvigionamento idrico |

### Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

| Codice       | Indicatore di risultato  |
|--------------|--|
| <b>RCR43</b> | Perdite di acqua nei sistemi pubblici di distribuzione per l'approvvigionamento idrico |



**Intervento: 2.5.1.4 Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.**

|                                       |  |  |
|---------------------------------------|--|--|
| <b>Priorità</b>                       | III  |  |
| <b>Obiettivo di policy</b>            | 2  |  |
| <b>Obiettivo specifico</b>            | RSO2.5 – Promuovere l'accesso all'acqua e la sua gestione sostenibile (FESR) |  |
| <b>Azione</b>                         | <b>2.5.1</b>   | <i>Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.</i> |
| <b>Risorse finanziarie</b>            | <b>700.000,00 €</b>  |  |
| <b>Struttura regionale competente</b> | <b>DPC<br/>DPC024</b>  | DIPARTIMENTO Territorio-Ambiente<br>SERVIZIO Gestione e Qualità delle Acque  |

**Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare**

L'azione mira ad affrontare le criticità che l'Abruzzo soffre per la scarsa efficienza delle proprie infrastrutture idriche che portano in regione a registrate delle punte di dispersione idrica oltre il 60% rispetto alla risorsa immessa in rete.

L'obiettivo dell'azione è pertanto Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.). Con tale azione si sosterranno, tra gli altri, interventi volti a promuovere l'accesso all'acqua, l'innovazione tecnologica e gestionale nell'ambito del ciclo integrato delle acque, a garantire la manutenzione straordinaria, il completamento e l'efficientamento del sistema acquedottistico.

Prioritario per la Regione Abruzzo è definire un approccio circolare per una gestione della risorsa idrica più equa, razionale e sostenibile. Obiettivo di quest'azione è, pertanto, rivolto prioritariamente ad una significativa riduzione delle perdite nelle reti di trasporto della risorsa attraverso interventi di:

- i) efficientamento del servizio di distribuzione della risorsa idrica mediante la sostituzione delle reti esistenti caratterizzate da elevati livelli di perdite non risolvibili mediante interventi di ordinaria manutenzione. Nel caso in cui l'efficientamento della distribuzione non fosse possibile/sufficiente si procede, in via residuale con interventi di nuova captazione e adduzione;
- ii) attraverso il monitoraggio digitale delle reti al fine di trasformare tali reti in "reti intelligenti" e favorire una gestione ottimale delle risorse idriche, ridurre gli sprechi e limitare le inefficienze.

**Dispositivo attuativo**

- ☐ Avviso Pubblico
- ☒ Bando di gara

**Criteri di selezione**

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui alla scheda "Azione 2.5.1" del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

**Modalità attuativa**

- ☐ Regime concessorio
- ☒ Regime contrattuale

**Forma di sostegno**

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

**Forma di sovvenzione**

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

**Regime di aiuto (se applicabile)**

Non ricorre

**Intensità massima di aiuto (se applicabile)**

Non ricorre

**Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)**

| Codice | Settori di intervento   | Importo (EUR) |
|--------|---|---------------|
| 064    | Gestione delle risorse idriche e loro conservazione (compresa la gestione dei bacini idrografici, misure specifiche di adattamento ai cambiamenti climatici, riutilizzo, riduzione delle perdite) | € 700.000,00  |

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

**Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)**

Codice 33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

**Attività finanziate dall'intervento**

Il finanziamento è destinato, in relazione a quanto evidenziato dai Gestori del Servizio Idrico Integrato nella documentazione presentata a supporto della richiesta di attivazione dello stato di emergenza idrica nazionale avanzata dal Presidente della Giunta regionale a seguito della crisi idrica dell'estate 2024, alla realizzazione del progetto denominato *"Interconnessione tra il ramo esistente dell'acquedotto del Chiarino e la Sorgente Caporitorio 2 (detta sorgente "Brecciara") nel comune di Rocca di Cambio"* – costo del progetto € 700.000,00  
Soggetto Attuatore GSA S.p.A

**Beneficiari dell'intervento**

Ente di Governo dell'Ambito Unico Regionale: ERSI Abruzzo.

Soggetto attuatore: GSA spa

**Tempistica**

Cronoprogramma previsionale

|   | Anno | Gen                      | Feb                      | Mar                      | Apr                      | Mag                      | Giu                      | Lug                      | Ago                      | Sett                     | Ott                      | Nov                      | Dic                      |
|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pubblicazione del bando                       | 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione procedura di selezione | 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione avvio attività                     | 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        |
| Previsione conclusione delle attività         | 2028 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| <b>Cronoprogramma di attuazione finanziaria</b>    |                   |
|--|-------------------|
| Pubblicazione del bando                            | T0                |
| Previsione conclusione procedura di selezione      | T1 = T0 + 4 mesi  |
| Previsione avvio attività Acconto (20 %)*          | T2 = T1 + 3 mesi  |
| Previsione erogazione SAL (60 %)*                  | T3 = T2 + 22 mesi |
| Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)    | T4 = T3 + 2 mesi  |
| Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20 %)* | T5 = T4 + 3 mesi  |

*\*Inserire il valore percentuale*

**Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di output</b>   |
|---------------|---|
| <b>RCO30</b>  | Lunghezza delle condotte nuove o rinnovate per i sistemi di distribuzione pubblici di approvvigionamento idrico |

**Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di risultato</b>   |
|---------------|--|
| <b>RCR43</b>  | Perdite di acqua nei sistemi pubblici di distribuzione per l'approvvigionamento idrico |

## Scheda Intervento PR Abruzzo FESR 2021-2027

### Intervento: 2.5.1.5 Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.

|                                       |  |  |
|---------------------------------------|--|--|
| <b>Priorità</b>                       | III  |  |
| <b>Obiettivo di policy</b>            | 2  |  |
| <b>Obiettivo specifico</b>            | RSO2.5 – Promuovere l'accesso all'acqua e la sua gestione sostenibile (FESR) |  |
| <b>Azione</b>                         | <b>2.5.1</b>   | <i>Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.</i> |
| <b>Risorse finanziarie</b>            | <b>800.000,00 €</b>  |  |
| <b>Struttura regionale competente</b> | <b>DPC<br/>DPC024</b>  | DIPARTIMENTO Territorio-Ambiente<br>SERVIZIO Gestione e Qualità delle Acque  |

#### Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

L'azione mira ad affrontare le criticità che l'Abruzzo soffre per la scarsa efficienza delle proprie infrastrutture idriche che portano in regione a registrate delle punte di dispersione idrica oltre il 60% rispetto alla risorsa immessa in rete.

L'obiettivo dell'azione è pertanto Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.). Con tale azione si sosterranno, tra gli altri, interventi volti a promuovere l'accesso all'acqua, l'innovazione tecnologica e gestionale nell'ambito del ciclo integrato delle acque, a garantire la manutenzione straordinaria, il completamento e l'efficientamento del sistema acquedottistico.

Prioritario per la Regione Abruzzo è definire un approccio circolare per una gestione della risorsa idrica più equa, razionale e sostenibile. Obiettivo di quest'azione è, pertanto, rivolto prioritariamente ad una significativa riduzione delle perdite nelle reti di trasporto della risorsa attraverso interventi di:

- i) efficientamento del servizio di distribuzione della risorsa idrica mediante la sostituzione delle reti esistenti caratterizzate da elevati livelli di perdite non risolvibili mediante interventi di ordinaria manutenzione. Nel caso in cui l'efficientamento della distribuzione non fosse possibile/sufficiente si procede, in via residuale con interventi di nuova captazione e adduzione;
- ii) attraverso il monitoraggio digitale delle reti al fine di trasformare tali reti in "reti intelligenti" e favorire una gestione ottimale delle risorse idriche, ridurre gli sprechi e limitare le inefficienze.

#### Dispositivo attuativo

☐ Avviso Pubblico

☒ Bando di gara

#### Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui alla scheda "Azione 2.5.1" del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

#### Modalità attuativa

☐ Regime concessorio

☒ Regime contrattuale

#### Forma di sostegno

☒ Sovvenzione

☐ Strumenti Finanziari

☐ una combinazione delle precedenti forme

**Forma di sovvenzione**

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

**Regime di aiuto (se applicabile)**

Non ricorre

**Intensità massima di aiuto (se applicabile)**

Non ricorre

**Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)**

| Codice | Settori di intervento   | Importo (EUR) |
|--------|---|---------------|
| 064    | Gestione delle risorse idriche e loro conservazione (compresa la gestione dei bacini idrografici, misure specifiche di adattamento ai cambiamenti climatici, riutilizzo, riduzione delle perdite) | € 800.000,00  |

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

**Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)**

Codice 33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

**Attività finanziate dall'intervento**

Il finanziamento è destinato, in relazione a quanto evidenziato dai Gestori del Servizio Idrico Integrato nella documentazione presentata a supporto della richiesta di attivazione dello stato di emergenza idrica nazionale avanzata dal Presidente della Giunta regionale a seguito della crisi idrica dell'estate 2024, alla realizzazione del progetto denominato *“Interventi di sostituzione reti di distribuzione - zona Paganica – Comune dell'Aquila”* – costo del progetto € 800.000,00 Soggetto Attuatore GSA S.p.A.

**Beneficiari dell'intervento**

Ente di Governo dell'Ambito Unico Regionale: ERSI Abruzzo.

Soggetto attuatore: GSA spa

**Tempistica**

Cronoprogramma previsionale

|   | Anno | Gen                      | Feb                      | Mar                      | Apr                      | Mag                      | Giu                      | Lug                      | Ago                      | Sett                     | Ott                      | Nov                      | Dic                      |
|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pubblicazione del bando                       | 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione procedura di selezione | 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione avvio attività                     | 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        |
| Previsione conclusione delle attività         | 2027 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| <b>Cronoprogramma di attuazione finanziaria</b>    |                   |
|--|-------------------|
| Pubblicazione del bando                            | T0                |
| Previsione conclusione procedura di selezione      | T1 = T0 + 4 mesi  |
| Previsione avvio attività Acconto (20 %)*          | T2 = T1 + 3 mesi  |
| Previsione erogazione SAL (60 %)*                  | T3 = T2 + 13 mesi |
| Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)    | T4 = T3 + 1 mese  |
| Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20 %)* | T5 = T4 + 1 mese  |

*\*Inserire il valore percentuale*

**Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di output</b>   |
|---------------|---|
| <b>RCO30</b>  | Lunghezza delle condotte nuove o rinnovate per i sistemi di distribuzione pubblici di approvvigionamento idrico |

**Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di risultato</b>   |
|---------------|--|
| <b>RCR43</b>  | Perdite di acqua nei sistemi pubblici di distribuzione per l'approvvigionamento idrico |

## Scheda Intervento PR Abruzzo FESR 2021-2027

### Intervento: 2.5.1.6 Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.

|                                       |  |  |
|---------------------------------------|--|--|
| <b>Priorità</b>                       | III  |  |
| <b>Obiettivo di policy</b>            | 2  |  |
| <b>Obiettivo specifico</b>            | RSO2.5 – Promuovere l'accesso all'acqua e la sua gestione sostenibile (FESR) |  |
| <b>Azione</b>                         | <b>2.5.1</b>   | <i>Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.</i> |
| <b>Risorse finanziarie</b>            | <b>5.569.960,00 €</b>  |  |
| <b>Struttura regionale competente</b> | <b>DPC<br/>DPC024</b>  | DIPARTIMENTO Territorio-Ambiente<br>SERVIZIO Gestione e Qualità delle Acque  |

#### Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

L'azione mira ad affrontare le criticità che l'Abruzzo soffre per la scarsa efficienza delle proprie infrastrutture idriche che portano in regione a registrate delle punte di dispersione idrica oltre il 60% rispetto alla risorsa immessa in rete.

L'obiettivo dell'azione è pertanto Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.). Con tale azione si sosterranno, tra gli altri, interventi volti a promuovere l'accesso all'acqua, l'innovazione tecnologica e gestionale nell'ambito del ciclo integrato delle acque, a garantire la manutenzione straordinaria, il completamento e l'efficientamento del sistema acquedottistico.

Prioritario per la Regione Abruzzo è definire un approccio circolare per una gestione della risorsa idrica più equa, razionale e sostenibile. Obiettivo di quest'azione è, pertanto, rivolto prioritariamente ad una significativa riduzione delle perdite nelle reti di trasporto della risorsa attraverso interventi di:

- efficientamento del servizio di distribuzione della risorsa idrica mediante la sostituzione delle reti esistenti caratterizzate da elevati livelli di perdite non risolvibili mediante interventi di ordinaria manutenzione. Nel caso in cui l'efficientamento della distribuzione non fosse possibile/sufficiente si procede, in via residuale con interventi di nuova captazione e adduzione;
- attraverso il monitoraggio digitale delle reti al fine di trasformare tali reti in "reti intelligenti" e favorire una gestione ottimale delle risorse idriche, ridurre gli sprechi e limitare le inefficienze.

#### Dispositivo attuativo

- ☐ Avviso Pubblico
- ☒ Bando di gara

#### Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui alla scheda "Azione 2.5.1" del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

#### Modalità attuativa

- ☐ Regime concessorio
- ☒ Regime contrattuale

#### Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

**Forma di sovvenzione**

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

**Regime di aiuto (se applicabile)**

Non ricorre

**Intensità massima di aiuto (se applicabile)**

Non ricorre

**Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)**

| Codice | Settori di intervento   | Importo (EUR)  |
|--------|---|----------------|
| 064    | Gestione delle risorse idriche e loro conservazione (compresa la gestione dei bacini idrografici, misure specifiche di adattamento ai cambiamenti climatici, riutilizzo, riduzione delle perdite) | € 5.569.960,00 |

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

**Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)**

Codice 33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

**Attività finanziate dall'intervento**

Il finanziamento è destinato, ai sensi della DGR Abruzzo n. 703/2023 relativa alla ricognizione dei fabbisogni finanziari nel settore del Servizio Idrico integrato (rif. Allegato 1A "FABBISOGNI\_SII\_Acquedotti\_Agg\_2023"), nonché in relazione a quanto evidenziato dai Gestori del Servizio Idrico Integrato nella documentazione presentata a supporto della richiesta di attivazione dello stato di emergenza idrica nazionale avanzata dal Presidente della Giunta regionale a seguito della crisi idrica dell'estate 2024, alla realizzazione del progetto denominato "Lavori di efficientamento reti idriche con interventi di sostituzione condotte obsolete - Comune di Pescara Area I" - costo del progetto € 5.569.960,00. Soggetto Attuatore ACA S.p.A. (rif. prog. n. 36 dell'Allegato 1A "FABBISOGNI\_SII\_Acquedotti\_Agg\_2023")

**Beneficiari dell'intervento**

Ente di Governo dell'Ambito Unico Regionale: ERSI Abruzzo.

Soggetto attuatore: ACA spa

**Tempistica**

Cronoprogramma previsionale

|   | Anno | Gen                      | Feb                      | Mar                      | Apr                      | Mag                      | Giu                      | Lug                      | Ago                      | Sett                     | Ott                      | Nov                      | Dic                      |
|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pubblicazione del bando                       | 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione procedura di selezione | 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione avvio attività                     | 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        |
| Previsione conclusione delle attività         | 2027 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        |



| <b>Cronoprogramma di attuazione finanziaria</b>    |                             |
|--|-----------------------------|
| Pubblicazione del bando                            | T0                          |
| Previsione conclusione procedura di selezione      | $T1 = T0 + 4 \text{ mesi}$  |
| Previsione avvio attività Acconto (20 %)*          | $T2 = T1 + 2 \text{ mesi}$  |
| Previsione erogazione SAL (60 %)*                  | $T3 = T2 + 18 \text{ mesi}$ |
| Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)    | $T4 = T3 + 4 \text{ mesi}$  |
| Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20 %)* | $T5 = T4 + 2 \text{ mesi}$  |

*\*Inserire il valore percentuale*

**Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di output</b>   |
|---------------|---|
| <b>RCO30</b>  | Lunghezza delle condotte nuove o rinnovate per i sistemi di distribuzione pubblici di approvvigionamento idrico |

**Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di risultato</b>   |
|---------------|--|
| <b>RCR43</b>  | Perdite di acqua nei sistemi pubblici di distribuzione per l'approvvigionamento idrico |

## Scheda Intervento PR Abruzzo FESR 2021-2027

### Intervento: 2.5.1.7 Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.

|                                       |  |  |
|---------------------------------------|--|--|
| <b>Priorità</b>                       | III  |  |
| <b>Obiettivo di policy</b>            | 2  |  |
| <b>Obiettivo specifico</b>            | RSO2.5 – Promuovere l'accesso all'acqua e la sua gestione sostenibile (FESR) |  |
| <b>Azione</b>                         | <b>2.5.1</b>   | <i>Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.</i> |
| <b>Risorse finanziarie</b>            | <b>1.000.000,00 €</b>  |  |
| <b>Struttura regionale competente</b> | <b>DPC<br/>DPC024</b>  | DIPARTIMENTO Territorio-Ambiente<br>SERVIZIO Gestione e Qualità delle Acque  |

#### Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

L'azione mira ad affrontare le criticità che l'Abruzzo soffre per la scarsa efficienza delle proprie infrastrutture idriche che portano in regione a registrate delle punte di dispersione idrica oltre il 60% rispetto alla risorsa immessa in rete.

L'obiettivo dell'azione è pertanto Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.). Con tale azione si sosterranno, tra gli altri, interventi volti a promuovere l'accesso all'acqua, l'innovazione tecnologica e gestionale nell'ambito del ciclo integrato delle acque, a garantire la manutenzione straordinaria, il completamento e l'efficientamento del sistema acquedottistico.

Prioritario per la Regione Abruzzo è definire un approccio circolare per una gestione della risorsa idrica più equa, razionale e sostenibile. Obiettivo di quest'azione è, pertanto, rivolto prioritariamente ad una significativa riduzione delle perdite nelle reti di trasporto della risorsa attraverso interventi di:

- i. efficientamento del servizio di distribuzione della risorsa idrica mediante la sostituzione delle reti esistenti caratterizzate da elevati livelli di perdite non risolvibili mediante interventi di ordinaria manutenzione. Nel caso in cui l'efficientamento della distribuzione non fosse possibile/sufficiente si procede, in via residuale con interventi di nuova captazione e adduzione;
- ii. attraverso il monitoraggio digitale delle reti al fine di trasformare tali reti in "reti intelligenti" e favorire una gestione ottimale delle risorse idriche, ridurre gli sprechi e limitare le inefficienze.

#### Dispositivo attuativo

- ☐ Avviso Pubblico
- ☒ Bando di gara

#### Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui alla scheda "Azione 2.5.1" del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

#### Modalità attuativa

- ☐ Regime concessorio
- ☒ Regime contrattuale

#### Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

**Forma di sovvenzione**

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

**Regime di aiuto (se applicabile)**

Non ricorre

**Intensità massima di aiuto (se applicabile)**

Non ricorre

**Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)**

| Codice | Settori di intervento   | Importo (EUR)  |
|--------|---|----------------|
| 064    | Gestione delle risorse idriche e loro conservazione (compresa la gestione dei bacini idrografici, misure specifiche di adattamento ai cambiamenti climatici, riutilizzo, riduzione delle perdite) | € 1.000.000,00 |

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

**Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)**

Codice 33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

**Attività finanziate dall'intervento**

Il finanziamento è destinato, ai sensi della DGR Abruzzo n. 703/2023 relativa alla ricognizione dei fabbisogni finanziari nel settore del Servizio Idrico integrato (rif. Allegato 1A "FABBISOGNI\_SII\_Acquedotti\_Agg\_2023"), alla realizzazione del progetto denominato "Lavori di sostituzione e riefficientamento delle condotte idriche - Comprensorio di Avezzano (AQ) - Lotto 1" - costo del progetto € 1.000.000,00 Soggetto Attuatore CAM S.p.A. (stralcio del prog. n. 90 dell'Allegato 1A "FABBISOGNI\_SII\_Acquedotti\_Agg\_2023")

**Beneficiari dell'intervento**

Ente di Governo dell'Ambito Unico Regionale: ERSI Abruzzo.

Soggetto attuatore: CAM spa

**Tempistica**

Cronoprogramma previsionale

|   | Anno | Gen                      | Feb                      | Mar                      | Apr                      | Mag                      | Giu                      | Lug                      | Ago                      | Sett                     | Ott                      | Nov                      | Dic                      |
|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pubblicazione del bando                       | 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        |
| Previsione conclusione procedura di selezione | 2026 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione avvio attività                     | 2026 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        |
| Previsione conclusione delle attività         | 2028 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| <b>Cronoprogramma di attuazione finanziaria</b>    |                   |
|--|-------------------|
| Pubblicazione del bando Acconto (20 %)*            | T0                |
| Previsione conclusione procedura di selezione      | T1 = T0 + 7 mesi  |
| Previsione avvio attività                          | T2 = T1 + 5 mesi  |
| Previsione erogazione SAL (60 %)*                  | T3 = T2 + 12 mesi |
| Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)    | T4 = T3 + 3 mesi  |
| Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20 %)* | T5 = T4 + 3 mesi  |

*\*Inserire il valore percentuale*

**Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di output</b>   |
|---------------|---|
| <b>RCO30</b>  | Lunghezza delle condotte nuove o rinnovate per i sistemi di distribuzione pubblici di approvvigionamento idrico |

**Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di risultato</b>   |
|---------------|--|
| <b>RCR43</b>  | Perdite di acqua nei sistemi pubblici di distribuzione per l'approvvigionamento idrico |

## Scheda Intervento PR Abruzzo FESR 2021-2027

### Intervento: 2.5.1.8 Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.

|                                       |  |  |
|---------------------------------------|--|--|
| <b>Priorità</b>                       | III  |  |
| <b>Obiettivo di policy</b>            | 2  |  |
| <b>Obiettivo specifico</b>            | RSO2.5 – Promuovere l'accesso all'acqua e la sua gestione sostenibile (FESR) |  |
| <b>Azione</b>                         | <b>2.5.1</b>   | <i>Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.</i> |
| <b>Risorse finanziarie</b>            | <b>3.500.000,00 €</b>  |  |
| <b>Struttura regionale competente</b> | <b>DPC<br/>DPC024</b>  | DIPARTIMENTO Territorio-Ambiente<br>SERVIZIO Gestione e Qualità delle Acque  |

#### Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

L'azione mira ad affrontare le criticità che l'Abruzzo soffre per la scarsa efficienza delle proprie infrastrutture idriche che portano in regione a registrate delle punte di dispersione idrica oltre il 60% rispetto alla risorsa immessa in rete.

L'obiettivo dell'azione è pertanto Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.). Con tale azione si sosterranno, tra gli altri, interventi volti a promuovere l'accesso all'acqua, l'innovazione tecnologica e gestionale nell'ambito del ciclo integrato delle acque, a garantire la manutenzione straordinaria, il completamento e l'efficientamento del sistema acquedottistico.

Prioritario per la Regione Abruzzo è definire un approccio circolare per una gestione della risorsa idrica più equa, razionale e sostenibile. Obiettivo di quest'azione è, pertanto, rivolto prioritariamente ad una significativa riduzione delle perdite nelle reti di trasporto della risorsa attraverso interventi di:

- efficientamento del servizio di distribuzione della risorsa idrica mediante la sostituzione delle reti esistenti caratterizzate da elevati livelli di perdite non risolvibili mediante interventi di ordinaria manutenzione. Nel caso in cui l'efficientamento della distribuzione non fosse possibile/sufficiente si procede, in via residuale con interventi di nuova captazione e adduzione;
- attraverso il monitoraggio digitale delle reti al fine di trasformare tali reti in "reti intelligenti" e favorire una gestione ottimale delle risorse idriche, ridurre gli sprechi e limitare le inefficienze.

#### Dispositivo attuativo

☐ Avviso Pubblico

☒ Bando di gara

#### Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui alla scheda "Azione 2.5.1" del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

#### Modalità attuativa

☐ Regime concessorio

☒ Regime contrattuale

#### Forma di sostegno

☒ Sovvenzione

☐ Strumenti Finanziari

☐ una combinazione delle precedenti forme

**Forma di sovvenzione**

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

**Regime di aiuto (se applicabile)**

Non ricorre

**Intensità massima di aiuto (se applicabile)**

Non ricorre

**Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)**

| Codice | Settori di intervento   | Importo (EUR)  |
|--------|---|----------------|
| 064    | Gestione delle risorse idriche e loro conservazione (compresa la gestione dei bacini idrografici, misure specifiche di adattamento ai cambiamenti climatici, riutilizzo, riduzione delle perdite) | € 3.500.000,00 |

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

**Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)**

Codice 33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

**Attività finanziate dall'intervento**

Il finanziamento è destinato, ai sensi della DGR Abruzzo n. 703/2023 relativa alla ricognizione dei fabbisogni finanziari nel settore del Servizio Idrico integrato (rif. Allegato 1A "FABBISOGNI\_SII\_Acquedotti\_Agg\_2023"), nonché in relazione a quanto evidenziato dai Gestori del Servizio Idrico Integrato nella documentazione presentata a supporto della richiesta di attivazione dello stato di emergenza idrica nazionale avanzata dal Presidente della Giunta regionale a seguito della crisi idrica dell'estate 2024, alla realizzazione del progetto denominato "Stralcio interventi recupero perdite di rete - Realizzazione di serbatoi di accumulo e di reti interne distributrici nei comuni costituenti la città lineare della costa teramana" - costo del progetto € 3.500.000,00 Soggetto Attuatore Ruzzo reti S.p.A. (stralcio del prog. n. 9 dell'Allegato 1A "FABBISOGNI\_SII\_Acquedotti\_Agg\_2023")

**Beneficiari dell'intervento**

Ente di Governo dell'Ambito Unico Regionale: ERSI Abruzzo.

Soggetto attuatore: Ruzzo Reti spa

**Tempistica**

Cronoprogramma previsionale

|   | Anno | Gen                      | Feb                      | Mar                      | Apr                      | Mag                      | Giu                      | Lug                      | Ago                      | Sett                     | Ott                      | Nov                      | Dic                      |
|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pubblicazione del bando                       | 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        |
| Previsione conclusione procedura di selezione | 2026 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione avvio attività                     | 2026 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione delle attività         | 2028 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        |

| <b>Cronoprogramma di attuazione finanziaria</b>    |                   |
|--|-------------------|
| Pubblicazione del bando Acconto (20 %)*            | T0                |
| Previsione conclusione procedura di selezione      | T1 = T0 + 6 mesi  |
| Previsione avvio attività                          | T2 = T1 + 5 mesi  |
| Previsione erogazione SAL (60 %)*                  | T3 = T2 + 13 mesi |
| Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)    | T4 = T3 + 6 mesi  |
| Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20 %)* | T5 = T4 + 6 mesi  |

*\*Inserire il valore percentuale*

**Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di output</b>   |
|---------------|---|
| <b>RCO30</b>  | Lunghezza delle condotte nuove o rinnovate per i sistemi di distribuzione pubblici di approvvigionamento idrico |

**Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di risultato</b>   |
|---------------|--|
| <b>RCR43</b>  | Perdite di acqua nei sistemi pubblici di distribuzione per l'approvvigionamento idrico |

## Scheda Intervento PR Abruzzo FESR 2021-2027

### Intervento: 2.5.1.9 Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.

|                                       |  |  |
|---------------------------------------|--|--|
| <b>Priorità</b>                       | III  |  |
| <b>Obiettivo di policy</b>            | 2  |  |
| <b>Obiettivo specifico</b>            | RSO2.5 – Promuovere l'accesso all'acqua e la sua gestione sostenibile (FESR) |  |
| <b>Azione</b>                         | <b>2.5.1</b>   | <i>Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.</i> |
| <b>Risorse finanziarie</b>            | <b>9.430.040,00 €</b>  |  |
| <b>Struttura regionale competente</b> | <b>DPC<br/>DPC024</b>  | DIPARTIMENTO Territorio-Ambiente<br>SERVIZIO Gestione e Qualità delle Acque  |

#### Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

L'azione mira ad affrontare le criticità che l'Abruzzo soffre per la scarsa efficienza delle proprie infrastrutture idriche che portano in regione a registrate delle punte di dispersione idrica oltre il 60% rispetto alla risorsa immessa in rete.

L'obiettivo dell'azione è pertanto Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.). Con tale azione si sosterranno, tra gli altri, interventi volti a promuovere l'accesso all'acqua, l'innovazione tecnologica e gestionale nell'ambito del ciclo integrato delle acque, a garantire la manutenzione straordinaria, il completamento e l'efficientamento del sistema acquedottistico.

Prioritario per la Regione Abruzzo è definire un approccio circolare per una gestione della risorsa idrica più equa, razionale e sostenibile. Obiettivo di quest'azione è, pertanto, rivolto prioritariamente ad una significativa riduzione delle perdite nelle reti di trasporto della risorsa attraverso interventi di:

- efficientamento del servizio di distribuzione della risorsa idrica mediante la sostituzione delle reti esistenti caratterizzate da elevati livelli di perdite non risolvibili mediante interventi di ordinaria manutenzione. Nel caso in cui l'efficientamento della distribuzione non fosse possibile/sufficiente si procede, in via residuale con interventi di nuova captazione e adduzione;
- attraverso il monitoraggio digitale delle reti al fine di trasformare tali reti in "reti intelligenti" e favorire una gestione ottimale delle risorse idriche, ridurre gli sprechi e limitare le inefficienze.

#### Dispositivo attuativo

☐ Avviso Pubblico

☒ Bando di gara

#### Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui alla scheda "Azione 2.5.1" del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

#### Modalità attuativa

☐ Regime concessorio

☒ Regime contrattuale

#### Forma di sostegno

☒ Sovvenzione

☐ Strumenti Finanziari

☐ una combinazione delle precedenti forme



**Forma di sovvenzione**

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

**Regime di aiuto (se applicabile)**

Non ricorre

**Intensità massima di aiuto (se applicabile)**

Non ricorre

**Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)**

| Codice | Settori di intervento   | Importo (EUR)  |
|--------|---|----------------|
| 064    | Gestione delle risorse idriche e loro conservazione (compresa la gestione dei bacini idrografici, misure specifiche di adattamento ai cambiamenti climatici, riutilizzo, riduzione delle perdite) | € 9.430.040,00 |

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

**Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)**

Codice 33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

**Attività finanziate dall'intervento**

Il finanziamento è destinato, ai sensi della DGR Abruzzo n. 703/2023 relativa alla ricognizione dei fabbisogni finanziari nel settore del Servizio Idrico integrato (rif. Allegato 1A "FABBISOGNI\_SII\_Acquedotti\_Agg\_2023"), nonché in relazione a quanto evidenziato dai Gestori del Servizio Idrico Integrato nella documentazione presentata a supporto della richiesta di attivazione dello stato di emergenza idrica nazionale avanzata dal Presidente della Giunta regionale a seguito della crisi idrica dell'estate 2024, alla realizzazione del progetto denominato *"Riparazione e sostituzione reti idriche stralcio funzionale"* - costo del progetto € 9.430.040,00. Soggetto Attuatore SASI S.p.A. (stralcio dei prog. n. 25-26-27 dell'Allegato 1A "FABBISOGNI\_SII\_Acquedotti\_Agg\_2023")

**Beneficiari dell'intervento**

Ente di Governo dell'Ambito Unico Regionale: ERSI Abruzzo.

Soggetto attuatore: SASI spa

**Tempistica**

Cronoprogramma previsionale

|   | Anno | Gen                      | Feb                      | Mar                      | Apr                      | Mag                      | Giu                      | Lug                      | Ago                      | Sett                     | Ott                      | Nov                      | Dic                      |
|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pubblicazione del bando                       | 2025 | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione procedura di selezione | 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione avvio attività                     | 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione delle attività         | 2027 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| <b>Cronoprogramma di attuazione finanziaria</b>    |                   |
|--|-------------------|
| Pubblicazione del bando                            | T0                |
| Previsione conclusione procedura di selezione      | T1 = T0 + 3 mesi  |
| Previsione avvio attività Acconto (20 %)*          | T2 = T1 + 2 mesi  |
| Previsione erogazione SAL (60 %)*                  | T3 = T2 + 19 mesi |
| Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)    | T4 = T3 + 2 mesi  |
| Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20 %)* | T5 = T4 + 3 mesi  |

*\*Inserire il valore percentuale*

**Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di output</b>   |
|---------------|---|
| <b>RCO30</b>  | Lunghezza delle condotte nuove o rinnovate per i sistemi di distribuzione pubblici di approvvigionamento idrico |

**Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di risultato</b>   |
|---------------|--|
| <b>RCR43</b>  | Perdite di acqua nei sistemi pubblici di distribuzione per l'approvvigionamento idrico |

## Intervento 2.6.1.1 Prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti

|                                       |               |  |
|---------------------------------------|---------------|--|
| <b>Priorità</b>                       | III           |  |
| <b>Obiettivo di policy</b>            | 2             |  |
| <b>Obiettivo specifico</b>            | 2.6           |  |
| <b>Azione</b>                         | 2.6.1         | <i>Azione di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti</i>             |
| <b>Risorse finanziarie</b>            | 207.553,83 €  | € 83.021,53 quota UE<br>€ 87.172,61 quota Stato<br>€ 37.359,69 quota Regione |
| <b>Struttura regionale competente</b> | DPC<br>DPC026 | Dipartimento Territorio-Ambiente<br>Servizio Gestione rifiuti e bonifiche    |

**Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare**

Saranno finanziati interventi volti all'ammodernamento ed alla meccanizzazione dei sistemi di raccolta differenziata, attraverso la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica e alla realizzazione di centri di raccolta e riuso. È noto, infatti, che l'obiettivo di riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti urbani è legato all'incremento della raccolta differenziata ma anche strettamente connesso a una raccolta differenziata di qualità.

**Dispositivo attuativo**

- ☐ Avviso Pubblico  
☒ Bando di gara

**Criteri di selezione**

Scorrimento graduatoria relativa agli avvisi del MASE M2C1.1 per la Linea d'Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata.

L'intervento è incluso nella graduatoria redatta dal MASE per i progetti PNRR di cui all'investimento 1.1: Realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e ammodernamento degli impianti esistenti - AVVISI M2C1.1 per la Linea d'Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata. Nello specifico l'intervento in argomento è ricompreso nella graduatoria approvata con Decreto del MASE 243 del 14 luglio 2023 che non trova capienza finanziaria all'interno del PNRR. Tutto quanto previsto nel rispetto dei criteri di cui alla scheda "Azione 2.6.1: azione di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti" del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021/2027 approvato dal Comitato di Sorveglianza.

**Modalità attuativa**

- ☐ Regime concessorio  
☒ Regime contrattuale

**Forma di sostegno**

- ☒ Sovvenzione  
☐ Strumenti Finanziari  
☐ una combinazione delle precedenti forme

**Forma di sovvenzione**

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti  
☐ costi unitari  
☐ somme forfettarie  
☐ finanziamenti a tasso forfettario  
☐ una combinazione delle precedenti forme  
☐ finanziamento non collegato ai costi

**Regime di aiuto (se applicabile)**

Non ricorre

**Intensità massima di aiuto (se applicabile)**

Non ricorre

**Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)**

| Codice | Settori di intervento  | Importo (EUR) |
|--------|--|---------------|
| 067    | Gestione dei rifiuti domestici: misure di prevenzione, minimizzazione. | € 207.553,83  |

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

**Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)**

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

**Attività finanziate dall'intervento (descrizione)**

Meccanizzazione evoluta del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani attuata mediante strutture (cassonetti stradali o isole ecologiche) "intelligenti" che permettono l'ottimizzazione della raccolta attraverso l'apertura che permetta l'identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali

**Beneficiari dell'intervento**

Comune di Villetta Barrea (AQ)

**Tempistica**

Cronoprogramma previsionale

|   | Anno | Gen                      | Feb                      | Mar                      | Apr                      | Mag                      | Giu                      | Lug                      | Ago                      | Sett                     | Ott                      | Nov                      | Dic                      |
|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pubblicazione del bando                       | 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione procedura di selezione | 2026 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione avvio attività                     | 2026 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione delle attività         | 2027 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Cronoprogramma di attuazione finanziaria          |                                |
|---|--------------------------------|
| Pubblicazione del bando                           | T0 (01/11/2025)                |
| Previsione conclusione procedura di selezione     | T1 = T0 + 10 mesi (31/08/2026) |
| Previsione avvio attività Acconto (40 %)*         | T2 = T1 + 1 mesi (30/09/2026)  |
| Previsione erogazione SAL (50 %)*                 | T3 = T2 + 7 mesi (30/04/2027)  |
| Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)   | T4 = T3 + 5 mesi (01/10/2027)  |
| Erogazione ai beneficiari del saldo finale (10%)* | T5 = T4 + 3 mesi (01/01/2028)  |

*\*Inserire il valore percentuale*

**Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di output</b>                            |
|---------------|--|
| RCO107        | Investimenti in impianti per la raccolta differenziata |

**Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di risultato</b>            |
|---------------|---|
| RCR103        | Rifiuti oggetto di raccolta differenziata |

## Scheda Intervento PR Abruzzo FESR 2021-2027

### Intervento 2.6.1.2 Prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti

|                                       |               |   |
|---------------------------------------|---------------|---|
| <b>Priorità</b>                       | III           |   |
| <b>Obiettivo di policy</b>            | 2             |   |
| <b>Obiettivo specifico</b>            | 2.6           |   |
| <b>Azione</b>                         | 2.6.1         | <i>Azione di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti</i>                |
| <b>Risorse finanziarie</b>            | 923.777,93 €  | € 369.511,17 quota UE<br>€ 387.986,73 quota Stato<br>€ 166.280,03 quota Regione |
| <b>Struttura regionale competente</b> | DPC<br>DPC026 | Dipartimento Territorio-Ambiente<br>Servizio Gestione rifiuti e bonifiche       |

#### Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

Saranno finanziati interventi volti all'ammodernamento ed alla meccanizzazione dei sistemi di raccolta differenziata, attraverso la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica e alla realizzazione di centri di raccolta e riuso. È noto, infatti, che l'obiettivo di riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti urbani è legato all'incremento della raccolta differenziata ma anche strettamente connesso a una raccolta differenziata di qualità.

#### Dispositivo attuativo

- ☐ Avviso Pubblico  
☒ Bando di gara

#### Criteri di selezione

Scorrimiento graduatoria relativa agli avvisi del MASE M2C1.1 per la Linea d'Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata.

L'intervento è incluso nella graduatoria redatta dal MASE per i progetti PNRR di cui all'investimento 1.1: Realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e ammodernamento degli impianti esistenti - AVVISI M2C1.1 per la Linea d'Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata. Nello specifico l'intervento in argomento è ricompreso nella graduatoria approvata con Decreto del MASE 243 del 14 luglio 2023 che non trova capienza finanziaria all'interno del PNRR. Tutto quanto previsto nel rispetto dei criteri di cui alla scheda "Azione 2.6.1: azione di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti" del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021/2027 approvato dal Comitato di Sorveglianza.

#### Modalità attuativa

- ☐ Regime concessorio  
☒ Regime contrattuale

#### Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione  
☐ Strumenti Finanziari  
☐ una combinazione delle precedenti forme

#### Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti  
☐ costi unitari  
☐ somme forfettarie  
☐ finanziamenti a tasso forfettario  
☐ una combinazione delle precedenti forme  
☐ finanziamento non collegato ai costi

**Regime di aiuto (se applicabile)**

Non ricorre

**Intensità massima di aiuto (se applicabile)**

Non ricorre

**Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)**

| Codice | Settori di intervento  | Importo (EUR) |
|--------|--|---------------|
| 067    | Gestione dei rifiuti domestici: misure di prevenzione, minimizzazione. | € 923.777,93  |

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

**Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)**

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

**Attività finanziate dall'intervento (descrizione)**

Polo tecnologico per migliorare e meccanizzare la rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani mediante la realizzazione di Centri di raccolta, ai sensi del DM 8/4/08, per l'ottimizzazione della raccolta differenziata. Si realizzeranno infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate in cui gli utenti potranno conferire anche rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.).

**Beneficiari dell'intervento**

UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLATA DEL FORO – Comune Capofila Ripa Teatina (CH)

**Tempistica**

Cronoprogramma previsionale

|   | Anno | Gen                      | Feb                      | Mar                      | Apr                      | Mag                      | Giu                      | Lug                      | Ago                      | Sett                     | Ott                      | Nov                      | Dic                      |
|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pubblicazione del bando                       | 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione procedura di selezione | 2026 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione avvio attività                     | 2026 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione delle attività         | 2028 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Cronoprogramma di attuazione finanziaria**

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Pubblicazione del bando                           | T0 (01/11/2025)                |
| Previsione conclusione procedura di selezione     | T1 = T0 + 10 mesi (31/08/2026) |
| Previsione avvio attività Acconto (40 %)*         | T2 = T1 + 1 mese (30/09/2026)  |
| Previsione erogazione SAL (50 %)*                 | T3 = T2 + 9 mesi (30/06/2027)  |
| Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)   | T4 = T3 + 8 mesi (01/03/2028)  |
| Erogazione ai beneficiari del saldo finale (10%)* | T5 = T4 + 3 mesi (01/06/2028)  |

*\*Inserire il valore percentuale*

**Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di output</b>                            |
|---------------|--|
| RCO107        | Investimenti in impianti per la raccolta differenziata |

**Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di risultato</b>            |
|---------------|---|
| RCR103        | Rifiuti oggetto di raccolta differenziata |



**Intervento 2.6.1.3 Prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti**

|                                       |               |  |
|---------------------------------------|---------------|--|
| <b>Priorità</b>                       | III           |  |
| <b>Obiettivo di policy</b>            | 2             |  |
| <b>Obiettivo specifico</b>            | 2.6           |  |
| <b>Azione</b>                         | 2.6.1         | <i>Azione di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti</i>             |
| <b>Risorse finanziarie</b>            | 197.694,00 €  | € 79.077,60 quota UE<br>€ 83.031,48 quota Stato<br>€ 35.584,92 quota Regione |
| <b>Struttura regionale competente</b> | DPC<br>DPC026 | Dipartimento Territorio-Ambiente<br>Servizio Gestione rifiuti e bonifiche    |

**Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare**

Saranno finanziati interventi volti all'ammodernamento ed alla meccanizzazione dei sistemi di raccolta differenziata, attraverso la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica e alla realizzazione di centri di raccolta e riuso. È noto, infatti, che l'obiettivo di riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti urbani è legato all'incremento della raccolta differenziata ma anche strettamente connesso a una raccolta differenziata di qualità.

**Dispositivo attuativo**

- ☐ Avviso Pubblico  
☒ Bando di gara

**Criteri di selezione**

Scorrimiento graduatoria relativa agli avvisi del MASE M2C1.1 per la Linea d'Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata.

L'intervento è incluso nella graduatoria redatta dal MASE per i progetti PNRR di cui all'investimento 1.1: Realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e ammodernamento degli impianti esistenti - AVVISI M2C1.1 per la Linea d'Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata. Nello specifico l'intervento in argomento è ricompreso nella graduatoria approvata con Decreto del MASE 243 del 14 luglio 2023 che non trova capienza finanziaria all'interno del PNRR. Tutto quanto previsto nel rispetto dei criteri di cui alla scheda "Azione 2.6.1: azione di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti" del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021/2027 approvato dal Comitato di Sorveglianza.

**Modalità attuativa**

- ☐ Regime concessorio  
☒ Regime contrattuale

**Forma di sostegno**

- ☒ Sovvenzione  
☐ Strumenti Finanziari  
☐ una combinazione delle precedenti forme

**Forma di sovvenzione**

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti  
☐ costi unitari  
☐ somme forfettarie  
☐ finanziamenti a tasso forfettario  
☐ una combinazione delle precedenti forme  
☐ finanziamento non collegato ai costi

**Regime di aiuto (se applicabile)**

Non ricorre

**Intensità massima di aiuto (se applicabile)**

Non ricorre

**Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)**

| Codice | Settori di intervento  | Importo (EUR) |
|--------|--|---------------|
| 067    | Gestione dei rifiuti domestici: misure di prevenzione, minimizzazione. | € 197.694,00  |

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

**Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)**

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

**Attività finanziate dall'intervento**

Realizzazione di un centro ecologico e Raee, ai sensi del DM 8/4/08, per l'ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.).

**Beneficiari dell'intervento**

Montagne Teramane e Ambiente S.p.A. - Intervento da realizzare nel Comune di Colledara (TE)

**Tempistica**

Cronoprogramma previsionale

|   | Anno | Gen                      | Feb                      | Mar                      | Apr                      | Mag                      | Giu                      | Lug                      | Ago                      | Sett                     | Ott                      | Nov                      | Dic                      |
|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pubblicazione del bando                       |      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione procedura di selezione | 2022 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione avvio attività                     | 2023 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione delle attività         | 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        |

| Cronoprogramma di attuazione finanziaria          |                                |
|---|--------------------------------|
| Pubblicazione del bando                           | T0                             |
| Previsione conclusione procedura di selezione     | T1 = 21/07/2022                |
| Previsione avvio attività Acconto ( %)*           | T2 = 29/08/2023 (effettiva)    |
| Previsione erogazione SAL (90 %)*                 | T3 = T2 + 23 mesi (30/07/2025) |
| Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)   | T4 = T3 + 5 mesi (31/12/2025)  |
| Erogazione ai beneficiari del saldo finale (10%)* | T5 = T4 + 3 mesi (31/03/2026)  |

*\*Inserire il valore percentuale*

**Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di output</b>                            |
|---------------|--|
| RCO107        | Investimenti in impianti per la raccolta differenziata |

**Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di risultato</b>            |
|---------------|---|
| RCR103        | Rifiuti oggetto di raccolta differenziata |

## Intervento 2.6.1.4 Prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti

|                                       |                |   |
|---------------------------------------|----------------|---|
| <b>Priorità</b>                       | III            |   |
| <b>Obiettivo di policy</b>            | 2              |   |
| <b>Obiettivo specifico</b>            | 2.6            |   |
| <b>Azione</b>                         | 2.6.1          | <i>Azione di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti</i>                |
| <b>Risorse finanziarie</b>            | 1.050.034,00 € | € 420.013,60 quota UE<br>€ 441.014,28 quota Stato<br>€ 189.006,12 quota Regione |
| <b>Struttura regionale competente</b> | DPC<br>DPC026  | Dipartimento Territorio-Ambiente<br>Servizio Gestione rifiuti e bonifiche       |

**Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare**

Saranno finanziati interventi volti all'ammodernamento ed alla meccanizzazione dei sistemi di raccolta differenziata, attraverso la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica e alla realizzazione di centri di raccolta e riuso. È noto, infatti, che l'obiettivo di riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti urbani è legato all'incremento della raccolta differenziata ma anche strettamente connesso a una raccolta differenziata di qualità.

**Dispositivo attuativo**

- ☐ Avviso Pubblico  
☒ Bando di gara

**Criteri di selezione**

Scorrimiento graduatoria relativa agli avvisi del MASE M2C1.1 per la Linea d'Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata.

L'intervento è incluso nella graduatoria redatta dal MASE per i progetti PNRR di cui all'investimento 1.1: Realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e ammodernamento degli impianti esistenti - AVVISI M2C1.1 per la Linea d'Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata. Nello specifico l'intervento in argomento è ricompreso nella graduatoria approvata con Decreto del MASE 243 del 14 luglio 2023 che non trova capienza finanziaria all'interno del PNRR. Tutto quanto previsto nel rispetto dei criteri di cui alla scheda "Azione 2.6.1: azione di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti" del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021/2027 approvato dal Comitato di Sorveglianza.

**Modalità attuativa**

- ☐ Regime concessorio  
☒ Regime contrattuale

**Forma di sostegno**

- ☒ Sovvenzione  
☐ Strumenti Finanziari  
☐ una combinazione delle precedenti forme

**Forma di sovvenzione**

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti  
☐ costi unitari  
☐ somme forfettarie  
☐ finanziamenti a tasso forfettario  
☐ una combinazione delle precedenti forme  
☐ finanziamento non collegato ai costi

**Regime di aiuto (se applicabile)**

Non ricorre

**Intensità massima di aiuto (se applicabile)**

Non ricorre

**Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)**

| Codice | Settori di intervento  | Importo (EUR)  |
|--------|--|----------------|
| 067    | Gestione dei rifiuti domestici: misure di prevenzione, minimizzazione. | € 1.050.034,00 |

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

**Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)**

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

**Attività finanziate dall'intervento**

Realizzazione Centro di Raccolta e fornitura attrezzature per la meccanizzazione e differenziazione rifiuti. Si tratta di "Centri di raccolta" ai sensi del DM 8/4/08 per l'ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.).

**Beneficiari dell'intervento**

Comune di Basciano (TE)

**Tempistica**

Cronoprogramma previsionale

|   | Anno | Gen                      | Feb                      | Mar                      | Apr                      | Mag                      | Giu                      | Lug                      | Ago                      | Sett                     | Ott                      | Nov                      | Dic                      |
|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pubblicazione del bando                       | 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione procedura di selezione | 2026 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione avvio attività                     | 2026 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione delle attività         | 2028 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Cronoprogramma di attuazione finanziaria          |                                |
|---|--------------------------------|
| Pubblicazione del bando                           | T0 (01/11/2025)                |
| Previsione conclusione procedura di selezione     | T1 = T0 + 10 mesi (31/08/2026) |
| Previsione avvio attività Acconto (40 %)*         | T2 = T1 + 1 mese (30/09/2026)  |
| Previsione erogazione SAL (50 %)*                 | T3 = T2 + 9 mesi (01/07/2027)  |
| Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)   | T4 = T3 + 11 mesi (31/05/2028) |
| Erogazione ai beneficiari del saldo finale (10%)* | T5 = T4 + 3 mesi (31/08/2028)  |

*\*Inserire il valore percentuale*

**Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di output</b>                            |
|---------------|--|
| RCO107        | Investimenti in impianti per la raccolta differenziata |

**Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di risultato</b>            |
|---------------|---|
| RCR103        | Rifiuti oggetto di raccolta differenziata |

**Intervento 2.6.1.5 Prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti**

|                                       |               |  |
|---------------------------------------|---------------|--|
| <b>Priorità</b>                       | III           |  |
| <b>Obiettivo di policy</b>            | 2             |  |
| <b>Obiettivo specifico</b>            | 2.6           |  |
| <b>Azione</b>                         | 2.6.1         | <i>Azione di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti</i>             |
| <b>Risorse finanziarie</b>            | 109.129,00 €  | € 43.651,60 quota UE<br>€ 45.834,18 quota Stato<br>€ 19.643,22 quota Regione |
| <b>Struttura regionale competente</b> | DPC<br>DPC026 | Dipartimento Territorio-Ambiente<br>Servizio Gestione rifiuti e bonifiche    |

**Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare**

Saranno finanziati interventi volti all'ammodernamento ed alla meccanizzazione dei sistemi di raccolta differenziata, attraverso la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica e alla realizzazione di centri di raccolta e riuso. È noto, infatti, che l'obiettivo di riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti urbani è legato all'incremento della raccolta differenziata ma anche strettamente connesso a una raccolta differenziata di qualità.

**Dispositivo attuativo**

- ☐ Avviso Pubblico  
☒ Bando di gara

**Criteri di selezione**

Scorrimiento graduatoria relativa agli avvisi del MASE M2C1.1 per la Linea d'Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata.

L'intervento è incluso nella graduatoria redatta dal MASE per i progetti PNRR di cui all'investimento 1.1: Realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e ammodernamento degli impianti esistenti - AVVISI M2C1.1 per la Linea d'Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata. Nello specifico l'intervento in argomento è ricompreso nella graduatoria approvata con Decreto del MASE 243 del 14 luglio 2023 che non trova capienza finanziaria all'interno del PNRR. Tutto quanto previsto nel rispetto dei criteri di cui alla scheda "Azione 2.6.1: azione di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti" del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021/2027 approvato dal Comitato di Sorveglianza.

**Modalità attuativa**

- ☐ Regime concessorio  
☒ Regime contrattuale

**Forma di sostegno**

- ☒ Sovvenzione  
☐ Strumenti Finanziari  
☐ una combinazione delle precedenti forme

**Forma di sovvenzione**

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti  
☐ costi unitari  
☐ somme forfettarie  
☐ finanziamenti a tasso forfettario  
☐ una combinazione delle precedenti forme  
☐ finanziamento non collegato ai costi

**Regime di aiuto (se applicabile)**

Non ricorre

**Intensità massima di aiuto (se applicabile)**

Non ricorre

**Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)**

| Codice | Settori di intervento  | Importo (EUR) |
|--------|--|---------------|
| 067    | Gestione dei rifiuti domestici: misure di prevenzione, minimizzazione. | € 109.129,00  |

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

**Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)**

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

**Attività finanziate dall'intervento**

Progetto per la realizzazione di azioni volte al miglioramento e alla meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani nel Comune di Raiano. La proposta prevede il posizionamento di n.30 ECOISOLE "intelligenti" (5 unità per ciascuna isola ecologica completa) idonee a garantire una corretta separazione dei rifiuti (umido, carta e cartone, vetro, plastica ed una limitata percentuale di secco residuo) per un totale di 6 siti di Raccolta Differenziata in 2 punti di maggior confluenza nella riserva naturale regionale Gole di San Venanzio.

**Beneficiari dell'intervento**

Comune di Raiano (TE)

**Tempistica**

Cronoprogramma previsionale

|   | Anno | Gen                      | Feb                      | Mar                      | Apr                      | Mag                      | Giu                      | Lug                      | Ago                      | Sett                     | Ott                      | Nov                      | Dic                      |
|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pubblicazione del bando                       | 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione procedura di selezione | 2026 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione avvio attività                     | 2026 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione delle attività         | 2028 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Cronoprogramma di attuazione finanziaria          |                                |
|---|--------------------------------|
| Pubblicazione del bando                           | T0 (01/11/2025)                |
| Previsione conclusione procedura di selezione     | T1 = T0 + 10 mesi (31/08/2026) |
| Previsione avvio attività Acconto (40 %)*         | T2 = T1 + 1 mese (30/09/2026)  |
| Previsione erogazione SAL (50 %)*                 | T3 = T2 + 9 mesi (01/07/2027)  |
| Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)   | T4 = T3 + 12 mesi (30/06/2028) |
| Erogazione ai beneficiari del saldo finale (10%)* | T5 = T4 + 3 mesi (30/09/2028)  |

*\*Inserire il valore percentuale*



**Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di output</b>                            |
|---------------|--|
| RCO107        | Investimenti in impianti per la raccolta differenziata |

**Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di risultato</b>            |
|---------------|---|
| RCR103        | Rifiuti oggetto di raccolta differenziata |

## Intervento 2.6.1.6 Prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti

|                                       |               |  |
|---------------------------------------|---------------|--|
| <b>Priorità</b>                       | III           |  |
| <b>Obiettivo di policy</b>            | 2             |  |
| <b>Obiettivo specifico</b>            | 2.6           |  |
| <b>Azione</b>                         | 2.6.1         | <i>Azione di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti</i>               |
| <b>Risorse finanziarie</b>            | 527.077,18 €  | € 210.830,87 quota UE<br>€ 221.372,42 quota Stato<br>€ 94.873,89 quota Regione |
| <b>Struttura regionale competente</b> | DPC<br>DPC026 | Dipartimento Territorio-Ambiente<br>Servizio Gestione rifiuti e bonifiche      |

**Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare**

Saranno finanziati interventi volti all'ammodernamento ed alla meccanizzazione dei sistemi di raccolta differenziata, attraverso la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica e alla realizzazione di centri di raccolta e riuso. È noto, infatti, che l'obiettivo di riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti urbani è legato all'incremento della raccolta differenziata ma anche strettamente connesso a una raccolta differenziata di qualità.

**Dispositivo attuativo**

- ☐ Avviso Pubblico  
☒ Bando di gara

**Criteri di selezione**

Scorrimiento graduatoria relativa agli avvisi del MASE M2C1.1 per la Linea d'Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata.

L'intervento è incluso nella graduatoria redatta dal MASE per i progetti PNRR di cui all'investimento 1.1: Realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e ammodernamento degli impianti esistenti - AVVISI M2C1.1 per la Linea d'Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata. Nello specifico l'intervento in argomento è ricompreso nella graduatoria approvata con Decreto del MASE 243 del 14 luglio 2023 che non trova capienza finanziaria all'interno del PNRR. Tutto quanto previsto nel rispetto dei criteri di cui alla scheda "Azione 2.6.1: azione di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti" del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021/2027 approvato dal Comitato di Sorveglianza.

**Modalità attuativa**

- ☐ Regime concessorio  
☒ Regime contrattuale

**Forma di sostegno**

- ☒ Sovvenzione  
☐ Strumenti Finanziari  
☐ una combinazione delle precedenti forme

**Forma di sovvenzione**

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti  
☐ costi unitari  
☐ somme forfettarie  
☐ finanziamenti a tasso forfettario  
☐ una combinazione delle precedenti forme  
☐ finanziamento non collegato ai costi

**Regime di aiuto (se applicabile)**

Non ricorre

**Intensità massima di aiuto (se applicabile)**

Non ricorre

**Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)**

| Codice | Settori di intervento  | Importo (EUR) |
|--------|--|---------------|
| 067    | Gestione dei rifiuti domestici: misure di prevenzione, minimizzazione. | € 527.077,18  |

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

**Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)**

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

**Attività finanziate dall'intervento**

Installazione di n. 6 isole ecologiche in Sante Marie Capoluogo e nelle frazioni. Si tratta di "Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrato) "intelligenti" per l'ottimizzazione della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che permetta l'identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali".

**Beneficiari dell'intervento**

Comune di Sante Marie (AQ)

**Tempistica**

Cronoprogramma previsionale

|   | Anno | Gen                      | Feb                      | Mar                      | Apr                      | Mag                      | Giu                      | Lug                      | Ago                      | Sett                     | Ott                      | Nov                      | Dic                      |
|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pubblicazione del bando                       | 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione procedura di selezione | 2026 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione avvio attività                     | 2026 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione delle attività         | 2027 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> |

| Cronoprogramma di attuazione finanziaria          |                                |
|---|--------------------------------|
| Pubblicazione del bando                           | T0 (01/11/2025)                |
| Previsione conclusione procedura di selezione     | T1 = T0 + 10 mesi (31/08/2026) |
| Previsione avvio attività Acconto (40 %)*         | T2 = T1 + 1 mese (30/09/2026)  |
| Previsione erogazione SAL (50 %)*                 | T3 = T2 + 6 mesi (01/04/2027)  |
| Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)   | T4 = T3 + 8 mesi (30/11/2027)  |
| Erogazione ai beneficiari del saldo finale (10%)* | T5 = T4 + 3 mesi (29/02/2028)  |

*\*Inserire il valore percentuale*

**Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di output</b>                            |
|---------------|--|
| RCO107        | Investimenti in impianti per la raccolta differenziata |

**Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di risultato</b>            |
|---------------|---|
| RCR103        | Rifiuti oggetto di raccolta differenziata |

**Intervento 2.6.1.7 Prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti**

|                                       |               |   |
|---------------------------------------|---------------|---|
| <b>Priorità</b>                       | III           |   |
| <b>Obiettivo di policy</b>            | 2             |   |
| <b>Obiettivo specifico</b>            | 2.6           |   |
| <b>Azione</b>                         | 2.6.1         | <i>Azione di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti</i>                |
| <b>Risorse finanziarie</b>            | 744.000,00 €  | € 297.600,00 quota UE<br>€ 312.480,00 quota Stato<br>€ 133.920,00 quota Regione |
| <b>Struttura regionale competente</b> | DPC<br>DPC026 | Dipartimento Territorio-Ambiente<br>Servizio Gestione rifiuti e bonifiche       |

**Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare**

Saranno finanziati interventi volti all'ammodernamento ed alla meccanizzazione dei sistemi di raccolta differenziata, attraverso la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica e alla realizzazione di centri di raccolta e riuso. È noto, infatti, che l'obiettivo di riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti urbani è legato all'incremento della raccolta differenziata ma anche strettamente connesso a una raccolta differenziata di qualità.

**Dispositivo attuativo**

- ☐ Avviso Pubblico  
☒ Bando di gara

**Criteri di selezione**

Scorrimiento graduatoria relativa agli avvisi del MASE M2C1.1 per la Linea d'Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata.

L'intervento è incluso nella graduatoria redatta dal MASE per i progetti PNRR di cui all'investimento 1.1: Realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e ammodernamento degli impianti esistenti - AVVISI M2C1.1 per la Linea d'Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata. Nello specifico l'intervento in argomento è ricompreso nella graduatoria approvata con Decreto del MASE 243 del 14 luglio 2023 che non trova capienza finanziaria all'interno del PNRR. Tutto quanto previsto nel rispetto dei criteri di cui alla scheda "Azione 2.6.1: azione di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti" del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021/2027 approvato dal Comitato di Sorveglianza.

**Modalità attuativa**

- ☐ Regime concessorio  
☒ Regime contrattuale

**Forma di sostegno**

- ☒ Sovvenzione  
☐ Strumenti Finanziari  
☐ una combinazione delle precedenti forme

**Forma di sovvenzione**

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti  
☐ costi unitari  
☐ somme forfettarie  
☐ finanziamenti a tasso forfettario  
☐ una combinazione delle precedenti forme  
☐ finanziamento non collegato ai costi

**Regime di aiuto (se applicabile)**

Non ricorre

**Intensità massima di aiuto (se applicabile)**

Non ricorre

**Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)**

| Codice | Settori di intervento  | Importo (EUR) |
|--------|--|---------------|
| 067    | Gestione dei rifiuti domestici: misure di prevenzione, minimizzazione. | € 744.000,00  |

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

**Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)**

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

**Attività finanziate dall'intervento**

DifferenziAmo Castel di Sangro è un progetto finalizzato all'ottimizzazione della raccolta differenziata. Le

strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrato) "intelligenti" per l'ottimizzazione della raccolta

dei rifiuti constano di contenitori ad accesso controllato, con apertura che permetta l'identificazione del conferitore. Saranno presenti sistemi di verifica del volume impiegato nel contenitore con sistemi di allarme

in caso di superamento di una soglia prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali.

**Beneficiari dell'intervento**

Comune di Castel di Sangro (AQ)

**Tempistica**

Cronoprogramma previsionale

|   | Anno | Gen                      | Feb                      | Mar                      | Apr                      | Mag                      | Giu                      | Lug                      | Ago                      | Sett                     | Ott                      | Nov                      | Dic                      |
|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pubblicazione del bando                       | 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione procedura di selezione | 2026 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione avvio attività                     | 2026 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione delle attività         | 2027 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Cronoprogramma di attuazione finanziaria**

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Pubblicazione del bando                           | T0 (01/11/2025)                |
| Previsione conclusione procedura di selezione     | T1 = T0 + 10 mesi (31/08/2026) |
| Previsione avvio attività Acconto (40 %)*         | T2 = T1 + 1 mese (30/09/2026)  |
| Previsione erogazione SAL (50 %)*                 | T3 = T2 + 5 mesi (01/03/2027)  |
| Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)   | T4 = T3 + 6 mesi (01/09/2027)  |
| Erogazione ai beneficiari del saldo finale (10%)* | T5 = T4 + 3 mesi (01/12/2027)  |

*\*Inserire il valore percentuale*

**Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di output</b>                            |
|---------------|--|
| RCO107        | Investimenti in impianti per la raccolta differenziata |

**Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di risultato</b>            |
|---------------|---|
| RCR103        | Rifiuti oggetto di raccolta differenziata |

**Intervento 2.6.1.8 Prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti**

|                                       |               |  |
|---------------------------------------|---------------|--|
| <b>Priorità</b>                       | III           |  |
| <b>Obiettivo di policy</b>            | 2             |  |
| <b>Obiettivo specifico</b>            | 2.6           |  |
| <b>Azione</b>                         | 2.6.1         | <i>Azione di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti</i>               |
| <b>Risorse finanziarie</b>            | 469.700,00 €  | € 187.880,00 quota UE<br>€ 197.274,00 quota Stato<br>€ 84.546,00 quota Regione |
| <b>Struttura regionale competente</b> | DPC<br>DPC026 | Dipartimento Territorio-Ambiente<br>Servizio Gestione rifiuti e bonifiche      |

**Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare**

Saranno finanziati interventi volti all'ammodernamento ed alla meccanizzazione dei sistemi di raccolta differenziata, attraverso la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica e alla realizzazione di centri di raccolta e riuso. È noto, infatti, che l'obiettivo di riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti urbani è legato all'incremento della raccolta differenziata ma anche strettamente connesso a una raccolta differenziata di qualità.

**Dispositivo attuativo**

- ☐ Avviso Pubblico  
☒ Bando di gara

**Criteri di selezione**

Scorrimiento graduatoria relativa agli avvisi del MASE M2C1.1 per la Linea d'Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata.

L'intervento è incluso nella graduatoria redatta dal MASE per i progetti PNRR di cui all'investimento 1.1: Realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e ammodernamento degli impianti esistenti - AVVISI M2C1.1 per la Linea d'Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata. Nello specifico l'intervento in argomento è ricompreso nella graduatoria approvata con Decreto del MASE 243 del 14 luglio 2023 che non trova capienza finanziaria all'interno del PNRR. Tutto quanto previsto nel rispetto dei criteri di cui alla scheda "Azione 2.6.1: azione di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti" del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021/2027 approvato dal Comitato di Sorveglianza.

**Modalità attuativa**

- ☐ Regime concessorio  
☒ Regime contrattuale

**Forma di sostegno**

- ☒ Sovvenzione  
☐ Strumenti Finanziari  
☐ una combinazione delle precedenti forme

**Forma di sovvenzione**

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti  
☐ costi unitari  
☐ somme forfettarie  
☐ finanziamenti a tasso forfettario  
☐ una combinazione delle precedenti forme  
☐ finanziamento non collegato ai costi



**Regime di aiuto (se applicabile)**

Non ricorre

**Intensità massima di aiuto (se applicabile)**

Non ricorre

**Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)**

| Codice | Settori di intervento  | Importo (EUR) |
|--------|--|---------------|
| 067    | Gestione dei rifiuti domestici: misure di prevenzione, minimizzazione. | € 469.700,00  |

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

**Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)**

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

**Attività finanziate dall'intervento**

Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani nel Comune di Ortucchio. Le strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) "intelligenti" per l'ottimizzazione della raccolta dei rifiuti constano di contenitori ad accesso controllato, con apertura che permetta l'identificazione del conferitore. Saranno presenti sistemi di verifica del volume impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali.

**Beneficiari dell'intervento**

Comune di Ortucchio (AQ)

**Tempistica**

Cronoprogramma previsionale

|   | Anno | Gen                      | Feb                      | Mar                      | Apr                      | Mag                      | Giu                      | Lug                      | Ago                      | Sett                     | Ott                      | Nov                      | Dic                      |
|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pubblicazione del bando                       | 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione procedura di selezione | 2026 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione avvio attività                     | 2026 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione delle attività         | 2027 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        |

**Cronoprogramma di attuazione finanziaria**

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Pubblicazione del bando                           | T0 (01/11/2025)                |
| Previsione conclusione procedura di selezione     | T1 = T0 + 10 mesi (31/08/2026) |
| Previsione avvio attività Acconto (40 %)*         | T2 = T1 + 1 mese (30/09/2026)  |
| Previsione erogazione SAL (50 %)*                 | T3 = T2 + 11 mesi (01/09/2027) |
| Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)   | T4 = T3 + 4 mesi (31/12/2027)  |
| Erogazione ai beneficiari del saldo finale (10%)* | T5 = T4 + 3 mesi (31/03/2028)  |

*\*Inserire il valore percentuale*

**Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di output</b>                            |
|---------------|--|
| RCO107        | Investimenti in impianti per la raccolta differenziata |

**Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di risultato</b>            |
|---------------|---|
| RCR103        | Rifiuti oggetto di raccolta differenziata |

**Intervento 2.6.1.9 Prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti**

|                                       |               |   |
|---------------------------------------|---------------|---|
| <b>Priorità</b>                       | III           |   |
| <b>Obiettivo di policy</b>            | 2             |   |
| <b>Obiettivo specifico</b>            | 2.6           |   |
| <b>Azione</b>                         | 2.6.1         | <i>Azione di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti</i>                |
| <b>Risorse finanziarie</b>            | 995.741,11 €  | € 398.296,44 quota UE<br>€ 418.211,27 quota Stato<br>€ 179.233,40 quota Regione |
| <b>Struttura regionale competente</b> | DPC<br>DPC026 | Dipartimento Territorio-Ambiente<br>Servizio Gestione rifiuti e bonifiche       |

**Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare**

Saranno finanziati interventi volti all'ammodernamento ed alla meccanizzazione dei sistemi di raccolta differenziata, attraverso la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica e alla realizzazione di centri di raccolta e riuso. È noto, infatti, che l'obiettivo di riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti urbani è legato all'incremento della raccolta differenziata ma anche strettamente connesso a una raccolta differenziata di qualità.

**Dispositivo attuativo**

- ☐ Avviso Pubblico  
☒ Bando di gara

**Criteri di selezione**

Scorrimiento graduatoria relativa agli avvisi del MASE M2C1.1 per la Linea d'Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata.

L'intervento è incluso nella graduatoria redatta dal MASE per i progetti PNRR di cui all'investimento 1.1: Realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e ammodernamento degli impianti esistenti - AVVISI M2C1.1 per la Linea d'Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata. Nello specifico l'intervento in argomento è ricompreso nella graduatoria approvata con Decreto del MASE 243 del 14 luglio 2023 che non trova capienza finanziaria all'interno del PNRR. Tutto quanto previsto nel rispetto dei criteri di cui alla scheda "Azione 2.6.1: azione di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti" del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021/2027 approvato dal Comitato di Sorveglianza.

**Modalità attuativa**

- ☐ Regime concessorio  
☒ Regime contrattuale

**Forma di sostegno**

- ☒ Sovvenzione  
☐ Strumenti Finanziari  
☐ una combinazione delle precedenti forme

**Forma di sovvenzione**

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti  
☐ costi unitari  
☐ somme forfettarie  
☐ finanziamenti a tasso forfettario  
☐ una combinazione delle precedenti forme  
☐ finanziamento non collegato ai costi

**Regime di aiuto (se applicabile)**

Non ricorre

**Intensità massima di aiuto (se applicabile)**

Non ricorre

**Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)**

| Codice | Settori di intervento  | Importo (EUR) |
|--------|--|---------------|
| 067    | Gestione dei rifiuti domestici: misure di prevenzione, minimizzazione. | € 995.741,11  |

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

**Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)**

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

**Attività finanziate dall'intervento**

Polo tecnologico per migliorare e meccanizzare la rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. La proposta prevede un Centro per il Riuso, da affiancare al CRC, al fine di ridurre i rifiuti attraverso il riutilizzo e la valorizzazione degli stessi, prolungandone il ciclo di vita, superando la cultura dell'usa e getta e promuovendo stili di vita più sostenibili. All'interno è previsto un "blocco" dove verranno eseguiti gli interventi sui beni conferiti per consentirne il riutilizzo ed un "blocco" destinato ad ospitare corsi di formazione in materia ambientale. Dove sono concentrate alcune attività commerciali, si installeranno 2 Isole Ecologiche Interrate intelligenti.

**Beneficiari dell'intervento**

Comune di Torre de' Passeri (PE)

**Tempistica**

Cronoprogramma previsionale

|   | Anno | Gen                      | Feb                      | Mar                      | Apr                      | Mag                      | Giu                      | Lug                      | Ago                      | Sett                     | Ott                      | Nov                      | Dic                      |
|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pubblicazione del bando                       | 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione procedura di selezione | 2026 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione avvio attività                     | 2026 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione delle attività         | 2028 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Cronoprogramma di attuazione finanziaria**

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Pubblicazione del bando                           | T0 (01/11/2025)                |
| Previsione conclusione procedura di selezione     | T1 = T0 + 10 mesi (31/08/2026) |
| Previsione avvio attività Acconto (40 %)*         | T2 = T1 + 1 mese (30/09/2026)  |
| Previsione erogazione SAL (50 %)*                 | T3 = T2 + 11 mesi (01/09/2027) |
| Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)   | T4 = T3 + 12 mesi (01/09/2028) |
| Erogazione ai beneficiari del saldo finale (10%)* | T5 = T4 + 3 mesi (01/12/2028)  |

*\*Inserire il valore percentuale*

**Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di output</b>                            |
|---------------|--|
| RCO107        | Investimenti in impianti per la raccolta differenziata |

**Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di risultato</b>            |
|---------------|---|
| RCR103        | Rifiuti oggetto di raccolta differenziata |

**Intervento 2.6.1.10 Prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti**

|                                       |               |   |
|---------------------------------------|---------------|---|
| <b>Priorità</b>                       | III           |   |
| <b>Obiettivo di policy</b>            | 2             |   |
| <b>Obiettivo specifico</b>            | 2.6           |   |
| <b>Azione</b>                         | 2.6.1         | <i>Azione di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti</i>                |
| <b>Risorse finanziarie</b>            | 739.128,20 €  | € 295.651,28 quota UE<br>€ 310.433,84 quota Stato<br>€ 133.043,08 quota Regione |
| <b>Struttura regionale competente</b> | DPC<br>DPC026 | Dipartimento Territorio-Ambiente<br>Servizio Gestione rifiuti e bonifiche       |

**Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare**

Saranno finanziati interventi volti all'ammodernamento ed alla meccanizzazione dei sistemi di raccolta differenziata, attraverso la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica e alla realizzazione di centri di raccolta e riuso. È noto, infatti, che l'obiettivo di riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti urbani è legato all'incremento della raccolta differenziata ma anche strettamente connesso a una raccolta differenziata di qualità.

**Dispositivo attuativo**

- ☐ Avviso Pubblico  
☒ Bando di gara

**Criteri di selezione**

Scorrimonto graduatoria relativa agli avvisi del MASE M2C1.1 per la Linea d'Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata.

L'intervento è incluso nella graduatoria redatta dal MASE per i progetti PNRR di cui all'investimento 1.1: Realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e ammodernamento degli impianti esistenti - AVVISI M2C1.1 per la Linea d'Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata. Nello specifico l'intervento in argomento è ricompreso nella graduatoria approvata con Decreto del MASE 243 del 14 luglio 2023 che non trova capienza finanziaria all'interno del PNRR. Tutto quanto previsto nel rispetto dei criteri di cui alla scheda "Azione 2.6.1: azione di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti" del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021/2027 approvato dal Comitato di Sorveglianza.

**Modalità attuativa**

- ☐ Regime concessorio  
☒ Regime contrattuale

**Forma di sostegno**

- ☒ Sovvenzione  
☐ Strumenti Finanziari  
☐ una combinazione delle precedenti forme

**Forma di sovvenzione**

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti  
☐ costi unitari  
☐ somme forfettarie  
☐ finanziamenti a tasso forfettario  
☐ una combinazione delle precedenti forme  
☐ finanziamento non collegato ai costi

## Scheda Intervento PR Abruzzo FESR 2021-2027

### Regime di aiuto (se applicabile)

Non ricorre

### Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non ricorre

### Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

| Codice | Settori di intervento  | Importo (EUR) |
|--------|--|---------------|
| 067    | Gestione dei rifiuti domestici: misure di prevenzione, minimizzazione. | € 739.128,20  |

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

### Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

### Attività finanziate dall'intervento

Realizzazione di un centro di raccolta e riuso dei rifiuti urbani e potenziamento della raccolta differenziata

urbana ed extraurbana tramite implementazione di sistemi di cassonetti intelligenti finalizzati ad attuazione

sistema tariffario.

### Beneficiari dell'intervento

Comune di Castelguidone (CH)

### Tempistica

Cronoprogramma previsionale

|   | Anno | Gen                      | Feb                      | Mar                      | Apr                      | Mag                      | Giu                      | Lug                      | Ago                      | Sett                     | Ott                      | Nov                      | Dic                      |
|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pubblicazione del bando                       | 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione procedura di selezione | 2026 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione avvio attività                     | 2026 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione delle attività         | 2028 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### Cronoprogramma di attuazione finanziaria

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Pubblicazione del bando                           | T0 (01/11/2025)                |
| Previsione conclusione procedura di selezione     | T1 = T0 + 10 mesi (31/08/2026) |
| Previsione avvio attività Acconto (40 %)*         | T2 = T1 + 1 mese (30/09/2026)  |
| Previsione erogazione SAL (50 %)*                 | T3 = T2 + 9 mesi (30/06/2027)  |
| Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)   | T4 = T3 + 9 mesi (30/03/2028)  |
| Erogazione ai beneficiari del saldo finale (10%)* | T5 = T4 + 3 mesi (30/06/2028)  |

*\*Inserire il valore percentuale*

**Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di output</b>                            |
|---------------|--|
| RCO107        | Investimenti in impianti per la raccolta differenziata |

**Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di risultato</b>            |
|---------------|---|
| RCR103        | Rifiuti oggetto di raccolta differenziata |



**Intervento 2.6.1.11 Prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti**

|                                       |               |  |
|---------------------------------------|---------------|--|
| <b>Priorità</b>                       | III           |  |
| <b>Obiettivo di policy</b>            | 2             |  |
| <b>Obiettivo specifico</b>            | 2.6           |  |
| <b>Azione</b>                         | 2.6.1         | <i>Azione di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti</i>               |
| <b>Risorse finanziarie</b>            | 376.834,24 €  | € 150.733,70 quota UE<br>€ 158.270,38 quota Stato<br>€ 67.830,16 quota Regione |
| <b>Struttura regionale competente</b> | DPC<br>DPC026 | Dipartimento Territorio-Ambiente<br>Servizio Gestione rifiuti e bonifiche      |

**Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare**

Saranno finanziati interventi volti all'ammodernamento ed alla meccanizzazione dei sistemi di raccolta differenziata, attraverso la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica e alla realizzazione di centri di raccolta e riuso. È noto, infatti, che l'obiettivo di riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti urbani è legato all'incremento della raccolta differenziata ma anche strettamente connesso a una raccolta differenziata di qualità.

**Dispositivo attuativo**

- ☐ Avviso Pubblico  
☒ Bando di gara

**Criteri di selezione**

Scorrimiento graduatoria relativa agli avvisi del MASE M2C1.1 per la Linea d'Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata.

L'intervento è incluso nella graduatoria redatta dal MASE per i progetti PNRR di cui all'investimento 1.1: Realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e ammodernamento degli impianti esistenti - AVVISI M2C1.1 per la Linea d'Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata. Nello specifico l'intervento in argomento è ricompreso nella graduatoria approvata con Decreto del MASE 243 del 14 luglio 2023 che non trova capienza finanziaria all'interno del PNRR. Tutto quanto previsto nel rispetto dei criteri di cui alla scheda "Azione 2.6.1: azione di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti" del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021/2027 approvato dal Comitato di Sorveglianza.

**Modalità attuativa**

- ☐ Regime concessorio  
☒ Regime contrattuale

**Forma di sostegno**

- ☒ Sovvenzione  
☐ Strumenti Finanziari  
☐ una combinazione delle precedenti forme

**Forma di sovvenzione**

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti  
☐ costi unitari  
☐ somme forfettarie  
☐ finanziamenti a tasso forfettario  
☐ una combinazione delle precedenti forme  
☐ finanziamento non collegato ai costi

## Scheda Intervento PR Abruzzo FESR 2021-2027

### Regime di aiuto (se applicabile)

Non ricorre

### Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non ricorre

### Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

| Codice | Settori di intervento  | Importo (EUR) |
|--------|--|---------------|
| 067    | Gestione dei rifiuti domestici: misure di prevenzione, minimizzazione. | € 376.834,24  |

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

### Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

### Attività finanziate dall'intervento

Realizzazione di un centro di raccolta per rifiuti differenziati, ai sensi del DM 8/4/08, ed installazione di isole ecologiche per l'ottimizzazione della raccolta differenziata, ovvero infrastrutture attrezzate, recintate e sorvegliate a cui gli utenti possano conferire anche rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta

(ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.).

### Beneficiari dell'intervento

Comune di Oricola (AQ)

### Tempistica

Cronoprogramma previsionale

|   | Anno | Gen                      | Feb                      | Mar                      | Apr                      | Mag                      | Giu                      | Lug                      | Ago                      | Sett                     | Ott                      | Nov                      | Dic                      |
|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pubblicazione del bando                       | 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione procedura di selezione | 2026 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione avvio attività                     | 2026 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione delle attività         | 2028 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### Cronoprogramma di attuazione finanziaria

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Pubblicazione del bando                           | T0 (01/11/2025)                |
| Previsione conclusione procedura di selezione     | T1 = T0 + 10 mesi (31/08/2026) |
| Previsione avvio attività Acconto (40 %)*         | T2 = T1 + 1 mese (30/09/2026)  |
| Previsione erogazione SAL (50 %)*                 | T3 = T2 + 9 mesi (01/07/2027)  |
| Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)   | T4 = T3 + 10 mesi (01/05/2028) |
| Erogazione ai beneficiari del saldo finale (10%)* | T5 = T4 + 3 mesi (01/08/2028)  |

*\*Inserire il valore percentuale*

**Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di output</b>                            |
|---------------|--|
| RCO107        | Investimenti in impianti per la raccolta differenziata |

**Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di risultato</b>            |
|---------------|---|
| RCR103        | Rifiuti oggetto di raccolta differenziata |

## Intervento 2.6.1.12 Prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti

|                                       |               |   |
|---------------------------------------|---------------|---|
| <b>Priorità</b>                       | III           |   |
| <b>Obiettivo di policy</b>            | 2             |   |
| <b>Obiettivo specifico</b>            | 2.6           |   |
| <b>Azione</b>                         | 2.6.1         | <i>Azione di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti</i>                |
| <b>Risorse finanziarie</b>            | 896.932,00 €  | € 358.772,80 quota UE<br>€ 376.711,44 quota Stato<br>€ 161.447,76 quota Regione |
| <b>Struttura regionale competente</b> | DPC<br>DPC026 | Dipartimento Territorio-Ambiente<br>Servizio Gestione rifiuti e bonifiche       |

**Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare**

Saranno finanziati interventi volti all'ammodernamento ed alla meccanizzazione dei sistemi di raccolta differenziata, attraverso la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica e alla realizzazione di centri di raccolta e riuso. È noto, infatti, che l'obiettivo di riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti urbani è legato all'incremento della raccolta differenziata ma anche strettamente connesso a una raccolta differenziata di qualità.

**Dispositivo attuativo**

- ☐ Avviso Pubblico  
☒ Bando di gara

**Criteri di selezione**

Scorrimiento graduatoria relativa agli avvisi del MASE M2C1.1 per la Linea d'Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata.

L'intervento è incluso nella graduatoria redatta dal MASE per i progetti PNRR di cui all'investimento 1.1: Realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e ammodernamento degli impianti esistenti - AVVISI M2C1.1 per la Linea d'Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata. Nello specifico l'intervento in argomento è ricompreso nella graduatoria approvata con Decreto del MASE 243 del 14 luglio 2023 che non trova capienza finanziaria all'interno del PNRR. Tutto quanto previsto nel rispetto dei criteri di cui alla scheda "Azione 2.6.1: azione di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti" del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021/2027 approvato dal Comitato di Sorveglianza.

**Modalità attuativa**

- ☐ Regime concessorio  
☒ Regime contrattuale

**Forma di sostegno**

- ☒ Sovvenzione  
☐ Strumenti Finanziari  
☐ una combinazione delle precedenti forme

**Forma di sovvenzione**

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti  
☐ costi unitari  
☐ somme forfettarie  
☐ finanziamenti a tasso forfettario  
☐ una combinazione delle precedenti forme  
☐ finanziamento non collegato ai costi

## Scheda Intervento PR Abruzzo FESR 2021-2027

### Regime di aiuto (se applicabile)

Non ricorre

### Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non ricorre

### Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

| Codice | Settori di intervento  | Importo (EUR) |
|--------|--|---------------|
| 067    | Gestione dei rifiuti domestici: misure di prevenzione, minimizzazione. | € 896.932,00  |

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

### Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

### Attività finanziate dall'intervento

Informatizzazione degli aspetti operativi del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani tramite strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di "fleet management" dei mezzi. Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all'utente per la raccolta differenziata.

### Beneficiari dell'intervento

Ambiente SpA – Comune di Pescara (PE)

### Tempistica

Cronoprogramma previsionale

|   | Anno | Gen                      | Feb                      | Mar                      | Apr                      | Mag                      | Giu                      | Lug                      | Ago                      | Sett                     | Ott                      | Nov                      | Dic                      |
|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pubblicazione del bando                       | 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione procedura di selezione | 2026 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione avvio attività                     | 2026 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione delle attività         | 2028 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### Cronoprogramma di attuazione finanziaria

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Pubblicazione del bando                           | T0 (01/11/2025)                |
| Previsione conclusione procedura di selezione     | T1 = T0 + 10 mesi (31/08/2026) |
| Previsione avvio attività Acconto (40 %)*         | T2 = T1 + 1 mese (30/09/2026)  |
| Previsione erogazione SAL (50 %)*                 | T3 = T2 + 11 mesi (01/09/2027) |
| Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)   | T4 = T3 + 13 mesi (30/09/2028) |
| Erogazione ai beneficiari del saldo finale (10%)* | T5 = T4 + 3 mesi (31/12/2029)  |

*\*Inserire il valore percentuale*

**Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di output</b>                            |
|---------------|--|
| RCO107        | Investimenti in impianti per la raccolta differenziata |

**Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di risultato</b>            |
|---------------|---|
| RCR103        | Rifiuti oggetto di raccolta differenziata |

**Intervento 2.6.1.13 Prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti**

|                                       |               |   |
|---------------------------------------|---------------|---|
| <b>Priorità</b>                       | III           |   |
| <b>Obiettivo di policy</b>            | 2             |   |
| <b>Obiettivo specifico</b>            | 2.6           |   |
| <b>Azione</b>                         | 2.6.1         | <i>Azione di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti</i>                |
| <b>Risorse finanziarie</b>            | 723.521,00 €  | € 289.408,40 quota UE<br>€ 303.878,82 quota Stato<br>€ 130.233,78 quota Regione |
| <b>Struttura regionale competente</b> | DPC<br>DPC026 | Dipartimento Territorio-Ambiente<br>Servizio Gestione rifiuti e bonifiche       |

**Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare**

Saranno finanziati interventi volti all'ammodernamento ed alla meccanizzazione dei sistemi di raccolta differenziata, attraverso la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica e alla realizzazione di centri di raccolta e riuso. È noto, infatti, che l'obiettivo di riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti urbani è legato all'incremento della raccolta differenziata ma anche strettamente connesso a una raccolta differenziata di qualità.

**Dispositivo attuativo**

- ☐ Avviso Pubblico  
☒ Bando di gara

**Criteri di selezione**

Scorrimiento graduatoria relativa agli avvisi del MASE M2C1.1 per la Linea d'Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata.

L'intervento è incluso nella graduatoria redatta dal MASE per i progetti PNRR di cui all'investimento 1.1: Realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e ammodernamento degli impianti esistenti - AVVISI M2C1.1 per la Linea d'Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata. Nello specifico l'intervento in argomento è ricompreso nella graduatoria approvata con Decreto del MASE 243 del 14 luglio 2023 che non trova capienza finanziaria all'interno del PNRR. Tutto quanto previsto nel rispetto dei criteri di cui alla scheda "Azione 2.6.1: azione di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti" del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021/2027 approvato dal Comitato di Sorveglianza.

**Modalità attuativa**

- ☐ Regime concessorio  
☒ Regime contrattuale

**Forma di sostegno**

- ☒ Sovvenzione  
☐ Strumenti Finanziari  
☐ una combinazione delle precedenti forme

**Forma di sovvenzione**

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti  
☐ costi unitari  
☐ somme forfettarie  
☐ finanziamenti a tasso forfettario  
☐ una combinazione delle precedenti forme  
☐ finanziamento non collegato ai costi

## Scheda Intervento PR Abruzzo FESR 2021-2027

### Regime di aiuto (se applicabile)

Non ricorre

### Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non ricorre

### Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

| Codice | Settori di intervento  | Importo (EUR) |
|--------|--|---------------|
| 067    | Gestione dei rifiuti domestici: misure di prevenzione, minimizzazione. | € 723.521,00  |

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

### Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

### Attività finanziate dall'intervento

Informatizzazione degli aspetti gestionali del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani tramite strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali, quali a titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati di raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di "fleet management" dei mezzi. Sistemi di automazione nella distribuzione di materiale da consumo all'utente per la raccolta differenziata.

### Beneficiari dell'intervento

Ambiente SpA – Comune di Pescara (PE)

### Tempistica

Cronoprogramma previsionale

|   | Anno | Gen                      | Feb                      | Mar                      | Apr                      | Mag                      | Giu                      | Lug                      | Ago                      | Sett                     | Ott                      | Nov                      | Dic                      |
|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pubblicazione del bando                       | 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione procedura di selezione | 2026 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione avvio attività                     | 2026 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione delle attività         | 2028 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Cronoprogramma di attuazione finanziaria          |                                |
|---|--------------------------------|
| Pubblicazione del bando                           | T0 (01/11/2025)                |
| Previsione conclusione procedura di selezione     | T1 = T0 + 10 mesi (31/08/2026) |
| Previsione avvio attività Acconto (40 %)*         | T2 = T1 + 1 mese (30/09/2026)  |
| Previsione erogazione SAL (50 %)*                 | T3 = T2 + 11 mesi (01/09/2027) |
| Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)   | T4 = T3 + 13 mesi (30/09/2028) |
| Erogazione ai beneficiari del saldo finale (10%)* | T5 = T4 + 3 mesi (31/12/2028)  |

*\*Inserire il valore percentuale*



**Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di output</b>                            |
|---------------|--|
| RCO107        | Investimenti in impianti per la raccolta differenziata |

**Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di risultato</b>            |
|---------------|---|
| RCR103        | Rifiuti oggetto di raccolta differenziata |

**Intervento 2.6.1.14 Prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti**

|                                       |               |   |
|---------------------------------------|---------------|---|
| <b>Priorità</b>                       | III           |   |
| <b>Obiettivo di policy</b>            | 2             |   |
| <b>Obiettivo specifico</b>            | 2.6           |   |
| <b>Azione</b>                         | 2.6.1         | <i>Azione di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti</i>                |
| <b>Risorse finanziarie</b>            | 967.200,00 €  | € 386.880,00 quota UE<br>€ 406.224,00 quota Stato<br>€ 174.096,00 quota Regione |
| <b>Struttura regionale competente</b> | DPC<br>DPC026 | Dipartimento Territorio-Ambiente<br>Servizio Gestione rifiuti e bonifiche       |

**Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare**

Saranno finanziati interventi volti all'ammodernamento ed alla meccanizzazione dei sistemi di raccolta differenziata, attraverso la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica e alla realizzazione di centri di raccolta e riuso. È noto, infatti, che l'obiettivo di riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti urbani è legato all'incremento della raccolta differenziata ma anche strettamente connesso a una raccolta differenziata di qualità.

**Dispositivo attuativo**

- ☐ Avviso Pubblico  
☒ Bando di gara

**Criteri di selezione**

Scorrimonto graduatoria relativa agli avvisi del MASE M2C1.1 per la Linea d'Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata.

L'intervento è incluso nella graduatoria redatta dal MASE per i progetti PNRR di cui all'investimento 1.1: Realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e ammodernamento degli impianti esistenti - AVVISI M2C1.1 per la Linea d'Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata. Nello specifico l'intervento in argomento è ricompreso nella graduatoria approvata con Decreto del MASE 243 del 14 luglio 2023 che non trova capienza finanziaria all'interno del PNRR. Tutto quanto previsto nel rispetto dei criteri di cui alla scheda "Azione 2.6.1: azione di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti" del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021/2027 approvato dal Comitato di Sorveglianza.

**Modalità attuativa**

- ☐ Regime concessorio  
☒ Regime contrattuale

**Forma di sostegno**

- ☒ Sovvenzione  
☐ Strumenti Finanziari  
☐ una combinazione delle precedenti forme

**Forma di sovvenzione**

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti  
☐ costi unitari  
☐ somme forfettarie  
☐ finanziamenti a tasso forfettario  
☐ una combinazione delle precedenti forme  
☐ finanziamento non collegato ai costi

**Regime di aiuto (se applicabile)**

Non ricorre

**Intensità massima di aiuto (se applicabile)**

Non ricorre

**Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)**

| Codice | Settori di intervento  | Importo (EUR) |
|--------|--|---------------|
| 067    | Gestione dei rifiuti domestici: misure di prevenzione, minimizzazione. | € 967.200,00  |

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

**Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)**

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

**Attività finanziate dall'intervento**

“Miglioriamo la Differenziata per Roccaraso”. Acquisto di strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da

impiegare su contenitori e cestini stradali.

**Beneficiari dell'intervento**

Comune di Roccaraso (AQ)

**Tempistica**

Cronoprogramma previsionale

|   | Anno | Gen                      | Feb                      | Mar                      | Apr                      | Mag                      | Giu                      | Lug                      | Ago                      | Sett                     | Ott                      | Nov                      | Dic                      |
|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pubblicazione del bando                       | 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione procedura di selezione | 2026 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione avvio attività                     | 2026 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione delle attività         | 2027 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        |

| Cronoprogramma di attuazione finanziaria          |                                |
|---|--------------------------------|
| Pubblicazione del bando                           | T0 (01/11/2025)                |
| Previsione conclusione procedura di selezione     | T1 = T0 + 10 mesi (31/08/2026) |
| Previsione avvio attività Acconto (40 %)*         | T2 = T1 + 1 mese (30/09/2026)  |
| Previsione erogazione SAL (50 %)*                 | T3 = T2 + 6 mesi (01/04/2027)  |
| Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)   | T4 = T3 + 9 mesi (31/12/2027)  |
| Erogazione ai beneficiari del saldo finale (10%)* | T5 = T4 + 3 mesi (31/03/2028)  |

*\*Inserire il valore percentuale*

**Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di output</b>                            |
|---------------|--|
| RCO107        | Investimenti in impianti per la raccolta differenziata |

**Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di risultato</b>            |
|---------------|---|
| RCR103        | Rifiuti oggetto di raccolta differenziata |

**Intervento 2.6.1.15 Prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti**

|                                       |               |   |
|---------------------------------------|---------------|---|
| <b>Priorità</b>                       | III           |   |
| <b>Obiettivo di policy</b>            | 2             |   |
| <b>Obiettivo specifico</b>            | 2.6           |   |
| <b>Azione</b>                         | 2.6.1         | <i>Azione di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti</i>                |
| <b>Risorse finanziarie</b>            | 976.000,00 €  | € 390.400,00 quota UE<br>€ 409.920,00 quota Stato<br>€ 175.680,00 quota Regione |
| <b>Struttura regionale competente</b> | DPC<br>DPC026 | Dipartimento Territorio-Ambiente<br>Servizio Gestione rifiuti e bonifiche       |

**Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare**

Saranno finanziati interventi volti all'ammodernamento ed alla meccanizzazione dei sistemi di raccolta differenziata, attraverso la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica e alla realizzazione di centri di raccolta e riuso. È noto, infatti, che l'obiettivo di riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti urbani è legato all'incremento della raccolta differenziata ma anche strettamente connesso a una raccolta differenziata di qualità.

**Dispositivo attuativo**

- ☐ Avviso Pubblico  
☒ Bando di gara

**Criteri di selezione**

Scorrimiento graduatoria relativa agli avvisi del MASE M2C1.1 per la Linea d'Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata.

L'intervento è incluso nella graduatoria redatta dal MASE per i progetti PNRR di cui all'investimento 1.1: Realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e ammodernamento degli impianti esistenti - AVVISI M2C1.1 per la Linea d'Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata. Nello specifico l'intervento in argomento è ricompreso nella graduatoria approvata con Decreto del MASE 243 del 14 luglio 2023 che non trova capienza finanziaria all'interno del PNRR. Tutto quanto previsto nel rispetto dei criteri di cui alla scheda "Azione 2.6.1: azione di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti" del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021/2027 approvato dal Comitato di Sorveglianza.

**Modalità attuativa**

- ☐ Regime concessorio  
☒ Regime contrattuale

**Forma di sostegno**

- ☒ Sovvenzione  
☐ Strumenti Finanziari  
☐ una combinazione delle precedenti forme

**Forma di sovvenzione**

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti  
☐ costi unitari  
☐ somme forfettarie  
☐ finanziamenti a tasso forfettario  
☐ una combinazione delle precedenti forme  
☐ finanziamento non collegato ai costi

## Scheda Intervento PR Abruzzo FESR 2021-2027

### Regime di aiuto (se applicabile)

Non ricorre

### Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non ricorre

### Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

| Codice | Settori di intervento  | Importo (EUR) |
|--------|--|---------------|
| 067    | Gestione dei rifiuti domestici: misure di prevenzione, minimizzazione. | € 976.000,00  |

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

### Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

### Attività finanziate dall'intervento

Campane ad accesso controllato per la raccolta del vetro con sistema di controllo del volume impiegato. Acquisto di strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) "intelligenti" per l'ottimizzazione della raccolta attraverso l'utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che permetta l'identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali.

### Beneficiari dell'intervento

Ambiente SpA – Comune di Pescara (PE)

### Tempistica

Cronoprogramma previsionale

|   | Anno | Gen                      | Feb                      | Mar                      | Apr                      | Mag                      | Giu                      | Lug                      | Ago                      | Sett                     | Ott                      | Nov                      | Dic                      |
|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pubblicazione del bando                       | 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione procedura di selezione | 2026 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione avvio attività                     | 2026 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione delle attività         | 2028 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Cronoprogramma di attuazione finanziaria          |                                |
|---|--------------------------------|
| Pubblicazione del bando                           | T0 (01/11/2025)                |
| Previsione conclusione procedura di selezione     | T1 = T0 + 10 mesi (31/08/2026) |
| Previsione avvio attività Acconto (40 %)*         | T2 = T1 + 1 mese (30/09/2026)  |
| Previsione erogazione SAL (50 %)*                 | T3 = T2 + 12 mesi (30/09/2027) |
| Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)   | T4 = T3 + 12 mesi (30/09/2028) |
| Erogazione ai beneficiari del saldo finale (10%)* | T5 = T4 + 3 mesi (31/12/2028)  |

*\*Inserire il valore percentuale*

**Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di output</b>                            |
|---------------|--|
| RCO107        | Investimenti in impianti per la raccolta differenziata |

**Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di risultato</b>            |
|---------------|---|
| RCR103        | Rifiuti oggetto di raccolta differenziata |

**Intervento 2.6.1.16 Prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti**

|                                       |               |  |
|---------------------------------------|---------------|--|
| <b>Priorità</b>                       | III           |  |
| <b>Obiettivo di policy</b>            | 2             |  |
| <b>Obiettivo specifico</b>            | 2.6           |  |
| <b>Azione</b>                         | 2.6.1         | <i>Azione di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti</i>             |
| <b>Risorse finanziarie</b>            | 95.677,51 €   | € 38.271,01 quota UE<br>€ 40.184,55 quota Stato<br>€ 17.221,95 quota Regione |
| <b>Struttura regionale competente</b> | DPC<br>DPC026 | Dipartimento Territorio-Ambiente<br>Servizio Gestione rifiuti e bonifiche    |

**Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare**

Saranno finanziati interventi volti all'ammodernamento ed alla meccanizzazione dei sistemi di raccolta differenziata, attraverso la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica e alla realizzazione di centri di raccolta e riuso. È noto, infatti, che l'obiettivo di riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti urbani è legato all'incremento della raccolta differenziata ma anche strettamente connesso a una raccolta differenziata di qualità.

**Dispositivo attuativo**

- ☐ Avviso Pubblico  
☒ Bando di gara

**Criteri di selezione**

Scorrimiento graduatoria relativa agli avvisi del MASE M2C1.1 per la Linea d'Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata.

L'intervento è incluso nella graduatoria redatta dal MASE per i progetti PNRR di cui all'investimento 1.1: Realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e ammodernamento degli impianti esistenti - AVVISI M2C1.1 per la Linea d'Intervento A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata. Nello specifico l'intervento in argomento è ricompreso nella graduatoria approvata con Decreto del MASE 243 del 14 luglio 2023 che non trova capienza finanziaria all'interno del PNRR. Tutto quanto previsto nel rispetto dei criteri di cui alla scheda "Azione 2.6.1: azione di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti" del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021/2027 approvato dal Comitato di Sorveglianza.

**Modalità attuativa**

- ☐ Regime concessorio  
☒ Regime contrattuale

**Forma di sostegno**

- ☒ Sovvenzione  
☐ Strumenti Finanziari  
☐ una combinazione delle precedenti forme

**Forma di sovvenzione**

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti  
☐ costi unitari  
☐ somme forfettarie  
☐ finanziamenti a tasso forfettario  
☐ una combinazione delle precedenti forme  
☐ finanziamento non collegato ai costi



**Regime di aiuto (se applicabile)**

Non ricorre

**Intensità massima di aiuto (se applicabile)**

Non ricorre

**Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)**

| Codice | Settori di intervento  | Importo (EUR) |
|--------|--|---------------|
| 067    | Gestione dei rifiuti domestici: misure di prevenzione, minimizzazione. | € 95.677,51   |

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

**Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)**

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

**Attività finanziate dall'intervento**

Realizzazione di un centro di raccolta per rifiuti differenziati, ai sensi del DM 8/4/08, ed installazione di isole ecologiche. Il Centro di raccolta per l'ottimizzazione della raccolta differenziata è una infrastruttura attrezzata, recintata e sorvegliata a cui gli utenti possono conferire anche rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, RAEE, pericolosi, etc.).

Il costo totale dell'intervento è stimato in € 376.834,24, è finanziato parzialmente a valere sui fondi FESR 2021-2027 per limite del plafond assentito pari ad € 10.000.000,00.

**Beneficiari dell'intervento**

Comune di Rocca di Botte (AQ)

**Tempistica**

Cronoprogramma previsionale

|   | Anno | Gen                      | Feb                      | Mar                      | Apr                      | Mag                      | Giu                      | Lug                      | Ago                      | Sett                     | Ott                      | Nov                      | Dic                      |
|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pubblicazione del bando                       | 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione procedura di selezione | 2026 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione avvio attività                     | 2026 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione delle attività         | 2027 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        |

| Cronoprogramma di attuazione finanziaria          |                                |
|---|--------------------------------|
| Pubblicazione del bando                           | T0 (01/11/2025)                |
| Previsione conclusione procedura di selezione     | T1 = T0 + 10 mesi (31/08/2026) |
| Previsione avvio attività Acconto (40 %)*         | T2 = T1 + 1 mese (30/09/2026)  |
| Previsione erogazione SAL (50 %)*                 | T3 = T2 + 7 mesi (30/04/2027)  |
| Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)   | T4 = T3 + 8 mesi (31/12/2027)  |
| Erogazione ai beneficiari del saldo finale (10%)* | T5 = T4 + 3 mesi (31/03/2028)  |

*\*Inserire il valore percentuale*

**Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di output</b>                            |
|---------------|--|
| RCO107        | Investimenti in impianti per la raccolta differenziata |

**Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di risultato</b>            |
|---------------|---|
| RCR103        | Rifiuti oggetto di raccolta differenziata |

**Intervento 2.6.1.2 – Interventi di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti**

|                                       |  |   |
|---------------------------------------|--|---|
| <b>Obiettivo di policy</b>            | <b>2 Un'Europa più verde</b>   |   |
| <b>Priorità</b>                       | III – Energia e Ambiente   |   |
| <b>Obiettivo specifico</b>            | 2.6 Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse |   |
| <b>Azione</b>                         | <b>2.6.1.2</b>   | Azione di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti |
| <b>Risorse finanziarie</b>            |  | <b>500.000 €</b>  |
| <b>Struttura regionale competente</b> | <b>DPC026</b>  | Servizio gestione rifiuti e bonifiche                     |

**Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare**

In chiave di circolarità, si prevede inoltre di avviare interventi volti a promuovere l'impiego di materiali riciclati e finalizzati a supportare le stazioni appaltanti nell'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) fissati dalla legge per le procedure di gara, sia nell'acquisto di beni e servizi che nella realizzazione delle opere, anche attraverso attività di formazione.

**Dispositivo attuativo**

Atto di programmazione adottato dalla Giunta regionale.

**Modalità attuativa**

Intervento a regia Regionale.

**Criteri di selezione**

Criteri di ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui alla scheda "Azione 2.6.1: azione di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti" del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021 2027 approvato dal Comitato di Sorveglianza.

**Forma di finanziamento**

Stipula di Concessioni di finanziamento con AGIR Abruzzo (Autorità gestione integrata rifiuti urbani Regione Abruzzo)

**Uso programmato degli strumenti finanziari**

Non è prevista l'attivazione di strumenti finanziari

**Settore di intervento (vedere Tab. 4 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Settore di intervento</b>                                      |
|---------------|---|
| <b>071</b>    | Promozione dell'impiego di materiali riciclati come materie prime |

**Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (tabella 6 PR FESR)**

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

**Attività finanziate dall'intervento**

Interventi volti a promuovere l'impiego di materiali riciclati e finalizzati a supportare le stazioni appaltanti nell'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM).

**Beneficiari dell'intervento**

AGIR Abruzzo (Autorità gestione integrata rifiuti urbani Regione Abruzzo)

**Destinatari dell'intervento**

Amministrazioni locali e loro società in house, Consorzi

**Tempistica**

Cronoprogramma previsionale

|   | Anno | Gen                      | Feb                      | Mar                      | Apr                      | Mag                      | Giu                      | Lug                      | Ago                      | Sett                     | Ott                      | Nov                      | Dic                      |
|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pubblicazione del bando/ Atto di programmazione adottati dalla Giunta regionale | 2024 | <b>X</b>                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione procedura di selezione                                   | 2024 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <b>X</b>                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione avvio attività   | 2025 | <b>X</b>                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione delle attività   | 2027 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <b>X</b>                 |

**Cronoprogramma di attuazione (astratto)**

|  |                   |
|--|-------------------|
| Approvazione atto programmatico                  | T0                |
| Previsione conclusione procedura di selezione    | T1 = T0 + 8 mese  |
| Previsione avvio attività Acconto (30%)          | T2 = T1 + 2 mesi  |
| Previsione erogazione SAL (50%)                  | T3 = T2 + 12 mesi |
| Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)  | T4 = T3 + 12 mesi |
| Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%) | T5 = T4 + 11 mesi |

**Indicatori di output (vedere Tab. 2 PR FESR)**

| Codice | Indicatore di output |
|--------|----------------------|
| Cod.   | non presente         |

**Indicatori di risultato (vedere Tab. 3 PR FESR)**

| Codice | Indicatore di risultato |
|--------|-------------------------|
| Cod.   | non presente            |

**Intervento 2.7.1.1 Tutela della Biodiversità e miglioramento ecosistemi naturali dentro i Siti Natura 2000**

|                                       |  |  |
|---------------------------------------|--|--|
| <b>Priorità III</b>                   | Energia e Ambiente   |  |
| <b>Obiettivo di policy 2</b>          | Un'Europa più verde  |  |
| <b>Obiettivo specifico 2.7</b>        | Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di inquinamento |  |
| <b>Azione</b>                         | <b>2.7.1</b>   | Tutela della Biodiversità e miglioramento ecosistemi naturali dentro e fuori i Siti Natura 2000      |
| <b>Risorse finanziarie</b>            | <b>Euro<br/>1.760.000,00</b>   | <b>704.000,00 Quota UE (40%)<br/>739.200,00 Quota Stato (42%)<br/>316.800,00 Quota Regione (18%)</b> |
| <b>Struttura regionale competente</b> | <b>DPD021</b>  | Servizio Foreste e Parchi  |

**Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare**

L'azione mira alla valorizzazione delle aree protette e dei corridoi ecologici in linea con quanto previsto dalla Strategia Europea sulla biodiversità al 2030 e a limitare i possibili conflitti e i pericoli per la biodiversità in un territorio come l'Abruzzo, tutelato per oltre il 35% della superficie totale. Gli obiettivi dell'azione sono inoltre coerenti con quanto stabilito dal "Regolamento sul ripristino della natura" o "*Nature Restoration Law*", recentemente adottato dal Consiglio UE, che mira a ripristinare almeno il 20% delle aree terrestri e marine dell'UE entro il 2030 e tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino entro il 2050, con le Direttive "Habitat" e "Uccelli". L'azione sostiene interventi previsti nel Quadro delle azioni prioritarie d'intervento regionali dei Siti Natura 2000 (PAF) e negli altri piani di settore (a titolo meramente esemplificativo Piano Azione per la Tutela dell'Orso Bruno Marsicano – PATOM), con l'obiettivo di migliorare la connettività tra i siti della Rete Natura 2000. A tal fine, si vuole intervenire sulle principali pressioni che agiscono su habitat e specie, mitigando il rischio di incidenti con la fauna selvatica lungo le infrastrutture viarie, migliorando la gestione dei rifiuti nei centri urbani, anche attraverso la sperimentazione di nuovi sistemi di raccolta, migliorare la qualità degli ecosistemi forestali attraverso interventi mirati che contemplino anche la rinaturalizzazione favorendo l'insediamento di specie autoctone.

**Dispositivo attuativo**

- ☐ Avviso Pubblico
- ☒ Bando di gara

**Criteri di selezione**

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all'Azione 2.7.1 (Scheda OS2.7) del documento "*I criteri di selezione delle operazioni*" del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

**Modalità attuativa**

- ☐ Regime concessorio
- ☒ Regime contrattuale

**Forma di sostegno**

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari

☐ una combinazione delle precedenti forme

**Forma di sovvenzione**

☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti

☐ costi unitari

☐ somme forfettarie

☐ finanziamenti a tasso forfettario

☐ una combinazione delle precedenti forme

☐ finanziamento non collegato ai costi

**Regime di aiuto (se applicabile)**

Regolamento (UE) n. ....

**Intensità massima di aiuto (se applicabile)**

Gli aiuti sono concessi ai sensi dell'articolo ..... del Regolamento (UE) n. .... Il contributo è determinato in ragione di una intensità del ...% delle spese ammissibili, entro il limite massimo di Euro .....

**Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)**

| Codice | Settori di intervento                                     | Importo (EUR) |
|--------|---|---------------|
| 078    | Tutela, ripristino e uso sostenibile dei siti Natura 2000 | 1.760.000,00  |

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

**Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)**

Nessun orientamento territoriale. Intero territorio regionale

**Attività finanziate dall'intervento**

Le attività finanziate dall'intervento concorrono al miglioramento delle aree di connessione delle aree protette incidendo anche sulla riduzione dei conflitti e dei relativi rischi indotti sulla fauna selvatica. In particolare sanno finanziati:

- interventi di riduzione di incidenti con fauna selvatica sulle infrastrutture viarie;
- interventi di messa in sicurezza delle coltivazioni e degli allevamenti dai danni da fauna selvatica con particolare riferimento alle specie protette;
- interventi di miglioramento del sistema di gestione dei rifiuti per dissuadere la frequentazione dei grandi carnivori e delle loro prede (ungulati) in ambito urbano
- interventi di miglioramento degli ecosistemi forestali mirati che contemplino anche la rinaturalizzazione favorendo l'insediamento di specie autoctone

**Beneficiari dell'intervento**

Enti locali e loro società, unioni di comuni, altri soggetti pubblici, Regione, Consorzi di bonifica, Enti Parco (nei territori dei siti Natura 2000)

**Tempistica**

Cronoprogramma previsionale

|   | Anno | Gen                      | Feb                      | Mar                      | Apr                      | Mag                                 | Giu                      | Lug                      | Ago                      | Sett                                | Ott                      | Nov                      | Dic                      |
|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pubblicazione del bando                       | 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione procedura di selezione | 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

## Scheda Intervento PR Abruzzo FESR 2021-2027

|                                       |      |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                                     |
|---------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Previsione avvio attività             | 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione delle attività | 2027 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

| Cronoprogramma di attuazione finanziaria          |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Pubblicazione del bando                           | T0                                |
| Previsione conclusione procedura di selezione     | T1 = T0 + 4 mesi                  |
| Previsione avvio attività Acconto (30%)*          | T2 = T1 + 3 mesi                  |
| Previsione erogazione SAL (50%)*                  | T3 = T2 + 12 mesi (dicembre 2026) |
| Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)   | T4 = T3 + 12 mesi (dicembre 2027) |
| Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%)* | T5 = T4 + 3 mesi                  |

*\*Inserire il valore percentuale*

### Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

| Codice | Indicatore di output  |
|--------|---|
| RCO37  | Superficie dei siti Natura 2000 oggetto di misure di protezione e risanamento |

### Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

| Codice | Indicatore di risultato   |
|--------|---|
| RP09   | Superficie degli habitat con un migliore stato di conservazione |

**Intervento 2.7.1.2 Tutela della Biodiversità e miglioramento ecosistemi naturali, potenziamento delle connessioni ecologiche**

|                                       |  |  |
|---------------------------------------|--|--|
| <b>Priorità III</b>                   | Energia e Ambiente   |  |
| <b>Obiettivo di policy 2</b>          | Un'Europa più verde  |  |
| <b>Obiettivo specifico 2.7</b>        | Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di inquinamento |  |
| <b>Azione</b>                         | <b>2.7.1</b>   | Tutela della Biodiversità e miglioramento ecosistemi naturali dentro e fuori i Siti Natura 2000                        |
| <b>Risorse finanziarie</b>            | <b>8.550.000,00</b>  | <b>3.420.000,00 Quota UE (40%)</b><br><b>3.591.000,00 Quota Stato (42%)</b><br><b>1.539.000,00 Quota Regione (18%)</b> |
| <b>Struttura regionale competente</b> | <b>DPD021</b>  | Servizio Foreste e Parchi  |

**Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare**

L'azione mira alla valorizzazione delle aree protette e dei corridoi ecologici in linea con quanto previsto dalla Strategia Europea sulla biodiversità al 2030 e a limitare i possibili conflitti e i pericoli per la biodiversità in un territorio come l'Abruzzo, tutelato per oltre il 35% della superficie totale. Gli obiettivi dell'azione sono inoltre coerenti con quanto stabilito dal "Regolamento sul ripristino della natura" o "*Nature Restoration Law*", recentemente adottato dal Consiglio UE, che mira a ripristinare almeno il 20% delle aree terrestri e marine dell'UE entro il 2030 e tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino entro il 2050. L'azione sostiene interventi previsti nel Quadro delle azioni prioritarie d'intervento regionali (PAF) e negli altri piani di settore (a titolo meramente esemplificativo Piano Azione per la Tutela dell'Orso Bruno Marsicano – PATOM ed i Piani di assetto delle aree protette regionali), con l'obiettivo di migliorare la convivenza tra uomo e biodiversità. A tal fine, si vuole intervenire sulle principali pressioni che agiscono su habitat e specie, mitigando il rischio di incidenti con la fauna selvatica lungo le infrastrutture viarie, migliorando la gestione dei rifiuti nei centri urbani, anche attraverso la sperimentazione di nuovi sistemi di raccolta, migliorare la qualità degli ecosistemi forestali attraverso interventi mirati che contemplino anche la rinaturalizzazione favorendo l'insediamento di specie autoctone.

**Dispositivo attuativo**

- ☐ Avviso Pubblico
- ☒ Bando di gara

**Criteri di selezione**

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all'Azione 2.7.1 (Scheda OS2.7) del documento "*I criteri di selezione delle operazioni*" del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

**Modalità attuativa**

- ☐ Regime concessorio
- ☒ Regime contrattuale

**Forma di sostegno**

- ☒ Sovvenzione



- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

**Forma di sovvenzione**

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

**Regime di aiuto (se applicabile)**

Regolamento (UE) n. ....

**Intensità massima di aiuto (se applicabile)**

Gli aiuti sono concessi ai sensi dell'articolo ..... del Regolamento (UE) n. .... Il contributo è determinato in ragione di una intensità del ...% delle spese ammissibili, entro il limite massimo di Euro .....

**Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)**

| Codice | Settori di intervento   | Importo (EUR) |
|--------|---|---------------|
| 079    | Tutela della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu | 8.550.000,00  |

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

**Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)**

Nessun orientamento territoriale. Intero territorio regionale

**Attività finanziate dall'intervento**

Le attività finanziate dall'intervento concorrono al miglioramento delle aree di connessione delle aree protette incidendo anche sulla riduzione dei conflitti e dei relativi rischi indotti sulla fauna selvatica. In particolare sanno finanziati:

- interventi di riduzione di incidenti con fauna selvatica sulle infrastrutture viarie;
- interventi di messa in sicurezza delle coltivazioni e degli allevamenti dai danni da fauna selvatica con particolare riferimento alle specie protette;
- interventi di miglioramento del sistema di gestione dei rifiuti per dissuadere la frequentazione dei grandi carnivori e delle loro prede (ungulati) in ambito urbano;
- interventi di miglioramento degli ecosistemi forestali mirati che contemplino anche la rinaturalizzazione favorendo l'insediamento di specie autoctone.

**Beneficiari dell'intervento**

Enti locali e loro società, unioni di comuni, altri soggetti pubblici, Regione, Consorzi di bonifica, Enti Parco

### Tempistica

Cronoprogramma previsionale

|   | Anno | Gen                      | Feb                      | Mar                                 | Apr                      | Mag                      | Giu                      | Lug                                 | Ago                      | Sett                     | Ott                                 | Nov                      | Dic                                 |
|---|------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Pubblicazione del bando                       | 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Previsione conclusione procedura di selezione | 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Previsione avvio attività                     | 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Previsione conclusione delle attività         | 2027 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

### Cronoprogramma di attuazione finanziaria

|   |                   |
|---|-------------------|
| Pubblicazione del bando                           | T0                |
| Previsione conclusione procedura di selezione     | T1 = T0 + 4 mese  |
| Previsione avvio attività Acconto (30%)*          | T2 = T1 + 3 mesi  |
| Previsione erogazione SAL (50%)*                  | T3 = T2 + 9 mesi  |
| Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)   | T4 = T3 + 17 mesi |
| Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%)* | T5 = T4 + 3 mesi  |

*\*Inserire il valore percentuale*

### Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

| Codice | Indicatore di output  |
|--------|---|
| RCO38  | Superficie di terreni ripristinati che beneficiano di un sostegno |

### Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

| Codice | Indicatore di risultato   |
|--------|---|
| RP09   | Superficie degli habitat con un migliore stato di conservazione |

**Intervento: 2.7.2.1 Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu**

|                                       |   |   |
|---------------------------------------|---|---|
| <b>Priorità</b>                       | III   |   |
| <b>Obiettivo di policy</b>            | 2   |   |
| <b>Obiettivo specifico</b>            | RSO2.7 Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di inquinamento |   |
| <b>Azione</b>                         | <b>2.7.2</b>  | Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu |
| <b>Risorse finanziarie</b>            | <b>€ 1.429.000,00</b>   |   |
| <b>Struttura regionale competente</b> | <b>DPC<br/>DPC024</b>   | Dipartimento Territorio – Ambiente<br>Servizio Gestione e Qualità delle Acque                           |

**Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare**

Obiettivo di questa tipologia di azione è garantire l'attivazione dei Contratti di Fiume. Tali strumenti sono stati introdotti in Italia e in tutta Europa a seguito del secondo Forum Mondiale dell'Acqua (L'Aia, 2000, organizzato dal World Water Council, che ha visto la partecipazione di 5700 esperti in rappresentanza 113 Paesi) e sono stati disciplinati dall'art. 68-bis, del D. Lgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale) come strumenti di programmazione strategica e negoziata ad adesione volontaria, ideati con la volontà di perseguire la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali congiuntamente alla protezione della natura, della biodiversità e contribuendo quindi allo sviluppo locale. Saranno finanziati interventi per realizzare l'implementazione degli standard di fornitura dei servizi ecosistemici, per aumentare la resilienza del territorio fluviale interessato e per prevenire il depauperamento degli ecosistemi. Saranno privilegiati gli interventi per la valorizzazione paesaggistica, la tutela dei bacini e dell'ambiente fluviale (ad es. rinaturalizzazione, de-impermeabilizzazione, eliminazione detrattori ambientali) finalizzati anche favorirne la maggiore fruizione, garantendo le opportune sinergie con gli interventi previsti negli OS 2.4 e 2.5. Gli interventi saranno attuati nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti dalla direttiva quadro sulle acque (direttiva 2000/60/CE).

Le azioni sono state valutate compatibili con il principio DNSH a seguito dell'analisi condotta coerentemente agli orientamenti tecnici della CE di cui alla Nota EGESIF 21-0025-00 del 27/09/2021 e alle indicazioni nazionali (Nota DPCOE, prot. 0009069-P del 07/12/2021).

**Dispositivo attuativo**

- ☐ Avviso Pubblico
- ☒ Bando di gara

**Criteri di selezione**

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all'Azione 2.7.2 del documento *"I criteri di selezione delle operazioni"* del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

**Modalità attuativa**

- ☐ Regime concessorio
- ☒ Regime contrattuale

**Forma di sostegno**

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

**Forma di sovvenzione**

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

**Regime di aiuto (se applicabile)**

Non ricorre

**Intensità massima di aiuto (se applicabile)**

Non ricorre

**Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)**

| Codice     | Settori di intervento   | Importo (EUR)  |
|------------|---|----------------|
| <b>079</b> | Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu | € 1.429.000,00 |

**Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)**

Codice 33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

**Attività finanziate dall'intervento**

Il finanziamento è destinato, ai sensi della D.G.R. Abruzzo n. 590/2021 ad oggetto “*Contratti di Fiume: Analisi status quo, indicazione criteri oggetti per la qualificazione dello stato di avanzamento dei processi, Approvazione schema di Deliberazione e Manifesto di Avvio, Documento Strategico e Piano di Azione e procedure di finanziamento*”, nonché in relazione a quanto prodotto dagli Enti capofila dei Contratti di Fiume attraverso la documentazione tecnica relativa allo stralcio progettuale estratto dal Programma di Azione presentato in coerenza con la strategia integrata tipica del contratto di fiume, alla realizzazione del progetto denominato “*Piano di azione del Contratto di Fiume dell’Aterno – stralcio funzionale I*” – costo del progetto € 1.428.571,42.

**Beneficiari dell'intervento**

Comune dell’Aquila (AQ)

**Tempistica**

Cronoprogramma previsionale

|   | Anno | Gen                      | Feb                      | Mar                      | Apr                      | Mag                      | Giu                      | Lug                      | Ago                      | Sett                     | Ott                      | Nov                      | Dic                      |
|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pubblicazione del bando                       | 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        |
| Previsione conclusione procedura di selezione | 2026 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione avvio attività                     | 2026 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |
| Previsione conclusione delle attività         | 2029 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| <b>Cronoprogramma di attuazione finanziaria</b>   |                   |
|---|-------------------|
| Pubblicazione del bando Acconto (20%)*            | T0                |
| Previsione conclusione procedura di selezione     | T1 = T0 + 5 mesi  |
| Previsione avvio attività                         | T2 = T1 + 4 mesi  |
| Previsione erogazione SAL (60%)*                  | T3 = T2 + 24 mesi |
| Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)   | T4 = T3 + 6 mesi  |
| Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%)* | T5 = T4 + 3 mesi  |

*\*Inserire il valore percentuale*

**Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di output</b>          |
|---------------|--------------------------------------|
| <b>PO10</b>   | Numero di Contratti di Fiume avviati |

**Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di risultato</b>                                  |
|---------------|---|
| <b>RP09</b>   | Superficie degli habitat con un migliore stato di conservazione |

**Intervento: 2.7.2.2 Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu**

|                                       |   |   |
|---------------------------------------|---|---|
| <b>Priorità</b>                       | III   |   |
| <b>Obiettivo di policy</b>            | 2   |   |
| <b>Obiettivo specifico</b>            | RSO2.7 Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di inquinamento |   |
| <b>Azione</b>                         | <b>2.7.2</b>  | Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu |
| <b>Risorse finanziarie</b>            | <b>€ 1.428.500,00</b>   |   |
| <b>Struttura regionale competente</b> | <b>DPC<br/>DPC024</b>   | Dipartimento Territorio – Ambiente<br>Servizio Gestione e Qualità delle Acque                           |

**Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare**

Obiettivo di questa tipologia di azione è garantire l'attivazione dei Contratti di Fiume. Tali strumenti sono stati introdotti in Italia e in tutta Europa a seguito del secondo Forum Mondiale dell'Acqua (L'Aia, 2000, organizzato dal World Water Council, che ha visto la partecipazione di 5700 esperti in rappresentanza 113 Paesi) e sono stati disciplinati dall'art. 68-bis, del D. Lgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale) come strumenti di programmazione strategica e negoziata ad adesione volontaria, ideati con la volontà di perseguire la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali congiuntamente alla protezione della natura, della biodiversità e contribuendo quindi allo sviluppo locale. Saranno finanziati interventi per realizzare l'implementazione degli standard di fornitura dei servizi ecosistemici, per aumentare la resilienza del territorio fluviale interessato e per prevenire il depauperamento degli ecosistemi. Saranno privilegiati gli interventi per la valorizzazione paesaggistica, la tutela dei bacini e dell'ambiente fluviale (ad es. rinaturalizzazione, de-impermeabilizzazione, eliminazione detratatori ambientali) finalizzati anche favorirne la maggiore fruizione, garantendo le opportune sinergie con gli interventi previsti negli OS 2.4 e 2.5. Gli interventi saranno attuati nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti dalla direttiva quadro sulle acque (direttiva 2000/60/CE).

Le azioni sono state valutate compatibili con il principio DNSH a seguito dell'analisi condotta coerentemente agli orientamenti tecnici della CE di cui alla Nota EGESIF 21-0025-00 del 27/09/2021 e alle indicazioni nazionali (Nota DPCOE, prot. 0009069-P del 07/12/2021).

**Dispositivo attuativo**

- ☐ Avviso Pubblico
- ☒ Bando di gara

**Criteri di selezione**

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all'Azione 2.7.2 del documento *"I criteri di selezione delle operazioni"* del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

**Modalità attuativa**

- ☐ Regime concessorio
- ☒ Regime contrattuale

**Forma di sostegno**

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

**Forma di sovvenzione**

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

**Regime di aiuto (se applicabile)**

Non occorre

**Intensità massima di aiuto (se applicabile)**

Non occorre

**Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)**

| Codice     | Settori di intervento   | Importo (EUR)         |
|------------|---|-----------------------|
| <b>079</b> | Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu | <b>€ 1.428.500,00</b> |

**Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)**

Codice 33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

**Attività finanziate dall'intervento**

Il finanziamento è destinato, ai sensi della D.G.R. Abruzzo n. 590/2021 ad oggetto “*Contratti di Fiume: Analisi status quo, indicazione criteri oggetti per la qualificazione dello stato di avanzamento dei processi, Approvazione schema di Deliberazione e Manifesto di Avvio, Documento Strategico e Piano di Azione e procedure di finanziamento*”, nonché in relazione a quanto prodotto dagli Enti capofila dei Contratti di Fiume attraverso la documentazione tecnica relativa allo stralcio progettuale estratto dal Programma di Azione presentato in coerenza con la strategia integrata tipica del contratto di fiume, alla realizzazione del progetto denominato “*Piano di azione Contratto del fiume e del paesaggio della Valle del Liri – stralcio funzionale I*” – costo del progetto € 1.428.571,43.

**Beneficiari dell'intervento**

Comune di Morino (AQ)

**Tempistica**

Cronoprogramma previsionale

|   | Anno | Gen                      | Feb                      | Mar                      | Apr                      | Mag                      | Giu                      | Lug                      | Ago                      | Sett                     | Ott                      | Nov                      | Dic                      |
|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pubblicazione del bando                       | 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        |
| Previsione conclusione procedura di selezione | 2026 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione avvio attività                     | 2026 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |
| Previsione conclusione delle attività         | 2029 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| <b>Cronoprogramma di attuazione finanziaria</b>   |                   |
|---|-------------------|
| Pubblicazione del bando Acconto (20%)*            | T0                |
| Previsione conclusione procedura di selezione     | T1 = T0 + 5 mesi  |
| Previsione avvio attività                         | T2 = T1 + 4 mesi  |
| Previsione erogazione SAL (60%)*                  | T3 = T2 + 24 mesi |
| Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)   | T4 = T3 + 6 mesi  |
| Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%)* | T5 = T4 + 3 mesi  |

*\*Inserire il valore percentuale*

**Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di output</b>                           |
|---------------|---|
| <b>PO10</b>   | Numero di Contratti di Fiume avviati – Misura: Numero |

**Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di risultato</b>                                  |
|---------------|---|
| <b>RP09</b>   | Superficie degli habitat con un migliore stato di conservazione |



## Scheda Intervento PR Abruzzo FESR 2021-2027

### Intervento: 2.7.2.3 Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu

|                                       |   |   |
|---------------------------------------|---|---|
| <b>Priorità</b>                       | III   |   |
| <b>Obiettivo di policy</b>            | 2   |   |
| <b>Obiettivo specifico</b>            | RSO2.7 Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di inquinamento |   |
| <b>Azione</b>                         | <b>2.7.2</b>  | Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu |
| <b>Risorse finanziarie</b>            | <b>€ 1.428.500,00</b>   |   |
| <b>Struttura regionale competente</b> | <b>DPC<br/>DPC024</b>   | Dipartimento Territorio – Ambiente<br>Servizio Gestione e Qualità delle Acque                           |

#### Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

Obiettivo di questa tipologia di azione è garantire l'attivazione dei Contratti di Fiume. Tali strumenti sono stati introdotti in Italia e in tutta Europa a seguito del secondo Forum Mondiale dell'Acqua (L'Aia, 2000, organizzato dal World Water Council, che ha visto la partecipazione di 5700 esperti in rappresentanza 113 Paesi) e sono stati disciplinati dall'art. 68-bis, del D. Lgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale) come strumenti di programmazione strategica e negoziata ad adesione volontaria, ideati con la volontà di perseguire la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali congiuntamente alla protezione della natura, della biodiversità e contribuendo quindi allo sviluppo locale. Saranno finanziati interventi per realizzare l'implementazione degli standard di fornitura dei servizi ecosistemici, per aumentare la resilienza del territorio fluviale interessato e per prevenire il depauperamento degli ecosistemi. Saranno privilegiati gli interventi per la valorizzazione paesaggistica, la tutela dei bacini e dell'ambiente fluviale (ad es. rinaturalizzazione, de-impermeabilizzazione, eliminazione detrattori ambientali) finalizzati anche favorirne la maggiore fruizione, garantendo le opportune sinergie con gli interventi previsti negli OS 2.4 e 2.5. Gli interventi saranno attuati nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti dalla direttiva quadro sulle acque (direttiva 2000/60/CE).

Le azioni sono state valutate compatibili con il principio DNSH a seguito dell'analisi condotta coerentemente agli orientamenti tecnici della CE di cui alla Nota EGESIF 21-0025-00 del 27/09/2021 e alle indicazioni nazionali (Nota DPCOE, prot. 0009069-P del 07/12/2021).

#### Dispositivo attuativo

- ☐ Avviso Pubblico
- ☒ Bando di gara

#### Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all'Azione 2.7.2 del documento *"I criteri di selezione delle operazioni"* del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

#### Modalità attuativa

- ☐ Regime concessorio
- ☒ Regime contrattuale

#### Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

**Forma di sovvenzione**

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

**Regime di aiuto (se applicabile)**

Non occorre

**Intensità massima di aiuto (se applicabile)**

Non occorre

**Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)**

| Codice     | Settori di intervento   | Importo (EUR)         |
|------------|---|-----------------------|
| <b>079</b> | Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu | <b>€ 1.428.500,00</b> |

**Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)**

Codice 33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

**Attività finanziate dall'intervento**

Il finanziamento è destinato, ai sensi della D.G.R. Abruzzo n. 590/2021 ad oggetto “*Contratti di Fiume: Analisi status quo, indicazione criteri oggetti per la qualificazione dello stato di avanzamento dei processi, Approvazione schema di Deliberazione e Manifesto di Avvio, Documento Strategico e Piano di Azione e procedure di finanziamento*”, nonché in relazione a quanto prodotto dagli Enti capofila dei Contratti di Fiume attraverso la documentazione tecnica relativa allo stralcio progettuale estratto dal Programma di Azione presentato in coerenza con la strategia integrata tipica del contratto di fiume, alla realizzazione del progetto denominato “*Primo programma di azione – Contratto di fiume Pescara – stralcio funzionale I*” – costo del progetto € 1.428.571,43.

**Beneficiari dell'intervento**

Comune di Pescara (PE)

**Tempistica**

Cronoprogramma previsionale

|   | Anno | Gen                      | Feb                      | Mar                      | Apr                      | Mag                      | Giu                      | Lug                      | Ago                      | Sett                     | Ott                      | Nov                      | Dic                      |
|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pubblicazione del bando                       | 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        |
| Previsione conclusione procedura di selezione | 2026 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione avvio attività                     | 2026 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |
| Previsione conclusione delle attività         | 2029 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| <b>Cronoprogramma di attuazione finanziaria</b>   |                   |
|---|-------------------|
| Pubblicazione del bando Acconto (20%)*            | T0                |
| Previsione conclusione procedura di selezione     | T1 = T0 + 5 mesi  |
| Previsione avvio attività                         | T2 = T1 + 4 mesi  |
| Previsione erogazione SAL (60%)*                  | T3 = T2 + 24 mesi |
| Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)   | T4 = T3 + 6 mesi  |
| Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%)* | T5 = T4 + 3 mesi  |

*\*Inserire il valore percentuale*

**Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di output</b>                           |
|---------------|---|
| <b>PO10</b>   | Numero di Contratti di Fiume avviati – Misura: Numero |

**Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di risultato</b>                                  |
|---------------|---|
| <b>RP09</b>   | Superficie degli habitat con un migliore stato di conservazione |

## Scheda Intervento PR Abruzzo FESR 2021-2027

### Intervento: 2.7.2.4 Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu

|                                       |   |   |
|---------------------------------------|---|---|
| <b>Priorità</b>                       | III   |   |
| <b>Obiettivo di policy</b>            | 2   |   |
| <b>Obiettivo specifico</b>            | RSO2.7 Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di inquinamento |   |
| <b>Azione</b>                         | <b>2.7.2</b>  | Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu |
| <b>Risorse finanziarie</b>            | <b>€ 1.428.500,00</b>   |   |
| <b>Struttura regionale competente</b> | <b>DPC<br/>DPC024</b>   | Dipartimento Territorio – Ambiente<br>Servizio Gestione e Qualità delle Acque                           |

#### Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

Obiettivo di questa tipologia di azione è garantire l'attivazione dei Contratti di Fiume. Tali strumenti sono stati introdotti in Italia e in tutta Europa a seguito del secondo Forum Mondiale dell'Acqua (L'Aia, 2000, organizzato dal World Water Council, che ha visto la partecipazione di 5700 esperti in rappresentanza 113 Paesi) e sono stati disciplinati dall'art. 68-bis, del D. Lgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale) come strumenti di programmazione strategica e negoziata ad adesione volontaria, ideati con la volontà di perseguire la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali congiuntamente alla protezione della natura, della biodiversità e contribuendo quindi allo sviluppo locale. Saranno finanziati interventi per realizzare l'implementazione degli standard di fornitura dei servizi ecosistemici, per aumentare la resilienza del territorio fluviale interessato e per prevenire il depauperamento degli ecosistemi. Saranno privilegiati gli interventi per la valorizzazione paesaggistica, la tutela dei bacini e dell'ambiente fluviale (ad es. rinaturalizzazione, de-impermeabilizzazione, eliminazione detratatori ambientali) finalizzati anche favorirne la maggiore fruizione, garantendo le opportune sinergie con gli interventi previsti negli OS 2.4 e 2.5. Gli interventi saranno attuati nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti dalla direttiva quadro sulle acque (direttiva 2000/60/CE).

Le azioni sono state valutate compatibili con il principio DNSH a seguito dell'analisi condotta coerentemente agli orientamenti tecnici della CE di cui alla Nota EGESIF 21-0025-00 del 27/09/2021 e alle indicazioni nazionali (Nota DPCOE, prot. 0009069-P del 07/12/2021).

#### Dispositivo attuativo

☐ Avviso Pubblico

☒ Bando di gara

#### Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all'Azione 2.7.2 del documento *"I criteri di selezione delle operazioni"* del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

#### Modalità attuativa

☐ Regime concessorio

☒ Regime contrattuale

#### Forma di sostegno

☒ Sovvenzione

☐ Strumenti Finanziari

☐ una combinazione delle precedenti forme

**Forma di sovvenzione**

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

**Regime di aiuto (se applicabile)**

Non occorre

**Intensità massima di aiuto (se applicabile)**

Non occorre

**Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)**

| Codice     | Settori di intervento   | Importo (EUR)         |
|------------|---|-----------------------|
| <b>079</b> | Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu | <b>€ 1.428.500,00</b> |

**Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)**

Codice 33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

**Attività finanziate dall'intervento**

Il finanziamento è destinato, ai sensi della D.G.R. Abruzzo n. 590/2021 ad oggetto “*Contratti di Fiume: Analisi status quo, indicazione criteri oggetti per la qualificazione dello stato di avanzamento dei processi, Approvazione schema di Deliberazione e Manifesto di Avvio, Documento Strategico e Piano di Azione e procedure di finanziamento*”, nonché in relazione a quanto prodotto dagli Enti capofila dei Contratti di Fiume attraverso la documentazione tecnica relativa allo stralcio progettuale estratto dal Programma di Azione presentato in coerenza con la strategia integrata tipica del contratto di fiume, alla realizzazione del progetto denominato “*Piano di azione del Contratto di Fiume Sagittario Alta Valle – stralcio funzionale I*” – costo del progetto € 1.428.571,43.

**Beneficiari dell'intervento**

Comune di Villalago (AQ)

**Tempistica**

Cronoprogramma previsionale

|   | Anno | Gen                      | Feb                      | Mar                      | Apr                      | Mag                      | Giu                      | Lug                      | Ago                      | Sett                     | Ott                      | Nov                      | Dic                      |
|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pubblicazione del bando                       | 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        |
| Previsione conclusione procedura di selezione | 2026 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione avvio attività                     | 2026 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |
| Previsione conclusione delle attività         | 2029 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| <b>Cronoprogramma di attuazione finanziaria</b>   |                   |
|---|-------------------|
| Pubblicazione del bando Acconto (20%)*            | T0                |
| Previsione conclusione procedura di selezione     | T1 = T0 + 5 mesi  |
| Previsione avvio attività                         | T2 = T1 + 4 mesi  |
| Previsione erogazione SAL (60%)*                  | T3 = T2 + 24 mesi |
| Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)   | T4 = T3 + 6 mesi  |
| Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%)* | T5 = T4 + 3 mesi  |

*\*Inserire il valore percentuale*

**Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di output</b>                           |
|---------------|---|
| <b>PO10</b>   | Numero di Contratti di Fiume avviati – Misura: Numero |

**Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di risultato</b>                                  |
|---------------|---|
| <b>RP09</b>   | Superficie degli habitat con un migliore stato di conservazione |

## Scheda Intervento PR Abruzzo FESR 2021-2027

### Intervento: 2.7.2.5 Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu

|                                       |   |   |
|---------------------------------------|---|---|
| <b>Priorità</b>                       | III   |   |
| <b>Obiettivo di policy</b>            | 2   |   |
| <b>Obiettivo specifico</b>            | RSO2.7 Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di inquinamento |   |
| <b>Azione</b>                         | <b>2.7.2</b>  | Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu |
| <b>Risorse finanziarie</b>            | <b>€ 1.428.500,00</b>   |   |
| <b>Struttura regionale competente</b> | <b>DPC<br/>DPC024</b>   | Dipartimento Territorio – Ambiente<br>Servizio Gestione e Qualità delle Acque                           |

#### Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

Obiettivo di questa tipologia di azione è garantire l'attivazione dei Contratti di Fiume. Tali strumenti sono stati introdotti in Italia e in tutta Europa a seguito del secondo Forum Mondiale dell'Acqua (L'Aia, 2000, organizzato dal World Water Council, che ha visto la partecipazione di 5700 esperti in rappresentanza 113 Paesi) e sono stati disciplinati dall'art. 68-bis, del D. Lgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale) come strumenti di programmazione strategica e negoziata ad adesione volontaria, ideati con la volontà di perseguire la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali congiuntamente alla protezione della natura, della biodiversità e contribuendo quindi allo sviluppo locale. Saranno finanziati interventi per realizzare l'implementazione degli standard di fornitura dei servizi ecosistemici, per aumentare la resilienza del territorio fluviale interessato e per prevenire il depauperamento degli ecosistemi. Saranno privilegiati gli interventi per la valorizzazione paesaggistica, la tutela dei bacini e dell'ambiente fluviale (ad es. rinaturalizzazione, de-impermeabilizzazione, eliminazione detrattori ambientali) finalizzati anche a favorirne la maggiore fruizione, garantendo le opportune sinergie con gli interventi previsti negli OS 2.4 e 2.5. Gli interventi saranno attuati nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti dalla direttiva quadro sulle acque (direttiva 2000/60/CE).

Le azioni sono state valutate compatibili con il principio DNSH a seguito dell'analisi condotta coerentemente agli orientamenti tecnici della CE di cui alla Nota EGESIF 21-0025-00 del 27/09/2021 e alle indicazioni nazionali (Nota DPCOE, prot. 0009069-P del 07/12/2021).

#### Dispositivo attuativo

- ☐ Avviso Pubblico
- ☒ Bando di gara

#### Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all'Azione 2.7.2 del documento *"I criteri di selezione delle operazioni"* del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

#### Modalità attuativa

- ☐ Regime concessorio
- ☒ Regime contrattuale

#### Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

**Forma di sovvenzione**

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

**Regime di aiuto (se applicabile)**

Non occorre

**Intensità massima di aiuto (se applicabile)**

Non occorre

**Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)**

| Codice     | Settori di intervento   | Importo (EUR)         |
|------------|---|-----------------------|
| <b>079</b> | Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu | <b>€ 1.428.500,00</b> |

**Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)**

Codice 33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

**Attività finanziate dall'intervento**

Il finanziamento è destinato, ai sensi della D.G.R. Abruzzo n. 590/2021 ad oggetto “*Contratti di Fiume: Analisi status quo, indicazione criteri oggetti per la qualificazione dello stato di avanzamento dei processi, Approvazione schema di Deliberazione e Manifesto di Avvio, Documento Strategico e Piano di Azione e procedure di finanziamento*”, nonché in relazione a quanto prodotto dagli Enti capofila dei Contratti di Fiume attraverso la documentazione tecnica relativa allo stralcio progettuale estratto dal Programma di Azione presentato in coerenza con la strategia integrata tipica del contratto di fiume, alla realizzazione del progetto denominato “*Piano di Azione del Contratto di Fiume Sagittario Bassa Valle-stralcio funzionale I*” – costo del progetto € 1.428.571,43.

**Beneficiari dell'intervento**

Comune di Corfinio (AQ)

**Tempistica**

Cronoprogramma previsionale

|   | Anno | Gen                      | Feb                      | Mar                      | Apr                      | Mag                      | Giu                      | Lug                      | Ago                      | Sett                     | Ott                      | Nov                      | Dic                      |
|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pubblicazione del bando                       | 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        |
| Previsione conclusione procedura di selezione | 2026 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione avvio attività                     | 2026 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |
| Previsione conclusione delle attività         | 2029 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



| <b>Cronoprogramma di attuazione finanziaria</b>   |                   |
|---|-------------------|
| Pubblicazione del bando Acconto (20%)*            | T0                |
| Previsione conclusione procedura di selezione     | T1 = T0 + 5 mesi  |
| Previsione avvio attività                         | T2 = T1 + 4 mesi  |
| Previsione erogazione SAL (60%)*                  | T3 = T2 + 24 mesi |
| Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)   | T4 = T3 + 6 mesi  |
| Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%)* | T5 = T4 + 3 mesi  |

*\*Inserire il valore percentuale*

**Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di output</b>                           |
|---------------|---|
| <b>PO10</b>   | Numero di Contratti di Fiume avviati – Misura: Numero |

**Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di risultato</b>                                  |
|---------------|---|
| <b>RP09</b>   | Superficie degli habitat con un migliore stato di conservazione |

## Scheda Intervento PR Abruzzo FESR 2021-2027

### Intervento: 2.7.2.6 Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu

|                                       |   |   |
|---------------------------------------|---|---|
| <b>Priorità</b>                       | III   |   |
| <b>Obiettivo di policy</b>            | 2   |   |
| <b>Obiettivo specifico</b>            | RSO2.7 Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di inquinamento |   |
| <b>Azione</b>                         | <b>2.7.2</b>  | Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu |
| <b>Risorse finanziarie</b>            | <b>€ 1.428.500,00</b>   |   |
| <b>Struttura regionale competente</b> | <b>DPC<br/>DPC024</b>   | Dipartimento Territorio – Ambiente<br>Servizio Gestione e Qualità delle Acque                           |

#### Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

Obiettivo di questa tipologia di azione è garantire l'attivazione dei Contratti di Fiume. Tali strumenti sono stati introdotti in Italia e in tutta Europa a seguito del secondo Forum Mondiale dell'Acqua (L'Aia, 2000, organizzato dal World Water Council, che ha visto la partecipazione di 5700 esperti in rappresentanza 113 Paesi) e sono stati disciplinati dall'art. 68-bis, del D. Lgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale) come strumenti di programmazione strategica e negoziata ad adesione volontaria, ideati con la volontà di perseguire la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali congiuntamente alla protezione della natura, della biodiversità e contribuendo quindi allo sviluppo locale. Saranno finanziati interventi per realizzare l'implementazione degli standard di fornitura dei servizi ecosistemici, per aumentare la resilienza del territorio fluviale interessato e per prevenire il depauperamento degli ecosistemi. Saranno privilegiati gli interventi per la valorizzazione paesaggistica, la tutela dei bacini e dell'ambiente fluviale (ad es. rinaturalizzazione, de-impermeabilizzazione, eliminazione detrattori ambientali) finalizzati anche favorirne la maggiore fruizione, garantendo le opportune sinergie con gli interventi previsti negli OS 2.4 e 2.5. Gli interventi saranno attuati nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti dalla direttiva quadro sulle acque (direttiva 2000/60/CE).

Le azioni sono state valutate compatibili con il principio DNSH a seguito dell'analisi condotta coerentemente agli orientamenti tecnici della CE di cui alla Nota EGESIF 21-0025-00 del 27/09/2021 e alle indicazioni nazionali (Nota DPCOE, prot. 0009069-P del 07/12/2021).

#### Dispositivo attuativo

- ☐ Avviso Pubblico
- ☒ Bando di gara

#### Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all'Azione 2.7.2 del documento *"I criteri di selezione delle operazioni"* del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

#### Modalità attuativa

- ☐ Regime concessorio
- ☒ Regime contrattuale

#### Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

**Forma di sovvenzione**

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

**Regime di aiuto (se applicabile)**

Non occorre

**Intensità massima di aiuto (se applicabile)**

Non occorre

**Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)**

| Codice     | Settori di intervento   | Importo (EUR)         |
|------------|---|-----------------------|
| <b>079</b> | Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu | <b>€ 1.428.500,00</b> |

**Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)**

Codice 33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

**Attività finanziate dall'intervento**

Il finanziamento è destinato, ai sensi della D.G.R. Abruzzo n. 590/2021 ad oggetto “*Contratti di Fiume: Analisi status quo, indicazione criteri oggetti per la qualificazione dello stato di avanzamento dei processi, Approvazione schema di Deliberazione e Manifesto di Avvio, Documento Strategico e Piano di Azione e procedure di finanziamento*”, nonché in relazione a quanto prodotto dagli Enti capofila dei Contratti di Fiume attraverso la documentazione tecnica relativa allo stralcio progettuale estratto dal Programma di Azione presentato in coerenza con la strategia integrata tipica del contratto di fiume, alla realizzazione del progetto denominato “*Piano di Azione del Contratto di Fiume Sangro – stralcio funzionale I*” – costo del progetto € 1.428.571,43.

**Beneficiari dell'intervento**

Comune di Paglieta (CH)

**Tempistica**

Cronoprogramma previsionale

|   | Anno | Gen                      | Feb                      | Mar                      | Apr                      | Mag                      | Giu                      | Lug                      | Ago                      | Sett                     | Ott                      | Nov                      | Dic                      |
|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pubblicazione del bando                       | 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        |
| Previsione conclusione procedura di selezione | 2026 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione avvio attività                     | 2026 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |

## Scheda Intervento PR Abruzzo FESR 2021-2027

|                                       |      |                          |                          |                          |                          |                          |   |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|---------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Previsione conclusione delle attività | 2029 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|---------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

| Cronoprogramma di attuazione finanziaria          |                   |
|---|-------------------|
| Pubblicazione del bando Acconto (20%)*            | T0                |
| Previsione conclusione procedura di selezione     | T1 = T0 + 5 mesi  |
| Previsione avvio attività                         | T2 = T1 + 4 mesi  |
| Previsione erogazione SAL (60%)*                  | T3 = T2 + 24 mesi |
| Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)   | T4 = T3 + 6 mesi  |
| Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%)* | T5 = T4 + 3 mesi  |

*\*Inserire il valore percentuale*

### Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

| Codice      | Indicatore di output                                  |
|-------------|---|
| <b>PO10</b> | Numero di Contratti di Fiume avviati – Misura: Numero |

### Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

| Codice      | Indicatore di risultato   |
|-------------|---|
| <b>RP09</b> | Superficie degli habitat con un migliore stato di conservazione |

**Intervento: 2.7.2.7 Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu**

|                                       |   |   |
|---------------------------------------|---|---|
| <b>Priorità</b>                       | III   |   |
| <b>Obiettivo di policy</b>            | 2   |   |
| <b>Obiettivo specifico</b>            | RSO2.7 Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di inquinamento |   |
| <b>Azione</b>                         | <b>2.7.2</b>  | Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu |
| <b>Risorse finanziarie</b>            | <b>€ 1.428.500,00</b>   |   |
| <b>Struttura regionale competente</b> | <b>DPC<br/>DPC024</b>   | Dipartimento Territorio – Ambiente<br>Servizio Gestione e Qualità delle Acque                           |

**Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare**

Obiettivo di questa tipologia di azione è garantire l'attivazione dei Contratti di Fiume. Tali strumenti sono stati introdotti in Italia e in tutta Europa a seguito del secondo Forum Mondiale dell'Acqua (L'Aia, 2000, organizzato dal World Water Council, che ha visto la partecipazione di 5700 esperti in rappresentanza 113 Paesi) e sono stati disciplinati dall'art. 68-bis, del D. Lgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale) come strumenti di programmazione strategica e negoziata ad adesione volontaria, ideati con la volontà di perseguire la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali congiuntamente alla protezione della natura, della biodiversità e contribuendo quindi allo sviluppo locale. Saranno finanziati interventi per realizzare l'implementazione degli standard di fornitura dei servizi ecosistemici, per aumentare la resilienza del territorio fluviale interessato e per prevenire il depauperamento degli ecosistemi. Saranno privilegiati gli interventi per la valorizzazione paesaggistica, la tutela dei bacini e dell'ambiente fluviale (ad es. rinaturalizzazione, de-impermeabilizzazione, eliminazione detratatori ambientali) finalizzati anche a favorirne la maggiore fruizione, garantendo le opportune sinergie con gli interventi previsti negli OS 2.4 e 2.5. Gli interventi saranno attuati nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti dalla direttiva quadro sulle acque (direttiva 2000/60/CE).

Le azioni sono state valutate compatibili con il principio DNSH a seguito dell'analisi condotta coerentemente agli orientamenti tecnici della CE di cui alla Nota EGESIF 21-0025-00 del 27/09/2021 e alle indicazioni nazionali (Nota DPCOE, prot. 0009069-P del 07/12/2021).

**Dispositivo attuativo**

- ☐ Avviso Pubblico
- ☒ Bando di gara

**Criteri di selezione**

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all'Azione 2.7.2 del documento *"I criteri di selezione delle operazioni"* del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

**Modalità attuativa**

- ☐ Regime concessorio
- ☒ Regime contrattuale

**Forma di sostegno**

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

**Forma di sovvenzione**

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

**Regime di aiuto (se applicabile)**

Non occorre

**Intensità massima di aiuto (se applicabile)**

Non occorre

**Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)**

| Codice     | Settori di intervento   | Importo (EUR)         |
|------------|---|-----------------------|
| <b>079</b> | Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu | <b>€ 1.428.500,00</b> |

**Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)**

Codice 33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

**Attività finanziate dall'intervento**

Il finanziamento è destinato, ai sensi della D.G.R. Abruzzo n. 590/2021 ad oggetto “*Contratti di Fiume: Analisi status quo, indicazione criteri oggetti per la qualificazione dello stato di avanzamento dei processi, Approvazione schema di Deliberazione e Manifesto di Avvio, Documento Strategico e Piano di Azione e procedure di finanziamento*”, nonché in relazione a quanto prodotto dagli Enti capofila dei Contratti di Fiume attraverso la documentazione tecnica relativa allo stralcio progettuale estratto dal Programma di Azione presentato in coerenza con la strategia integrata tipica del contratto di fiume, alla realizzazione del progetto denominato “*Primo programma di azione – Contratto di Fiume Tavo-Fino-Saline – stralcio funzionale I*” – costo del progetto € 1.428.571,43.

**Beneficiari dell'intervento**

Comune di Collecervino (PE)

**Tempistica**

Cronoprogramma previsionale

|   | Anno | Gen                      | Feb                      | Mar                      | Apr                      | Mag                      | Giu                      | Lug                      | Ago                      | Sett                     | Ott                      | Nov                      | Dic                      |
|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pubblicazione del bando                       | 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        |
| Previsione conclusione procedura di selezione | 2026 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione avvio attività                     | 2026 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |
| Previsione conclusione                        | 2029 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

## Scheda Intervento PR Abruzzo FESR 2021-2027

|                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| delle attività |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Cronoprogramma di attuazione finanziaria          |                   |
|---|-------------------|
| Pubblicazione del bando Acconto (20%)*            | T0                |
| Previsione conclusione procedura di selezione     | T1 = T0 + 5 mesi  |
| Previsione avvio attività                         | T2 = T1 + 4 mesi  |
| Previsione erogazione SAL (60%)*                  | T3 = T2 + 24 mesi |
| Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)   | T4 = T3 + 6 mesi  |
| Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%)* | T5 = T4 + 3 mesi  |

*\*Inserire il valore percentuale*

### Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

| Codice      | Indicatore di output                                  |
|-------------|---|
| <b>PO10</b> | Numero di Contratti di Fiume avviati – Misura: Numero |

### Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

| Codice      | Indicatore di risultato   |
|-------------|---|
| <b>RP09</b> | Superficie degli habitat con un migliore stato di conservazione |

**SCHEDE INTERVENTO****PRIORITÀ IV – MOBILITÀ URBANA SOSTENIBILE****Obiettivo di Policy 2 – Un'Europa più verde**

| <b>ID Intervento</b> | <b>Denominazione Scheda Intervento</b>       |
|----------------------|--|
| <b>2.8.2.1</b>       | <b>Digitalizzazione del trasporto urbano</b> |
| <b>2.8.2.2</b>       | <b>Digitalizzazione del trasporto urbano</b> |
| <b>2.8.2.3</b>       | <b>Digitalizzazione del trasporto urbano</b> |



**Intervento 2.8.2.1 Digitalizzazione del trasporto urbano**

|                                       |  |   |
|---------------------------------------|--|---|
| <b>Priorità</b>                       | IV   |   |
| <b>Obiettivo di policy</b>            | OP2  |   |
| <b>Obiettivo specifico</b>            | RSO2.8. Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile quale parte della transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio |   |
| <b>Azione</b>                         | <b>2.8.2</b>   | Potenziamento dei servizi digitali nel Trasporto Pubblico Locale (Sistema di bigliettazione elettronica e installazione di sistemi ITS) |
| <b>Risorse finanziarie</b>            | <b>2.849.900,00</b>  |   |
| <b>Struttura regionale competente</b> | <b>DPE005</b>  | Servizio Trasporto Pubblico   |

**Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare**

Il sistema di trasporto pubblico in Abruzzo è ancora ampiamente basato sull'utilizzo di biglietti cartacei, una modalità che rappresenta una limitazione in termini di praticità, efficienza e sostenibilità. L'introduzione di un sistema di bigliettazione elettronica, che permetterebbe agli utenti di acquistare e gestire i biglietti tramite dispositivi mobili, rappresenterebbe un passo fondamentale verso la modernizzazione. Questa trasformazione semplificherebbe l'accesso ai mezzi pubblici, ridurrebbe la necessità di interazioni fisiche e contribuirebbe anche a una gestione più agile e precisa dei flussi di passeggeri. Inoltre, un sistema digitale permetterebbe di raccogliere dati utili per ottimizzare l'offerta di trasporto in base alle reali esigenze degli utenti. In sintesi, il progetto mira a costruire un sistema di trasporto pubblico più moderno, sostenibile, intelligente e inclusivo, rispondendo in modo adeguato alle nuove sfide di mobilità di una regione in continuo cambiamento. La transizione verso una maggiore digitalizzazione, con l'abbandono dei biglietti cartacei in favore di soluzioni elettroniche, rappresenta un passo fondamentale per rendere il sistema più agile, moderno e accessibile.

**L'azione 2.8.2, nel suo complesso, con una dotazione totale di € 14.300.000,00,** consente agli operatori del trasporto pubblico urbano di disporre delle tecnologie digitali (hardware, software, piattaforma comune, standard informatici, ecc.) e dell'infrastruttura *cloud* **per implementare la bigliettazione elettronica e installare i sistemi ITS** per acquisire in tempo reale dati del traffico, l'informazione dinamica ai passeggeri e una maggiore efficienza operativa.

L'azione costituisce un'importante opportunità per gli utenti, per i gestori del trasporto pubblico locale e per la Regione. All'utenza facilita notevolmente l'accesso ai servizi di trasporto pubblico, evitando acquisti di biglietti cartacei e facilitando tutte le operazioni connesse. All'impresa dà l'opportunità di verificare in qualunque momento posizione e stato del mezzo e dell'utenza. Per la Regione (ente di programmazione o ente affidante i servizi), la disponibilità e l'utilizzo delle informazioni migliorano in sintesi tutta l'attività di programmazione, quindi, consentono l'individuazione di percorsi più rispondenti alla domanda di mobilità. Nel complesso aumenta l'attrattività del servizio, consentendo dunque di aumentare i passeggeri trasportati dai servizi urbani digitalizzati.

La Regione intende individuare TUA spa quale soggetto aggiudicatore degli apparati tecnologici. La Società Unica Abruzzese di Trasporto S.p.A. (TUA) è l'azienda pubblica locale che gestisce circa il 70% del servizio abruzzese di trasporto pubblico di persone e opera nel territorio regionale con la divisione gomma, dedicata ai servizi autolinee, con sede a Pescara, dove svolge i servizi di trasporto urbano e la divisione ferro, dedicata ai servizi ferroviari, con sede a Lanciano.

**L'intervento che si vuole finanziare con la presente scheda attuativa, per un ammontare di € 2.849.900,00, prevede la fornitura, lo sviluppo, l'installazione e l'impiego della piattaforma software a supporto della gestione centralizzata dei dati del sistema di bigliettazione elettronica e monitoraggio (SBEM), della gestione del sistema di vendita e della ripartizione dei ricavi (clearing).**

La progettazione del software deve prevedere un'architettura centralizzata, degli strumenti di bordo, di sistemi di monitoraggio e localizzazione della flotta, di ITS, di app per la vendita e app per la validazione e di tutto ciò di cui necessita il sistema di vendita. La soluzione di bigliettazione elettronica integrata, con il sistema di monitoraggio dell'esercizio, deve far evolvere l'attuale modello verso un sistema di tipo *Account Based* fortemente digitalizzato e aperto alle nuove tipologie di pagamento digitali e che sia facilmente integrabile con altri sistemi e apparati periferici e di bordo. Il Sistema deve consentire di gestire in modo integrato, modulare, coordinato e centralizzato tutti i sottosistemi e tutti gli apparati coinvolti nei processi di: configurazione, vendita, validazione, controllo, clearing, monitoraggio della flotta e informativa al pubblico.

### Dispositivo attuativo

- ☐ Avviso Pubblico
- ☒ Bando di gara

### Criteri di selezione

I criteri di selezione (ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità) sono contenuti nella scheda 7.2 AZIONE 2.8.2: *Potenziamento dei servizi digitali nel Trasporto Pubblico Locale (Sistema di bigliettazione elettronica e installazione di sistemi ITS)* del documento denominato "I CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI" del Comitato di Sorveglianza.

### Modalità attuativa

- ☐ Regime concessorio
- ☒ Regime contrattuale

### Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

### Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

### Regime di aiuto (se applicabile)

Non applicabile ai sensi del reg. CE  
1370/2007

**Intensità massima di aiuto (se applicabile)** Non applicabile

**Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)**

| Codice | Settori di intervento                 | Importo (EUR) |
|--------|---------------------------------------|---------------|
| 084    | Digitalizzazione dei trasporti urbani | 2.849.900,00  |

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

**Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)****27. Altri approcci – Zone urbane funzionali****Attività finanziate dall'intervento**

L'intervento prevede la fornitura, lo sviluppo, l'installazione e l'impiego della piattaforma software a supporto della gestione centralizzata dei dati del sistema di bigliettazione elettronica e monitoraggio (SBEM), della gestione del sistema di vendita (ticketing) e della ripartizione dei ricavi (clearing).

La piattaforma software avanzata deve avere una struttura modulare e la capacità di integrarsi con componenti di terze parti e soddisfare principi di multimodalità, multioperatore e multicanalità, con partizionamento dei dati. La piattaforma deve essere in grado di gestire e separare i dati in modo che ogni azienda possa accedere solo alle informazioni di propria competenza, mantenendo un alto livello di riservatezza e sicurezza. La Regione deve poter accedere alla piattaforma in modo centralizzato per monitorare vari indicatori e avere visibilità sui dati di vendita, sul trasporto dei passeggeri e sui servizi in generale. Questo implica l'utilizzo di un'interfaccia web sicura e intuitiva, che permetta di consultare report in tempo reale, estrarre analisi dei dati e generare statistiche per il monitoraggio delle performance.

Ciò è realizzabile mediante l'applicazione di tecnologie e strumenti di ticketing innovativi che consentono una configurazione personalizzata sia delle tariffe dei prodotti di trasporto che delle regole di accesso.

Il sistema deve consentire la creazione di prodotti tariffari, generando pacchetti commerciali che possono variare sulla base dei servizi offerti o dei canali di vendita utilizzati. Detto sistema deve essere aperto ed estendibile ad altre aziende esponendo un set completo di API documentate e protette dall'accesso, facilitando così l'integrazione di applicazioni esistenti e di terze parti e consentendo la creazione di un ecosistema di aziende che forniscono servizi integrati (es. integrazioni con le reti di vendita Sisal, Lottomatica, ecc.). Le funzionalità che devono essere garantite sono: gestione tariffe, gestione clienti, rendicontazione e consuntivazione, in termini di calcolo degli importi relativi all'intero ciclo di emissione e vendita, analisi statistica e business analytics, basata sulla raccolta dei dati associati alle vendite, validazioni e controlli necessari per la reportistica, gestione dei canali di distribuzione, e verifica del funzionamento dei dispositivi di front end, di bordo e di stazione, clearing con la definizione delle regole per la ripartizione degli introiti e calcolo delle posizioni debitorie e creditorie.

L'esperienza del passeggero può essere migliorata abilitando le tecnologie di pagamento e di riconoscimento veloci, semplici e sicure. Peraltro, la piattaforma software dovrà consentire la comunicazione di dati secondo standard dei protocolli di comunicazione per il trasporto europei, NeTEx e SIRI, oltre ai più comuni standard GTFS e GTFS RealTime. Tutte le componenti applicative devono realizzarsi utilizzando le recenti tecnologie di virtualizzazione basate sui container, al fine di garantire una soluzione altamente prestazionale e scalabile. Da rendersi disponibile una funzionalità di pianificazione del viaggio, "Travel Planner", che consenta agli utenti di pianificare i propri spostamenti da un punto di origine ad un punto di destinazione navigando la rete di trasporto e proponendo le soluzioni di viaggio migliori disponibili. A ciò dovrà integrarsi la possibilità di gestire il tempo reale con anticipi e ritardi laddove siano disponibili le informazioni di andamento del servizio.

Il sistema si deve integrare, attraverso la realizzazione di adapter specifici, con tutti i dispositivi di bordo presenti sulla flotta in esercizio (AVM, validatrici, indicatori di percorso, telecamere e conta passeggeri), fornendo poi una reportistica utile alla gestione aziendale e regionale.

Occorre acquisire apposita Centrale Operativa per la gestione centralizzata delle informazioni provenienti dagli apparati di bordo, per poterle elaborare, gestire e rendere disponibili per consentire il monitoraggio della flotta e del servizio sia all'Operatore TPL che alla Regione.

### Beneficiari dell'intervento

Destinatari delle risorse dell'azione sono le aziende del Trasporto Pubblico Locale (TPL). Per questo specifico intervento è destinataria la società in house TUA S.p.A., titolare di Contratto di Servizio con la Regione Abruzzo. I beneficiari finali sono gli utenti del trasporto pubblico locale che si spostano nelle aree urbane con servizi di trasporto digitalizzati.

### Tempistica

#### Cronoprogramma previsionale

|   | Anno | Gen                      | Feb                      | Mar                      | Apr                      | Mag                      | Giu                      | Lug                      | Ago                      | Sett                     | Ott                      | Nov                      | Dic                      |
|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pubblicazione del bando                       | 2022 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione procedura di selezione | 2022 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        |
| Previsione avvio attività                     | 2023 | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione delle attività         | 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        |

#### Cronoprogramma di attuazione finanziaria

|   |                   |
|---|-------------------|
| Pubblicazione del bando                           | T0                |
| Previsione conclusione procedura di selezione     | T1 = T0 + 1 mese  |
| Previsione avvio attività Acconto (30%)*          | T2 = T1 + 3 mesi  |
| Previsione erogazione SAL (50%)*                  | T3 = T2 + 12 mesi |
| Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)   | T4 = T3 + 24 mesi |
| Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%)* | T5 = T4 + 3 mesi  |

*\*Inserire il valore percentuale*

### Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

| Codice | Indicatore di output  |
|--------|---|
| RCO60  | Città con sistemi di trasporto urbano digitalizzati nuovi o modernizzati. |

### Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

| Codice | Indicatore di risultato   |
|--------|---|
| RCR11  | Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati |
| RCR62  | Numero annuale di utenti dei trasporti pubblici nuovi o modernizzati        |

Intervento 2.8.2.2 Digitalizzazione del trasporto urbano

|                                       |  |   |
|---------------------------------------|--|---|
| <b>Priorità</b>                       | IV   |   |
| <b>Obiettivo di policy</b>            | OP2  |   |
| <b>Obiettivo specifico</b>            | RSO2.8. Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile quale parte della transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio |   |
| <b>Azione</b>                         | <b>2.8.2</b>   | Potenziamento dei servizi digitali nel Trasporto Pubblico Locale (Sistema di bigliettazione elettronica e installazione di sistemi ITS) |
| <b>Risorse finanziarie</b>            | <b>592.000,00</b>  |   |
| <b>Struttura regionale competente</b> | <b>DPE005</b>  | Servizio Trasporto Pubblico   |

**Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare**

L'introduzione di un sistema di bigliettazione elettronica (SBEM) integrato con soluzioni ITS (Intelligent Transport Systems) rappresenta una svolta verso la digitalizzazione dei servizi, migliorando l'esperienza dell'utente e ottimizzando la gestione operativa.

L'implementazione di tali sistemi richiede **un'infrastruttura cloud** affidabile, scalabile e sicura, in grado di supportare la gestione centralizzata dei dati della bigliettazione elettronica, l'elaborazione in tempo reale delle informazioni sul traffico e sui flussi di passeggeri, l'integrazione con piattaforme di vendita e sistemi di clearing per la ripartizione dei ricavi, la connessione con i sistemi ITS, fondamentali per il monitoraggio della flotta e l'informazione dinamica agli utenti. Attualmente, l'infrastruttura cloud ospitata presso TUA (ambiente MOOVA) supporta sia il sistema SBEM che i servizi del progetto MaaS4Abruzzo (Mobility as a Service), tra cui l'AVM (Automated Vehicle Monitoring), la Piattaforma di Vendita regionale (PdV) e il Regional Access Point e altre componenti. Questa soluzione temporanea, adottata per motivi di tempistica e opportunità, presenta però importanti criticità che impediscono la funzionalità dell'intero sistema progettato. A ciò si aggiungono mancanza di scalabilità per le evoluzioni tecnologiche, vulnerabilità in termini di sicurezza e continuità operativa e dipendenza da un'infrastruttura non ottimizzata atta a garantire prestazioni elevate e conformità con gli standard nazionali.

**L'azione 2.8.2, che dalla dotazione complessiva di € 14.300.000,00, oltre a finanziare le tecnologie digitali (hardware, software, piattaforma comune, standard informatici, ecc.) agli operatori del trasporto pubblico urbano, finanzia anche l'infrastruttura cloud per implementare la bigliettazione elettronica e installare i sistemi ITS** per acquisire in tempo reale dati del traffico, l'informazione dinamica ai passeggeri e una maggiore efficienza operativa.

Dunque, con **la presente scheda attuativa nell'ambito dell'Azione 2.8.2 finanzia con € 592.000,00 l'implementazione di un'infrastruttura cloud** quale intervento fondamentale a garantire la digitalizzazione completa del TPL in ambito urbano, eliminando i biglietti cartacei, la migliore gestione operativa grazie all'integrazione tra SBEM e ITS, l'interoperabilità con il sistema Maas, favorendo la mobilità sostenibile e multimodale e riduzione dei costi di gestione attraverso un'infrastruttura cloud centralizzata e ottimizzata.

L'intervento è strettamente complementare al progetto MaaS4Abruzzo, finanziato con 2,3 milioni di € dal PNRR, CUP C69B23000270006, "Piano nazionale di ripresa e resilienza - missione 1 – componente 1 - asse 1 - sub-investimento 1.4.6. "Mobility as a service for Italy" - "MaaS4Italy - 7 territori" - DGR n. 103 del 15 febbraio 2024. Infatti, condivide la stessa infrastruttura cloud, che dovrà essere ottimizzata e migrata in un ambiente più performante, Integra i dati della bigliettazione elettronica con i servizi MaaS, permettendo agli utenti di pianificare, prenotare e pagare viaggi multimodali (autobus, treno, e-bike, ecc.) attraverso un'unica piattaforma e rafforza l'inclusività, garantendo l'accesso facilitato ai servizi di trasporto anche per le fasce più deboli della popolazione.

La Regione intende individuare TUA spa quale soggetto aggiudicatore degli apparati tecnologici. La Società Unica Abruzzese di Trasporto S.p.A. (TUA) è l'azienda pubblica locale che gestisce circa il 70% del servizio abruzzese di trasporto pubblico di persone e opera nel territorio regionale con la divisione gomma, dedicata ai servizi autolinee, con sede a Pescara, dove svolge i servizi di trasporto urbano e la divisione ferro, dedicata ai servizi ferroviari, con sede a Lanciano.

**Dispositivo attuativo**

- ☐ Avviso Pubblico
- ☒ Bando di gara

**Criteri di selezione**

I criteri di selezione (ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità) sono contenuti nella scheda 7.2 AZIONE 2.8.2: *Potenziamento dei servizi digitali nel Trasporto Pubblico Locale (Sistema di bigliettazione elettronica e installazione di sistemi ITS)* del documento denominato "I CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI" del Comitato di Sorveglianza.

**Modalità attuativa**

- ☐ Regime concessorio
- ☒ Regime contrattuale

**Forma di sostegno**

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

**Forma di sovvenzione**

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

**Regime di aiuto (se applicabile)**

Non applicabile ai sensi del reg. CE 1370/2007.

**Intensità massima di aiuto (se applicabile)**

Non applicabile

**Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)**

| Codice | Settori di intervento                 | Importo (EUR) |
|--------|---------------------------------------|---------------|
| 084    | Digitalizzazione dei trasporti urbani | 592.000,00    |

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

**Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)**

**27. Altri approcci – Zone urbane funzionali**

**Attività finanziate dall'intervento**

Le principali attività finanziate dall'intervento riguardano:

1. La migrazione dell'intero ecosistema infrastrutturale (SBEM, MaaS, ITS, altre componenti applicative in esercizio) verso il Polo Strategico Nazionale, garantendo maggiore sicurezza, scalabilità e interoperabilità.
2. L'implementazione di un'infrastruttura cloud avanzata, comprendente:
  - Sicurezza perimetrale per proteggere i dati sensibili.
  - Server ad alte prestazioni per garantire l'elaborazione in tempo reale.
  - Connettività ad alta affidabilità per garantire la continuità del servizio.
3. La piena integrazione tra SBEM e MaaS, favorendo una mobilità multimodale, accessibile e sostenibile, in linea con gli obiettivi del PNRR.

L'intervento prevede quindi il rilascio dell'infrastruttura cloud con elevati standard di sicurezza e prestazioni, la migrazione degli ambienti esistenti del trasporto pubblico locale (es. SBEM, AVM, Piattaforma PdV, Regional Access Point della Regione Abruzzo e altre componenti) dal cloud TUA al Polo Strategico Nazionale. Si prevede anche di includere operazioni di test e collaudo per garantire la piena operatività dei sistemi nonché lo spegnimento dell'infrastruttura old e ottimizzazione dei costi operativi.

**Beneficiari dell'intervento**

I beneficiari delle risorse sono la Regione, TUA S.p.A., titolare di Contratto di Servizio con la Regione Abruzzo, in quanto soggetto attuatore del progetto e gestore del servizio di trasporto pubblico, gli utenti del trasporto pubblico urbano, che beneficeranno di un servizio più efficiente, digitale e integrato, le altre aziende di trasporto, che avranno strumenti avanzati per il monitoraggio e l'ottimizzazione delle flotte perché potranno utilizzare i servizi della Regione Abruzzo, che a sua volta potrà migliorare la programmazione dei servizi basandosi su dati aggiornati e precisi.

**Tempistica**

Cronoprogramma previsionale

|   | Anno | Gen                      | Feb                      | Mar                      | Apr                      | Mag                      | Giu                      | Lug                      | Ago                      | Sett                     | Ott                      | Nov                      | Dic                      |
|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pubblicazione del bando <sup>1</sup>          | 2022 | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione procedura di selezione | 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione avvio attività                     | 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione delle attività         | 2026 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        |

<sup>1</sup> Il 28 gennaio 2022 è stato pubblicato il bando per la realizzazione del Polo Strategico Nazionale (PSN) dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La Strategia Cloud Italia ha tra gli obiettivi quello di consentire la migrazione verso il cloud di dati e servizi digitali della Pubblica Amministrazione. La gara è stata aggiudicata il 22 giugno 2022. TUA spa, quindi, aderisce al PNS attraverso la predisposizione del Piano dei Fabbisogni a seguito del quale stipula il contratto con il PNS.

| <b>Cronoprogramma di attuazione finanziaria</b>   |                             |
|---|-----------------------------|
| Pubblicazione del bando                           | T0                          |
| Previsione conclusione procedura di selezione     | $T1 = T0 + 41 \text{ mesi}$ |
| Previsione avvio attività Acconto (30%)*          | $T2 = T1 + 5 \text{ mesi}$  |
| Previsione erogazione SAL (50%)*                  | $T3 = T2 + 6 \text{ mesi}$  |
| Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)   | $T4 = T3 + 7 \text{ mesi}$  |
| Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%)* | $T5 = T4 + 3 \text{ mesi}$  |

*\*Inserire il valore percentuale*

**Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di output</b>   |
|---------------|---|
| RCO60         | Città con sistemi di trasporto urbano digitalizzati nuovi o modernizzati. |

**Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di risultato</b>  |
|---------------|---|
| RCR11         | Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati |
| RCR62         | Numero annuale di utenti dei trasporti pubblici nuovi o modernizzati        |



**Intervento 2.8.2.3 Digitalizzazione del trasporto urbano**

|                                       |  |   |
|---------------------------------------|--|---|
| <b>Priorità</b>                       | IV   |   |
| <b>Obiettivo di policy</b>            | OP2  |   |
| <b>Obiettivo specifico</b>            | RSO2.8. Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile quale parte della transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio |   |
| <b>Azione</b>                         | <b>2.8.2.3</b>   | Potenziamento dei servizi digitali nel Trasporto Pubblico Locale (Sistema di bigliettazione elettronica e installazione di sistemi ITS) |
| <b>Risorse finanziarie</b>            | <b>985.000,00</b>  |   |
| <b>Struttura regionale competente</b> | <b>DPE005</b>  | Servizio Trasporto Pubblico   |

**Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare**

Nel 2022 è stato avviato un programma di digitalizzazione dei processi di bigliettazione permettendo agli utenti di acquistare e gestire i biglietti tramite dispositivi mobili, un passo fondamentale verso la modernizzazione. Questo sta permettendo una gestione più agile e precisa dei flussi di passeggeri e la raccolta di dati utili per ottimizzare l'offerta di trasporto in base alle reali esigenze degli utenti.

**L'azione 2.8.2, nel suo complesso, con una dotazione totale di € 14.300.000,00,** consente agli operatori del trasporto pubblico urbano di disporre delle tecnologie digitali (hardware, software, piattaforma comune, standard informatici, ecc.) e dell'infrastruttura *cloud* **per implementare ed evolvere la bigliettazione elettronica e monitorare i dati di utilizzo dei servizi di mobilità** per una maggiore efficienza operativa.

L'azione costituisce un'importante opportunità per gli utenti, per i gestori del trasporto pubblico locale e per la Regione. All'utenza facilita notevolmente l'accesso ai servizi di trasporto pubblico, fruendo di servizi on demand facilitando tutte le operazioni connesse a tale fruizione. All'impresa dà l'opportunità di offrire un servizio cucito sulle reali esigenze dell'utenza. Per la Regione (ente di programmazione o ente affidante i servizi), la disponibilità e l'utilizzo delle informazioni di fruizione del servizio migliorano in sintesi tutta l'attività di programmazione consentendo l'individuazione di offerta più rispondente alla domanda di mobilità. Nel complesso aumenta l'attrattività del servizio, consentendo dunque di aumentare i passeggeri trasportati dai servizi urbani digitalizzati.

Nell'ambito del progetto di bigliettazione elettronica con servizi aventi diretto beneficio per la cittadinanza si propone l'installazione dei sistemi ITS atti a consentire l'introduzione di servizi a chiamata ossia un servizio innovativo per la mobilità collettiva, in grado di unire la flessibilità del servizio "personalizzato" all'economicità del tradizionale servizio di linea. Si prestano particolarmente a questa tipologia di servizio le cosiddette aree a domanda debole oppure, nelle aree urbane ad alta densità abitativa, le fasce orarie a domanda ridotta, come nel caso di alcune linee urbane del comune di Pescara con possibile estensione nelle aree urbane funzionali FESR.

La Regione intende individuare TUA spa quale soggetto aggiudicatore degli apparati tecnologici. La Società Unica Abruzzese di Trasporto S.p.A. (TUA) è l'azienda pubblica locale che gestisce circa il 70% del servizio abruzzese di trasporto pubblico di persone e opera nel territorio regionale con la divisione gomma, dedicata ai servizi autolinee, con sede a Pescara, dove svolge i servizi di trasporto urbano e la divisione ferro, dedicata ai servizi ferroviari, con sede a Lanciano.

**L'intervento che si vuole finanziare con la presente scheda attuativa, per un ammontare di € 985.000,00, prevede la fornitura, lo sviluppo, l'installazione e l'impiego della piattaforma software a supporto dei servizi a chiamata.**

La progettazione del software deve prevedere un'architettura centralizzata, degli strumenti di *backend* per la gestione del servizio, un'applicazione mobile per la fruizione di tali servizi e l'integrazione con il sistema di bigliettazione centrale. La soluzione dei servizi a chiamata deve far evolvere l'attuale modello verso un sistema flessibile fortemente digitalizzato ed aperto alle nuove tipologie di pagamento digitali e che sia facilmente integrabile con altri sistemi. Il Sistema deve consentire di gestire in modo integrato, modulare, coordinato e centralizzato tutti i sottosistemi e tutti gli apparati coinvolti nei processi di: configurazione, vendita, validazione, controllo, clearing, monitoraggio della flotta e informativa al pubblico.

**Dispositivo attuativo**

☐ Avviso Pubblico

☒ Bando di gara

**Criteri di selezione**

I criteri di selezione (ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità) sono contenuti nella scheda 7.2 AZIONE 2.8.2: *Potenziamento dei servizi digitali nel Trasporto Pubblico Locale (Sistema di bigliettazione elettronica e installazione di sistemi ITS)* del documento denominato "I CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI" del Comitato di Sorveglianza.

**Modalità attuativa**

☐ Regime concessorio

☒ Regime contrattuale

**Forma di sostegno**

☒ Sovvenzione

☐ Strumenti Finanziari

☐ una combinazione delle precedenti forme

**Forma di sovvenzione**

☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti

☐ costi unitari

☐ somme forfettarie

☐ finanziamenti a tasso forfettario

☐ una combinazione delle precedenti forme

☐ finanziamento non collegato ai costi

**Regime di aiuto (se applicabile)**

Non applicabile ai sensi del reg. CE 1370/2007.

**Intensità massima di aiuto (se applicabile)**

Non applicabile

**Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Settori di intervento</b>          | <b>Importo (EUR)</b> |
|---------------|---------------------------------------|----------------------|
| 084           | Digitalizzazione dei trasporti urbani | 985.000,00           |

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

**Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)**

27. Altri approcci – Zone urbane funzionali

**Attività finanziate dall'intervento**

L'intervento prevede la fornitura, lo sviluppo, l'installazione e l'impiego della piattaforma software a supporto della gestione dei servizi a chiamata (noti anche come DRT Demand Responsive Transport), ovvero i trasporti che si adattano alla richiesta degli utenti.

La piattaforma software avanzata deve avere una struttura modulare e la capacità di integrarsi con componenti di terze parti. La Regione deve poter accedere alla piattaforma in modo centralizzato per monitorare vari indicatori e avere visibilità sui dati di utilizzo, sul trasporto dei passeggeri e sui servizi in generale. Questo implica l'utilizzo di un'interfaccia web sicura e intuitiva, che permetta di consultare report in tempo reale, estrarre analisi dei dati e generare statistiche per il monitoraggio delle performance.

Ciò è realizzabile mediante l'applicazione di tecnologie e strumenti innovativi che consentono una configurazione personalizzata sia dei servizi di trasporto che delle regole di accesso.

Il sistema deve consentire di recepire la richiesta di servizio degli utenti finali, la creazione di corse specifiche, il monitoraggio del servizio erogato e il suo utilizzo. Detto sistema deve essere aperto ed estendibile ad altre aziende esponendo un set completo di API documentate e protette dall'accesso, facilitando così l'integrazione di applicazioni esistenti e di terze parti (es. sistema di bigliettazione elettronica). Le funzionalità che devono essere garantite sono: app di prenotazione e vendita, gestione backoffice della pianificazione del servizio, integrazione con piattaforma di vendita dell'operatore e reportistica.

Per l'utente finale, il risultato tangibile deve essere un servizio affidabile e su misura, caratterizzato dai seguenti aspetti:

- Flessibilità: l'utente può scegliere il servizio in base alle proprie esigenze di mobilità
- Efficacia: il servizio offerto risponde pienamente alle esigenze esplicite del cliente
- Efficienza: il servizio soddisfa le richieste dell'utenza con la soluzione di trasporto più razionale ed economicamente vantaggiosa

Per il sistema di trasporto, oltre ad aumentare il grado di soddisfazione del cliente, il beneficio tangibile risulta nella riduzione del rapporto costi/ricavi e dell'utilità sociale, raggiungibile grazie alla "conquista" di una porzione di domanda che sarebbe altresì costretta a scegliere strumenti di trasporto alternativi e meno ecosostenibili. Per il sistema di trasporto, il servizio a chiamata presenta ulteriori aspetti vantaggiosi, tra cui:

- Incremento della copertura territoriale, poiché il servizio a chiamata consente di coprire il territorio in modo capillare e di raggiungere aree non servibili dal TPL di linea per ragioni di economicità;
- Modifica della ripartizione modale ed aumento dei passeggeri, in quanto il servizio a chiamata incentiva il trasferimento della domanda dal mondo privato al trasporto pubblico;
- Fidelizzazione dell'utenza e disponibilità di informazioni su grande scala, relative agli iscritti al servizio e ai loro spostamenti abituali

**Beneficiari dell'intervento**

Destinatari delle risorse dell'azione sono le aziende del Trasporto Pubblico Locale (TPL). Per questo specifico intervento è destinataria la società in house TUA S.p.A., titolare di Contratto di Servizio con la Regione Abruzzo. I beneficiari finali sono gli utenti del trasporto pubblico locale che si spostano nelle aree urbane con servizi di trasporto digitalizzati.

**Tempistica**

Cronoprogramma previsionale

|   | Anno | Gen                      | Feb                      | Mar                      | Apr                      | Mag                      | Giu                      | Lug                      | Ago                      | Sett                     | Ott                      | Nov                      | Dic                      |
|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pubblicazione del bando                       | 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione procedura di selezione | 2025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        |
| Previsione avvio attività                     | 2026 | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione delle attività         | 2026 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        |

| Cronoprogramma di attuazione finanziaria          |                  |
|---|------------------|
| Pubblicazione del bando                           | T0               |
| Previsione conclusione procedura di selezione     | T1 = T0 + 1 mese |
| Previsione avvio attività Acconto (30%)*          | T2 = T1 + 2 mesi |
| Previsione erogazione SAL (50%)*                  | T3 = T2 + 2 mesi |
| Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)   | T4 = T3 + 8 mesi |
| Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%)* | T5 = T4 + 2 mesi |

*\*Inserire il valore percentuale*

**Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)**

| Codice | Indicatore di output  |
|--------|---|
| RCO60  | Città con sistemi di trasporto urbano digitalizzati nuovi o modernizzati. |

**Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)**

| Codice | Indicatore di risultato   |
|--------|---|
| RCR11  | Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati |
| RCR62  | Numero annuale di utenti dei trasporti pubblici nuovi o modernizzati        |

**SCHEDE INTERVENTO**

**PRIORITÀ V – RIEQUILIBRARE L'ABRUZZO PER UN BENESSERE DIFFUSO**

**Obiettivo di Policy 5 – Un’Europa più vicina ai cittadini**

| <b>ID Intervento</b> | <b>Denominazione Scheda Intervento</b>   |
|----------------------|--|
| <b>5.1.1.2</b>       | <b>Promozione e marketing del territorio nelle aree urbane funzionali<br/>oggetto delle Strategie Territoriali</b> |
| <b>5.2.1.2</b>       | <b>Promozione e marketing delle aree interne oggetto delle Strategie<br/>Territoriali</b>                          |
| <b>5.1.1.3</b>       | <b>Attuazione delle Strategie territoriali per le Aree Urbane Funzionali<br/>– Allegato III</b>                    |
| <b>5.2.1.3</b>       | <b>Attuazione delle Strategie territoriali per le Aree Interne – Allegato<br/>III</b>                              |

**Intervento 5.1.1.2: Promozione e marketing del territorio nelle aree urbane funzionali oggetto delle Strategie Territoriali**

|                                       |   |  |
|---------------------------------------|---|--|
| <b>Priorità V</b>                     | Riequilibrare l'Abruzzo per un benessere diffuso  |  |
| <b>Obiettivo di policy 5</b>          | Un'Europa più vicina ai cittadini   |  |
| <b>Obiettivo specifico 5.1</b>        | Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane |  |
| <b>Azione</b>                         | <b>5.1.1</b>  | Rigenerazione dello spazio urbano                |
| <b>Risorse finanziarie</b>            |   | Euro 1.361.111,11                                |
| <b>Struttura regionale competente</b> | <b>DPA017</b>   | Programmazione e Promozione Turistica e Sportiva |

**Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare**

Il documento 'Accordo di Partenariato per l'Italia', nel sottolineare quanto sia necessario promuovere iniziative di riequilibrio territoriale tra diverse tipologie di territori, come periferie urbane, aree interne, aree caratterizzate da diverso grado di infrastrutturazione culturale e di attrattività turistica, valorizza il **ruolo del turismo** nello sviluppo economico, specialmente attraverso l'uso e la rigenerazione di spazi e luoghi a fini culturali, creativi, turistici e di innovazione sociale, nell'ambito di processi multilivello e intersettoriali, in grado di attivare l'economia locale, creando altresì nuove opportunità di lavoro.

Nell'ambito della programmazione, il FESR fornisce un sostegno determinante al settore turistico-culturale, al fine di migliorarne la competitività e la qualità dei servizi forniti a livello regionale o locale, in particolare nelle aree in declino industriale o rurale o in quelle in cui sia in corso un processo di riqualificazione urbana, in coerenza con quanto previsto dal Piano Strategico del Turismo 2023-2025 approvato dalla Giunta Regionale con DGR n.793/C del 20/12/2022 e dal Consiglio Regionale con Deliberazione 84/8 del 28/02/2023.

Le azioni di **promozione e marketing del territorio urbano** previste dal Programma risulteranno quale risposta alle esigenze manifestate da una **Strategia Territoriale** e riguarderanno la valorizzazione degli elementi identitari della cultura e delle destinazioni turistiche con il duplice obiettivo di attrarre turisti dall'esterno del sistema territoriale e favorire la comunicazione delle potenzialità dell'area urbana interessata all'interno del sistema stesso.

Il turismo deve svolgere il ruolo di fattore di crescita dell'economia regionale, di promozione del territorio, nonché di innovazione di processi, di servizi e di prodotti. Infatti, il FESR, promuovendo il **turismo sostenibile** in modo integrato, in particolare rafforzando la cooperazione all'interno dei **territori funzionali**, punta fortemente sull'armonia tra l'ambiente e le comunità locali, che potranno godere dei benefici duraturi provenienti da questa attività.

Valorizzare il ruolo del turismo nello sviluppo economico, specialmente attraverso l'uso e la rigenerazione di spazi e luoghi a fini culturali, creativi, turistici e di innovazione sociale, nell'ambito di processi multilivello e intersettoriali, può attivare l'economia locale, promuovere partenariati pubblico-privati innovativi, creando, altresì, nuove opportunità di lavoro. In particolare, coinvolgere attivamente la cittadinanza nel processo di valorizzazione della destinazione rafforza le competenze delle comunità presenti sul territorio e il loro ruolo di tutela e valorizzazione delle risorse locali.

Al fine di potenziare l'impatto del turismo sostenibile sull'economia, è necessario puntare alla creazione di un'offerta turistica in sinergia con tutti gli attori del territorio, creando opportunità di cooperazione e networking. L'approccio *bottom up* consentirà di migliorare il sistema dell'accoglienza anche in termini di marketing, proponendo un'offerta più responsabile e sostenibile, in grado di attrarre i turisti anche nei periodi di bassa stagione, e rispondendo alle esigenze dei turisti odierni che richiedono sempre più una modalità di fruizione del territorio che va verso il turismo esperienziale, la vacanza attiva e la sostenibilità.

Il turismo si dimostra infatti uno dei settori economici più strategici per la valorizzazione delle destinazioni, che possono beneficiare così di ricadute economiche positive sull'intero sistema territoriale.

**Dispositivo attuativo**

Procedure ex Codice dei contratti pubblici (d. lgs 36/2023)

**Criteri di selezione**

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all'Azione 5.1 del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

**Modalità attuativa**

Regime contrattuale

**Forma di finanziamento**

Sovvenzione

**Regime di aiuto**

NA

**Intensità massima di aiuto**

NA

**Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)**

| Codice | Settore di intervento   | Importo (EUR) |
|--------|---|---------------|
| 165    | Protezione, sviluppo e promozione dei beni turistici pubblici e dei servizi turistici | 544.444,44    |

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

**Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)**

Aree urbane funzionali individuate dal Programma (Sistemi urbani di: Pescara, Chieti, Teramo, L'Aquila, Avezzano, Sulmona, Lanciano, Vasto, di cui all'Allegato 1 – Configurazione Territorio della DGR n. 410/2023 e ss.mm.ii.).

**Attività finanziate dall'intervento**

L'intervento finanzia, attraverso procedure ex Codice dei contratti pubblici (d. lgs 36/2023), azioni di promozione e marketing del territorio urbano le quali, in coerenza con le esigenze di sviluppo locale manifestate da una Strategia Territoriale (pianificazione dell'azione partecipata), riguardano la valorizzazione degli elementi identitari della cultura e delle destinazioni turistiche, in chiave sostenibile, con il duplice obiettivo di:

- attrarre turisti dall'esterno del sistema territoriale;
- promuovere l'immagine dei territori all'interno del sistema per far percepire a cittadini e attori locali attivi nel settore turistico, la rilevanza del turismo sostenibile in termini di promozione e valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e storico delle aree urbane interessate.

In particolare, per l'intera durata del periodo di programmazione, saranno attuate una o più delle seguenti attività finalizzate alla valorizzazione e alla promo-commercializzazione delle destinazioni turistiche ricomprese nelle zone urbane funzionali:

- Partecipazione a manifestazioni fieristiche ed eventi di promozione turistica in Italia e all'estero;
- Attività di comunicazione e disseminazione finalizzate a promuovere gli interventi di promozione turistica attivati;
- Azioni di comunicazione pubblicitaria mirate e azioni di co-marketing delle destinazioni;
- Eventi di sponsorizzazione delle destinazioni (Blog Tour, Press Tour ed Educational Tour);
- Produzione di materiali editoriali e promozionali specifici per la valorizzazione e promozione delle destinazioni;
- Azioni di *digital content marketing* e sviluppo delle *smart destinations*.

### **Beneficiari dell'intervento**

Regione Abruzzo

### **Tempistica**

Cronoprogramma previsionale

|   | Anno | Gen                      | Feb                      | Mar                      | Apr                      | Mag                      | Giu                      | Lug                      | Ago                      | Sett                     | Ott                      | Nov                      | Dic                      |
|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Avvio procedura di selezione                  |      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione procedura di selezione |      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione avvio attività                     |      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione attività               |      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**La tempistica sarà determinata in esito alla definizione delle Strategie Territoriali dedicate allo specifico Intervento.**

### **Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di output</b>   |
|---------------|---|
| RCO74         | Popolazione interessata dai progetti che rientrano nelle strategie di sviluppo territoriale integrato |

### **Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di risultato</b>                        |
|---------------|---|
| RP05          | Persone raggiunte da azioni di marketing territoriale |



**Intervento 5.2.1.2: Promozione e marketing delle aree interne oggetto delle Strategie Territoriali**

|                                       |  |  |
|---------------------------------------|--|--|
| <b>Priorità V</b>                     | Riequilibrare l'Abruzzo per un benessere diffuso   |  |
| <b>Obiettivo di policy 5</b>          | Un'Europa più vicina ai cittadini  |  |
| <b>Obiettivo specifico 5.2</b>        | Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane |  |
| <b>Azione</b>                         | <b>5.2.1</b>   | Nuovi investimenti nell'economia della cultura e del turismo |
| <b>Risorse finanziarie</b>            |  | Euro 2.138.888,89  |
| <b>Struttura regionale competente</b> | <b>DPA017</b>  | Programmazione e Promozione Turistica e Sportiva             |

**Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare**

Le aree interne sono una porzione considerevole dell'Abruzzo, esse rappresentano il 45% del territorio regionale e il 12% circa della popolazione; una realtà diffusa, dove il turismo svolge ancora un ruolo modesto rispetto ad altri poli di attrazione della Regione (es. costa), e al di sotto delle potenzialità legate alla ricchezza e alla varietà dei beni culturali e ambientali presenti e alla disponibilità dell'offerta ricettiva. Proprio questo patrimonio di valore, oggi sottoutilizzato, è parte del capitale territoriale latente delle aree interne che il presente Intervento intende attivare, assumendo la promozione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile come una delle misure potenziali per lo sviluppo locale.

La presenza di attrattori è condizione necessaria ma non sufficiente a garantire il successo di una strategia di sviluppo turistico, che si misura necessariamente anche con altre difficoltà, oltre a quelle tipiche che caratterizzano le aree interne (es. accessibilità e trasporti).

Le azioni di **promozione e marketing delle aree interne** risulteranno quale risposta alle esigenze manifestate da una **Strategia Territoriale**, potranno consentire di promuovere le stesse aree, sia nei confronti di target specifici di turisti, sia nei confronti della stessa popolazione abruzzese residente nelle aree urbane, che spesso non conosce il territorio interno e i servizi ecosistemici che esso svolge, per la valorizzazione in chiave sostenibile del territorio e delle sue peculiarità, in coerenza con quanto previsto dal Piano Strategico del Turismo 2023-2025 approvato dalla Giunta Regionale con DGR n.793/C del 20/12/2022 e dal Consiglio Regionale con Deliberazione 84/8 del 28/02/2023.

Le principali linee d'intervento delle Strategie Territoriali includono nuovi investimenti nell'economia della cultura e del turismo, finalizzati al riposizionamento dell'offerta turistica dei territori marginali, intervenendo sulla riqualificazione e valorizzazione del patrimonio esistente incrementando l'attrattività dello stesso, intervenendo sia sui contenitori, che sul contenuto, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali.

Anche alla luce delle riflessioni poste dalla crisi pandemica, c'è la necessità di immaginare un turismo basato su pratiche che non danneggino l'ambiente e che **rendano protagoniste le comunità locali nella costruzione di uno sviluppo economico durevole, capace di migliorare la loro qualità di vita**. Per il perseguimento di questo obiettivo, un ruolo centrale sarà svolto da una pianificazione a livello regionale sulla base della quale attivare nuove progettualità legate alla promozione e allo sviluppo di iniziative turistiche.

Al fine di potenziare l'impatto del turismo sostenibile sull'economia, le imprese e le autorità pubbliche devono cooperare sistematicamente per fornire servizi di qualità in modo più efficiente nelle zone ad alto potenziale turistico, prestando la dovuta attenzione alla creazione di un contesto giuridico e amministrativo stabile che favorisca la crescita sostenibile di tali zone.

Il turismo europeo si trova a dover affrontare molte sfide, a cominciare dall'esigenza di innovarsi continuamente e migliorare costantemente la qualità dei servizi. Di conseguenza, il settore deve adeguarsi rapidamente alla rivoluzione digitale, con la conseguenza che necessita di:

- adottare nuove forme di marketing;
- sviluppare nuovi prodotti (destinazioni turistiche) che abbiano una capacità di attrattiva e siano **sostenibili per le comunità locali e l'ambiente**.

**Dispositivo attuativo**

Procedure ex Codice dei contratti pubblici (d. lgs 36/2023)

**Criteri di selezione**

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all'Azione 5.1 del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

**Modalità attuativa**

Regime contrattuale

**Forma di finanziamento**

Sovvenzione

**Regime di aiuto**

NA

**Intensità massima di aiuto**

NA

**Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)**

| Codice | Settore di intervento   | Importo (EUR) |
|--------|---|---------------|
| 165    | Protezione, sviluppo e promozione dei beni turistici pubblici e dei servizi turistici | 855.555,56    |

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

**Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)**

Aree Interne individuate dal Programma (cinque aree SNAI già approvate: Basso Sangro - Trigno, Valfino – Val Vestina; Alto Aterno – Gran Sasso Laga, Valle del Giovenco – Valle Roveto, Valle Subequana - Gran Sasso) per quattro delle quali è stata proposta una ripermetrazione; nuove aree progetto denominate Valle del Sagittario e dell'Alto Sangro e Piana del Cavaliere Alto Liri per la quale è stato presentato dossier di candidatura, approvato dal Comitato Tecnico Aree Interne e dal CIPESS), di cui all'Allegato 1 – Configurazione Territorio della DGR n. 410/2023 e ss.mm.ii.).

**Attività finanziate dall'intervento**

L'intervento finanzia, attraverso procedure ex Codice dei contratti pubblici (d. lgs 36/2023), azioni di promozione e marketing del territorio interno (Aree SNAI), le quali, in coerenza con le esigenze di sviluppo locale manifestate da una Strategia Territoriale (pianificazione dell'azione partecipata), riguardano la valorizzazione degli elementi identitari della cultura e delle destinazioni turistiche, in chiave sostenibile, con il duplice obiettivo di:

- attrarre turisti dall'esterno del sistema territoriale;
- promuovere l'immagine dei territori all'interno del sistema per far percepire a cittadini e attori locali attivi nel settore turistico, la rilevanza del turismo sostenibile in termini di promozione e valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e storico delle aree interne interessate.

In particolare, per l'intera durata del periodo di programmazione, saranno attuate una o più delle seguenti attività finalizzate alla valorizzazione e alla promo-commercializzazione delle destinazioni turistiche ricomprese nelle aree interne:

- Partecipazione a manifestazioni fieristiche ed eventi di promozione turistica in Italia e all'estero;
- Attività di comunicazione e disseminazione finalizzate a promuovere gli interventi di promozione turistica attivati;
- Azioni di comunicazione pubblicitaria mirate e azioni di co-marketing delle destinazioni;
- Eventi di sponsorizzazione delle destinazioni (Blog Tour, Press Tour ed Educational Tour);
- Produzione di materiali editoriali e promozionali specifici per la valorizzazione e promozione delle destinazioni;
- Azioni di *digital content marketing* e sviluppo delle *smart destinations*.

### **Beneficiari dell'intervento**

Regione Abruzzo

### **Tempistica**

Cronoprogramma previsionale

|   | Anno | Gen                      | Feb                      | Mar                      | Apr                      | Mag                      | Giu                      | Lug                      | Ago                      | Sett                     | Ott                      | Nov                      | Dic                      |
|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Avvio procedura di selezione                  |      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione procedura di selezione |      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione avvio attività                     |      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione attività               |      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**La tempistica sarà determinata in esito alla definizione delle Strategie Territoriali dedicate allo specifico Intervento.**

### **Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di output</b>   |
|---------------|---|
| RCO74         | Popolazione interessata dai progetti che rientrano nelle strategie di sviluppo territoriale integrato |

### **Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)**

| <b>Codice</b> | <b>Indicatore di risultato</b>                        |
|---------------|---|
| RP05          | Persone raggiunte da azioni di marketing territoriale |

**Intervento 5.1.1.3 Supporto alle Strategie Territoriali delle Aree Urbane Funzionali – Allegato III**

|                                       |   |   |
|---------------------------------------|---|---|
| <b>Obiettivo di policy</b>            | Un'Europa più vicina ai cittadini   |   |
| <b>Priorità</b>                       | V Riequilibrare l'Abruzzo per un benessere diffuso  |   |
| <b>Obiettivo specifico</b>            | 5.1 - Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane |   |
| <b>Azione</b>                         | <b>5.1.1.3</b>  | Avvio Strategie territoriali delle Aree Urbane Funzionali |
| <b>Risorse finanziarie</b>            | 5.000.000,00 euro   |   |
| <b>Struttura regionale competente</b> | <b>DPA011</b>   | Servizio Autorità di Gestione Unica FESR-FSE              |

**Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare**

Il Programma Regionale FESR Abruzzo 2021-2027 dispone che l'attuazione della Priorità V "Riequilibrare l'Abruzzo per un benessere diffuso", Obiettivo Specifico 5.1 "Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane (FESR)", avvenga mediante Strategie Territoriali, in coerenza con l'Articolo 28 "Sviluppo territoriale integrato" e l'Articolo 29 "Strategie territoriali" del Regolamento (UE) n. 2021/1060.

Il Programma individua nei sistemi urbani di L'Aquila, Avezzano, Sulmona, Teramo, Pescara, Chieti, Lanciano e Vasto le otto Aree Funzionali Urbane (AUF) intercomunali dell'Abruzzo in cui attuare l'Obiettivo Specifico 5.1. La costituzione di Aree Urbane Funzionali è coerente con gli indirizzi dell'Accordo di Partenariato riguardanti l'Obiettivo strategico di Policy n. 5 "Un'Europa più vicina ai cittadini".

L'attuazione dell'Obiettivo Specifico 5.1 avviene attraverso l'Azione 5.1.1 "Rigenerazione dello spazio urbano", di cui il Programma precisa ambiti e settori di intervento. A valere sull'Azione 5.1.1 sono ammissibili anche interventi di sostegno all'implementazione delle Strategie Territoriali delle Aree Urbane Funzionali, nelle fasi di concezione, progettazione, animazione, monitoraggio e auto-valutazione.

**Dispositivo attuativo**

Domanda di finanziamento allegata alla richiesta di partecipazione alle Strategie Territoriali attivate tramite Avviso Pubblico

**Modalità attuativa**

Regime concessorio

**Criteri di selezione**

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui alla scheda OS 5.1, Azione 5.1.1, del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza

**Forma di finanziamento**

Sovvenzione

**Uso programmato degli strumenti finanziari**

Non previsto

**Settore di intervento (vedere Tab. 4 PR FESR)**

| Codice     | Settore di intervento  |
|------------|--|
| <b>169</b> | Iniziative di sviluppo territoriale, compresa l'elaborazione di strategie territoriali |

**Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (tabella 6 PR FESR)**

02 – ITI Città grandi e medie, cinture urbane

03 – ITI Zone urbane funzionali

**Attività finanziate dall'intervento**

Attività per consentire alle coalizioni territoriali l'implementazione delle ST delle aree urbane funzionali, nelle fasi di concezione, progettazione animazione, monitoraggio e auto-valutazione, in coerenza con le indicazioni dell'Avviso. Tale azione dovrà assicurare l'operatività durante l'intero ciclo di progettazione, curando nello specifico la predisposizione e l'invio dei documenti strategici, l'animazione, la promozione e la raccolta dei progetti, l'attuazione dei singoli interventi, le attività tecnico-amministrative complesse, il monitoraggio e l'autovalutazione.

**Destinatari dell'intervento**

Enti Locali delle aree urbane funzionali individuate dal programma, in forma singola o associata

**Tempistica**

Cronoprogramma previsionale

|   | Anno | Gen                      | Feb                      | Mar                      | Apr                      | Mag                      | Giu                      | Lug                      | Ago                      | Sett                     | Ott                      | Nov                      | Dic                      |
|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pubblicazione del bando                       | 2024 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <b>x</b>                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione procedura di selezione | 2024 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <b>x</b>                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione avvio attività                     | 2024 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <b>x</b>                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione delle attività         | 2024 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <b>x</b>                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Periodicità dell'intervento: singolo intervento

## PIANO di Attuazione degli Interventi PR Abruzzo FESR 2021-2027

| Pagamenti             | Data     | Importo da rendicontare | Recupero anticipazione | Importo netto da erogare |
|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| Anticipazione         | 20/05/24 | -                       | -                      | 2.000.000,00             |
| I SAL - Anno 2024     | 28/02/25 | 555.555,56              | 222.222,22             | 333.333,33               |
| II SAL - I sem 2025   | 31/08/25 | 555.555,56              | 222.222,22             | 333.333,33               |
| III SAL - II sem 2025 | 28/02/26 | 555.555,56              | 222.222,22             | 333.333,33               |
| IV SAL - I sem 2026   | 31/08/26 | 555.555,56              | 222.222,22             | 333.333,33               |
| V SAL - II sem 2026   | 28/02/27 | 555.555,56              | 222.222,22             | 333.333,33               |
| VI SAL - I sem 2027   | 31/08/27 | 555.555,56              | 222.222,22             | 333.333,33               |
| VII SAL - II sem 2027 | 29/02/28 | 555.555,56              | 222.222,22             | 333.333,33               |
| VIII SAL - I sem 2028 | 31/08/28 | 555.555,56              | 222.222,22             | 333.333,33               |
| Saldo - II sem 2028   | 28/02/29 | 555.555,56              | 222.222,22             | 333.333,33               |
|                       |          | <b>5.000.000,00</b>     | <b>2.000.000,00</b>    | <b>5.000.000,00</b>      |

### Indicatori di output (vedere Tab. 2 PR FESR)

| Codice | Indicatore di output   |
|--------|--|
| RCO75  | Strategie di sviluppo territoriale integrato beneficiarie di un sostegno |

**Intervento 5.2.1.3 Supporto alle Strategie territoriali per le Aree Interne – Allegato III**

|                                       |  |   |
|---------------------------------------|--|---|
| <b>Obiettivo di policy</b>            | Un'Europa più vicina ai cittadini  |   |
| <b>Priorità</b>                       | V Riequilibrare l'Abruzzo per un benessere diffuso   |   |
| <b>Obiettivo specifico</b>            | 5.2 Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane |   |
| <b>Azione</b>                         | <b>5.2.1.3</b>   | Attuazione delle Strategie Territoriali per le Aree Interne |
| <b>Risorse finanziarie</b>            | 5.000.000,00 euro  |   |
| <b>Struttura regionale competente</b> | <b>DPA011</b>  | Servizio Autorità di Gestione Unica FESR-FSE                |

**Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare**

In coerenza con le indicazioni dell'Accordo di Partenariato riguardanti le tipologie di territori interessate dalle ST e in linea con gli orientamenti per la programmazione in esso contenuti, nell'ambito del presente obiettivo specifico il programma interverrà in favore di Aree interne "per sostenere i presidi di comunità nei territori interni, , per la produzione di servizi ecosistemici, la manutenzione attiva del territorio e la salvaguardia delle risorse naturali e culturali, secondo l'approccio promosso dalla Strategia nazionale per le aree interne (SNAI)".

In coerenza con tale indicazione, la strategia di intervento del documento "Abruzzo Prossimo", prevede di intervenire oltre che nelle aree SNAI già approvate, anche negli altri territori che risentono di dinamiche di spopolamento e presentano le caratteristiche di perifericità individuate dalla SNAI ("Criteri per la selezione delle Aree Interne da sostenere nel ciclo 2021-2024" Presidenza Consiglio dei Ministri, DipCoe Nuvap, gennaio 2022).

L'OS 5.2 promuove una maggiore attrattività delle aree interne della Regione, sia per i residenti, che per i turisti, attraverso la valorizzazione del patrimonio diffuso di cultura e natura presente nei borghi della regione, migliorando la fruizione dolce del territorio e attraverso azioni di promozione e marketing delle peculiarità individuate nelle strategie territoriali.

**Dispositivo attuativo**

Domanda di finanziamento allegata alla richiesta di partecipazione alle Strategie Territoriali attivate tramite Avviso Pubblico

**Modalità attuativa**

Regime concessorio

**Criteri di selezione**

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui alla scheda OS 5.1, Azione 5.2.1, del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021 2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza

**Forma di finanziamento**

Sovvenzione

**Uso programmato degli strumenti finanziari**

Non previsto

**Settore di intervento (vedere Tab. 4 PR FESR)**

| Codice     | Settore di intervento  |
|------------|--|
| <b>169</b> | Iniziative di sviluppo territoriale, compresa l'elaborazione di strategie territoriali |

**Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (tabella 6 PR FESR)**

04. ITI zone rurali

05 ITI zone di montagna

07 ITI zone scarsamente popolate

**Attività finanziate dall'intervento**

Attività per consentire alle coalizioni territoriali di orchestrare l'implementazione delle ST delle aree interne, nelle fasi di concezione, progettazione animazione, monitoraggio ed auto-valutazione, in coerenza con le indicazioni dell'AdP. Tale azione dovrà assicurare l'operatività durante l'intero ciclo di progettazione, curando nello specifico la predisposizione e l'invio dei documenti strategici, l'animazione, la promozione e la raccolta dei progetti, l'attuazione dei singoli interventi, le attività tecnico-amministrative complesse, il monitoraggio e l'autovalutazione.

**Destinatari dell'intervento**

Enti Locali delle aree interne individuate dal programma, in forma singola o associata

**Tempistica**

Cronoprogramma previsionale

|   | Anno | Gen                      | Feb                      | Mar                      | Apr                      | Mag                      | Giu                      | Lug                      | Ago                      | Sett                     | Ott                      | Nov                      | Dic                      |
|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pubblicazione del bando                       | 2024 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <b>x</b>                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione procedura di selezione | 2024 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <b>x</b>                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione avvio attività                     | 2024 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <b>x</b>                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Previsione conclusione delle attività         | 2024 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <b>x</b>                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Periodicità dell'intervento: singolo intervento



## PIANO di Attuazione degli Interventi PR Abruzzo FESR 2021-2027

| Pagamenti             | Data     | Importo da rendicontare | Recupero anticipazione | Importo netto da erogare |
|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| Anticipazione         | 20/05/24 | -                       | -                      | 2.000.000,00             |
| I SAL - Anno 2024     | 28/02/25 | 555.555,56              | 222.222,22             | 333.333,33               |
| II SAL - I sem 2025   | 31/08/25 | 555.555,56              | 222.222,22             | 333.333,33               |
| III SAL - II sem 2025 | 28/02/26 | 555.555,56              | 222.222,22             | 333.333,33               |
| IV SAL - I sem 2026   | 31/08/26 | 555.555,56              | 222.222,22             | 333.333,33               |
| V SAL - II sem 2026   | 28/02/27 | 555.555,56              | 222.222,22             | 333.333,33               |
| VI SAL - I sem 2027   | 31/08/27 | 555.555,56              | 222.222,22             | 333.333,33               |
| VII SAL - II sem 2027 | 29/02/28 | 555.555,56              | 222.222,22             | 333.333,33               |
| VIII SAL - I sem 2028 | 31/08/28 | 555.555,56              | 222.222,22             | 333.333,33               |
| Saldo - II sem 2028   | 28/02/29 | 555.555,56              | 222.222,22             | 333.333,33               |
|                       |          | <b>5.000.000,00</b>     | <b>2.000.000,00</b>    | <b>5.000.000,00</b>      |

### Indicatori di output (vedere Tab. 2 PR FESR)

| Codice | Indicatore di output   |
|--------|--|
| RCO75  | Strategie di sviluppo territoriale integrato beneficiarie di un sostegno |