

PIANO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

PROGRAMMA REGIONALE

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

ABRUZZO 2021 2027

Codice CCI n. 2021IT16RFPR004

Decisione C(2022) 9380 final dell'8/12/2022

Novembre 2024

Versione 3

	Premessa	4
	Schede Intervento Priorità 1 Ricerca, Competitività e Sviluppo	6
Intervento 1.1.1.1	Sostegno a progetti, anche collaborativi, di Ricerca e Innovazione delle imprese afferenti ai Domini tecnologici della Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente RIS3 Abruzzo 21-27	7
Intervento 1.1.1.2	Sostegno a progetti collaborativi di Ricerca e Innovazione delle imprese afferenti ai Domini tecnologici della Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente RIS3 Abruzzo 21-27	10
Intervento 1.1.2.1	Assunzione di ricercatori presso le imprese beneficiarie di un sostegno	14
Intervento 1.1.2.1	Potenziamento delle infrastrutture di data-center dell'ente Regione Abruzzo	18
Intervento 1.1.2.2	Transizione al cloud delle amministrazioni della Regione Abruzzo	20
Intervento 1.1.2.3	Servizi di prossimità presso strutture sanitarie e sedi regionali	22
Intervento 1.1.2.4	Re-ingegnerizzazione e messa in sicurezza dei servizi web della Regione Abruzzo	24
Intervento 1.3.1.1	Sostegno agli investimenti produttivi finalizzati all'innovazione delle imprese	26
Intervento 1.5.1.1	Potenziamento della Regional Area Network	29
Intervento 2.2.1.1	Supporto alla produzione di energie rinnovabili negli spazi pubblici	35
Intervento 2.2.2.1	Supporto alla produzione di energie rinnovabili in aree pubbliche caratterizzate da passività ambientale	38
Intervento 2.4.1.1	Interventi per il contrasto al rischio valanghivo	41
Intervento 2.4.3.1	Adeguamento sismico ed efficientamento energetico edifici di edilizia residenziale pubblica (ERP)	44
Intervento 2.4.3.2	Adeguamento sismico ed efficientamento energetico edifici di edilizia scolastica	47
Intervento: 2.5.1.1	Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.	50
Intervento: 2.5.1.2	Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.	54

Intervento: 2.5.1.3	Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.	57
Intervento: 2.5.1.4	Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.	60
Intervento: 2.5.1.5	Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.	63
Intervento: 2.5.1.6	Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.	66
Intervento: 2.5.1.7	Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.	69
Intervento: 2.5.1.8	Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.	72
Intervento: 2.5.1.9	Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.	75
Intervento 2.6.1.1	Interventi di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti	78
Intervento 2.6.1.2	Interventi di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti	81
Intervento 2.7.1.1	Tutela della Biodiversità e miglioramento ecosistemi naturali dentro i Siti Natura 2000	83
Intervento 2.7.1.2	Tutela della Biodiversità e miglioramento ecosistemi naturali, potenziamento delle connessioni ecologiche	86
Intervento: 2.7.2.1	Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu	89
Intervento: 2.7.2.2	Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu	92
Intervento: 2.7.2.3	Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu	95
Intervento: 2.7.2.4	Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu	98
Intervento: 2.7.2.5	Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu	101
Intervento: 2.7.2.6	Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu	104
Intervento: 2.7.2.7	Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu	107

Intervento 5.1.1.1	Sostegno a favore delle opere audiovisive per promuovere lo sviluppo locale integrato, attraverso la promozione dei territori e la valorizzazione del patrimonio esistente nelle aree urbane funzionali oggetto delle Strategie Territoriali	111
Intervento 5.2.1.1	Sostegno a favore delle opere audiovisive per promuovere lo sviluppo locale integrato, attraverso la promozione dei territori e la valorizzazione del patrimonio esistente nelle aree interne oggetto delle Strategie Territoriali	114
Intervento 5.1.1.2	Promozione e marketing del territorio nelle aree urbane funzionali oggetto delle Strategie Territoriali	117
Intervento 5.2.1.2	Promozione e marketing delle aree interne oggetto delle Strategie Territoriali	120
Intervento 5.1.1.3	Avvio Strategie territoriali delle Aree Urbane Funzionali – Allegato III	123
Intervento 5.2.1.3	Avvio Strategie territoriali delle Aree Interne – Allegato III	126
Intervento 5.1.2.1	Miglioramento delle capacità degli attori locali (Aree Urbane Funzionali)	129
Intervento 5.2.2.1	Miglioramento delle capacità degli attori locali (Aree Interne)	133

PREMESSA

Il Piano di attuazione degli interventi (di seguito PAI) costituisce una rappresentazione sintetica delle modalità di attuazione dei progetti che prendono consistenza nella realizzazione del Programma Regionale FESR Abruzzo 2021 - 2027 (di seguito PR FESR 2021 2027) approvato con Decisione C(2022) 9380 final dell'8/12/2022. Il PAI è alimentato dalle schede attuative degli interventi che man mano vengono predisposte dalle Strutture Responsabili dell'Attuazione (di seguito SRA) del PR FESR 2021 2027 e sottoposte all'approvazione della Giunta regionale per la successiva realizzazione degli interventi.

Il documento è aggiornato dal Servizio Autorità di Gestione Unica FESR FSE sulla base delle schede predisposte dai Servizi individuati come SRA, e consente una lettura sintetica delle modalità di realizzazione del PR FESR 2021 2027.

Il PR FESR Abruzzo 2021 2027 persegue gli Obiettivi di Policy attraverso n. 5 Priorità oltre quella di assistenza tecnica:

Obiettivo di Policy		Totali per Obiettivo di Policy		di cui UE	di cui Nazionale
N.	Descrizione				
I	OS da 1.1 a 1.4 - R & S, competitività	255.000.000,00	37,44%	102.000.000,00	153.000.000,00
II	OS 1.5 - Connettività Digitale	22.000.000,00	3,23%	8.800.000,00	13.200.000,00
III	OS da 2.1 a 2.7 - Transizione Abruzzo	253.735.000,00	37,26%	101.494.000,00	152.241.000,00
IV	OS 2.8 - Mobilità sostenibile	45.100.000,00	6,62%	18.040.000,00	27.060.000,00
V	OS da 5.1 a 5.2 - Strategia territoriale	81.381.715,00	11,95%	32.552.686,00	48.829.029,00
AT	Assistenza Tecnica	23.836.875,00	3,50%	9.534.750,00	14.302.125,00
		681.053.590,00	100,00%	272.421.436,00	408.632.154,00

Le Priorità vengono perseguire attraverso gli Obiettivi Specifici (*valori espressi in mln*):

Obiettivo Specifico			Totali per Obiettivo Specifico		di cui quota UE	di cui quota Nazionale
OP	OS	Descrizione				
I	1.1	Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologia avanzata	154,00	22,61%	61,60	92,40
I	1.2	Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione	32,00	4,70%	12,80	19,20
I	1.3	Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi	61,00	8,96%	24,40	36,60
I	1.4	Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità	8,00	1,17%	3,20	4,80
II	1.5	Rafforzare la connettività digitale	22,00	3,23%	8,80	13,20
III	2.1	Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra	21,95	3,22%	8,78	13,17
III	2.2	Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti	22,23	3,26%	8,89	13,34
III	2.4	Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici	142,75	20,96%	57,10	85,65
III	2.5	Promuovere l'accesso all'acqua e la sua gestione sostenibile	25,00	3,67%	10,00	15,00
III	2.6	Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse	21,50	3,16%	8,60	12,90
III	2.7	Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di inquinamento	20,31	2,98%	8,12	12,19
IV	2.8	Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile quale parte della transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio	45,10	6,62%	18,04	27,06
V	5.1	Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane	41,98	6,16%	16,79	25,19
V	5.2	Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane	39,40	5,79%	15,76	23,64
AT	6.0	Assistenza Tecnica	23,84	3,50%	9,53	14,30
			681,05	100,00%	272,42	408,63

La quantificazione degli Obiettivi di Policy e degli Obiettivi Specifici è stata definita nel rispetto delle concentrazioni tematiche a carico delle Regioni previste nei Regolamenti e nell'Accordo di Partenariato sottoscritto dallo Stato con la Commissione Europea.

Le schede progettuali sono predisposte in conformità con i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza in data 07.03.2023 e successivamente modificati sulla base delle procedure di modifica previste dal Regolamento di funzionamento del Comitato.

La revisione della Strategia di Specializzazione Intelligente regionale 2021-2027 (di seguito RIS3 Abruzzo 21-27), condizione abilitante, è il criterio guida per l'impostazione degli interventi della Priorità I attinente al settore della ricerca e innovazione, della competitività del sistema produttivo e del digitale.

Per ciascun Obiettivo Specifico il PR FESR 2021 2027 evidenzia le azioni da realizzare.

SCHEDE INTERVENTO

PRIORITÀ I – RICERCA, COMPETITIVITÀ E SVILUPPO
OBIETTIVO DI POLICY 1 – UN'EUROPA PIÙ COMPETITIVA E INTELLIGENTE

ID Intervento	Denominazione Scheda Intervento
1.1.1.1	Sostegno a progetti, anche collaborativi, di Ricerca e Innovazione delle imprese afferenti ai Domini tecnologici della Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente RIS3 Abruzzo 2021-2027
1.1.1.2	Intervento 1.1.1.2: Sostegno a progetti collaborativi di Ricerca e Innovazione delle imprese afferenti ai Domini tecnologici della Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente RIS3 Abruzzo 21-27
1.1.2.1	Intervento 1.1.2.1: Assunzione di ricercatori presso le imprese beneficiarie di un sostegno
1.1.2.1	Potenziamento delle infrastrutture di datacenter dell'ente Regione Abruzzo
1.1.2.2	Transizione al cloud delle amministrazioni della Regione Abruzzo
1.1.2.3	Servizi di prossimità presso strutture sanitarie e sedi regionali
1.1.2.4	Re-ingegnerizzazione e messa in sicurezza dei servizi web della Regione Abruzzo
1.3.1.1	Sostegno agli investimenti produttivi finalizzati all'innovazione delle imprese

Intervento 1.1.1.1: Sostegno a progetti, anche collaborativi, di Ricerca e Innovazione delle imprese afferenti ai Domini tecnologici della Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente RIS3 Abruzzo 21-27

Priorità I	Ricerca, Competitività e Sviluppo	
Obiettivo di policy 1	Un'Europa più competitiva e intelligente	
Obiettivo specifico 1.1	Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate	
Azione	1.1.1.1	Sostegno a processi di ricerca, innovazione, sviluppo e trasferimento tecnologico (realizzati anche in forma collaborativa tra imprese di diverse dimensioni, Università, OdR)
Risorse finanziarie		Euro 27.000.000,00 Euro 8.000.000,00 (scorrimento graduatoria)
Struttura regionale competente	DPH006	Programmazione politiche dell'innovazione e della competitività

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

L'attività di ricerca e innovazione rappresenta una variabile strategica della competitività dei sistemi economici, in quanto permette di consolidare, nel corso del tempo, gli scambi di conoscenze e i processi di trasferimento tecnologico fra sistema di ricerca e sistema produttivo; inoltre, è funzionale alla trasformazione di nuove in prodotti e servizi innovativi e a maggiore valore aggiunto.

Il sistema produttivo abruzzese, se confrontato con la media delle regioni del Mezzogiorno, dimostra una maggiore propensione all'innovazione, ma con dei gap rispetto alla media nazionale e alle regioni del Centro Nord.

Le imprese abruzzesi per essere più competitive, soprattutto nei settori tradizionali, dovrebbero in misura sempre più rilevante introdurre innovazioni che si riflettano sulla qualità e innovatività dei loro prodotti e processi e che siano in grado di innescare una crescita della produttività aziendale.

L'Azione, in continuità con la programmazione 2014-2020, è orientata ad incentivare la realizzazione di attività finalizzate allo sviluppo di nuove tecnologie con riferimento a prodotti, processi e servizi, anche attraverso l'assistenza in materia di trasferimento tecnologico e della conoscenza, acquisizione, protezione e sfruttamento di attivi immateriali. Gli investimenti devono avere ricadute tecnologiche dirette sulle imprese che li sviluppano e sulle produzioni realizzate nel territorio regionale.

L'intervento, coerente con la RIS3 Abruzzo 21-27, condizione abilitante per il periodo di programmazione FESR 2021-2027, è finalizzato a sostenere, più diffusamente, i processi di ricerca e innovazione, ad accrescere la competitività e a sostenere lo sviluppo di imprese esistenti, attraverso il sostegno alla realizzazione di progetti innovativi, senza trascurare l'esigenza, fortemente sentita dai rappresentanti del partenariato economico e sociale, di semplificare le modalità di intervento delle correlate politiche, allo scopo di agevolare la fruibilità da parte delle imprese beneficiarie.

Dispositivo attuativo

Avviso Pubblico

Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui alla scheda OS1.1 del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021 2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Modalità attuativa

Regime concessorio

Forma di finanziamento

Sovvenzione

Regime di aiuto

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 e ss.mm.ii. (*de minimis*)
- Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. (*esenzione dall'obbligo di notifica*)

Intensità massima di aiuto

Prevista per gli aiuti ai progetti di ricerca e sviluppo dall'art. 25 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii.

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settore di intervento	Importo (EUR)	Importo (EUR)
1	Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in microimprese direttamente connesse alle attività di ricerca e innovazione	175.000,00	51.950,00
2	Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in piccole e medie imprese (compresi i centri di ricerca privati) direttamente connesse alle attività di ricerca e innovazione	2.454.000,00	727.273,00
3	Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in grandi imprese direttamente connesse alle attività di ricerca e innovazione	880.000,00	259.740,00
4	Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in centri di ricerca pubblici e nell'istruzione superiore pubblica direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione	700.000,00	207.792,00
5	Investimenti in beni immateriali in microimprese direttamente connesse alle attività di ricerca e innovazione	175.000,00	51.948,00
6	Investimenti in beni immateriali in PMI (compresi i centri di ricerca privati) direttamente connesse alle attività di ricerca e innovazione	2.454.000,00	727.273,00
7	Investimenti in beni immateriali in grandi imprese direttamente connesse alle attività di ricerca e innovazione	700.000,00	207.792,00
8	Investimenti in beni immateriali in centri di ricerca pubblici e nell'istruzione superiore pubblica direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione	175.000,00	51.948,00
9	Attività di ricerca e innovazione in microimprese, comprese le attività in rete (ricerca industriale, sviluppo sperimentale, studi di fattibilità)	1.050.000,00	311.688,00
10	Attività di ricerca e innovazione in PMI, comprese le attività in rete	9.200.000,00	2.727.273,00
11	Attività di ricerca e innovazione in grandi imprese, comprese le attività in rete	5.080.000,00	1.506.494,00
12	Attività di ricerca e innovazione in centri di ricerca pubblici, istituti di istruzione superiore e centri di competenze, comprese le attività in rete (ricerca industriale, sviluppo sperimentale, studi di fattibilità)	2.630.000,00	779.221,00
29	Processi di ricerca e di innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese, centri di ricerca e università, incentrati sull'economia a basse emissioni di carbonio, sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici	877.000,00	259.740,00
30	Processi di ricerca e innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese incentrate sull'economia circolare	450.000,00	129.868,00

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale. Intero territorio regionale.

Attività finanziate dall'intervento

L'intervento finanzia, attraverso un regime di aiuto, progetti di ricerca e innovazione, finalizzati ad accrescere la competitività e a sostenere lo sviluppo di imprese esistenti, attraverso la realizzazione di prodotti e servizi innovativi per l'impresa.

Beneficiari dell'intervento

PMI, GI (solo in collaborazione con PMI), Università e OdR.

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Previsione conclusione procedura di selezione	2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Previsione avvio attività	2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>
Previsione conclusione delle attività	2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Periodicità dell'intervento: potenziali scorrimenti della graduatoria.

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO01	Imprese sostenute (di cui: micro, piccole, medie)
RCO02	Imprese sostenute mediante sovvenzioni
RCO07	Organizzazioni di ricerca che partecipano a progetti di ricerca collaborativi
RCO10	Imprese che collaborano con organizzazioni di ricerca

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RCR03	Piccole e medie imprese (PMI) che introducono innovazioni a livello di prodotti o di processi
RCR102	Posti di lavoro nel settore della ricerca creati presso i soggetti beneficiari di un sostegno

Intervento 1.1.1.2: Sostegno a progetti collaborativi di Ricerca e Innovazione delle imprese afferenti ai Domini tecnologici della Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente RIS3 Abruzzo 21-27

Priorità I	Ricerca, Competitività e Sviluppo	
Obiettivo di policy 1	Un'Europa più competitiva e intelligente	
Obiettivo specifico 1.1	Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate	
Azione	1.1.1	Sostegno a processi di ricerca, innovazione, sviluppo e trasferimento tecnologico (realizzati anche in forma collaborativa tra imprese di diverse dimensioni, Università, OdR)
Risorse finanziarie		Euro 50.000.000,00
Struttura regionale competente	DPH006	Programmazione politiche dell'innovazione e della competitività

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

L'Abruzzo si configura, all'interno dello schema di valutazione europeo, come un innovatore moderato. Ciò vuol dire che la conoscenza prodotta dal mondo della ricerca scientifica è ancora poco utilizzata dalle imprese abruzzesi, anche se il problema si pone in modi diversi a seconda delle diverse categorie di imprese.

L'attività di ricerca, sviluppo e innovazione, rappresenta una variabile strategica della competitività dei sistemi economici, in quanto permette di incorporare elevati contenuti di conoscenza, anche attraverso gli scambi di conoscenze e di processi di trasferimento tecnologico, fra sistema di ricerca e sistema produttivo, nella produzione di beni e servizi, con impatti positivi sui risultati economici complessivi.

Pertanto, l'obiettivo da perseguire è quello di accrescere il numero e le dimensioni delle imprese innovative nei settori ad alta intensità di conoscenza e con il maggiore potenziale di crescita, per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili e di nuovi prodotti, processi e servizi (idee sostenibili da punto di vista commerciale), coerenti con la RIS3 Abruzzo 21-27, condizione abilitante per il periodo di programmazione FESR 21-27.

Vista da un altro punto di osservazione, la questione si presenta come un insufficiente orientamento industriale dell'attività delle istituzioni della ricerca italiana, o un insufficiente sfruttamento delle potenzialità produttive e commerciali dei risultati che tali istituzioni producono.

Le azioni del FESR devono essere orientate ad incentivare i collegamenti tra il sistema delle imprese e gli organismi di ricerca, sostenendo una maggiore capacità di ricerca, innovazione, sviluppo e trasferimento tecnologico nell'interesse dello sviluppo territoriale.

Attraverso forme collaborative, gli interventi sono orientati ad incentivare i collegamenti tra il sistema delle imprese, le Università e/o altri Organismi di Ricerca pubblici o privati, sostenendo una maggiore capacità di ricerca, innovazione, sviluppo e trasferimento tecnologico nell'interesse della crescita economica regionale, indispensabile per colmare il gap strutturale e di lungo termine con le principali economie europee.

Tale innovazione dovrebbe riflettersi sulla qualità e innovatività dei loro prodotti e processi ed essere in grado di innescare una crescita della produttività aziendale.

Dispositivo attuativo

Avviso Pubblico

Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all'Azione 1.1.1 del documento “*I criteri di selezione delle operazioni*” del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Modalità attuativa

Regime concessorio

Forma di finanziamento

Sovvenzione

Forma di sovvenzione

☐ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti

☐ costi unitari

☐ somme forfettarie

☐ finanziamenti a tasso forfettario

☒ una combinazione delle precedenti forme

☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto

Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (*esenzione dall'obbligo di notifica*)

Intensità massima di aiuto

Prevista per gli aiuti ai progetti di ricerca e sviluppo dall'art. 25 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii..

Intensità di aiuto a favore di progetti di R&S	PI	MI	GI
Ricerca industriale	70%	60%	50%
in caso di ampia diffusione dei risultati (attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito)	80%	75%	65%
Sviluppo sperimentale	45%	35%	25%
in caso di ampia diffusione dei risultati (attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito)	60%	50%	40%

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settore di intervento	Importo (EUR)
001	Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in microimprese direttamente connesse alle attività di ricerca e innovazione	324.600,00
002	Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in piccole e medie imprese (compresi i centri di ricerca privati) direttamente connesse alle attività di ricerca e innovazione	4.545.400,00
003	Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in grandi imprese direttamente connesse alle attività di ricerca e innovazione	1.623.300,00
004	Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in centri di ricerca pubblici e nell'istruzione superiore pubblica direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione	1.298.700,00
005	Investimenti in beni immateriali in microimprese direttamente connesse alle attività di ricerca e innovazione	324.670,00
006	Investimenti in beni immateriali in PMI (compresi i centri di ricerca privati) direttamente connesse alle attività di ricerca e innovazione	4.545.400,00
007	Investimenti in beni immateriali in grandi imprese direttamente connesse alle attività di ricerca e innovazione	1.298.700,00
008	Investimenti in beni immateriali in centri di ricerca pubblici e nell'istruzione superiore pubblica direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione	324.670,00
009	Attività di ricerca e innovazione in microimprese, comprese le attività in rete (ricerca industriale, sviluppo sperimentale, studi di fattibilità)	1.948.000,00
010	Attività di ricerca e innovazione in PMI, comprese le attività in rete	17.045.730,00
011	Attività di ricerca e innovazione in grandi imprese, comprese le attività in rete	9.415.600,00
012	Attività di ricerca e innovazione in centri di ricerca pubblici, istituti di istruzione superiore e centri di competenze, comprese le attività in rete (ricerca industriale, sviluppo sperimentale, studi di fattibilità)	4.870.130,00
029	Processi di ricerca e di innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese, centri di ricerca e università, incentrati sull'economia a basse emissioni di carbonio, sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici	1.623.400,00
030	Processi di ricerca e innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese incentrate sull'economia circolare	811.700,00

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale. Intero territorio regionale.

Attività finanziate dall'intervento

L'intervento, coerente con la RIS3 Abruzzo 21-27, è finalizzato a sostenere, più diffusamente, i processi di innovazione e ricerca collaborativa, ad accrescere la competitività e a sostenere lo sviluppo di imprese esistenti, attraverso il sostegno alla realizzazione di progetti innovativi, senza trascurare l'esigenza, fortemente sentita dai rappresentanti del partenariato economico e sociale, di semplificare le modalità di intervento delle correlate politiche, allo scopo di agevolarne la fruibilità da parte delle imprese beneficiarie.

In particolare, attraverso un regime di aiuto, si intende sostenere le imprese, di tutte le dimensioni, impegnate in progetti di ricerca e innovazione finalizzati ad accrescere la loro competitività e a sostenere il loro sviluppo, anche in collaborazione con Università e Organismi di Ricerca pubblici o privati.

In tale contesto, per far fronte alle sfide della competizione globale, si pone l'esigenza di promuovere l'innovazione sia tecnologica che degli asset immateriali delle imprese.

Beneficiari dell'intervento

Piccole e medie imprese (PMI); Grandi imprese (GI) solo se in collaborazione con PMI; Università e Organismi di Ricerca

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Previsione conclusione procedura di selezione	2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Previsione avvio attività	2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Previsione conclusione delle attività	2028	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Periodicità dell'intervento: potenziali scorrimenti della graduatoria.

Cronoprogramma di attuazione finanziaria	
Pubblicazione del bando	T0
Previsione conclusione procedura di selezione	T1 = T0 + 6 mesi
Previsione avvio attività Acconto (40%)	T2 = T1 + 3 mesi
Previsione erogazione SAL (40%)	T3 = T2 + 12 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T4 = T3 + 15 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%)	T5 = T4 + 6 mesi

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO01	Imprese sostenute (di cui: micro, piccole, medie, grandi)
RCO02	Imprese sostenute mediante sovvenzioni
RCO07	Organizzazioni di ricerca che partecipano a progetti di ricerca collaborativi
RCO10	Imprese che collaborano con organizzazioni di ricerca

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RCR03	Piccole e medie imprese (PMI) che introducono innovazioni a livello di prodotti o di processi

Intervento 1.1.2.1: Assunzione di ricercatori presso le imprese beneficiarie di un sostegno

Priorità I	Ricerca, Competitività e Sviluppo	
Obiettivo di policy 1	Un'Europa più competitiva e intelligente	
Obiettivo specifico 1.1	Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate	
Azione	1.1.2	Sostegno a progetti di ricerca delle imprese che prevedano l'impiego di ricercatori presso le imprese stesse
Risorse finanziarie		Euro 8.000.000,00
Struttura regionale competente	DPH006	Programmazione politiche dell'innovazione e della competitività

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

Analizzando il numero di ricercatori, l'Abruzzo si posiziona al di sotto della media nazionale, con valori leggermente inferiori anche rispetto al Mezzogiorno. Nel 2019, solo lo 0,34% di ricercatori (sul totale degli addetti) è occupato nelle imprese, contro lo 0,38% del Mezzogiorno e lo 0,59% dell'Italia.

Per promuovere ed incrementare, presso il tessuto produttivo abruzzese, sia l'attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, sia l'introduzione di meccanismi di innovazione, è necessario accompagnare il processo dotando le imprese delle competenze necessarie per permettere l'integrazione delle tecnologie innovative nei sistemi produttivi e per rispondere alle sfide poste dalla digitalizzazione e dalla transizione verso un modello di produzione e di consumo sostenibile.

Attraverso l'assunzione di dottori di ricerca e laureati magistrali con profili tecnico-scientifici, con la qualifica di ricercatore e senza che vi sia alcuna sostituzione del personale già dipendente, contrattualizzati direttamente dall'impresa beneficiaria, finanziata per svolgere un progetto di R&I, sarà possibile accelerare i processi di trasferimento tecnologico e di commercializzazione, nonché innalzare il tasso di occupazione stabile e di qualità.

Dispositivo attuativo

Avviso Pubblico

Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all'Azione 1.1.1 del documento *"I criteri di selezione delle operazioni"* del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Modalità attuativa

Regime concessorio

Forma di finanziamento

Sovvenzione

Forma di sovvenzione

- ☐ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☒ costi unitari
- ☐ somme forfetarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto

Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (*esenzione dall'obbligo di notifica*)

Intensità massima di aiuto

Prevista per gli aiuti ai progetti di ricerca e sviluppo dall'art. 25 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii..

Intensità di aiuto a favore di progetti di R&S	PI	MI	GI
Ricerca industriale	70%	60%	50%
in caso di ampia diffusione dei risultati (attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito)	80%	75%	65%
Sviluppo sperimentale	45%	35%	25%
in caso di ampia diffusione dei risultati (attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito)	60%	50%	40%

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settore di intervento	Importo (EUR)
1	Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in microimprese direttamente connesse alle attività di ricerca e innovazione	51.948,00
2	Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in piccole e medie imprese (compresi i centri di ricerca privati) direttamente connesse alle attività di ricerca e innovazione	727.273,00
3	Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in grandi imprese direttamente connesse alle attività di ricerca e innovazione	259.740,00
4	Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in centri di ricerca pubblici e nell'istruzione superiore pubblica direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione	207.792,00
5	Investimenti in beni immateriali in microimprese direttamente connesse alle attività di ricerca e innovazione	51.948,00
6	Investimenti in beni immateriali in PMI (compresi i centri di ricerca privati) direttamente connesse alle attività di ricerca e innovazione	207.793,00
7	Investimenti in beni immateriali in grandi imprese direttamente connesse alle attività di ricerca e innovazione	207.792,00

8	Investimenti in beni immateriali in centri di ricerca pubblici e nell'istruzione superiore pubblica direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione	51.948,00
9	Attività di ricerca e innovazione in microimprese, comprese le attività in rete (ricerca industriale, sviluppo sperimentale, studi di fattibilità)	311.688,00
10	Attività di ricerca e innovazione in PMI, comprese le attività in rete	2.727.273,00
11	Attività di ricerca e innovazione in grandi imprese, comprese le attività in rete	1.506.493,50
12	Attività di ricerca e innovazione in centri di ricerca pubblici, istituti di istruzione superiore e centri di competenze, comprese le attività in rete (ricerca industriale, sviluppo sperimentale, studi di fattibilità)	779.221,00
29	Processi di ricerca e di innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese, centri di ricerca e università, incentrati sull'economia a basse emissioni di carbonio, sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici	259.740,00
30	Processi di ricerca e innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese incentrate sull'economia circolare	649.350,50

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale. Intero territorio regionale.

Attività finanziate dall'intervento

In continuità con l'esperienza FESR 2014-2020, le azioni sono orientate ad assumere dottori di ricerca e laureati magistrali con profili tecnico-scientifici, con la qualifica di ricercatore e senza che vi sia alcuna sostituzione del personale già dipendente, contrattualizzati direttamente dall'impresa beneficiaria, finanziata per svolgere un progetto di ricerca, sviluppo e innovazione. Questa azione è intesa a valorizzare le risorse umane più qualificate formate da Università e OdR. I risultati attesi nel medio termine sono il rafforzamento delle attività di ricerca e innovazione delle imprese; il consolidamento di una cultura innovativa all'interno delle imprese e della propensione a valorizzare i risultati della ricerca; un aumento della capacità del "sistema regione" di valorizzare le attività formative di Università ed OdR e di garantire un'occupazione soddisfacente a giovani con elevate competenze.

L'obiettivo di lungo termine è il potenziamento della produttività e della competitività relativa delle imprese.

Beneficiari dell'intervento

Piccole e medie imprese (PMI); Grandi imprese (GI) solo se in collaborazione con PMI.

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Previsione conclusione procedura di selezione	2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Previsione avvio attività	2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Previsione conclusione delle attività	2027	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Periodicità dell'intervento: potenziali scorrimenti della graduatoria.

Cronoprogramma di attuazione finanziaria	
Pubblicazione del bando	T0
Previsione conclusione procedura di selezione	$T1 = T0 + 6 \text{ mesi}$
Previsione avvio attività Acconto (40%)	$T2 = T1 + 9 \text{ mesi}$
Previsione erogazione SAL (40%)	$T3 = T2 + 9 \text{ mesi}$
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	$T4 = T3 + 6 \text{ mesi}$
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%)	$T5 = T4 + 6 \text{ mesi}$

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO01	Imprese sostenute (di cui: micro, piccole, medie, grandi)
RCO02	Imprese sostenute mediante sovvenzioni

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RCR102	Posti di lavoro nel settore della ricerca creati presso i soggetti beneficiari di un sostegno

1.1.2.1 – Potenziamento delle infrastrutture di datacenter dell’ente Regione Abruzzo

Obiettivo di policy	1 Un’Europa più competitiva e intelligente	
Priorità	I – Ricerca, Competitività e Sviluppo	
Obiettivo specifico	1.2 - Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione	
Azione	1.1.2.1	Potenziamento delle infrastrutture di datacenter dell’ente Regione Abruzzo
Risorse finanziarie		Euro 7.000.000,00
Struttura regionale competente	DPB012	Servizio Informatica e statistica

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l’azione intende affrontare e/o rafforzare

Le sfide che la Regione intende affrontare con questo OS 1.2 sono:

- rafforzare la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione (PA) e, così, aumentare efficienza ed efficacia della stessa;
- favorire la riduzione dei costi delle imprese per la gestione di pratiche amministrative e autorizzative;
- ampliare la possibilità di accesso ai servizi amministrativi digitali e ai servizi pubblici (in primis quelli sanitari) per tutti i cittadini;
- migliorare le strategie di marketing digitale delle imprese e la loro capacità di valorizzare i canali di vendita online.

La competitività dei territori e la qualità della vita dei cittadini sono sempre più strettamente legate alla diffusione e alla qualità, accessibilità ed efficienza dei servizi digitali pubblici e privati, per i quali l’Abruzzo mostra un certo ritardo rispetto alla media nazionale. Le sfide di cui sopra implicano il potenziamento dei data center ad alta affidabilità localizzati sul territorio regionale, rafforzando infrastrutture centralizzate con adeguata capacità elaborativa, per il risparmio energetico e l’alta affidabilità nell’erogazione dei servizi più strategici.

Dispositivo attuativo

Procedura negoziale

Modalità attuativa

Procedura negoziale

Base normativa della verifica di compatibilità del regime di aiuto

Esenzione dell’obbligo di notifica – Reg. (UE) 2014/651 e ss.mm.ii.

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settore di intervento
016	Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l’amministrazione

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale. Intero territorio regionale.

Attività finanziate dall’intervento

Potenziamento del Data Center regionale federato (Centri Tecnici Federati della Regione Abruzzo) per la razionalizzazione e il consolidamento dei datacenter privi dei livelli minimi di sicurezza, a favore di infrastrutture centralizzate con adeguata capacità elaborativa, per il risparmio energetico e l’alta

affidabilità nell'erogazione dei servizi più strategici delle PA regionali grazie a soluzioni di tipo private cloud pubblico secondo quanto indicato dalla Strategia Nazionale Cloud.

Beneficiari dell'intervento

Regione Abruzzo, Enti strumentali della Regione, Amministrazioni Locali regionali

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

Cronoprogramma di attuazione (terzo trimestre 2023)	
Pubblicazione del bando	T0
Previsione conclusione procedura di selezione	T1 = T0 + 1 mese
Previsione avvio attività Acconto (30%)	T2 = T1 + 3 mesi
Previsione erogazione SAL (50%)	T3 = T2 + 12 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T4 = T3 + 24 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%)	T5 = T4 + 3 mesi

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO14	Istituzioni pubbliche beneficiarie di un sostegno per lo sviluppo di servizi, prodotti e processi digitali

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RCR11	Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati

Azione 1.1.2.2 – Transizione al cloud delle amministrazioni della Regione Abruzzo

Obiettivo di policy	1 Un'Europa più competitiva e intelligente	
Priorità	I – Ricerca, Competitività e Sviluppo	
Obiettivo specifico	1.2 - Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione	
Azione	1.1.2.2	Transizione al cloud delle amministrazioni della Regione Abruzzo
Risorse finanziarie		Euro 6.000.000,00
Struttura regionale competente	DPB012	Servizio Informatica e statistica

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

Le sfide che la Regione intende affrontare con questo OS 1.2 sono:

- rafforzare la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione (PA) e, così, aumentare efficienza ed efficacia della stessa;
- favorire la riduzione dei costi delle imprese per la gestione di pratiche amministrative e autorizzative;
- ampliare la possibilità di accesso ai servizi amministrativi digitali e ai servizi pubblici (in primis quelli sanitari) per tutti i cittadini;
- migliorare le strategie di marketing digitale delle imprese e la loro capacità di valorizzare i canali di vendita online.

La competitività dei territori e la qualità della vita dei cittadini sono sempre più strettamente legate alla diffusione e alla qualità, accessibilità ed efficienza dei servizi digitali pubblici e privati, per i quali l'Abruzzo mostra un certo ritardo rispetto alla media nazionale. L'azione è stata pensata per fornire supporto all'aggregazione e alla migrazione delle PA locali verso soluzioni cloud anche fornendo alle PA procedure, metodologie e strumenti di supporto atte a implementare il percorso di transizione, vista anche la necessità emersa di supportare gli Enti Locali per l'integrazione delle piattaforme nazionali e la trasformazione digitale dei servizi pubblici per cittadini e imprese

Dispositivo attuativo

Procedura negoziale

Modalità attuativa

Procedura negoziale

Base normativa della verifica di compatibilità del regime di aiuto

Esenzione dell'obbligo di notifica – Reg. (UE) 2014/651 e ss.mm.ii.

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settore di intervento
016	Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale. Intero territorio regionale.

Attività finanziate dall'intervento

Miglioramento dell'offerta di servizi cloud per le amministrazioni pubbliche regionali, cittadini e imprese,

affiancato da un programma di transizione al cloud da applicare alle singole amministrazioni (cloud enablement program regionale) che favorisca l'aggregazione e la migrazione delle PA locali verso soluzioni cloud anche fornendo alle PA procedure, metodologie e strumenti di supporto atte a implementare il percorso di transizione.

Beneficiari dell'intervento

Regione Abruzzo, Enti strumentali della Regione, Amministrazioni Locali regionali

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

Cronoprogramma di attuazione (terzo trimestre 2023)	
Pubblicazione del bando	T0
Previsione conclusione procedura di selezione	T1 = T0 + 1 mese
Previsione avvio attività Acconto (30%)	T2 = T1 + 3 mesi
Previsione erogazione SAL (50%)	T3 = T2 + 18 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T4 = T3 + 18 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%)	T5 = T4 + 1 mese

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO14	Istituzioni pubbliche beneficiarie di un sostegno per lo sviluppo di servizi, prodotti e processi digitali

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RCR11	Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati

Azione 1.1.2.3 Servizi di prossimità presso strutture sanitarie e sedi regionali

Obiettivo di policy	1 Un'Europa più competitiva e intelligente	
Priorità	I – Ricerca, Competitività e Sviluppo	
Obiettivo specifico	1.2 - Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione	
Azione	1.1.2.3	Servizi di prossimità presso strutture sanitarie e sedi regionali
Risorse finanziarie		Euro 4.500.000,00
Struttura regionale competente	DPH012	Servizio Informatica e statistica

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

Le sfide che la Regione intende affrontare con questo OS 1.2 sono:

- rafforzare la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione (PA) e, così, aumentare efficienza ed efficacia della stessa;
- favorire la riduzione dei costi delle imprese per la gestione di pratiche amministrative e autorizzative;
- ampliare la possibilità di accesso ai servizi amministrativi digitali e ai servizi pubblici (in primis quelli sanitari) per tutti i cittadini;
- migliorare le strategie di marketing digitale delle imprese e la loro capacità di valorizzare i canali di vendita online.

La competitività dei territori e la qualità della vita dei cittadini sono sempre più strettamente legate alla diffusione e alla qualità, accessibilità ed efficienza dei servizi digitali pubblici e privati, per i quali l'Abruzzo mostra un certo ritardo rispetto alla media nazionale.

Dispositivo attuativo

Procedura negoziale

Modalità attuativa

Procedura negoziale

Base normativa della verifica di compatibilità del regime di aiuto

Esenzione dell'obbligo di notifica – Reg. (UE) 2014/651 e ss.mm.ii.

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settore di intervento
016	Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale. Intero territorio regionale.

Attività finanziate dall'intervento

L'intervento propone un progetto di infrastrutturazione digitale multicanale quale investimento trasversale che consenta di armonizzare e ottimizzare la necessità della domanda/assistenza sanitaria dei cittadini della Regione Abruzzo, basato sull'integrazione dei servizi sanitari.

Beneficiari dell'intervento

Regione Abruzzo, ASL

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

Cronoprogramma di attuazione (terzo trimestre 2023)	
Pubblicazione del bando	T0
Previsione conclusione procedura di selezione	$T1 = T0 + 1 \text{ mese}$
Previsione avvio attività Acconto (30%)	$T2 = T1 + 3 \text{ mesi}$
Previsione erogazione SAL (50%)	$T3 = T2 + 18 \text{ mesi}$
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	$T4 = T3 + 18 \text{ mesi}$
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%)	$T5 = T4 + 1 \text{ mese}$

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO14	Istituzioni pubbliche beneficiarie di un sostegno per lo sviluppo di servizi, prodotti e processi digitali

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RCR11	Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati

Azione 1.1.2.4 Re-ingegnerizzazione e messa in sicurezza dei servizi web della Regione Abruzzo

Obiettivo di policy	1 Un'Europa più competitiva e intelligente	
Priorità	I – Ricerca, Competitività e Sviluppo	
Obiettivo specifico	1.2 - Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione	
Azione	1.1.2.4	Re-ingegnerizzazione e messa in sicurezza dei servizi web della Regione Abruzzo
Risorse finanziarie		Euro 3.000.000,00
Struttura regionale competente	DPH012	Servizio Informatica e statistica

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

Le sfide che la Regione intende affrontare con questo OS 1.2 sono:

- rafforzare la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione (PA) e, così, aumentare efficienza ed efficacia della stessa;
- favorire la riduzione dei costi delle imprese per la gestione di pratiche amministrative e autorizzative;
- ampliare la possibilità di accesso ai servizi amministrativi digitali e ai servizi pubblici (in primis quelli sanitari) per tutti i cittadini;
- migliorare le strategie di marketing digitale delle imprese e la loro capacità di valorizzare i canali di vendita online.

La competitività dei territori e la qualità della vita dei cittadini sono sempre più strettamente legate alla diffusione e alla qualità, accessibilità ed efficienza dei servizi digitali pubblici e privati, per i quali l'Abruzzo mostra un certo ritardo rispetto alla media nazionale.

Dispositivo attuativo

Procedura negoziale

Modalità attuativa

Procedura negoziale

Base normativa della verifica di compatibilità del regime di aiuto

Esenzione dell'obbligo di notifica – Reg. (UE) 2014/651 e ss.mm.ii.

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settore di intervento
016	Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale. Intero territorio regionale.

Attività finanziate dall'intervento

L'intervento ha l'obiettivo di re-ingegnerizzare e mettere in sicurezza diversi servizi applicativi che la Regione Abruzzo mette a disposizione delle imprese e dei cittadini oltre a incentivare l'integrazione, delle stesse, con le piattaforme nazionali.

Beneficiari dell'intervento

Regione Abruzzo

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

Cronoprogramma di attuazione (terzo trimestre 2023)	
Pubblicazione del bando	T0
Previsione conclusione procedura di selezione	$T1 = T0 + 1 \text{ mese}$
Previsione avvio attività Acconto (30%)	$T2 = T1 + 3 \text{ mesi}$
Previsione erogazione SAL (50%)	$T3 = T2 + 18 \text{ mesi}$
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	$T4 = T3 + 18 \text{ mesi}$
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%)	$T5 = T4 + 1 \text{ mese}$

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO14	Istituzioni pubbliche beneficiarie di un sostegno per lo sviluppo di servizi, prodotti e processi digitali

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RCR11	Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati

Intervento 1.3.1.1: Sostegno agli investimenti produttivi finalizzati all'innovazione delle imprese

Obiettivo di policy	1 Un'Europa più competitiva e intelligente	
Priorità	I – Ricerca, Competitività e Sviluppo	
Obiettivo specifico	1.3 - Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi	
Azione	1.3.1	Sostegno alla crescita di competitività del sistema produttivo locale (PMI)
Risorse finanziarie		Euro 40.000.000,00 Euro 5.000.000,00 (scorrimento)
Struttura regionale competente	DPH008	Competitività ed internazionalizzazione

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

Il Regional innovation Index (RII), elaborato dalla Commissione europea (rapporto 2021), pone il sistema produttivo abruzzese significativamente al di sotto della media nazionale in quanto a propensione all'innovazione. Un punto di particolare debolezza del sistema innovativo regionale è individuato nei minori investimenti in innovazione delle imprese.

Anche se il sistema produttivo regionale è più performante rispetto al resto del Mezzogiorno, in termini di competitività, export e capacità innovativa, restano ancora diversi elementi di fragilità quali la limitata dimensione media delle imprese, l'insoddisfacente posizionamento in settori knowledge-intensive e la modesta propensione a digitalizzare i processi produttivi.

L'intervento previsto è finalizzato a rilanciare la propensione agli investimenti e lo sviluppo tecnologico del sistema produttivo abruzzese, attraverso il sostegno finanziario a progetti di investimento e all'occupazione che favoriscano la transizione di PMI, pure quelle caratterizzate da gravi crisi finanziarie e/o produttive, dovute anche alle conseguenze generate sia dalla pandemia da Covid-19 sia dall'aggressione della Russia contro l'Ucraina, verso nuovi assetti imprenditoriali.

Con tale intervento, la Regione Abruzzo intende sostenere la competitività delle imprese, attraverso la realizzazione di nuovi prodotti che costituiscono una novità per l'impresa e/o per il mercato, l'innovazione dei processi produttivi, nonché l'implementazione di modelli innovativi aziendali di organizzazione del lavoro. La sfida è quella di ampliare e rafforzare strutturalmente il sistema produttivo, puntando ad incrementare il numero di imprese innovative, favorendo il percorso di "transizione industriale 4.0" verso processi produttivi più digitalizzati, efficienti e puliti e sostenendo un deciso riposizionamento dell'intero tessuto produttivo su settori e produzioni knowledge-intensive.

È necessario incentivare gli investimenti industriali in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnare i processi di ristrutturazione, razionalizzazione, ammodernamento di un impianto o di un processo produttivo aziendale, che consentano un rilevante miglioramento delle prestazioni dell'impresa in termini di posizionamento competitivo.

Dispositivo attuativo

Avviso Pubblico

Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui alla scheda OS1.3 del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Modalità attuativa

Regime concessorio

Forma di finanziamento

Sovvenzione

Regime di aiuto

- Comunicazione “*Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina*” C(2023) 1711 final, adottata il 9 marzo 2023, misura 2.1 “Aiuti di importo limitato”
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 (*de minimis*)

Intensità massima di aiuto

70%

Massimale di aiuto

€ 600.000,00

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settore di intervento	Importo (EUR)	Importo (EUR)
13	Digitalizzazione delle PMI (compreso il commercio elettronico, l'e-business e i processi aziendali in rete, i poli di innovazione digitale, i laboratori viventi, gli imprenditori del web, le start-up nel settore delle TIC e il B2B)	10.000.000,00	1.250.000,00
21	Sviluppo dell'attività delle PMI e internazionalizzazione, compresi gli investimenti produttivi	25.000.000,00	3.125.000,00
24	Servizi avanzati di sostegno alle PMI e a gruppi di PMI (compresi i servizi di gestione, marketing e progettazione)	5.000.000,00	625.000,00

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale. Intero territorio regionale.

Attività finanziate dall'intervento

L'intervento, attraverso un regime di aiuto (*ratione temporis*) alle PMI, finanzia investimenti industriali in macchinari, impianti e beni intangibili; processi di ristrutturazione, razionalizzazione, ammodernamento di un impianto o di un processo produttivo aziendale, in modo da migliorare il posizionamento competitivo; implementazione di un nuovo prodotto per l'impresa e/o per il mercato; innovazione del processo produttivo già avviato, mediante cambiamenti di tecniche, attrezzature e/o software, tendenti a diminuire il costo di produzione e/o ad aumentare la capacità produttiva dell'impresa; implementazione di modelli innovativi aziendali di organizzazione del lavoro, mediante l'acquisto di nuova strumentazione tecnologica e/o il supporto all'adozione di un Piano di smart working, in coerenza con la legislazione vigente e in base alle caratteristiche specifiche dell'impresa beneficiaria, volti a salvaguardare la produttività aziendale attraverso il “lavoro agile” che può rappresentare non solo la soluzione ad una situazione di emergenza, ma anche una scelta strategica per le aziende del territorio abruzzese.

Beneficiari dell'intervento

PMI

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Previsione conclusione procedura di selezione	2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Previsione avvio attività	2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>
Previsione conclusione delle attività	2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Periodicità dell'intervento: potenziali scorrimenti della graduatoria

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO01	Imprese sostenute (di cui: micro, piccole, medie)
RCO02	Imprese sostenute mediante sovvenzioni

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RCR13	Imprese che raggiungono un'alta intensità digitale

SCHEDE INTERVENTO**Priorità II – Connettività digitale****Obiettivo Di Policy 1 – Un'Europa più Competitiva e Intelligente**

ID Intervento	Denominazione Scheda Intervento
1.5.1.1	Potenziamento della Regional Area Network (RAN) della pubblica amministrazione e rete wi-fi

Intervento 1.5.1.1 – Potenziamento della Regional Area Network

Obiettivo di policy	1 Un'Europa più competitiva e intelligente	
Priorità	II – Connettività digitale	
Obiettivo specifico	1.5 – Rafforzare la connettività digitale	
Azione	1.5.1.1	Potenziamento della Regional Area Network (RAN) della pubblica amministrazione e rete wi-fi
Risorse finanziarie		Euro 22.000.000,00
Struttura regionale competente	DPB012	Servizio informatica e statistica

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

L'inclusione digitale e l'accesso e l'utilizzo dei servizi digitali da parte di cittadini, imprese e Pubbliche Amministrazioni (PA) comporta la necessità di sviluppare una connettività digitale di elevate prestazioni su tutto il territorio regionale e una riorganizzazione dei processi (al fine di fornire servizi pubblici in modo più efficace, semplice, rapido e a costi inferiori, anche nelle aree interne).

Con riferimento all'obiettivo di completare un sistema regionale di infrastrutture digitali che possano garantire ad abitazioni e imprese l'accesso ai servizi pubblici (servizi amministrativi, ma anche servizi sanitari e servizi di istruzione e formazione a distanza), è stata ritenuta cruciale la valorizzazione delle risorse messe a disposizione della Regione, anche con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Queste risorse, però, devono essere necessariamente complementari con le risorse del PR FESR dedicate a questo Obiettivo Specifico. Come spiega molto bene l'Accordo di Partenariato, infatti, gli interventi finanziati con le risorse della coesione trovano una forma di complementarità con quelle del PNRR, concentrandosi sulle connessioni ad alta capacità di aree interne e altre aree a rischio di marginalità sociale. La Regione, quindi, intende rafforzare la dorsale telematica di proprietà pubblica e contribuire anche a migliorare la connettività nelle aree interne con interventi mirati per la copertura in fibra degli insediamenti abitativi e produttivi.

Pertanto, in complementarità con le risorse PNRR si intende contribuire, con un intervento a regia regionale, allo sviluppo di una rete pubblica che favorisca il potenziamento dell'offerta di servizi pubblici digitali su cloud pubblico per cittadini e imprese

Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui alla scheda OS1.5 del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021 2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Dispositivo attuativo

Convenzione tra MIMIT e Regione Abruzzo

Modalità attuativa

Regime concessorio

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settore di intervento
032	TIC: reti a banda larga ad altissima capacità (reti dorsali/di backhaul)
034	TIC: reti a banda larga ad altissima capacità (accesso/linea locale con prestazioni equivalenti a un'installazione in fibra ottica fino al punto di distribuzione nel luogo servito per singole abitazioni e uffici)

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale. Intero territorio regionale.

Attività finanziate dall'intervento

L'azione prevede la creazione di una rete regionale che permetta di interconnettere le sedi comunali con il Datacenter regionale. La rete sarà realizzata in fibra ottica utilizzando tutte le infrastrutture pubbliche presenti nella Regione e, laddove mancanti, fibre acquisite in IRU da altri operatori. La rete sarà equipaggiata con apparati di Routing di livello 3 in grado di abilitare servizi di tipo IP/MPLS e VPN. La scalabilità della rete sarà assicurata da apparati in grado di ospitare più porte WAN di varia capacità fino a 10 Gbit/s. Laddove necessario potranno essere previsti anche apparati di trasporto di tipo WDM.

Sarà realizzata inoltre una rete Wi-fi nei principali punti di interesse dei singoli comuni. La rete sarà federata e complementare alla rete Wi-fi Italia già realizzata da Infratel Italia e permetterà a cittadini e turisti di collegarsi al web gratuitamente e di poter eventualmente fruire di servizi informativi specifici del comune.

Beneficiari dell'intervento

Regione Abruzzo, Enti strumentali della Regione, Amministrazioni Locali regionali

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Previsione conclusione procedura di selezione	2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Previsione avvio attività - Acconto	2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Previsione erogazione SAL	2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Conclusione attività fisiche e collaudo	2027	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erogazione del saldo finale	2028	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Periodicità dell'intervento: intervento unico

Cronoprogramma di attuazione	
Pubblicazione del bando	T0
Previsione conclusione procedura di selezione	T1 = T0 + 5 mesi
Previsione avvio attività Acconto	T2 = T1 + 1 mesi
Previsione erogazione SAL	T3 = T2 + 18 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T4 = T3 + 18 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale	T5 = T4 + 3 mesi

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
PO01	Numero di Pubbliche Amministrazioni (PA) collegate alla Regional Area Network (RAN)

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RP01	Numero di servizi erogati alle PA appartenenti alla RAN
RP02	Numero di punti di accesso Wi-fi per la PA

SCHEDE INTERVENTO

Priorità III – Energia e Ambiente
Obiettivo Di Policy 2 – Un'Europa più verde

ID Intervento	Denominazione Scheda Intervento
Azione 2.2.1.1	Supporto alla produzione di energie rinnovabili negli spazi pubblici
Azione 2.2.2.1	Supporto alla produzione di energie rinnovabili in aree pubbliche caratterizzate da passività ambientale
Azione 2.4.1.1	Interventi per il contrasto al rischio valanghivo
Azione 2.4.3.1	Adeguamento sismico ed efficientamento energetico edifici di edilizia residenziale pubblica (ERP)
Azione 2.4.3.2	Adeguamento sismico ed efficientamento energetico edifici di edilizia scolastica
Intervento: 2.5.1.1	Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.
Intervento: 2.5.1.2	Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.
Intervento: 2.5.1.3	Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.
Intervento: 2.5.1.4	Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.
Intervento: 2.5.1.5	Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.
Intervento: 2.5.1.6	Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.
Intervento: 2.5.1.7	Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.
Intervento: 2.5.1.8	Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.

Intervento: 2.5.1.9	Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.
Azione 2.6.1.1	Interventi di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti
Azione 2.6.1.2	Interventi di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti
Intervento: 2.7.1.1	Tutela della Biodiversità e miglioramento ecosistemi naturali dentro i Siti Natura 2000
Intervento: 2.7.1.2	Tutela della Biodiversità e miglioramento ecosistemi naturali, potenziamento delle connessioni ecologiche
Intervento: 2.7.2.1	Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu
Intervento: 2.7.2.2	
Intervento: 2.7.2.3	
Intervento: 2.7.2.4	
Intervento: 2.7.2.5	
Intervento: 2.7.2.6	
Intervento: 2.7.2.7	

Azione 2.2.1.1 - Supporto alla produzione di energie rinnovabili negli spazi pubblici

Obiettivo di policy	2 Un'Europa più verde	
Priorità	III Energia e Ambiente	
Obiettivo specifico	2.2 Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001[1] sull'energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti	
Azione	2.2.1.1	Supporto alla produzione di energie rinnovabili negli spazi pubblici
Risorse finanziarie	17.225.000 euro	
Struttura regionale competente	DPC025	Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

Questa Azione promuove attraverso finanziamenti totali o parziali la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili o il revamping di impianti ormai obsoleti, sugli spazi o nelle pertinenze degli edifici pubblici.

Questa misura viene realizzata in sinergia con l'azione 2.1.1. relativa all'efficientamento energetico degli edifici pubblici.

Dispositivo attuativo

Avviso pubblico

Modalità attuativa

Regime concessorio

Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui alla scheda nel paragrafo relativo all'OS 2.2 del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021 2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Forma di finanziamento

Sovvenzione

Uso programmato degli strumenti finanziari

Non è prevista l'attivazione di strumenti finanziari

Settore di intervento (vedere Tab. 4 PR FESR)

Codice	Settore di intervento
048	Energia rinnovabile: solare

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento

Si prevede di sostenere principalmente l'installazione di impianti fotovoltaici con possibilità di impianti a biomasse derivanti dalle buone pratiche agricole (scarti agricoli) e dagli scarti della selvicoltura sostenibile nelle aree interne con la riduzione di produzione di CO₂, conformemente ai criteri di sostenibilità della direttiva 2018/2001 ed applicando criteri di efficienza come indicati nell'Allegato I del Regolamento (UE) 2021/1060. Non verranno utilizzate biomasse derivanti da colture dedicate. La sovvenzione riguarderà i costi complessivi dell'impianto: progettazione, materiali, installazione, reti, accumulo.

Beneficiari dell'intervento

Amministrazioni Comunali, in forma singola o aggregata, e ad ogni altra Istituzione pubblica presente sul territorio regionale.

Destinatari dell'intervento

Le azioni sono destinate alle Amministrazioni Comunali, in forma singola o aggregata, e ad ogni altra Istituzione pubblica presente sul territorio regionale.

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>
Previsione conclusione procedura di selezione	2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Previsione avvio attività	2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Previsione conclusione delle attività	2027	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X

Periodicità dell'intervento: Potenziali scorrimenti della graduatoria.

Cronoprogramma di attuazione (astratto)	
Pubblicazione del bando	T0
Previsione conclusione procedura di selezione	T1 = T0 + 4 mese
Previsione avvio attività Acconto (30%)	T2 = T1 + 4 mesi
Previsione erogazione SAL (50%)	T3 = T2 + 15 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T4 = T3 + 18 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%)	T5 = T4 + 8 mese

Indicatori di output (vedere Tab. 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
CRCO22	Capacità supplementare di produzione di energia rinnovabile (di cui: elettrica, termica)

Indicatori di risultato (vedere Tab. 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RCR29	Emissioni stimate di gas a effetto serra
RCR31	Totale dell'energia rinnovabile prodotta

Azione 2.2.2.1 - Supporto alla produzione di energie rinnovabili in aree pubbliche caratterizzate da passività ambientale

Obiettivo di policy	2 Un'Europa più verde	
Priorità	III – Energia e Ambiente	
Obiettivo specifico	2.2 Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001 sull'energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti	
Azione	2.2.2.1	Supporto alla produzione di energie rinnovabili in aree pubbliche caratterizzate da passività ambientale
Risorse finanziarie		5.000.000,00 euro
Struttura regionale competente	DPC025	Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

La Regione Abruzzo riconosce una sovvenzione ai Comuni per la rifunzionalizzazione di aree degradate, attraverso la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili su aree caratterizzate da passività ambientale, in particolare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, per i quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste ai sensi della vigente normativa.

Dispositivo attuativo

Avviso pubblico

Modalità attuativa

Regime concessorio

Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui alla scheda relativa all'OS 2.2 del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Forma di finanziamento

Sovvenzione

Uso programmato degli strumenti finanziari

Non è prevista l'attivazione di strumenti finanziari

Settore di intervento (vedere Tab. 4 PR FESR)

Codice	Settore di intervento
050	Energia rinnovabile: biomassa con elevate riduzioni di gas a effetto serra

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento

Si prevede di sostenere principalmente l'installazione di impianti fotovoltaici. Le azioni sono state valutate compatibili con il principio DNSH a seguito dell'analisi condotta coerentemente agli orientamenti tecnici della CE di cui alla Nota EGESIF 21-0025-00 del 27/09/2021 e alle indicazioni nazionali (Nota DPCOE, prot. 0009069-P del 07/12/2021).

Beneficiari dell'intervento

Amministrazioni Comunali, in forma singola o aggregata, e ad ogni altra Istituzione pubblica presente sul territorio regionale.

Destinatari dell'intervento

Le azioni sono destinate alle Amministrazioni Comunali, in forma singola o aggregata, e ad ogni altra Istituzione pubblica presente sul territorio regionale.

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2024	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Previsione conclusione procedura di selezione	2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Previsione avvio attività	2025	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Previsione conclusione delle attività	2027	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X

Periodicità dell'intervento: Potenziali scorrimenti della graduatoria.

Cronoprogramma di attuazione (astratto)	
Pubblicazione del bando	T0
Previsione conclusione procedura di selezione	T1 = T0 + 6 mesi
Previsione avvio attività Acconto (30%)	T2 = T1 + 4 mesi
Previsione erogazione SAL (50%)	T3 = T2 + 12 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T4 = T3 + 18 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%)	T5 = T4 + 7 mesi

Indicatori di output (vedere Tab. 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO22	Capacità supplementare di produzione di energia rinnovabile (di cui: elettrica, termica)

Indicatori di risultato (vedere Tab. 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RCR29	Emissioni stimate di gas a effetto serra
RCR31	Totale dell'energia rinnovabile prodotta

Azione 2.4.1.1 – Interventi per il contrasto al rischio valanghivo

Obiettivo di policy	2 Un'Europa più verde	
Priorità	III – Energia e Ambiente	
Obiettivo specifico	2.4 Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici	
Azione	2.4.1.1	Interventi per il contrasto al rischio valanghivo
Risorse finanziarie		10.000.000,00 euro
Struttura regionale competente	DRG	Dipartimento Territorio - Ambiente

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

La Carta di Localizzazione dei Pericoli da Valanga (C.L.P.V.) approvata con D.G.R. 559/2021 (pubblicata sul BURAT Speciale n°187 del 19.11.2021) contiene solo quanto conosciuto al momento della sua redazione e non fornisce indicazioni sulla frequenza e sull'intensità dei fenomeni; essa, infatti, è un prodotto cartografico destinato unicamente alla perimetrazione delle aree potenzialmente pericolose e non è in alcun modo un documento destinato alla previsione del grado di rischio valanghivo.

È per questa ragione che nasce l'esigenza di risolvere queste "criticità" intendendo affrontare la tematica del rischio valanghivo da un punto di vista della sua prevenzione e mitigazione (il rischio zero non esiste), attraverso sia la realizzazione di opere di difesa attive e passive che della "Carta dei rischi di valanga" (art. 5 L.R. n. 47/1992), nonché attraverso l'installazione di strumentazione per il monitoraggio delle condizioni nivometeorologiche e la sorveglianza dei siti valanghivi a più elevato grado di antropizzazione.

Dispositivo attuativo

Avvisi e bandi di gara pubblici predisposti dalla Stazione Appaltante Comune/Regione-Agenzia.

Modalità attuativa

Regime concessorio – Affidamento a Agenzia Regionale Protezione Civile

Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui alla scheda relativa all'OS 2.4 del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Forma di finanziamento

Sovvenzione

Uso programmato degli strumenti finanziari

Non è prevista l'attivazione di strumenti finanziari

Settore di intervento (vedere Tab. 4 PR FESR)

Codice	Settore di intervento
058	Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazioni e frane (comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile, i sistemi e le infrastrutture di gestione delle catastrofi e gli approcci basati sugli ecosistemi)

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento

- Realizzazione di interventi riguardanti opere di difesa attive e passive - realizzazione di opere pubbliche: i Soggetti Attuatori saranno i Comuni, i quali si muoveranno secondo le procedure che riterranno opportune nel rispetto del Codice degli Appalti;
- Realizzazione della “Carta dei rischi di valanga” (art. 5 L.R. n. 47/1992) - acquisto di beni/servizi o forniture: Regione Abruzzo – Agenzia regionale di Protezione Civile procederà con una gara d'appalto, che dato l'importo sarà una procedura di gara sopra soglia comunitaria, e il servizio verrà affidato a Ditta privata o a raggruppamento temporaneo di imprese (RTI);
- Installazione di strumentazione per il monitoraggio delle condizioni nivometeorologiche e la sorveglianza dei siti valanghivi a più elevato grado di antropizzazione - acquisto di beni/servizi o forniture: i Soggetti Attuatori saranno i Comuni, i quali si muoveranno secondo le procedure che riterranno opportune nel rispetto del Codice degli Appalti

Beneficiari dell'intervento

Comuni montani a più elevato rischio valanghivo

Destinatari dell'intervento

Comuni montani a più elevato rischio valanghivo

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Previsione conclusione procedura di selezione	2025	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Previsione avvio attività	2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Previsione conclusione delle attività	2027	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X

Periodicità dell'intervento: La “Carta dei rischi di valanga” (art. 5 LR n. 47/1992) è uno strumento dinamico, che necessiterà di aggiornamenti periodici, così come la nuova strumentazione nivometeorologica e le stesse opere di difesa attiva e passiva che verranno installate necessiteranno di manutenzione annuale, nel primo caso perché trattasi di sensoristica installata ad alte quote e sottoposta a temperature molto basse, nel secondo caso perché trattasi di opere che inevitabilmente andranno soggette al logorio del tempo, ai danni provocati dal passaggio delle valanghe e/o dal passaggio degli animali.

Cronoprogramma di attuazione (astratto)	
Pubblicazione del bando	T0
Previsione conclusione procedura di selezione	T1 = T0 + 8 mesi
Previsione avvio attività Acconto (30%)	T2 = T1 + 3 mesi
Previsione erogazione SAL (50%)	T3 = T2 + 18 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T4 = T3 + 13 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%)	T5 = T4 + 1 mese

Indicatori di output (vedere Tab. 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
PO04	Siti valanghivi oggetto di studio
PO05	Sistemi di monitoraggio delle condizioni nivometeorologiche e di sorveglianza dei siti valanghivi

Indicatori di risultato (vedere Tab. 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RP03	Popolazione che beneficia di misure di protezione contro il dissesto idrogeologico

Azione 2.4.3.1 – Adeguamento sismico ed efficientamento energetico edifici di edilizia residenziale pubblica (ERP)

Obiettivo di policy	2 Un'Europa più verde	
Priorità	III – Energia e Ambiente	
Obiettivo specifico	2.4 Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici	
Azione	2.4.3.1	Adeguamento sismico in associazione all'efficientamento energetico degli edifici scolastici e di edilizia residenziale pubblica
Risorse finanziarie		19.875.000 euro
Struttura regionale competente	DPC022	Servizio Edilizia Sociale e Scolastica

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

Prevenzione e gestione dei rischi naturali non connessi al clima (ad es. terremoti) e dei rischi collegati alle attività umane (ad es. incidenti tecnologici), attraverso l'efficientamento energetico e adeguamento sismico degli edifici di edilizia residenziale pubblica (ERP).

L'opportunità che l'azione intende rafforzare attiene a una progressiva riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici destinati a ERP di proprietà dei Comuni e delle ATER regionali, al fine di creare nuove strutture più moderne e sostenibili, con particolare attenzione alle zone ad alto rischio sismico

Dispositivo attuativo

Avviso Pubblico e utilizzo graduatorie in essere

Modalità attuativa

Sottoscrizione degli atti di concessione di finanziamento

Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui alla scheda relativa all'OS 2.4 del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021 2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Forma di finanziamento

Sovvenzione

Uso programmato degli strumenti finanziari

Non previsto

Settore di intervento (vedere Tab. 4 PR FESR)

Codice	Settore di intervento
061	Prevenzione e gestione dei rischi naturali non connessi al clima (come i terremoti) e dei rischi collegati alle attività umane (per esempio incidenti tecnologici), comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile, i sistemi e le infrastrutture per la gestione delle catastrofi e gli approcci basati sugli ecosistemi

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento

L'intervento finanzia, attraverso un regime di aiuto, lavori finalizzati all'adeguamento sismico ed efficientamento energetico degli edifici di ERP di proprietà dei Comuni e delle ATER regionali

Beneficiari dell'intervento

Comuni - ATER

Destinatari dell'intervento

Inquilini alloggi ERP

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando/Atto di programmazione adottato dalla Giunta Regionale	2024	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Previsione conclusione procedura di selezione	2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Previsione avvio attività	2025	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Previsione conclusione delle attività	2027	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X

Periodicità dell'intervento: eventuale scorrimento graduatorie vigenti

Cronoprogramma di attuazione (astratto)	
Pubblicazione del bando/Atto di programmazione adottato dalla Giunta Regionale	T0
Previsione conclusione procedura di selezione	T1 = T0 + 6 mesi
Previsione avvio attività Acconto (30%)	T2 = T1 + 4 mesi
Previsione erogazione SAL (50%)	T3 = T2 + 12 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T4 = T3 + 18 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%)	T5 = T4 + 7 mesi

Indicatori di output (vedere Tab. 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
PO03	Numero di interventi di mitigazione del rischio sismico

Indicatori di risultato (vedere Tab. 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RP04	Beneficiari di interventi per la mitigazione del rischio sismico

Azione 2.4.3.2 – Adeguamento sismico ed efficientamento energetico edifici di edilizia scolastica

Obiettivo di policy	2 Un'Europa più verde	
Priorità	III – Energia e Ambiente	
Obiettivo specifico	2.4 Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici	
Azione	2.4.3.2	Adeguamento sismico ed efficientamento energetico edifici di edilizia scolastica
Risorse finanziarie		17.875.000 euro
Struttura regionale competente	DPC022	Servizio Edilizia Sociale e Scolastica

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

Prevenzione e gestione dei rischi naturali non connessi al clima (ad es. terremoti) e dei rischi collegati alle attività umane (ad es. incidenti tecnologici), attraverso l'efficientamento energetico e adeguamento sismico degli edifici di edilizia scolastica.

L'opportunità che l'azione intende rafforzare attiene ad una progressiva riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici scolastici, al fine di creare nuove strutture più moderne e sostenibili, con particolare attenzione alle zone ad alto rischio sismico

Dispositivo attuativo

Avviso Pubblico e utilizzo graduatorie in essere

Modalità attuativa

Sottoscrizione degli atti di concessione di finanziamento

Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui alla scheda relativa all'OS 2.4 del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021 2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Forma di finanziamento

Sovvenzione

Uso programmato degli strumenti finanziari

Non previsto

Settore di intervento (vedere Tab. 4 PR FESR)

Codice	Settore di intervento
061	Prevenzione e gestione dei rischi naturali non connessi al clima (come i terremoti) e dei rischi collegati alle attività umane (per esempio incidenti tecnologici), comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile, i sistemi e le infrastrutture per la gestione delle catastrofi e gli approcci basati sugli ecosistemi

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento

L'intervento finanzia, attraverso un regime di aiuto, lavori finalizzati all'adeguamento sismico ed efficientamento energetico degli edifici di edilizia scolastica

Beneficiari dell'intervento

Enti Locali

Destinatari dell'intervento

Fruitori degli edifici scolastici

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando/Atto di programmazione adottato dalla Giunta Regionale del bando	2024	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Previsione conclusione procedura di selezione	2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Previsione avvio attività	2025	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Previsione conclusione delle attività	2027	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X

Periodicità dell'intervento: eventuale scorrimento graduatorie vigenti

Cronoprogramma di attuazione (astratto)	
Pubblicazione del bando/Atto di programmazione adottato dalla Giunta Regionale	T0
Previsione conclusione procedura di selezione	T1 = T0 + 6 mesi
Previsione avvio attività Acconto (30%)	T2 = T1 + 4 mesi
Previsione erogazione SAL (50%)	T3 = T2 + 12 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T4 = T3 + 18 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%)	T5 = T4 + 7 mesi

Indicatori di output (vedere Tab. 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
PO03	Numero di interventi di mitigazione del rischio sismico

Indicatori di risultato (vedere Tab. 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RP04	Beneficiari di interventi per la mitigazione del rischio sismico

Intervento: 2.5.1.1 Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.

Priorità	III	
Obiettivo di policy	2	
Obiettivo specifico	RSO2.5 – Promuovere l'accesso all'acqua e la sua gestione sostenibile (FESR)	
Azione	2.5.1	<i>Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.</i>
Risorse finanziarie	3.380.000,00 €	
Struttura regionale competente	DPC DPC024	DIPARTIMENTO Territorio-Ambiente SERVIZIO Gestione e Qualità delle Acque

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

L'azione mira ad affrontare le criticità che l'Abruzzo soffre per la scarsa efficienza delle proprie infrastrutture idriche che portano in regione a registrate delle punte di dispersione idrica oltre il 60% rispetto alla risorsa immessa in rete.

L'obiettivo dell'azione è pertanto Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.). Con tale azione si sosterranno, tra gli altri, interventi volti a promuovere l'accesso all'acqua, l'innovazione tecnologica e gestionale nell'ambito del ciclo integrato delle acque, a garantire la manutenzione straordinaria, il completamento e l'efficientamento del sistema acquedottistico.

Prioritario per la Regione Abruzzo è definire un approccio circolare per una gestione della risorsa idrica più equa, razionale e sostenibile. Obiettivo di quest'azione è, pertanto, rivolto prioritariamente ad una significativa riduzione delle perdite nelle reti di trasporto della risorsa attraverso interventi di:

- i. efficientamento del servizio di distribuzione della risorsa idrica mediante la sostituzione delle reti esistenti caratterizzate da elevati livelli di perdite non risolvibili mediante interventi di ordinaria manutenzione. Nel caso in cui l'efficientamento della distribuzione non fosse possibile/sufficiente si procede, in via residuale con interventi di nuova captazione e adduzione;
- ii. attraverso il monitoraggio digitale delle reti al fine di trasformare tali reti in "reti intelligenti" e favorire una gestione ottimale delle risorse idriche, ridurre gli sprechi e limitare le inefficienze.

Dispositivo attuativo
☐

Avviso Pubblico

☒

Bando di gara

Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui alla scheda "Azione 2.5.1" del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Modalità attuativa

- ☐ Regime concessorio
- ☒ Regime contrattuale

Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non ricorre

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non ricorre

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settori di intervento	Importo (EUR)
062	Fornitura di acqua per il consumo umano (infrastrutture di estrazione, trattamento, stoccaggio e distribuzione, misure di efficienza idrica, approvvigionamento di acqua potabile)	€ 3.380.000,00

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Codice 33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento

Il finanziamento è destinato, ai sensi della DGR Abruzzo n. 703/2023 relativa alla ricognizione dei fabbisogni finanziari nel settore del Servizio Idrico integrato (rif. Allegato 1A "FABBISOGNI_SII_Acquedotti_Agg_2023"), alla realizzazione del progetto denominato *"Integrazione e completamento acquedotto Pizzo di Coda e interconnessione con acquedotto Suriente e adeguamento rete di adduzione Aremogna - I stralcio funzionale"* - costo del progetto € 3.380.000,00, Soggetto Attuatore SACA S.p.A. (rif. prog. n. 19 dell'Allegato 1A "FABBISOGNI_SII_Acquedotti_Agg_2023")

Beneficiari dell'intervento

Ente di Governo dell'Ambito Unico Regionale: ERSI Abruzzo.

Soggetto attuatore: SACA spa

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
Previsione conclusione procedura di selezione	2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Previsione avvio attività	2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
Previsione conclusione delle attività	2029	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Cronoprogramma di attuazione finanziaria	
Pubblicazione del bando Acconto (20%)*	T0
Previsione conclusione procedura di selezione	T1 = T0 + 7 mesi
Previsione avvio attività	T2 = T1 + 5 mesi
Previsione erogazione SAL (60 %)*	T3 = T2 + 24 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T4 = T3 + 3 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20 %)*	T5 = T4 + 3 mesi

*Inserire il valore percentuale

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO30	Lunghezza delle condotte nuove o rinnovate per i sistemi di distribuzione pubblici di approvvigionamento idrico

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RCR43	Perdite di acqua nei sistemi pubblici di distribuzione per l'approvvigionamento idrico

Intervento: 2.5.1.2 Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.

Priorità	III	
Obiettivo di policy	2	
Obiettivo specifico	RSO2.5 – Promuovere l'accesso all'acqua e la sua gestione sostenibile (FESR)	
Azione	2.5.1	<i>Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.</i>
Risorse finanziarie	250.000,00 €	
Struttura regionale competente	DPC DPC024	DIPARTIMENTO Territorio-Ambiente SERVIZIO Gestione e Qualità delle Acque

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

L'azione mira ad affrontare le criticità che l'Abruzzo soffre per la scarsa efficienza delle proprie infrastrutture idriche che portano in regione a registrate delle punte di dispersione idrica oltre il 60% rispetto alla risorsa immessa in rete.

L'obiettivo dell'azione è pertanto Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.). Con tale azione si sosterranno, tra gli altri, interventi volti a promuovere l'accesso all'acqua, l'innovazione tecnologica e gestionale nell'ambito del ciclo integrato delle acque, a garantire la manutenzione straordinaria, il completamento e l'efficientamento del sistema acquedottistico.

Prioritario per la Regione Abruzzo è definire un approccio circolare per una gestione della risorsa idrica più equa, razionale e sostenibile. Obiettivo di quest'azione è, pertanto, rivolto prioritariamente ad una significativa riduzione delle perdite nelle reti di trasporto della risorsa attraverso interventi di:

- efficientamento del servizio di distribuzione della risorsa idrica mediante la sostituzione delle reti esistenti caratterizzate da elevati livelli di perdite non risolvibili mediante interventi di ordinaria manutenzione. Nel caso in cui l'efficientamento della distribuzione non fosse possibile/sufficiente si procede, in via residuale con interventi di nuova captazione e adduzione;
- attraverso il monitoraggio digitale delle reti al fine di trasformare tali reti in "reti intelligenti" e favorire una gestione ottimale delle risorse idriche, ridurre gli sprechi e limitare le inefficienze.

Dispositivo attuativo

☐ Avviso Pubblico

☒ Bando di gara

Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui alla scheda "Azione 2.5.1" del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Modalità attuativa

☐ Regime concessorio

☒ Regime contrattuale

Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione
☐ Strumenti Finanziari
☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
☐ costi unitari
☐ somme forfettarie
☐ finanziamenti a tasso forfettario
☐ una combinazione delle precedenti forme
☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non ricorre

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non ricorre

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settori di intervento	Importo (EUR)
062	Fornitura di acqua per il consumo umano (infrastrutture di estrazione, trattamento, stoccaggio e distribuzione, misure di efficienza idrica, approvvigionamento di acqua potabile)	€ 250.000,00

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Codice 33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento

Il finanziamento è destinato, in relazione a quanto evidenziato dai Gestori del Servizio Idrico Integrato nella documentazione presentata a supporto della richiesta di attivazione dello stato di emergenza idrica nazionale avanzata dal Presidente della Giunta regionale a seguito della crisi idrica dell'estate 2024, alla realizzazione del progetto denominato "Miglioramento ed integrazione portata Acquedotto Trasacco /Rio Sonno presso il serbatoio Incile di Avezzano tramite l'acquedotto Balzone." - costo del progetto € 250.000,00 – Soggetto Attuatore CAM S.p.A.

Beneficiari dell'intervento

Ente di Governo dell'Ambito Unico Regionale: ERSI Abruzzo.

Soggetto attuatore: CAM spa

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Previsione conclusione procedura di selezione	2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Previsione avvio attività	2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
Previsione conclusione delle attività	2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X

Cronoprogramma di attuazione finanziaria

Pubblicazione del bando	T0
Previsione conclusione procedura di selezione	T1 = T0+4 mesi
Previsione avvio attività Acconto (20 %)*	T2 = T1 + 3 mesi
Previsione erogazione SAL (60 %)*	T3 = T2 + 8 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T4 = T3 + 2 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20 %)*	T5 = T4 + 2 mesi

*Inserire il valore percentuale

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO30	Lunghezza delle condotte nuove o rinnovate per i sistemi di distribuzione pubblici di approvvigionamento idrico

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RCR43	Perdite di acqua nei sistemi pubblici di distribuzione per l'approvvigionamento idrico

Intervento: 2.5.1.3 Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.

Priorità	III	
Obiettivo di policy	2	
Obiettivo specifico	RSO2.5 – Promuovere l'accesso all'acqua e la sua gestione sostenibile (FESR)	
Azione	2.5.1	<i>Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.</i>
Risorse finanziarie	370.000,00 €	
Struttura regionale competente	DPC DPC024	DIPARTIMENTO Territorio-Ambiente SERVIZIO Gestione e Qualità delle Acque

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

L'azione mira ad affrontare le criticità che l'Abruzzo soffre per la scarsa efficienza delle proprie infrastrutture idriche che portano in regione a registrate delle punte di dispersione idrica oltre il 60% rispetto alla risorsa immessa in rete.

L'obiettivo dell'azione è pertanto Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.). Con tale azione si sosterranno, tra gli altri, interventi volti a promuovere l'accesso all'acqua, l'innovazione tecnologica e gestionale nell'ambito del ciclo integrato delle acque, a garantire la manutenzione straordinaria, il completamento e l'efficientamento del sistema acquedottistico.

Prioritario per la Regione Abruzzo è definire un approccio circolare per una gestione della risorsa idrica più equa, razionale e sostenibile. Obiettivo di quest'azione è, pertanto, rivolto prioritariamente ad una significativa riduzione delle perdite nelle reti di trasporto della risorsa attraverso interventi di:

- i) efficientamento del servizio di distribuzione della risorsa idrica mediante la sostituzione delle reti esistenti caratterizzate da elevati livelli di perdite non risolvibili mediante interventi di ordinaria manutenzione. Nel caso in cui l'efficientamento della distribuzione non fosse possibile/sufficiente si procede, in via residuale con interventi di nuova captazione e adduzione;
- ii) attraverso il monitoraggio digitale delle reti al fine di trasformare tali reti in "reti intelligenti" e favorire una gestione ottimale delle risorse idriche, ridurre gli sprechi e limitare le inefficienze.

Dispositivo attuativo

☐ Avviso Pubblico

☒ Bando di gara

Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui alla scheda "Azione 2.5.1" del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Modalità attuativa

☐ Regime concessorio

☒ Regime contrattuale

Forma di sostegno

☒ Sovvenzione

☐ Strumenti Finanziari

☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti

☐ costi unitari

☐ somme forfettarie

☐ finanziamenti a tasso forfettario

☐ una combinazione delle precedenti forme

☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non occorre

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non ricorre

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settori di intervento	Importo (EUR)
062	Fornitura di acqua per il consumo umano (infrastrutture di estrazione, trattamento, stoccaggio e distribuzione, misure di efficienza idrica, approvvigionamento di acqua potabile)	€ 370.000,00

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Codice 33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento

Il finanziamento è destinato, in relazione a quanto evidenziato dai Gestori del Servizio Idrico Integrato nella documentazione presentata a supporto della richiesta di attivazione dello stato di emergenza idrica nazionale avanzata dal Presidente della Giunta regionale a seguito della crisi idrica dell'estate 2024, alla realizzazione del progetto denominato "Ottimizzazione sistema di adduzione comune di Capestrano ed interconnessione con adduzione del Comune di Villa Santa Lucia degli Abruzzi"- costo del progetto € 370.000,00, Soggetto Attuatore GSA S.p.A.

Beneficiari dell'intervento

Ente di Governo dell'Ambito Unico Regionale: ERSI Abruzzo.

Soggetto attuatore: GSA spa

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Previsione conclusione procedura di selezione	2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Previsione avvio attività	2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
Previsione conclusione delle attività	2028	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Cronoprogramma di attuazione finanziaria

Pubblicazione del bando	T0
Previsione conclusione procedura di selezione	T1 = T0 + 4 mesi
Previsione avvio attività Acconto (20 %)*	T2 = T1 + 3 mesi
Previsione erogazione SAL (60 %)*	T3 = T2 + 22 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T4 = T3 + 2 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20 %)*	T5 = T4 + 3 mesi

*Inserire il valore percentuale

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO30	Lunghezza delle condotte nuove o rinnovate per i sistemi di distribuzione pubblici di approvvigionamento idrico

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RCR43	Perdite di acqua nei sistemi pubblici di distribuzione per l'approvvigionamento idrico

Intervento: 2.5.1.4 Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.

Priorità	III	
Obiettivo di policy	2	
Obiettivo specifico	RSO2.5 – Promuovere l'accesso all'acqua e la sua gestione sostenibile (FESR)	
Azione	2.5.1	<i>Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.</i>
Risorse finanziarie	700.000,00 €	
Struttura regionale competente	DPC DPC024	DIPARTIMENTO Territorio-Ambiente SERVIZIO Gestione e Qualità delle Acque

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

L'azione mira ad affrontare le criticità che l'Abruzzo soffre per la scarsa efficienza delle proprie infrastrutture idriche che portano in regione a registrate delle punte di dispersione idrica oltre il 60% rispetto alla risorsa immessa in rete.

L'obiettivo dell'azione è pertanto Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.). Con tale azione si sosterranno, tra gli altri, interventi volti a promuovere l'accesso all'acqua, l'innovazione tecnologica e gestionale nell'ambito del ciclo integrato delle acque, a garantire la manutenzione straordinaria, il completamento e l'efficientamento del sistema acquedottistico.

Prioritario per la Regione Abruzzo è definire un approccio circolare per una gestione della risorsa idrica più equa, razionale e sostenibile. Obiettivo di quest'azione è, pertanto, rivolto prioritariamente ad una significativa riduzione delle perdite nelle reti di trasporto della risorsa attraverso interventi di:

- i) efficientamento del servizio di distribuzione della risorsa idrica mediante la sostituzione delle reti esistenti caratterizzate da elevati livelli di perdite non risolvibili mediante interventi di ordinaria manutenzione. Nel caso in cui l'efficientamento della distribuzione non fosse possibile/sufficiente si procede, in via residuale con interventi di nuova captazione e adduzione;
- ii) attraverso il monitoraggio digitale delle reti al fine di trasformare tali reti in "reti intelligenti" e favorire una gestione ottimale delle risorse idriche, ridurre gli sprechi e limitare le inefficienze.

Dispositivo attuativo

☐ Avviso Pubblico

☒ Bando di gara

Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui alla scheda "Azione 2.5.1" del documento *"I criteri di selezione delle operazioni"* del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Modalità attuativa

☐ Regime concessorio

☒ Regime contrattuale

Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non ricorre

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non ricorre

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settori di intervento	Importo (EUR)
064	Gestione delle risorse idriche e loro conservazione (compresa la gestione dei bacini idrografici, misure specifiche di adattamento ai cambiamenti climatici, riutilizzo, riduzione delle perdite)	€ 700.000,00

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Codice 33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento

Il finanziamento è destinato, in relazione a quanto evidenziato dai Gestori del Servizio Idrico Integrato nella documentazione presentata a supporto della richiesta di attivazione dello stato di emergenza idrica nazionale avanzata dal Presidente della Giunta regionale a seguito della crisi idrica dell'estate 2024, alla realizzazione del progetto denominato *"Interconnessione tra il ramo esistente dell'acquedotto del Chiarino e la Sorgente Caporitorto 2 (detta sorgente "Brecciara") nel comune di Rocca di Cambio"* – costo del progetto € 700.000,00
Soggetto Attuatore GSA S.p.A

Beneficiari dell'intervento

Ente di Governo dell'Ambito Unico Regionale: ERSI Abruzzo.

Soggetto attuatore: GSA spa

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Previsione conclusione procedura di selezione	2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Previsione avvio attività	2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
Previsione conclusione delle attività	2028	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Cronoprogramma di attuazione finanziaria

Pubblicazione del bando	T0
Previsione conclusione procedura di selezione	T1 = T0 + 4 mesi
Previsione avvio attività Acconto (20 %)*	T2 = T1 + 3 mesi
Previsione erogazione SAL (60 %)*	T3 = T2 + 22 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T4 = T3 + 2 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20 %)*	T5 = T4 + 3 mesi

**Inserire il valore percentuale*

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO30	Lunghezza delle condotte nuove o rinnovate per i sistemi di distribuzione pubblici di approvvigionamento idrico

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RCR43	Perdite di acqua nei sistemi pubblici di distribuzione per l'approvvigionamento idrico

Intervento: 2.5.1.5 Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.

Priorità	III	
Obiettivo di policy	2	
Obiettivo specifico	RSO2.5 – Promuovere l'accesso all'acqua e la sua gestione sostenibile (FESR)	
Azione	2.5.1	<i>Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.</i>
Risorse finanziarie	800.000,00 €	
Struttura regionale competente	DPC DPC024	DIPARTIMENTO Territorio-Ambiente SERVIZIO Gestione e Qualità delle Acque

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

L'azione mira ad affrontare le criticità che l'Abruzzo soffre per la scarsa efficienza delle proprie infrastrutture idriche che portano in regione a registrate delle punte di dispersione idrica oltre il 60% rispetto alla risorsa immessa in rete.

L'obiettivo dell'azione è pertanto Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.). Con tale azione si sosterranno, tra gli altri, interventi volti a promuovere l'accesso all'acqua, l'innovazione tecnologica e gestionale nell'ambito del ciclo integrato delle acque, a garantire la manutenzione straordinaria, il completamento e l'efficientamento del sistema acquedottistico.

Prioritario per la Regione Abruzzo è definire un approccio circolare per una gestione della risorsa idrica più equa, razionale e sostenibile. Obiettivo di quest'azione è, pertanto, rivolto prioritariamente ad una significativa riduzione delle perdite nelle reti di trasporto della risorsa attraverso interventi di:

- i) efficientamento del servizio di distribuzione della risorsa idrica mediante la sostituzione delle reti esistenti caratterizzate da elevati livelli di perdite non risolvibili mediante interventi di ordinaria manutenzione. Nel caso in cui l'efficientamento della distribuzione non fosse possibile/sufficiente si procede, in via residuale con interventi di nuova captazione e adduzione;
- ii) attraverso il monitoraggio digitale delle reti al fine di trasformare tali reti in "reti intelligenti" e favorire una gestione ottimale delle risorse idriche, ridurre gli sprechi e limitare le inefficienze.

Dispositivo attuativo

☐ Avviso Pubblico

☒ Bando di gara

Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui alla scheda "Azione 2.5.1" del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Modalità attuativa

☐ Regime concessorio

☒ Regime contrattuale

Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non ricorre

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non ricorre

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settori di intervento	Importo (EUR)
064	Gestione delle risorse idriche e loro conservazione (compresa la gestione dei bacini idrografici, misure specifiche di adattamento ai cambiamenti climatici, riutilizzo, riduzione delle perdite)	€ 800.000,00

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Codice 33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento

Il finanziamento è destinato, in relazione a quanto evidenziato dai Gestori del Servizio Idrico Integrato nella documentazione presentata a supporto della richiesta di attivazione dello stato di emergenza idrica nazionale avanzata dal Presidente della Giunta regionale a seguito della crisi idrica dell'estate 2024, alla realizzazione del progetto denominato *"Interventi di sostituzione reti di distribuzione - zona Paganica – Comune dell'Aquila"* – costo del progetto € 800.000,00 Soggetto Attuatore GSA S.p.A.

Beneficiari dell'intervento

Ente di Governo dell'Ambito Unico Regionale: ERSI Abruzzo.

Soggetto attuatore: GSA spa

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Previsione conclusione procedura di selezione	2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Previsione avvio attività	2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
Previsione conclusione delle attività	2027	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Cronoprogramma di attuazione finanziaria

Pubblicazione del bando	T0
Previsione conclusione procedura di selezione	$T1 = T0 + 4 \text{ mesi}$
Previsione avvio attività Acconto (20 %)*	$T2 = T1 + 3 \text{ mesi}$
Previsione erogazione SAL (60 %)*	$T3 = T2 + 13 \text{ mesi}$
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	$T4 = T3 + 1 \text{ mese}$
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20 %)*	$T5 = T4 + 1 \text{ mese}$

**Inserire il valore percentuale*

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO30	Lunghezza delle condotte nuove o rinnovate per i sistemi di distribuzione pubblici di approvvigionamento idrico

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RCR43	Perdite di acqua nei sistemi pubblici di distribuzione per l'approvvigionamento idrico

Intervento: 2.5.1.6 Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.

Priorità	III	
Obiettivo di policy	2	
Obiettivo specifico	RSO2.5 – Promuovere l'accesso all'acqua e la sua gestione sostenibile (FESR)	
Azione	2.5.1	<i>Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.</i>
Risorse finanziarie	5.569.960,00 €	
Struttura regionale competente	DPC DPC024	DIPARTIMENTO Territorio-Ambiente SERVIZIO Gestione e Qualità delle Acque

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

L'azione mira ad affrontare le criticità che l'Abruzzo soffre per la scarsa efficienza delle proprie infrastrutture idriche che portano in regione a registrate delle punte di dispersione idrica oltre il 60% rispetto alla risorsa immessa in rete.

L'obiettivo dell'azione è pertanto Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.). Con tale azione si sosterranno, tra gli altri, interventi volti a promuovere l'accesso all'acqua, l'innovazione tecnologica e gestionale nell'ambito del ciclo integrato delle acque, a garantire la manutenzione straordinaria, il completamento e l'efficientamento del sistema acquedottistico.

Prioritario per la Regione Abruzzo è definire un approccio circolare per una gestione della risorsa idrica più equa, razionale e sostenibile. Obiettivo di quest'azione è, pertanto, rivolto prioritariamente ad una significativa riduzione delle perdite nelle reti di trasporto della risorsa attraverso interventi di:

- efficientamento del servizio di distribuzione della risorsa idrica mediante la sostituzione delle reti esistenti caratterizzate da elevati livelli di perdite non risolvibili mediante interventi di ordinaria manutenzione. Nel caso in cui l'efficientamento della distribuzione non fosse possibile/sufficiente si procede, in via residuale con interventi di nuova captazione e adduzione;
- attraverso il monitoraggio digitale delle reti al fine di trasformare tali reti in "reti intelligenti" e favorire una gestione ottimale delle risorse idriche, ridurre gli sprechi e limitare le inefficienze.

Dispositivo attuativo

☐ Avviso Pubblico

☒ Bando di gara

Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui alla scheda "Azione 2.5.1" del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Modalità attuativa

☐ Regime concessorio

☒ Regime contrattuale

Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione
☐ Strumenti Finanziari
☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
☐ costi unitari
☐ somme forfettarie
☐ finanziamenti a tasso forfettario
☐ una combinazione delle precedenti forme
☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non ricorre

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non ricorre

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settori di intervento	Importo (EUR)
064	Gestione delle risorse idriche e loro conservazione (compresa la gestione dei bacini idrografici, misure specifiche di adattamento ai cambiamenti climatici, riutilizzo, riduzione delle perdite)	€ 5.569.960,00

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Codice 33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento

Il finanziamento è destinato, ai sensi della DGR Abruzzo n. 703/2023 relativa alla ricognizione dei fabbisogni finanziari nel settore del Servizio Idrico integrato (rif. Allegato 1A "FABBISOGNI_SII_Acquedotti_Agg_2023"), nonché in relazione a quanto evidenziato dai Gestori del Servizio Idrico Integrato nella documentazione presentata a supporto della richiesta di attivazione dello stato di emergenza idrica nazionale avanzata dal Presidente della Giunta regionale a seguito della crisi idrica dell'estate 2024, alla realizzazione del progetto denominato "Lavori di efficientamento reti idriche con interventi di sostituzione condotte obsolete - Comune di Pescara Area 1" - costo del progetto € 5.569.960,00. Soggetto Attuatore ACA S.p.A. (rif. prog. n. 36 dell'Allegato 1A "FABBISOGNI_SII_Acquedotti_Agg_2023")

Beneficiari dell'intervento

Ente di Governo dell'Ambito Unico Regionale: ERSI Abruzzo.

Soggetto attuatore: ACA spa

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Previsione conclusione procedura di selezione	2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Previsione avvio attività	2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
Previsione conclusione delle attività	2027	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X

Cronoprogramma di attuazione finanziaria

Pubblicazione del bando	T0
Previsione conclusione procedura di selezione	T1 = T0 + 4 mesi
Previsione avvio attività Acconto (20 %)*	T2 = T1 + 2 mesi
Previsione erogazione SAL (60 %)*	T3 = T2 + 18 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T4 = T3 + 4 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20 %)*	T5 = T4 + 2 mesi

**Inserire il valore percentuale*

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO30	Lunghezza delle condotte nuove o rinnovate per i sistemi di distribuzione pubblici di approvvigionamento idrico

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RCR43	Perdite di acqua nei sistemi pubblici di distribuzione per l'approvvigionamento idrico

Intervento: 2.5.1.7 Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.

Priorità	III	
Obiettivo di policy	2	
Obiettivo specifico	RSO2.5 – Promuovere l'accesso all'acqua e la sua gestione sostenibile (FESR)	
Azione	2.5.1	<i>Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.</i>
Risorse finanziarie	1.000.000,00 €	
Struttura regionale competente	DPC DPC024	DIPARTIMENTO Territorio-Ambiente SERVIZIO Gestione e Qualità delle Acque

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

L'azione mira ad affrontare le criticità che l'Abruzzo soffre per la scarsa efficienza delle proprie infrastrutture idriche che portano in regione a registrate delle punte di dispersione idrica oltre il 60% rispetto alla risorsa immessa in rete.

L'obiettivo dell'azione è pertanto Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.). Con tale azione si sosterranno, tra gli altri, interventi volti a promuovere l'accesso all'acqua, l'innovazione tecnologica e gestionale nell'ambito del ciclo integrato delle acque, a garantire la manutenzione straordinaria, il completamento e l'efficientamento del sistema acquedottistico.

Prioritario per la Regione Abruzzo è definire un approccio circolare per una gestione della risorsa idrica più equa, razionale e sostenibile. Obiettivo di quest'azione è, pertanto, rivolto prioritariamente ad una significativa riduzione delle perdite nelle reti di trasporto della risorsa attraverso interventi di:

- efficientamento del servizio di distribuzione della risorsa idrica mediante la sostituzione delle reti esistenti caratterizzate da elevati livelli di perdite non risolvibili mediante interventi di ordinaria manutenzione. Nel caso in cui l'efficientamento della distribuzione non fosse possibile/sufficiente si procede, in via residuale con interventi di nuova captazione e adduzione;
- attraverso il monitoraggio digitale delle reti al fine di trasformare tali reti in "reti intelligenti" e favorire una gestione ottimale delle risorse idriche, ridurre gli sprechi e limitare le inefficienze.

Dispositivo attuativo

☐ Avviso Pubblico

☒ Bando di gara

Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui alla scheda "Azione 2.5.1" del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Modalità attuativa

☐ Regime concessorio

☒ Regime contrattuale

Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non ricorre

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non ricorre

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settori di intervento	Importo (EUR)
064	Gestione delle risorse idriche e loro conservazione (compresa la gestione dei bacini idrografici, misure specifiche di adattamento ai cambiamenti climatici, riutilizzo, riduzione delle perdite)	€ 1.000.000,00

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Codice 33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento

Il finanziamento è destinato, ai sensi della DGR Abruzzo n. 703/2023 relativa alla ricognizione dei fabbisogni finanziari nel settore del Servizio Idrico integrato (rif. Allegato 1A "FABBISOGNI_SII_Acquedotti_Agg_2023"), alla realizzazione del progetto denominato "Lavori di sostituzione e riefficientamento delle condotte idriche - Comprensorio di Avezzano (AQ) - Lotto 1" - costo del progetto € 1.000.000,00 Soggetto Attuatore CAM S.p.A. (stralcio del prog. n. 90 dell'Allegato 1A "FABBISOGNI_SII_Acquedotti_Agg_2023")

Beneficiari dell'intervento

Ente di Governo dell'Ambito Unico Regionale: ERSI Abruzzo.

Soggetto attuatore: CAM spa

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
Previsione conclusione procedura di selezione	2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Previsione avvio attività	2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
Previsione conclusione delle attività	2028	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Cronoprogramma di attuazione finanziaria

Pubblicazione del bando Acconto (20 %)*	T0
Previsione conclusione procedura di selezione	T1 = T0 + 7 mesi
Previsione avvio attività	T2 = T1 + 5 mesi
Previsione erogazione SAL (60 %)*	T3 = T2 + 12 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T4 = T3 + 3 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20 %)*	T5 = T4 + 3 mesi

**Inserire il valore percentuale*

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO30	Lunghezza delle condotte nuove o rinnovate per i sistemi di distribuzione pubblici di approvvigionamento idrico

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RCR43	Perdite di acqua nei sistemi pubblici di distribuzione per l'approvvigionamento idrico

Intervento: 2.5.1.8 Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.

Priorità	III	
Obiettivo di policy	2	
Obiettivo specifico	RSO2.5 – Promuovere l'accesso all'acqua e la sua gestione sostenibile (FESR)	
Azione	2.5.1	<i>Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.</i>
Risorse finanziarie	3.500.000,00 €	
Struttura regionale competente	DPC DPC024	DIPARTIMENTO Territorio-Ambiente SERVIZIO Gestione e Qualità delle Acque

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

L'azione mira ad affrontare le criticità che l'Abruzzo soffre per la scarsa efficienza delle proprie infrastrutture idriche che portano in regione a registrate delle punte di dispersione idrica oltre il 60% rispetto alla risorsa immessa in rete.

L'obiettivo dell'azione è pertanto Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.). Con tale azione si sosterranno, tra gli altri, interventi volti a promuovere l'accesso all'acqua, l'innovazione tecnologica e gestionale nell'ambito del ciclo integrato delle acque, a garantire la manutenzione straordinaria, il completamento e l'efficientamento del sistema acquedottistico.

Prioritario per la Regione Abruzzo è definire un approccio circolare per una gestione della risorsa idrica più equa, razionale e sostenibile. Obiettivo di quest'azione è, pertanto, rivolto prioritariamente ad una significativa riduzione delle perdite nelle reti di trasporto della risorsa attraverso interventi di:

- efficientamento del servizio di distribuzione della risorsa idrica mediante la sostituzione delle reti esistenti caratterizzate da elevati livelli di perdite non risolvibili mediante interventi di ordinaria manutenzione. Nel caso in cui l'efficientamento della distribuzione non fosse possibile/sufficiente si procede, in via residuale con interventi di nuova captazione e adduzione;
- attraverso il monitoraggio digitale delle reti al fine di trasformare tali reti in "reti intelligenti" e favorire una gestione ottimale delle risorse idriche, ridurre gli sprechi e limitare le inefficienze.

Dispositivo attuativo

☐ Avviso Pubblico

☒ Bando di gara

Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui alla scheda "Azione 2.5.1" del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Modalità attuativa

☐ Regime concessorio

☒ Regime contrattuale

Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non ricorre

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non ricorre

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settori di intervento	Importo (EUR)
064	Gestione delle risorse idriche e loro conservazione (compresa la gestione dei bacini idrografici, misure specifiche di adattamento ai cambiamenti climatici, riutilizzo, riduzione delle perdite)	€ 3.500.000,00

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Codice 33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento

Il finanziamento è destinato, ai sensi della DGR Abruzzo n. 703/2023 relativa alla ricognizione dei fabbisogni finanziari nel settore del Servizio Idrico integrato (rif. Allegato 1A "FABBISOGNI_SII_Acquedotti_Agg_2023"), nonché in relazione a quanto evidenziato dai Gestori del Servizio Idrico Integrato nella documentazione presentata a supporto della richiesta di attivazione dello stato di emergenza idrica nazionale avanzata dal Presidente della Giunta regionale a seguito della crisi idrica dell'estate 2024, alla realizzazione del progetto denominato *"Stralcio interventi recupero perdite di rete - Realizzazione di serbatoi di accumulo e di reti interne distributrici nei comuni costituenti la città lineare della costa teramana"* - costo del progetto € 3.500.000,00 Soggetto Attuatore Ruzzo reti S.p.A. (stralcio del prog. n. 9 dell'Allegato 1A "FABBISOGNI_SII_Acquedotti_Agg_2023")

Beneficiari dell'intervento

Ente di Governo dell'Ambito Unico Regionale: ERSI Abruzzo.

Soggetto attuatore: Ruzzo Reti spa

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
Previsione conclusione procedura di selezione	2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Previsione avvio attività	2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>
Previsione conclusione delle attività	2028	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X

Cronoprogramma di attuazione finanziaria	
Pubblicazione del bando Acconto (20 %)*	T0
Previsione conclusione procedura di selezione	T1 = T0 + 6 mesi
Previsione avvio attività	T2 = T1 + 5 mesi
Previsione erogazione SAL (60 %)*	T3 = T2 + 13 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T4 = T3 + 6 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20 %)*	T5 = T4 + 6 mesi

**Inserire il valore percentuale*

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO30	Lunghezza delle condotte nuove o rinnovate per i sistemi di distribuzione pubblici di approvvigionamento idrico

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RCR43	Perdite di acqua nei sistemi pubblici di distribuzione per l'approvvigionamento idrico

Intervento: 2.5.1.9 Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.

Priorità	III	
Obiettivo di policy	2	
Obiettivo specifico	RSO2.5 – Promuovere l'accesso all'acqua e la sua gestione sostenibile (FESR)	
Azione	2.5.1	<i>Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I.</i>
Risorse finanziarie	9.430.040,00 €	
Struttura regionale competente	DPC DPC024	DIPARTIMENTO Territorio-Ambiente SERVIZIO Gestione e Qualità delle Acque

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

L'azione mira ad affrontare le criticità che l'Abruzzo soffre per la scarsa efficienza delle proprie infrastrutture idriche che portano in regione a registrate delle punte di dispersione idrica oltre il 60% rispetto alla risorsa immessa in rete.

L'obiettivo dell'azione è pertanto Implementazione dell'efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.). Con tale azione si sosterranno, tra gli altri, interventi volti a promuovere l'accesso all'acqua, l'innovazione tecnologica e gestionale nell'ambito del ciclo integrato delle acque, a garantire la manutenzione straordinaria, il completamento e l'efficientamento del sistema acquedottistico.

Prioritario per la Regione Abruzzo è definire un approccio circolare per una gestione della risorsa idrica più equa, razionale e sostenibile. Obiettivo di quest'azione è, pertanto, rivolto prioritariamente ad una significativa riduzione delle perdite nelle reti di trasporto della risorsa attraverso interventi di:

- efficientamento del servizio di distribuzione della risorsa idrica mediante la sostituzione delle reti esistenti caratterizzate da elevati livelli di perdite non risolvibili mediante interventi di ordinaria manutenzione. Nel caso in cui l'efficientamento della distribuzione non fosse possibile/sufficiente si procede, in via residuale con interventi di nuova captazione e adduzione;
- attraverso il monitoraggio digitale delle reti al fine di trasformare tali reti in "reti intelligenti" e favorire una gestione ottimale delle risorse idriche, ridurre gli sprechi e limitare le inefficienze.

Dispositivo attuativo

☐ Avviso Pubblico

☒ Bando di gara

Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui alla scheda "Azione 2.5.1" del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Modalità attuativa

☐ Regime concessorio

☒ Regime contrattuale

Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non ricorre

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non ricorre

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settori di intervento	Importo (EUR)
064	Gestione delle risorse idriche e loro conservazione (compresa la gestione dei bacini idrografici, misure specifiche di adattamento ai cambiamenti climatici, riutilizzo, riduzione delle perdite)	€ 9.430.040,00

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Codice 33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento

Il finanziamento è destinato, ai sensi della DGR Abruzzo n. 703/2023 relativa alla ricognizione dei fabbisogni finanziari nel settore del Servizio Idrico integrato (rif. Allegato 1A "FABBISOGNI_SII_Acquedotti_Agg_2023"), nonché in relazione a quanto evidenziato dai Gestori del Servizio Idrico Integrato nella documentazione presentata a supporto della richiesta di attivazione dello stato di emergenza idrica nazionale avanzata dal Presidente della Giunta regionale a seguito della crisi idrica dell'estate 2024, alla realizzazione del progetto denominato "Riparazione e sostituzione reti idriche stralcio funzionale" - costo del progetto € 9.430.040,00. Soggetto Attuatore SASI S.p.A. (stralcio dei prog. n. 25-26-27 dell'Allegato 1A "FABBISOGNI_SII_Acquedotti_Agg_2023")

Beneficiari dell'intervento

Ente di Governo dell'Ambito Unico Regionale: ERSI Abruzzo.

Soggetto attuatore: SASI spa

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2025	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Previsione conclusione procedura di selezione	2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Previsione avvio attività	2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Previsione conclusione delle attività	2027	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Cronoprogramma di attuazione finanziaria	
Pubblicazione del bando	T0
Previsione conclusione procedura di selezione	T1 = T0 + 3 mesi
Previsione avvio attività Acconto (20 %)*	T2 = T1 + 2 mesi
Previsione erogazione SAL (60 %)*	T3 = T2 + 19 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T4 = T3 + 2 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20 %)*	T5 = T4 + 3 mesi

**Inserire il valore percentuale*

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO30	Lunghezza delle condotte nuove o rinnovate per i sistemi di distribuzione pubblici di approvvigionamento idrico

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RCR43	Perdite di acqua nei sistemi pubblici di distribuzione per l'approvvigionamento idrico

Azione 2.6.1.1 – Interventi di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti

Obiettivo di policy	2 Un'Europa più verde	
Priorità	III – Energia e Ambiente	
Obiettivo specifico	2.6 Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse	
Azione	2.6.1.1	Azione di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti
Risorse finanziarie		10.000.000,00 euro
Struttura regionale competente	DPC026	Servizio gestione rifiuti e bonifiche

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

Saranno finanziati interventi volti a realizzare, anche in linea con quanto previsto dal PNRR, strutture per il trattamento e il riciclo dei rifiuti urbani con specifica attenzione all'ammodernamento e alla meccanizzazione dei sistemi di raccolta differenziata, anche attraverso la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica. È noto, infatti, che l'obiettivo di riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti urbani è legato all'incremento della raccolta differenziata, ma anche strettamente connesso a una raccolta differenziata di qualità. Altri interventi saranno rivolti all'ammodernamento ed alla realizzazione di impianti di riciclaggio di rifiuti, per poter garantire il raggiungimento dei nuovi target di riciclo, soprattutto per le filiere e per i flussi rilevanti di rifiuti individuati nel PNRR e nella Strategia nazionale per l'economia circolare (plastica, rifiuti elettrici e apparecchiature elettroniche - RAEE, carta e cartone, materiali tessili).

Dispositivo attuativo

Atto di programmazione adottato dalla Giunta regionale.

Per l'intervento con codice settore 067, saranno utilizzate le graduatorie redatte dal MASE per i progetti PNRR di cui all'investimento 1.1: *Realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e ammodernamento degli impianti esistenti*. Nello specifico si intende finanziare gli interventi che sono ricompresi nelle graduatorie approvate con decreto del MASE, ma che non trovano capienza finanziaria all'interno del PNRR.

Modalità attuativa

Intervento a regia Regionale

Criteri di selezione

Criteri di ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui alla scheda "Azione 2.5.1" del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021 2027 approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Forma di finanziamento

Sovvenzione

Uso programmato degli strumenti finanziari

Non è prevista l'attivazione di strumenti finanziari

Settore di intervento (vedere Tab. 4 PR FESR)

Codice	Settore di intervento
067	Gestione dei rifiuti domestici: misure di prevenzione, minimizzazione

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento

L'Investimento sostiene interventi per il potenziamento e la digitalizzazione della raccolta differenziata, nonché la costruzione di nuovi impianti di trattamento e riciclaggio e il miglioramento tecnico di quelli esistenti.

Beneficiari dell'intervento

Amministrazioni locali del territorio abruzzese non finanziati all'interno delle graduatorie di cui agli AVVISI M2C.1.1 I 1.1 - per le diverse linee di intervento

Destinatari dell'intervento

I destinatari dell'Investimento sono gli Enti di Governo o altri organismi che svolgono, in riferimento al territorio degli ATO o degli eventuali bacini interni agli ATO, le funzioni di cui all'art. 1, lett. k) degli Avvisi e che, al 15 ottobre 2021, risultino operativi ai sensi dell'art. 1, lett. f). In assenza di EGATO operativi, i soggetti destinatari sono i Comuni singoli o associati.

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando/ Atto di programmazione adottati dalla Giunta regionale	2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Previsione conclusione procedura di selezione	2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Previsione avvio attività	2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>
Previsione conclusione delle attività	2027	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X

Cronoprogramma di attuazione (astratto)

Approvazione atto programmatico	T0
---------------------------------	----

Previsione conclusione procedura di selezione	$T1 = T0 + 1 \text{ mese}$
Previsione avvio attività Acconto (20%)	$T2 = T1 + 1 \text{ mesi}$
Previsione erogazione SAL (60%)	$T3 = T2 + 24 \text{ mesi}$
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	$T4 = T3 + 20 \text{ mesi}$
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%)	$T5 = T4 + 5 \text{ mesi}$

Indicatori di output (vedere Tab. 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO107	Investimenti in impianti per la raccolta differenziata

Indicatori di risultato (vedere Tab. 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RCR103	Rifiuti oggetto di raccolta differenziata

Azione 2.6.1.2 – Interventi di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti

Obiettivo di policy	2 Un'Europa più verde	
Priorità	III – Energia e Ambiente	
Obiettivo specifico	2.6 Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse	
Azione	2.6.1.2	Azione di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti
Risorse finanziarie		500.000 €
Struttura regionale competente	DPC026	Servizio gestione rifiuti e bonifiche

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

In chiave di circolarità, si prevede inoltre di avviare interventi volti a promuovere l'impiego di materiali riciclati e finalizzati a supportare le stazioni appaltanti nell'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) fissati dalla legge per le procedure di gara, sia nell'acquisto di beni e servizi che nella realizzazione delle opere, anche attraverso attività di formazione.

Dispositivo attuativo

Atto di programmazione adottato dalla Giunta regionale.

Modalità attuativa

Intervento a regia Regionale.

Criteri di selezione

Criteri di ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui alla scheda "Azione 2.6.1: azione di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti" del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021 2027 approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Forma di finanziamento

Stipula di Concessioni di finanziamento con AGIR Abruzzo (Autorità gestione integrata rifiuti urbani Regione Abruzzo)

Uso programmato degli strumenti finanziari

Non è prevista l'attivazione di strumenti finanziari

Settore di intervento (vedere Tab. 4 PR FESR)

Codice	Settore di intervento
071	Promozione dell'impiego di materiali riciclati come materie prime

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento

Interventi volti a promuovere l'impiego di materiali riciclati e finalizzati a supportare le stazioni appaltanti nell'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM).

Beneficiari dell'intervento

AGIR Abruzzo (Autorità gestione integrata rifiuti urbani Regione Abruzzo)

Destinatari dell'intervento

Amministrazioni locali e loro società in house, Consorzi

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando/ Atto di programmazione adottati dalla Giunta regionale	2024	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Previsione conclusione procedura di selezione	2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Previsione avvio attività	2025	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Previsione conclusione delle attività	2027	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X

Cronoprogramma di attuazione (astratto)

Approvazione atto programmatico	T0
Previsione conclusione procedura di selezione	T1 = T0 + 8 mese
Previsione avvio attività Acconto (30%)	T2 = T1 + 2 mesi
Previsione erogazione SAL (50%)	T3 = T2 + 12 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T4 = T3 + 12 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%)	T5 = T4 + 11 mesi

Indicatori di output (vedere Tab. 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
Cod.	non presente

Indicatori di risultato (vedere Tab. 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
Cod.	non presente

Intervento 2.7.1.1 Tutela della Biodiversità e miglioramento ecosistemi naturali dentro i Siti Natura 2000

Priorità III	Energia e Ambiente	
Obiettivo di policy 2	Un'Europa più verde	
Obiettivo specifico 2.7	Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di inquinamento	
Azione	2.7.1	Tutela della Biodiversità e miglioramento ecosistemi naturali dentro e fuori i Siti Natura 2000
Risorse finanziarie	Euro 1.760.000,00	704.000,00 Quota UE (40%) 739.200,00 Quota Stato (42%) 316.800,00 Quota Regione (18%)
Struttura regionale competente	DPD021	Servizio Foreste e Parchi

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

L'azione mira alla valorizzazione delle aree protette e dei corridoi ecologici in linea con quanto previsto dalla Strategia Europea sulla biodiversità al 2030 e a limitare i possibili conflitti e i pericoli per la biodiversità in un territorio come l'Abruzzo, tutelato per oltre il 35% della superficie totale. Gli obiettivi dell'azione sono inoltre coerenti con quanto stabilito dal "Regolamento sul ripristino della natura" o "*Nature Restoration Law*", recentemente adottato dal Consiglio UE, che mira a ripristinare almeno il 20% delle aree terrestri e marine dell'UE entro il 2030 e tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino entro il 2050, con le Direttive "Habitat" e "Uccelli". L'azione sostiene interventi previsti nel Quadro delle azioni prioritarie d'intervento regionali dei Siti Natura 2000 (PAF) e negli altri piani di settore (a titolo meramente esemplificativo Piano Azione per la Tutela dell'Orso Bruno Marsicano – PATOM), con l'obiettivo di migliorare la connettività tra i siti della Rete Natura 2000. A tal fine, si vuole intervenire sulle principali pressioni che agiscono su habitat e specie, mitigando il rischio di incidenti con la fauna selvatica lungo le infrastrutture viarie, migliorando la gestione dei rifiuti nei centri urbani, anche attraverso la sperimentazione di nuovi sistemi di raccolta, migliorare la qualità degli ecosistemi forestali attraverso interventi mirati che contemplino anche la rinaturalizzazione favorendo l'insediamento di specie autoctone.

Dispositivo attuativo

☐ Avviso Pubblico

☒ Bando di gara

Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all'Azione 2.7.1 (Scheda OS2.7) del documento "*I criteri di selezione delle operazioni*" del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Modalità attuativa

☐ Regime concessorio

☒ Regime contrattuale

Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Regolamento (UE) n.

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Gli aiuti sono concessi ai sensi dell'articolo del Regolamento (UE) n. Il contributo è determinato in ragione di una intensità del ...% delle spese ammissibili, entro il limite massimo di Euro

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settori di intervento	Importo (EUR)
078	Tutela, ripristino e uso sostenibile dei siti Natura 2000	1.760.000,00

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale. Intero territorio regionale

Attività finanziate dall'intervento

Le attività finanziate dall'intervento concorrono al miglioramento delle aree di connessione delle aree protette incidendo anche sulla riduzione dei conflitti e dei relativi rischi indotti sulla fauna selvatica. In particolare sanno finanziati:

- interventi di riduzione di incidenti con fauna selvatica sulle infrastrutture viarie;
- interventi di messa in sicurezza delle coltivazioni e degli allevamenti dai danni da fauna selvatica con particolare riferimento alle specie protette;
- interventi di miglioramento del sistema di gestione dei rifiuti per dissuadere la frequentazione dei grandi carnivori e delle loro prede (ungulati) in ambito urbano
- interventi di miglioramento degli ecosistemi forestali mirati che contemplino anche la rinaturalizzazione favorendo l'insediamento di specie autoctone

Beneficiari dell'intervento

Enti locali e loro società, unioni di comuni, altri soggetti pubblici, Regione, Consorzi di bonifica, Enti Parco (nei territori dei siti Natura 2000)

Tempistica
Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Previsione conclusione procedura di selezione	2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Previsione avvio attività	2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Previsione conclusione delle attività	2027	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Cronoprogramma di attuazione finanziaria

Pubblicazione del bando	T0
Previsione conclusione procedura di selezione	T1 = T0 + 4 mesi
Previsione avvio attività Acconto (30%)*	T2 = T1 + 3 mesi
Previsione erogazione SAL (50%)*	T3 = T2 + 12 mesi (dicembre 2026)
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T4 = T3 + 12 mesi (dicembre 2027)
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%)*	T5 = T4 + 3 mesi

**Inserire il valore percentuale*

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO37	Superficie dei siti Natura 2000 oggetto di misure di protezione e risanamento

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RP09	Superficie degli habitat con un migliore stato di conservazione

Intervento 2.7.1.2 Tutela della Biodiversità e miglioramento ecosistemi naturali, potenziamento delle connessioni ecologiche

Priorità III	Energia e Ambiente	
Obiettivo di policy 2	Un'Europa più verde	
Obiettivo specifico 2.7	Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di inquinamento	
Azione	2.7.1	Tutela della Biodiversità e miglioramento ecosistemi naturali dentro e fuori i Siti Natura 2000
Risorse finanziarie	8.550.000,00	3.420.000,00 Quota UE (40%) 3.591.000,00 Quota Stato (42%) 1.539.000,00 Quota Regione (18%)
Struttura regionale competente	DPD021	Servizio Foreste e Parchi

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

L'azione mira alla valorizzazione delle aree protette e dei corridoi ecologici in linea con quanto previsto dalla Strategia Europea sulla biodiversità al 2030 e a limitare i possibili conflitti e i pericoli per la biodiversità in un territorio come l'Abruzzo, tutelato per oltre il 35% della superficie totale. Gli obiettivi dell'azione sono inoltre coerenti con quanto stabilito dal "Regolamento sul ripristino della natura" o "*Nature Restoration Law*", recentemente adottato dal Consiglio UE, che mira a ripristinare almeno il 20% delle aree terrestri e marine dell'UE entro il 2030 e tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino entro il 2050. L'azione sostiene interventi previsti nel Quadro delle azioni prioritarie d'intervento regionali (PAF) e negli altri piani di settore (a titolo meramente esemplificativo Piano Azione per la Tutela dell'Orso Bruno Marsicano – PATOM ed i Piani di assetto delle aree protette regionali), con l'obiettivo di migliorare la convivenza tra uomo e biodiversità. A tal fine, si vuole intervenire sulle principali pressioni che agiscono su habitat e specie, mitigando il rischio di incidenti con la fauna selvatica lungo le infrastrutture viarie, migliorando la gestione dei rifiuti nei centri urbani, anche attraverso la sperimentazione di nuovi sistemi di raccolta, migliorare la qualità degli ecosistemi forestali attraverso interventi mirati che contemplino anche la rinaturalizzazione favorendo l'insediamento di specie autoctone.

Dispositivo attuativo

☐ Avviso Pubblico

☒ Bando di gara

Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all'Azione 2.7.1 (Scheda OS2.7) del documento "*I criteri di selezione delle operazioni*" del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Modalità attuativa

☐ Regime concessorio

☒ Regime contrattuale

Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Regolamento (UE) n.

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Gli aiuti sono concessi ai sensi dell'articolo del Regolamento (UE) n. Il contributo è determinato in ragione di una intensità del ...% delle spese ammissibili, entro il limite massimo di Euro

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settori di intervento	Importo (EUR)
079	Tutela della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu	8.550.000,00

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Nessun orientamento territoriale. Intero territorio regionale

Attività finanziate dall'intervento

Le attività finanziate dall'intervento concorrono al miglioramento delle aree di connessione delle aree protette incidendo anche sulla riduzione dei conflitti e dei relativi rischi indotti sulla fauna selvatica. In particolare sanno finanziati:

- interventi di riduzione di incidenti con fauna selvatica sulle infrastrutture viarie;
- interventi di messa in sicurezza delle coltivazioni e degli allevamenti dai danni da fauna selvatica con particolare riferimento alle specie protette;
- interventi di miglioramento del sistema di gestione dei rifiuti per dissuadere la frequentazione dei grandi carnivori e delle loro prede (ungulati) in ambito urbano;

- interventi di miglioramento degli ecosistemi forestali mirati che contemplino anche la rinaturalizzazione favorendo l'insediamento di specie autoctone.

Beneficiari dell'intervento

Enti locali e loro società, unioni di comuni, altri soggetti pubblici, Regione, Consorzi di bonifica, Enti Parco

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Previsione conclusione procedura di selezione	2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Previsione avvio attività	2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Previsione conclusione delle attività	2027	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Cronoprogramma di attuazione finanziaria	
Pubblicazione del bando	T0
Previsione conclusione procedura di selezione	T1 = T0 + 4 mese
Previsione avvio attività Acconto (30%)*	T2 = T1 + 3 mesi
Previsione erogazione SAL (50%)*	T3 = T2 + 9 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T4 = T3 + 17 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%)*	T5 = T4 + 3 mesi

*Inserire il valore percentuale

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO38	Superficie di terreni ripristinati che beneficiano di un sostegno

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RP09	Superficie degli habitat con un migliore stato di conservazione

Intervento: 2.7.2.1 Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu

Priorità	III	
Obiettivo di policy	2	
Obiettivo specifico	RSO2.7 Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di inquinamento	
Azione	2.7.2	Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu
Risorse finanziarie	€ 1.428.571,42	
Struttura regionale competente	DPC DPC024	Dipartimento Territorio – Ambiente Servizio Gestione e Qualità delle Acque

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

Obiettivo di questa tipologia di azione è garantire l'attivazione dei Contratti di Fiume. Tali strumenti sono stati introdotti in Italia e in tutta Europa a seguito del secondo Forum Mondiale dell'Acqua (L'Aia, 2000, organizzato dal World Water Council, che ha visto la partecipazione di 5700 esperti in rappresentanza 113 Paesi) e sono stati disciplinati dall'art. 68-bis, del D. Lgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale) come strumenti di programmazione strategica e negoziata ad adesione volontaria, ideati con la volontà di perseguire la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali congiuntamente alla protezione della natura, della biodiversità e contribuendo quindi allo sviluppo locale. Saranno finanziati interventi per realizzare l'implementazione degli standard di fornitura dei servizi ecosistemici, per aumentare la resilienza del territorio fluviale interessato e per prevenire il depauperamento degli ecosistemi. Saranno privilegiati gli interventi per la valorizzazione paesaggistica, la tutela dei bacini e dell'ambiente fluviale (ad es. rinaturalizzazione, de-impermeabilizzazione, eliminazione detrattori ambientali) finalizzati anche a favorirne la maggiore fruizione, garantendo le opportune sinergie con gli interventi previsti negli OS 2.4 e 2.5. Gli interventi saranno attuati nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti dalla direttiva quadro sulle acque (direttiva 2000/60/CE).

Le azioni sono state valutate compatibili con il principio DNSH a seguito dell'analisi condotta coerentemente agli orientamenti tecnici della CE di cui alla Nota EGESIF 21-0025-00 del 27/09/2021 e alle indicazioni nazionali (Nota DPCOE, prot. 0009069-P del 07/12/2021).

Dispositivo attuativo

☐ Avviso Pubblico

☒ Bando di gara

Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all'Azione 2.7.2 del documento *"I criteri di selezione delle operazioni"* del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Modalità attuativa

☐ Regime concessorio

☒ Regime contrattuale

Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non ricorre

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non ricorre

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settori di intervento	Importo (EUR)
079	Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu	€ 1.428.571,42

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Codice 33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento

Il finanziamento è destinato, ai sensi della D.G.R. Abruzzo n. 590/2021 ad oggetto “*Contratti di Fiume: Analisi status quo, indicazione criteri oggetti per la qualificazione dello stato di avanzamento dei processi, Approvazione schema di Deliberazione e Manifesto di Avvio, Documento Strategico e Piano di Azione e procedure di finanziamento*”, nonché in relazione a quanto prodotto dagli Enti capofila dei Contratti di Fiume attraverso la documentazione tecnica relativa allo stralcio progettuale estratto dal Programma di Azione presentato in coerenza con la strategia integrata tipica del contratto di fiume, alla realizzazione del progetto denominato “*Piano di azione del Contratto di Fiume dell’Aterno – stralcio funzionale I*”– costo del progetto € 1.428.571,42

Beneficiari dell'intervento

Comune dell'Aquila (AQ)

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
Previsione conclusione procedura di selezione	2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Previsione avvio attività	2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Previsione conclusione delle attività	2029	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Cronoprogramma di attuazione finanziaria

Pubblicazione del bando Acconto (20%)*	T0
Previsione conclusione procedura di selezione	T1 = T0 + 5 mesi
Previsione avvio attività	T2 = T1 + 4 mesi
Previsione erogazione SAL (60%)*	T3 = T2 + 24 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T4 = T3 + 6 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%)*	T5 = T4 + 3 mesi

**Inserire il valore percentuale*

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
PO10	Numero di Contratti di Fiume avviati

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RP09	Superficie degli habitat con un migliore stato di conservazione

Intervento: 2.7.2.2 Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu

Priorità	III	
Obiettivo di policy	2	
Obiettivo specifico	RSO2.7 Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di inquinamento	
Azione	2.7.2	Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu
Risorse finanziarie	€ 1.428.571,43	
Struttura regionale competente	DPC DPC024	Dipartimento Territorio – Ambiente Servizio Gestione e Qualità delle Acque

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

Obiettivo di questa tipologia di azione è garantire l'attivazione dei Contratti di Fiume. Tali strumenti sono stati introdotti in Italia e in tutta Europa a seguito del secondo Forum Mondiale dell'Acqua (L'Aia, 2000, organizzato dal World Water Council, che ha visto la partecipazione di 5700 esperti in rappresentanza 113 Paesi) e sono stati disciplinati dall'art. 68-bis, del D. Lgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale) come strumenti di programmazione strategica e negoziata ad adesione volontaria, ideati con la volontà di perseguire la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali congiuntamente alla protezione della natura, della biodiversità e contribuendo quindi allo sviluppo locale. Saranno finanziati interventi per realizzare l'implementazione degli standard di fornitura dei servizi ecosistemici, per aumentare la resilienza del territorio fluviale interessato e per prevenire il depauperamento degli ecosistemi. Saranno privilegiati gli interventi per la valorizzazione paesaggistica, la tutela dei bacini e dell'ambiente fluviale (ad es. rinaturalizzazione, de-impermeabilizzazione, eliminazione detrattori ambientali) finalizzati anche a favorirne la maggiore fruizione, garantendo le opportune sinergie con gli interventi previsti negli OS 2.4 e 2.5. Gli interventi saranno attuati nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti dalla direttiva quadro sulle acque (direttiva 2000/60/CE).

Le azioni sono state valutate compatibili con il principio DNSH a seguito dell'analisi condotta coerentemente agli orientamenti tecnici della CE di cui alla Nota EGESIF 21-0025-00 del 27/09/2021 e alle indicazioni nazionali (Nota DPCOE, prot. 0009069-P del 07/12/2021).

Dispositivo attuativo

☐ Avviso Pubblico

☒ Bando di gara

Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all'Azione 2.7.2 del documento *"I criteri di selezione delle operazioni"* del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Modalità attuativa

☐ Regime concessorio

☒ Regime contrattuale

Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non occorre

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non occorre

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settori di intervento	Importo (EUR)
079	Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu	€ 1.428.571,43

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Codice 33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento

Il finanziamento è destinato, ai sensi della D.G.R. Abruzzo n. 590/2021 ad oggetto “*Contratti di Fiume: Analisi status quo, indicazione criteri oggetti per la qualificazione dello stato di avanzamento dei processi, Approvazione schema di Deliberazione e Manifesto di Avvio, Documento Strategico e Piano di Azione e procedure di finanziamento*”, nonché in relazione a quanto prodotto dagli Enti capofila dei Contratti di Fiume attraverso la documentazione tecnica relativa allo stralcio progettuale estratto dal Programma di Azione presentato in coerenza con la strategia integrata tipica del contratto di fiume, alla realizzazione del progetto denominato “*Piano di azione Contratto del fiume e del paesaggio della Valle del Liri – stralcio funzionale I*” – costo del progetto € 1.428.571,43.

Beneficiari dell'intervento

Comune di Morino (AQ)

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
Previsione conclusione procedura di selezione	2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Previsione avvio attività	2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Previsione conclusione delle attività	2029	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Cronoprogramma di attuazione finanziaria

Pubblicazione del bando Acconto (20%)*	T0
Previsione conclusione procedura di selezione	T1 = T0 + 5 mesi
Previsione avvio attività	T2 = T1 + 4 mesi
Previsione erogazione SAL (60%)*	T3 = T2 + 24 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T4 = T3 + 6 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%)*	T5 = T4 + 3 mesi

**Inserire il valore percentuale*

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
PO10	Numero di Contratti di Fiume avviati – Misura: Numero

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RP09	Superficie degli habitat con un migliore stato di conservazione

Intervento: 2.7.2.3 Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu

Priorità	III	
Obiettivo di policy	2	
Obiettivo specifico	RSO2.7 Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di inquinamento	
Azione	2.7.2	Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu
Risorse finanziarie	€ 1.428.571,43	
Struttura regionale competente	DPC DPC024	Dipartimento Territorio – Ambiente Servizio Gestione e Qualità delle Acque

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

Obiettivo di questa tipologia di azione è garantire l'attivazione dei Contratti di Fiume. Tali strumenti sono stati introdotti in Italia e in tutta Europa a seguito del secondo Forum Mondiale dell'Acqua (L'Aia, 2000, organizzato dal World Water Council, che ha visto la partecipazione di 5700 esperti in rappresentanza 113 Paesi) e sono stati disciplinati dall'art. 68-bis, del D. Lgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale) come strumenti di programmazione strategica e negoziata ad adesione volontaria, ideati con la volontà di perseguire la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali congiuntamente alla protezione della natura, della biodiversità e contribuendo quindi allo sviluppo locale. Saranno finanziati interventi per realizzare l'implementazione degli standard di fornitura dei servizi ecosistemici, per aumentare la resilienza del territorio fluviale interessato e per prevenire il depauperamento degli ecosistemi. Saranno privilegiati gli interventi per la valorizzazione paesaggistica, la tutela dei bacini e dell'ambiente fluviale (ad es. rinaturalizzazione, de-impermeabilizzazione, eliminazione detratatori ambientali) finalizzati anche a favorirne la maggiore fruizione, garantendo le opportune sinergie con gli interventi previsti negli OS 2.4 e 2.5. Gli interventi saranno attuati nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti dalla direttiva quadro sulle acque (direttiva 2000/60/CE).

Le azioni sono state valutate compatibili con il principio DNSH a seguito dell'analisi condotta coerentemente agli orientamenti tecnici della CE di cui alla Nota EGESIF 21-0025-00 del 27/09/2021 e alle indicazioni nazionali (Nota DPCOE, prot. 0009069-P del 07/12/2021).

Dispositivo attuativo

☐ Avviso Pubblico

☒ Bando di gara

Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all'Azione 2.7.2 del documento *"I criteri di selezione delle operazioni"* del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Modalità attuativa

☐ Regime concessorio

☒ Regime contrattuale

Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non occorre

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non occorre

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settori di intervento	Importo (EUR)
079	Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu	€ 1.428.571,43

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Codice 33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento

Il finanziamento è destinato, ai sensi della D.G.R. Abruzzo n. 590/2021 ad oggetto “*Contratti di Fiume: Analisi status quo, indicazione criteri oggetti per la qualificazione dello stato di avanzamento dei processi, Approvazione schema di Deliberazione e Manifesto di Avvio, Documento Strategico e Piano di Azione e procedure di finanziamento*”, nonché in relazione a quanto prodotto dagli Enti capofila dei Contratti di Fiume attraverso la documentazione tecnica relativa allo stralcio progettuale estratto dal Programma di Azione presentato in coerenza con la strategia integrata tipica del contratto di fiume, alla realizzazione del progetto denominato “*Primo programma di azione – Contratto di fiume Pescara – stralcio funzionale I*” – costo del progetto € 1.428.571,43

Beneficiari dell'intervento

Comune di Pescara (PE)

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
Previsione conclusione procedura di selezione	2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Previsione avvio attività	2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Previsione conclusione delle attività	2029	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Cronoprogramma di attuazione finanziaria

Pubblicazione del bando Acconto (20%)*	T0
Previsione conclusione procedura di selezione	T1 = T0 + 5 mesi
Previsione avvio attività	T2 = T1 + 4 mesi
Previsione erogazione SAL (60%)*	T3 = T2 + 24 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T4 = T3 + 6 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%)*	T5 = T4 + 3 mesi

**Inserire il valore percentuale*

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
PO10	Numero di Contratti di Fiume avviati – Misura: Numero

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RP09	Superficie degli habitat con un migliore stato di conservazione

Intervento: 2.7.2.4 Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu

Priorità	III	
Obiettivo di policy	2	
Obiettivo specifico	RSO2.7 Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di inquinamento	
Azione	2.7.2	Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu
Risorse finanziarie	€ 1.428.571,43	
Struttura regionale competente	DPC DPC024	Dipartimento Territorio – Ambiente Servizio Gestione e Qualità delle Acque

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

Obiettivo di questa tipologia di azione è garantire l'attivazione dei Contratti di Fiume. Tali strumenti sono stati introdotti in Italia e in tutta Europa a seguito del secondo Forum Mondiale dell'Acqua (L'Aia, 2000, organizzato dal World Water Council, che ha visto la partecipazione di 5700 esperti in rappresentanza 113 Paesi) e sono stati disciplinati dall'art. 68-bis, del D. Lgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale) come strumenti di programmazione strategica e negoziata ad adesione volontaria, ideati con la volontà di perseguire la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali congiuntamente alla protezione della natura, della biodiversità e contribuendo quindi allo sviluppo locale. Saranno finanziati interventi per realizzare l'implementazione degli standard di fornitura dei servizi ecosistemici, per aumentare la resilienza del territorio fluviale interessato e per prevenire il depauperamento degli ecosistemi. Saranno privilegiati gli interventi per la valorizzazione paesaggistica, la tutela dei bacini e dell'ambiente fluviale (ad es. rinaturalizzazione, de-impermeabilizzazione, eliminazione detratatori ambientali) finalizzati anche a favorirne la maggiore fruizione, garantendo le opportune sinergie con gli interventi previsti negli OS 2.4 e 2.5. Gli interventi saranno attuati nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti dalla direttiva quadro sulle acque (direttiva 2000/60/CE).

Le azioni sono state valutate compatibili con il principio DNSH a seguito dell'analisi condotta coerentemente agli orientamenti tecnici della CE di cui alla Nota EGESIF 21-0025-00 del 27/09/2021 e alle indicazioni nazionali (Nota DPCOE, prot. 0009069-P del 07/12/2021).

Dispositivo attuativo

☐ Avviso Pubblico

☒ Bando di gara

Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all'Azione 2.7.2 del documento *"I criteri di selezione delle operazioni"* del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Modalità attuativa

☐ Regime concessorio

☒ Regime contrattuale

Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non occorre

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non occorre

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settori di intervento	Importo (EUR)
079	Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu	€ 1.428.571,43

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Codice 33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento

Il finanziamento è destinato, ai sensi della D.G.R. Abruzzo n. 590/2021 ad oggetto “*Contratti di Fiume: Analisi status quo, indicazione criteri oggetti per la qualificazione dello stato di avanzamento dei processi, Approvazione schema di Deliberazione e Manifesto di Avvio, Documento Strategico e Piano di Azione e procedure di finanziamento*”, nonché in relazione a quanto prodotto dagli Enti capofila dei Contratti di Fiume attraverso la documentazione tecnica relativa allo stralcio progettuale estratto dal Programma di Azione presentato in coerenza con la strategia integrata tipica del contratto di fiume, alla realizzazione del progetto denominato “*Piano di azione del Contratto di Fiume Sagittario Alta Valle – stralcio funzionale I*” – costo del progetto € 1.428.571,43.

Beneficiari dell'intervento

Comune di Villalago (AQ)

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
Previsione conclusione procedura di selezione	2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Previsione avvio attività	2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Previsione conclusione delle attività	2029	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Cronoprogramma di attuazione finanziaria

Pubblicazione del bando Acconto (20%)*	T0
Previsione conclusione procedura di selezione	T1 = T0 + 5 mesi
Previsione avvio attività	T2 = T1 + 4 mesi
Previsione erogazione SAL (60%)*	T3 = T2 + 24 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T4 = T3 + 6 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%)*	T5 = T4 + 3 mesi

**Inserire il valore percentuale*

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
PO10	Numero di Contratti di Fiume avviati – Misura: Numero

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RP09	Superficie degli habitat con un migliore stato di conservazione

Intervento: 2.7.2.5 Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu

Priorità	III	
Obiettivo di policy	2	
Obiettivo specifico	RSO2.7 Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di inquinamento	
Azione	2.7.2	Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu
Risorse finanziarie	€ 1.428.571,43	
Struttura regionale competente	DPC DPC024	Dipartimento Territorio – Ambiente Servizio Gestione e Qualità delle Acque

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

Obiettivo di questa tipologia di azione è garantire l'attivazione dei Contratti di Fiume. Tali strumenti sono stati introdotti in Italia e in tutta Europa a seguito del secondo Forum Mondiale dell'Acqua (L'Aia, 2000, organizzato dal World Water Council, che ha visto la partecipazione di 5700 esperti in rappresentanza 113 Paesi) e sono stati disciplinati dall'art. 68-bis, del D. Lgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale) come strumenti di programmazione strategica e negoziata ad adesione volontaria, ideati con la volontà di perseguire la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali congiuntamente alla protezione della natura, della biodiversità e contribuendo quindi allo sviluppo locale. Saranno finanziati interventi per realizzare l'implementazione degli standard di fornitura dei servizi ecosistemici, per aumentare la resilienza del territorio fluviale interessato e per prevenire il depauperamento degli ecosistemi. Saranno privilegiati gli interventi per la valorizzazione paesaggistica, la tutela dei bacini e dell'ambiente fluviale (ad es. rinaturalizzazione, de-impermeabilizzazione, eliminazione detrattori ambientali) finalizzati anche a favorirne la maggiore fruizione, garantendo le opportune sinergie con gli interventi previsti negli OS 2.4 e 2.5. Gli interventi saranno attuati nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti dalla direttiva quadro sulle acque (direttiva 2000/60/CE).

Le azioni sono state valutate compatibili con il principio DNSH a seguito dell'analisi condotta coerentemente agli orientamenti tecnici della CE di cui alla Nota EGESIF 21-0025-00 del 27/09/2021 e alle indicazioni nazionali (Nota DPCOE, prot. 0009069-P del 07/12/2021).

Dispositivo attuativo

☐ Avviso Pubblico

☒ Bando di gara

Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all'Azione 2.7.2 del documento *"I criteri di selezione delle operazioni"* del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Modalità attuativa

☐ Regime concessorio

☒ Regime contrattuale

Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non occorre

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non occorre

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settori di intervento	Importo (EUR)
079	Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu	€ 1.428.571,43

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Codice 33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento

Il finanziamento è destinato, ai sensi della D.G.R. Abruzzo n. 590/2021 ad oggetto “*Contratti di Fiume: Analisi status quo, indicazione criteri oggetti per la qualificazione dello stato di avanzamento dei processi, Approvazione schema di Deliberazione e Manifesto di Avvio, Documento Strategico e Piano di Azione e procedure di finanziamento*”, nonché in relazione a quanto prodotto dagli Enti capofila dei Contratti di Fiume attraverso la documentazione tecnica relativa allo stralcio progettuale estratto dal Programma di Azione presentato in coerenza con la strategia integrata tipica del contratto di fiume, alla realizzazione del progetto denominato “*Piano di Azione del Contratto di Fiume Sagittario Bassa Valle-stralcio funzionale I*” – costo del progetto € 1.428.571,43.

Beneficiari dell'intervento

Comune di Corfinio (AQ)

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
Previsione conclusione procedura di selezione	2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Previsione avvio attività	2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Previsione conclusione delle attività	2029	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Cronoprogramma di attuazione finanziaria

Pubblicazione del bando Acconto (20%)*	T0
Previsione conclusione procedura di selezione	T1 = T0 + 5 mesi
Previsione avvio attività	T2 = T1 + 4 mesi
Previsione erogazione SAL (60%)*	T3 = T2 + 24 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T4 = T3 + 6 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%)*	T5 = T4 + 3 mesi

**Inserire il valore percentuale*

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
PO10	Numero di Contratti di Fiume avviati – Misura: Numero

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RP09	Superficie degli habitat con un migliore stato di conservazione

Intervento: 2.7.2.6 Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu

Priorità	III	
Obiettivo di policy	2	
Obiettivo specifico	RSO2.7 Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di inquinamento	
Azione	2.7.2	Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu
Risorse finanziarie	€ 1.428.571,43	
Struttura regionale competente	DPC DPC024	Dipartimento Territorio – Ambiente Servizio Gestione e Qualità delle Acque

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

Obiettivo di questa tipologia di azione è garantire l'attivazione dei Contratti di Fiume. Tali strumenti sono stati introdotti in Italia e in tutta Europa a seguito del secondo Forum Mondiale dell'Acqua (L'Aia, 2000, organizzato dal World Water Council, che ha visto la partecipazione di 5700 esperti in rappresentanza 113 Paesi) e sono stati disciplinati dall'art. 68-bis, del D. Lgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale) come strumenti di programmazione strategica e negoziata ad adesione volontaria, ideati con la volontà di perseguire la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali congiuntamente alla protezione della natura, della biodiversità e contribuendo quindi allo sviluppo locale. Saranno finanziati interventi per realizzare l'implementazione degli standard di fornitura dei servizi ecosistemici, per aumentare la resilienza del territorio fluviale interessato e per prevenire il depauperamento degli ecosistemi. Saranno privilegiati gli interventi per la valorizzazione paesaggistica, la tutela dei bacini e dell'ambiente fluviale (ad es. rinaturalizzazione, de-impermeabilizzazione, eliminazione detratatori ambientali) finalizzati anche a favorirne la maggiore fruizione, garantendo le opportune sinergie con gli interventi previsti negli OS 2.4 e 2.5. Gli interventi saranno attuati nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti dalla direttiva quadro sulle acque (direttiva 2000/60/CE).

Le azioni sono state valutate compatibili con il principio DNSH a seguito dell'analisi condotta coerentemente agli orientamenti tecnici della CE di cui alla Nota EGESIF 21-0025-00 del 27/09/2021 e alle indicazioni nazionali (Nota DPCOE, prot. 0009069-P del 07/12/2021).

Dispositivo attuativo

☐ Avviso Pubblico

☒ Bando di gara

Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all'Azione 2.7.2 del documento *"I criteri di selezione delle operazioni"* del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Modalità attuativa

☐ Regime concessorio

☒ Regime contrattuale

Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non occorre

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non occorre

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settori di intervento	Importo (EUR)
079	Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu	€ 1.428.571,43

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Codice 33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento

Il finanziamento è destinato, ai sensi della D.G.R. Abruzzo n. 590/2021 ad oggetto “*Contratti di Fiume: Analisi status quo, indicazione criteri oggetti per la qualificazione dello stato di avanzamento dei processi, Approvazione schema di Deliberazione e Manifesto di Avvio, Documento Strategico e Piano di Azione e procedure di finanziamento*”, nonché in relazione a quanto prodotto dagli Enti capofila dei Contratti di Fiume attraverso la documentazione tecnica relativa allo stralcio progettuale estratto dal Programma di Azione presentato in coerenza con la strategia integrata tipica del contratto di fiume, alla realizzazione del progetto denominato “*Piano di Azione del Contratto di Fiume Sangro – stralcio funzionale I*” – costo del progetto € 1.428.571,43.

Beneficiari dell'intervento

Comune di Paglieta (CH)

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
Previsione conclusione procedura di selezione	2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Previsione avvio attività	2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Previsione conclusione delle attività	2029	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Cronoprogramma di attuazione finanziaria

Pubblicazione del bando Acconto (20%)*	T0
Previsione conclusione procedura di selezione	T1 = T0 + 5 mesi
Previsione avvio attività	T2 = T1 + 4 mesi
Previsione erogazione SAL (60%)*	T3 = T2 + 24 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T4 = T3 + 6 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%)*	T5 = T4 + 3 mesi

**Inserire il valore percentuale*
Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
PO10	Numero di Contratti di Fiume avviati – Misura: Numero

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RP09	Superficie degli habitat con un migliore stato di conservazione

Intervento: 2.7.2.7 Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu

Priorità	III	
Obiettivo di policy	2	
Obiettivo specifico	RSO2.7 Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di inquinamento	
Azione	2.7.2	Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu
Risorse finanziarie	€ 1.428.571,43	
Struttura regionale competente	DPC DPC024	Dipartimento Territorio – Ambiente Servizio Gestione e Qualità delle Acque

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

Obiettivo di questa tipologia di azione è garantire l'attivazione dei Contratti di Fiume. Tali strumenti sono stati introdotti in Italia e in tutta Europa a seguito del secondo Forum Mondiale dell'Acqua (L'Aia, 2000, organizzato dal World Water Council, che ha visto la partecipazione di 5700 esperti in rappresentanza 113 Paesi) e sono stati disciplinati dall'art. 68-bis, del D. Lgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale) come strumenti di programmazione strategica e negoziata ad adesione volontaria, ideati con la volontà di perseguire la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali congiuntamente alla protezione della natura, della biodiversità e contribuendo quindi allo sviluppo locale. Saranno finanziati interventi per realizzare l'implementazione degli standard di fornitura dei servizi ecosistemici, per aumentare la resilienza del territorio fluviale interessato e per prevenire il depauperamento degli ecosistemi. Saranno privilegiati gli interventi per la valorizzazione paesaggistica, la tutela dei bacini e dell'ambiente fluviale (ad es. rinaturalizzazione, de-impermeabilizzazione, eliminazione detrattori ambientali) finalizzati anche a favorirne la maggiore fruizione, garantendo le opportune sinergie con gli interventi previsti negli OS 2.4 e 2.5. Gli interventi saranno attuati nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti dalla direttiva quadro sulle acque (direttiva 2000/60/CE).

Le azioni sono state valutate compatibili con il principio DNSH a seguito dell'analisi condotta coerentemente agli orientamenti tecnici della CE di cui alla Nota EGESIF 21-0025-00 del 27/09/2021 e alle indicazioni nazionali (Nota DPCOE, prot. 0009069-P del 07/12/2021).

Dispositivo attuativo

☐ Avviso Pubblico

☒ Bando di gara

Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all'Azione 2.7.2 del documento *"I criteri di selezione delle operazioni"* del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Modalità attuativa

☐ Regime concessorio

☒ Regime contrattuale

Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumenti Finanziari
- ☐ una combinazione delle precedenti forme

Forma di sovvenzione

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti
- ☐ costi unitari
- ☐ somme forfettarie
- ☐ finanziamenti a tasso forfettario
- ☐ una combinazione delle precedenti forme
- ☐ finanziamento non collegato ai costi

Regime di aiuto (se applicabile)

Non occorre

Intensità massima di aiuto (se applicabile)

Non occorre

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settori di intervento	Importo (EUR)
079	Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu	€ 1.428.571,43

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Codice 33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale)

Attività finanziate dall'intervento

Il finanziamento è destinato, ai sensi della D.G.R. Abruzzo n. 590/2021 ad oggetto “*Contratti di Fiume: Analisi status quo, indicazione criteri oggetti per la qualificazione dello stato di avanzamento dei processi, Approvazione schema di Deliberazione e Manifesto di Avvio, Documento Strategico e Piano di Azione e procedure di finanziamento*”, nonché in relazione a quanto prodotto dagli Enti capofila dei Contratti di Fiume attraverso la documentazione tecnica relativa allo stralcio progettuale estratto dal Programma di Azione presentato in coerenza con la strategia integrata tipica del contratto di fiume, alla realizzazione del progetto denominato “*Primo programma di azione – Contratto di Fiume Tavo-Fino-Saline – stralcio funzionale I*” – costo del progetto € 1.428.571,43

Beneficiari dell'intervento

Comune di Collecervino (PE)

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
Previsione conclusione procedura di selezione	2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Previsione avvio attività	2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Previsione conclusione delle attività	2029	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Cronoprogramma di attuazione finanziaria

Pubblicazione del bando Acconto (20%)*	T0
Previsione conclusione procedura di selezione	T1 = T0 + 5 mesi
Previsione avvio attività	T2 = T1 + 4 mesi
Previsione erogazione SAL (60%)*	T3 = T2 + 24 mesi
Conclusione delle attività fisiche (e collaudo)	T4 = T3 + 6 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%)*	T5 = T4 + 3 mesi

**Inserire il valore percentuale*

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
PO10	Numero di Contratti di Fiume avviati – Misura: Numero

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RP09	Superficie degli habitat con un migliore stato di conservazione

SCHEDE INTERVENTO

Priorità V – Riequilibrare l'Abruzzo per un benessere diffuso
Obiettivo di Policy 5 – Un'Europa più vicina ai cittadini

ID Intervento	Denominazione Scheda Intervento
5.1.1.1	Sostegno a favore delle opere audiovisive per promuovere lo sviluppo locale integrato, attraverso la promozione dei territori e la valorizzazione del patrimonio esistente nelle aree urbane funzionali oggetto delle Strategie Territoriali
5.2.1.1	Sostegno a favore delle opere audiovisive per promuovere lo sviluppo locale integrato, attraverso la promozione dei territori e la valorizzazione del patrimonio esistente nelle aree interne oggetto delle Strategie Territoriali
5.1.1.2	Promozione e marketing del territorio nelle aree urbane funzionali oggetto delle Strategie Territoriali
5.2.1.2	Promozione e marketing delle aree interne oggetto delle Strategie Territoriali
5.1.1.3	Attuazione delle Strategie territoriali per le Aree Urbane Funzionali – Allegato III
5.2.1.3	Attuazione delle Strategie territoriali per le Aree Interne – Allegato III
5.1.2.1	Miglioramento delle capacità degli attori locali (aree urbane funzionali)
5.2.2.1	Miglioramento delle capacità degli attori locali (Aree Interne)

Intervento 5.1.1.1: Sostegno a favore delle opere audiovisive per promuovere lo sviluppo locale integrato, attraverso la promozione dei territori e la valorizzazione del patrimonio esistente nelle aree urbane funzionali oggetto delle Strategie Territoriali

Priorità V	Riequilibrare l'Abruzzo per un benessere diffuso	
Obiettivo di policy 5	Un'Europa più vicina ai cittadini	
Obiettivo specifico 5.1	Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane	
Azione	5.1.1	Rigenerazione dello spazio urbano
Risorse finanziarie		Euro 1.000.000,00
Struttura regionale competente	DPH	Dipartimento Sviluppo Economico - Turismo

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

In coerenza con le indicazioni dell'Accordo di Partenariato sull'organizzazione degli interventi nelle Aree urbane medie e negli altri sistemi territoriali, le Strategie Territoriali attuative dell'Obiettivo Specifico 5.1 del Programma riguarderanno le Aree Urbane Funzionali di cui all'Allegato 1 – Configurazione Territorio della DGR n. 410/2023 (e ss.mm.ii.) e saranno coerenti con il Piano Strategico del Turismo 2023-2025 approvato dalla Giunta Regionale con DGR n.793/C del 20/12/2022 e dal Consiglio Regionale con Deliberazione 84/8 del 28/02/2023.

Nelle aree urbane abruzzesi sono presenti disparità di carattere economico e sociale le quali assumono dimensione territoriale (centro-periferie) e/o sociale (tra differenti gruppi); tale problematica crea riflessi negativi sull'attrattività e la competitività delle città.

La rigenerazione dello spazio urbano avviene, non solo attraverso il recupero del patrimonio edilizio pubblico inutilizzato e/o sotto utilizzato, ma anche tramite interventi di riqualificazione urbana con finalità culturali, turistiche, aggregative e sociali, al fine di rispondere ai bisogni concreti della collettività per migliorarne la qualità di vita.

Infatti, gli interventi nel campo della cultura possono svolgere, nel contesto delle Strategie Territoriali, un ruolo determinante per la valorizzazione, a beneficio della comunità territoriale, di risorse naturali, culturali e paesaggistiche, di produzioni locali, di opportunità di accoglienza, attraverso approcci integrati finalizzati alla rivitalizzazione del tessuto economico, rigenerazione dei luoghi, partecipazione e inclusione sociale.

Nello specifico, l'Intervento oggetto della presente scheda ha l'obiettivo di promuovere il patrimonio culturale, attraverso il sostegno alle imprese nel settore culturale e creativo, per incentivare lo sviluppo del territorio abruzzese, attraverso le ricadute degli investimenti nel settore audiovisivo, anche tramite il supporto, in fase di attuazione, della Fondazione "Abruzzo Film Commission", che provvederà all'erogazione di specifici servizi a favore dei territori interessati.

Tutto ciò al fine di promuovere i territori abruzzesi e le loro peculiarità (da un punto di vista culturale, artistico, turistico, paesaggistico e industriale) attraverso la realizzazione di iniziative dirette a:

- attrarre nel territorio regionale produzioni cinematografiche e audiovisive, nazionali ed estere;
- favorire la valorizzazione e la conoscenza del patrimonio paesaggistico, culturale, ambientale, enogastronomico e sociale del territorio regionale;
- promuovere il cine-turismo, con lo scopo di favorire lo sviluppo delle attività turistiche in relazione all'attività cinematografica e audiovisiva legata al territorio regionale.

La permanenza di una produzione cinematografica in una determinata location può rappresentare un circolo economico virtuoso indotto dalla presenza della troupe sul posto. In generale, la possibilità che si prospetta al

territorio è quella di un importante ritorno di immagine, i cui effetti positivi (quali l'incremento occupazionale e l'aumento degli ospiti e dei flussi turistici, il miglioramento dei servizi culturali e turistici nel rispetto della sostenibilità ambientale ed economica-locale) devono essere suscitati e coltivati affinché si protraggano a lungo termine.

Dispositivo attuativo

Avviso Pubblico

Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all'Azione 5.1.1 del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021 2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Modalità attuativa

Regime concessorio

Forma di finanziamento

Sovvenzione

Regime di aiuto

Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (*esenzione dall'obbligo di notifica*)

Intensità massima di aiuto

Gli aiuti sono concessi ai sensi dell'articolo 54 "*Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive*" del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii.

Il contributo è determinato in ragione di una intensità del 50% delle spese ammissibili relative all'attività di produzione effettuate nei territori ricadenti nelle aree urbane funzionali, di cui alla DGR n. 410/2023 (e ss.mm.ii.), entro il limite massimo di Euro 1.000.000,00.

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settore di intervento	Importo (EUR)
166	Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio culturale e dei servizi culturali	400.000,00

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Aree urbane funzionali individuate dal Programma (Sistemi urbani di: Pescara, Chieti, Teramo, L'Aquila, Avezzano, Sulmona, Lanciano, Vasto, di cui all'Allegato 1 – Configurazione Territorio della DGR n. 410/2023 e ss.mm.ii.).

Attività finanziate dall'intervento

L'intervento finanzia, attraverso un regime di aiuto, le opere *audiovisive* afferenti alle categorie sotto riportate, realizzate in tutto o in parte nelle aree urbane funzionali e nello specifico:

- lungometraggi di finzione o di animazione di durata superiore a 52 minuti destinati alla proiezione nelle sale cinematografiche e/o alla trasmissione televisiva anche SVOD;

- docufilm di durata superiore a 52 minuti destinati alla proiezione nelle sale cinematografiche e/o alla trasmissione televisiva anche SVOD;
- serie di finzione o di animazione con una durata complessiva minima di 90 minuti destinati alla trasmissione televisiva, anche SVOD.

Beneficiari dell'intervento

Piccole e medie imprese (PMI), così come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 361 del 6 maggio 2003, operanti nel settore della produzione cinematografica e televisiva con sede legale nel territorio dello stato italiano, di uno Stato membro dell'UE o di altro Stato equiparato.

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Previsione conclusione procedura di selezione		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Previsione avvio attività		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Previsione conclusione delle attività		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

La tempistica sarà determinata in esito alla definizione delle Strategie Territoriali dedicate allo specifico Intervento.

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO74	Popolazione interessata dai progetti che rientrano nelle strategie di sviluppo territoriale integrato

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RP05	Persone raggiunte da azioni di marketing territoriale

Intervento 5.2.1.1: Sostegno a favore delle opere audiovisive per promuovere lo sviluppo locale integrato, attraverso la promozione dei territori e la valorizzazione del patrimonio esistente nelle aree interne oggetto delle Strategie Territoriali

Priorità V	Riequilibrare l'Abruzzo per un benessere diffuso	
Obiettivo di policy 5	Un'Europa più vicina ai cittadini	
Obiettivo specifico 5.2	Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane	
Azione	5.2.1	Attuazione delle strategie territoriali per le aree interne (<i>nuovi investimenti nell'economia della cultura e del turismo</i>)
Risorse finanziarie		Euro 1.000.000,00
Struttura regionale competente	DPH	Dipartimento Sviluppo economico - Turismo

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

In coerenza con le indicazioni dell'Accordo di Partenariato sull'organizzazione degli interventi nelle aree diverse da quella urbane, le Strategie Territoriali attuative dell'Obiettivo Specifico 5.2 del Programma riguarderanno le Aree Interne definite nell'ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne verso le quali far convergere le politiche regionali di cui all'Allegato 1 – Configurazione Territorio della DGR n. 410/2023 (e ss.mm.ii.) e saranno coerenti con il Piano Strategico del Turismo 2023-2025 approvato dalla Giunta Regionale con DGR n.793/C del 20/12/2022 e dal Consiglio Regionale con Deliberazione 84/8 del 28/02/2023.

L'intervento mira a contrastare, laddove la cultura deve essere intesa anche come fattore di crescita sociale ed economica, nonché di identità regionale:

- 1) lo spopolamento delle aree interne;
- 2) l'abbandono dei piccoli borghi;
- 3) il mantenimento dell'equilibrio demografico del territorio;

valorizzando il patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico e incentivando l'adozione di misure in favore dei residenti e delle attività produttive locali. Valorizzare il territorio significa esaltarne le relative peculiarità.

Nel contesto delle aree interne, la valorizzazione sostenibile e integrata del territorio e del patrimonio culturale e storico-artistico è finalizzata a tutelare e mettere in rete tali beni per promuovere processi di sviluppo e ripresa economica sostenibili.

La scelta di attrarre le produzioni audiovisive, locali, nazionali o estere, è strategica poiché coinvolge i professionisti del settore, i servizi e le risorse provenienti dal territorio: cast, imprese locali, professionisti e maestranze, servizi di ristorazione e alloggio, ecc., anche tramite il supporto, in fase di attuazione, della Fondazione "Abruzzo Film Commission", che provvederà all'erogazione di specifici servizi a favore dei territori interessati.

Attrarre le produzioni, genera ricadute socioeconomiche sul territorio di tipo:

- diretto: acquisti in loco di beni e servizi, effettuati dalle società di produzione per la lavorazione dei film (es: prestazioni lavorative di tecnici e comparse, alberghi, catering, trasporti, etc);
- indiretto: acquisti effettuati dalle imprese locali per fornire beni e servizi alle società di produzione (es. acquisti di materiali fatti dalla falegnameria incaricata di realizzare il set, dall'elettricista incaricato di fornire illuminazione alla scena, dal ristorante incaricato del catering, etc.);
- indotto: crescita dei consumi indotti dall'aumento del reddito dei fornitori locali di prodotti e servizi per la lavorazione del film, le entrate fiscali (dirette e indirette) generate, la promozione e diffusione di opere che valorizzino il patrimonio culturale locale, l'incremento dei flussi turistici e cine-turistici, il consolidamento di brand territoriali fruibili in più ambiti di consumo.

Un effetto auspicato nelle aree interne è anche la stabilizzazione demografica, se non, addirittura, l'aumento della popolazione, perseguita, di norma, attraverso l'interazione tra interventi nazionali e regionali (scuola, sanità, mobilità) e interventi di sviluppo locale (realizzati attraverso la valorizzazione della cultura e del turismo sostenibile, in grado di generare processi di animazione territoriale volti alla crescita economica e sociale).

Dispositivo attuativo

Avviso Pubblico

Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui alla all'Azione 5.2.1 del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Modalità attuativa

Regime concessorio

Forma di finanziamento

Sovvenzione

Regime di aiuto

Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (*esenzione dall'obbligo di notifica*)

Intensità massima di aiuto

Gli aiuti sono concessi ai sensi dell'articolo 54 "Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive" del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii.

Il contributo è determinato in ragione di una intensità del 50% delle spese ammissibili relative all'attività di produzione effettuate nei territori ricadenti nelle aree urbane funzionali, di cui alla DGR n. 410/2023 e ss.mm.ii., entro il limite massimo di Euro 1.000.000,00.

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settore di intervento	Importo(EUR)
166	Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio culturale e dei servizi culturali	400.000,00

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Aree interne di cui alla DGR n. 410/2023: 1) Basso Sangro - Trigno, 2) Valfino – Val Vestina; 3) Alto Aterno - Gran Sasso Laga, 4) Valle del Giovenco – Valle Roveto, 5) Valle Subequana - Gran Sasso 6) Valle del Sagittario e dell'Alto Sangro 7) Piana del Cavaliere e Alto Liri (DGR n. 410/2023 (e ss.mm.ii.)).

Attività finanziate dall'intervento

L'intervento finanzia, attraverso un regime di aiuto, le opere *audiovisive* afferenti alle categorie sotto riportate, realizzate in tutto o in parte nelle aree interne di cui alla DGR n. 410/2023 (e ss.mm.ii.), e nello specifico:

- lungometraggi di finzione o di animazione di durata superiore a 52 minuti destinati alla proiezione nelle sale cinematografiche e/o alla trasmissione televisiva anche SVOD;
- docufilm di durata superiore a 52 minuti destinati alla proiezione nelle sale cinematografiche

e/o alla trasmissione televisiva anche SVOD;

- serie di finzione o di animazione con una durata complessiva minima di 90 minuti destinati alla trasmissione televisiva, anche SVOD.

Beneficiari dell'intervento

Piccole e medie imprese (PMI), così come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 361 del 6 maggio 2003 operanti nel settore della produzione cinematografica e televisiva con sede legale nel territorio dello stato italiano, di uno Stato membro dell'UE o di altro Stato equiparato.

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Previsione conclusione procedura di selezione		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Previsione avvio attività		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Previsione conclusione delle attività		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

La tempistica sarà determinata in esito alla definizione delle Strategie Territoriali dedicate allo specifico Intervento.

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO74	Popolazione interessata dai progetti che rientrano nelle strategie di sviluppo territoriale integrato

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RP05	Persone raggiunte da azioni di marketing territoriale

Intervento 5.1.1.2: Promozione e marketing del territorio nelle aree urbane funzionali oggetto delle Strategie Territoriali

Priorità V	Riequilibrare l'Abruzzo per un benessere diffuso	
Obiettivo di policy 5	Un'Europa più vicina ai cittadini	
Obiettivo specifico 5.1	Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane	
Azione	5.1.1	Rigenerazione dello spazio urbano
Risorse finanziarie		Euro 1.361.111,11
Struttura regionale competente	DPA017	Programmazione e Promozione Turistica e Sportiva

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

Il documento 'Accordo di Partenariato per l'Italia', nel sottolineare quanto sia necessario promuovere iniziative di riequilibrio territoriale tra diverse tipologie di territori, come periferie urbane, aree interne, aree caratterizzate da diverso grado di infrastrutturazione culturale e di attrattività turistica, valorizza il **ruolo del turismo** nello sviluppo economico, specialmente attraverso l'uso e la rigenerazione di spazi e luoghi a fini culturali, creativi, turistici e di innovazione sociale, nell'ambito di processi multilivello e intersettoriali, in grado di attivare l'economia locale, creando altresì nuove opportunità di lavoro.

Nell'ambito della programmazione, il FESR fornisce un sostegno determinante al settore turistico-culturale, al fine di migliorarne la competitività e la qualità dei servizi forniti a livello regionale o locale, in particolare nelle aree in declino industriale o rurale o in quelle in cui sia in corso un processo di riqualificazione urbana, in coerenza con quanto previsto dal Piano Strategico del Turismo 2023-2025 approvato dalla Giunta Regionale con DGR n.793/C del 20/12/2022 e dal Consiglio Regionale con Deliberazione 84/8 del 28/02/2023.

Le azioni di **promozione e marketing del territorio urbano** previste dal Programma risulteranno quale risposta alle esigenze manifestate da una **Strategia Territoriale** e riguarderanno la valorizzazione degli elementi identitari della cultura e delle destinazioni turistiche con il duplice obiettivo di attrarre turisti dall'esterno del sistema territoriale e favorire la comunicazione delle potenzialità dell'area urbana interessata all'interno del sistema stesso.

Il turismo deve svolgere il ruolo di fattore di crescita dell'economia regionale, di promozione del territorio, nonché di innovazione di processi, di servizi e di prodotti. Infatti, il FESR, promuovendo il **turismo sostenibile** in modo integrato, in particolare rafforzando la cooperazione all'interno dei **territori funzionali**, punta fortemente sull'armonia tra l'ambiente e le comunità locali, che potranno godere dei benefici duraturi provenienti da questa attività.

Valorizzare il ruolo del turismo nello sviluppo economico, specialmente attraverso l'uso e la rigenerazione di spazi e luoghi a fini culturali, creativi, turistici e di innovazione sociale, nell'ambito di processi multilivello e intersettoriali, può attivare l'economia locale, promuovere partenariati pubblico-privati innovativi, creando, altresì, nuove opportunità di lavoro. In particolare, coinvolgere attivamente la cittadinanza nel processo di valorizzazione della destinazione rafforza le competenze delle comunità presenti sul territorio e il loro ruolo di tutela e valorizzazione delle risorse locali.

Al fine di potenziare l'impatto del turismo sostenibile sull'economia, è necessario puntare alla creazione di un'offerta turistica in sinergia con tutti gli attori del territorio, creando opportunità di cooperazione e networking. L'approccio *bottom up* consentirà di migliorare il sistema dell'accoglienza anche in termini di marketing, proponendo un'offerta più responsabile e sostenibile, in grado di attrarre i turisti anche nei

periodi di bassa stagione, e rispondendo alle esigenze dei turisti odierni che richiedono sempre più una modalità di fruizione del territorio che va verso il turismo esperienziale, la vacanza attiva e la sostenibilità. Il turismo si dimostra infatti uno dei settori economici più strategici per la valorizzazione delle destinazioni, che possono beneficiare così di ricadute economiche positive sull'intero sistema territoriale.

Dispositivo attuativo

Procedure ex Codice dei contratti pubblici (d. lgs 36/2023)

Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all'Azione 5.1 del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Modalità attuativa

Regime contrattuale

Forma di finanziamento

Sovvenzione

Regime di aiuto

NA

Intensità massima di aiuto

NA

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settore di intervento	Importo (EUR)
165	Protezione, sviluppo e promozione dei beni turistici pubblici e dei servizi turistici	544.444,44

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Aree urbane funzionali individuate dal Programma (Sistemi urbani di: Pescara, Chieti, Teramo, L'Aquila, Avezzano, Sulmona, Lanciano, Vasto, di cui all'Allegato 1 – Configurazione Territorio della DGR n. 410/2023 e ss.mm.ii.).

Attività finanziate dall'intervento

L'intervento finanzia, attraverso procedure ex Codice dei contratti pubblici (d. lgs 36/2023), azioni di promozione e marketing del territorio urbano le quali, in coerenza con le esigenze di sviluppo locale manifestate da una Strategia Territoriale (pianificazione dell'azione partecipata), riguardano la valorizzazione degli elementi identitari della cultura e delle destinazioni turistiche, in chiave sostenibile, con il duplice obiettivo di:

- attrarre turisti dall'esterno del sistema territoriale;
- promuovere l'immagine dei territori all'interno del sistema per far percepire a cittadini e attori

locali attivi nel settore turistico, la rilevanza del turismo sostenibile in termini di promozione e valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e storico delle aree urbane interessate.

In particolare, per l'intera durata del periodo di programmazione, saranno attuate una o più delle seguenti attività finalizzate alla valorizzazione e alla promo-commercializzazione delle destinazioni turistiche ricomprese nelle zone urbane funzionali:

- Partecipazione a manifestazioni fieristiche ed eventi di promozione turistica in Italia e all'estero;
- Attività di comunicazione e disseminazione finalizzate a promuovere gli interventi di promozione turistica attivati;
- Azioni di comunicazione pubblicitaria mirate e azioni di co-marketing delle destinazioni;
- Eventi di sponsorizzazione delle destinazioni (Blog Tour, Press Tour ed Educational Tour);
- Produzione di materiali editoriali e promozionali specifici per la valorizzazione e promozione delle destinazioni;
- Azioni di *digital content marketing* e sviluppo delle *smart destinations*.

Beneficiari dell'intervento

Regione Abruzzo

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Avvio procedura di selezione		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Previsione conclusione procedura di selezione		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Previsione avvio attività		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Previsione conclusione attività		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

La tempistica sarà determinata in esito alla definizione delle Strategie Territoriali dedicate allo specifico Intervento.

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO74	Popolazione interessata dai progetti che rientrano nelle strategie di sviluppo territoriale integrato

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RP05	Persone raggiunte da azioni di marketing territoriale

Intervento 5.2.1.2: Promozione e marketing delle aree interne oggetto delle Strategie Territoriali

Priorità V	Riequilibrare l'Abruzzo per un benessere diffuso	
Obiettivo di policy 5	Un'Europa più vicina ai cittadini	
Obiettivo specifico 5.2	Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane	
Azione	5.2.1	Nuovi investimenti nell'economia della cultura e del turismo
Risorse finanziarie		Euro 2.138.888,89
Struttura regionale competente	DPA017	Programmazione e Promozione Turistica e Sportiva

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

Le aree interne sono una porzione considerevole dell'Abruzzo, esse rappresentano il 45% del territorio regionale e il 12% circa della popolazione; una realtà diffusa, dove il turismo svolge ancora un ruolo modesto rispetto ad altri poli di attrazione della Regione (es. costa), e al di sotto delle potenzialità legate alla ricchezza e alla varietà dei beni culturali e ambientali presenti e alla disponibilità dell'offerta ricettiva. Proprio questo patrimonio di valore, oggi sottoutilizzato, è parte del capitale territoriale latente delle aree interne che il presente Intervento intende attivare, assumendo la promozione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile come una delle misure potenziali per lo sviluppo locale.

La presenza di attrattori è condizione necessaria ma non sufficiente a garantire il successo di una strategia di sviluppo turistico, che si misura necessariamente anche con altre difficoltà, oltre a quelle tipiche che caratterizzano le aree interne (es. accessibilità e trasporti).

Le azioni di **promozione e marketing delle aree interne** risulteranno quale risposta alle esigenze manifestate da una **Strategia Territoriale**, potranno consentire di promuovere le stesse aree, sia nei confronti di target specifici di turisti, sia nei confronti della stessa popolazione abruzzese residente nelle aree urbane, che spesso non conosce il territorio interno e i servizi ecosistemici che esso svolge, per la valorizzazione in chiave sostenibile del territorio e delle sue peculiarità, in coerenza con quanto previsto dal Piano Strategico del Turismo 2023-2025 approvato dalla Giunta Regionale con DGR n.793/C del 20/12/2022 e dal Consiglio Regionale con Deliberazione 84/8 del 28/02/2023.

Le principali linee d'intervento delle Strategie Territoriali includono nuovi investimenti nell'economia della cultura e del turismo, finalizzati al riposizionamento dell'offerta turistica dei territori marginali, intervenendo sulla riqualificazione e valorizzazione del patrimonio esistente incrementando l'attrattività dello stesso, intervenendo sia sui contenitori, che sul contenuto, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali.

Anche alla luce delle riflessioni poste dalla crisi pandemica, c'è la necessità di immaginare un turismo basato su pratiche che non danneggino l'ambiente e che **rendano protagoniste le comunità locali nella costruzione di uno sviluppo economico durevole, capace di migliorare la loro qualità di vita**. Per il perseguimento di questo obiettivo, un ruolo centrale sarà svolto da una pianificazione a livello regionale sulla base della quale attivare nuove progettualità legate alla promozione e allo sviluppo di iniziative turistiche.

Al fine di potenziare l'impatto del turismo sostenibile sull'economia, le imprese e le autorità pubbliche devono cooperare sistematicamente per fornire servizi di qualità in modo più efficiente nelle zone ad alto potenziale turistico, prestando la dovuta attenzione alla creazione di un contesto giuridico e amministrativo stabile che favorisca la crescita sostenibile di tali zone.

Il turismo europeo si trova a dover affrontare molte sfide, a cominciare dall'esigenza di innovarsi continuamente e migliorare costantemente la qualità dei servizi. Di conseguenza, il settore deve adeguarsi

rapidamente alla rivoluzione digitale, con la conseguenza che necessita di:

- a) adottare nuove forme di marketing;
- b) sviluppare nuovi prodotti (destinazioni turistiche) che abbiano una capacità di attrattiva e siano **sostenibili per le comunità locali e l'ambiente**.

Dispositivo attuativo

Procedure ex Codice dei contratti pubblici (d. lgs 36/2023)

Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all'Azione 5.1 del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Modalità attuativa

Regime contrattuale

Forma di finanziamento

Sovvenzione

Regime di aiuto

NA

Intensità massima di aiuto

NA

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR)

Codice	Settore di intervento	Importo (EUR)
165	Protezione, sviluppo e promozione dei beni turistici pubblici e dei servizi turistici	855.555,56

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR)

Aree Interne individuate dal Programma (cinque aree SNAI già approvate: Basso Sangro - Trigno, Valfino – Val Vestina; Alto Aterno – Gran Sasso Laga, Valle del Giovenco – Valle Roveto, Valle Subequana - Gran Sasso) per quattro delle quali è stata proposta una ripermimetrazione; nuove aree progetto denominate Valle del Sagittario e dell'Alto Sangro e Piana del Cavaliere Alto Liri per la quale è stato presentato dossier di candidatura, approvato dal Comitato Tecnico Aree Interne e dal CIPESS), di cui all'Allegato 1 – Configurazione Territorio della DGR n. 410/2023 e ss.mm.ii.).

Attività finanziate dall'intervento

L'intervento finanzia, attraverso procedure ex Codice dei contratti pubblici (d. lgs 36/2023), azioni di promozione e marketing del territorio interno (Aree SNAI), le quali, in coerenza con le esigenze di

sviluppo locale manifestate da una Strategia Territoriale (pianificazione dell'azione partecipata), riguardano la valorizzazione degli elementi identitari della cultura e delle destinazioni turistiche, in chiave sostenibile, con il duplice obiettivo di:

- attrarre turisti dall'esterno del sistema territoriale;
- promuovere l'immagine dei territori all'interno del sistema per far percepire a cittadini e attori locali attivi nel settore turistico, la rilevanza del turismo sostenibile in termini di promozione e valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e storico delle aree interne interessate.

In particolare, per l'intera durata del periodo di programmazione, saranno attuate una o più delle seguenti attività finalizzate alla valorizzazione e alla promo-commercializzazione delle destinazioni turistiche ricomprese nelle aree interne:

- Partecipazione a manifestazioni fieristiche ed eventi di promozione turistica in Italia e all'estero;
- Attività di comunicazione e disseminazione finalizzate a promuovere gli interventi di promozione turistica attivati;
- Azioni di comunicazione pubblicitaria mirate e azioni di co-marketing delle destinazioni;
- Eventi di sponsorizzazione delle destinazioni (Blog Tour, Press Tour ed Educational Tour);
- Produzione di materiali editoriali e promozionali specifici per la valorizzazione e promozione delle destinazioni;
- Azioni di *digital content marketing* e sviluppo delle *smart destinations*.

Beneficiari dell'intervento

Regione Abruzzo

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Avvio procedura di selezione		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Previsione conclusione procedura di selezione		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Previsione avvio attività		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Previsione conclusione attività		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

La tempistica sarà determinata in esito alla definizione delle Strategie Territoriali dedicate allo specifico Intervento.

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO74	Popolazione interessata dai progetti che rientrano nelle strategie di sviluppo territoriale integrato

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
RP05	Persone raggiunte da azioni di marketing territoriale

Azione 5.1.1.3 Supporto alle Strategie Territoriali delle Aree Urbane Funzionali – Allegato III

Obiettivo di policy	Un'Europa più vicina ai cittadini	
Priorità	V Riequilibrare l'Abruzzo per un benessere diffuso	
Obiettivo specifico	5.1 - Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane	
Azione	5.1.1.3	Avvio Strategie territoriali delle Aree Urbane Funzionali
Risorse finanziarie	5.000.000,00 euro	
Struttura regionale competente	DPA011	Servizio Autorità di Gestione Unica FESR-FSE

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

Il Programma Regionale FESR Abruzzo 2021-2027 dispone che l'attuazione della Priorità V "Riequilibrare l'Abruzzo per un benessere diffuso", Obiettivo Specifico 5.1 "Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane (FESR)", avvenga mediante Strategie Territoriali, in coerenza con l'Articolo 28 "Sviluppo territoriale integrato" e l'Articolo 29 "Strategie territoriali" del Regolamento (UE) n. 2021/1060.

Il Programma individua nei sistemi urbani di L'Aquila, Avezzano, Sulmona, Teramo, Pescara, Chieti, Lanciano e Vasto le otto Aree Funzionali Urbane (AUF) intercomunali dell'Abruzzo in cui attuare l'Obiettivo Specifico 5.1. La costituzione di Aree Urbane Funzionali è coerente con gli indirizzi dell'Accordo di Partenariato riguardanti l'Obiettivo strategico di Policy n. 5 "Un'Europa più vicina ai cittadini".

L'attuazione dell'Obiettivo Specifico 5.1 avviene attraverso l'Azione 5.1.1 "Rigenerazione dello spazio urbano", di cui il Programma precisa ambiti e settori di intervento. A valere sull'Azione 5.1.1 sono ammissibili anche interventi di sostegno all'implementazione delle Strategie Territoriali delle Aree Urbane Funzionali, nelle fasi di concezione, progettazione, animazione, monitoraggio e auto-valutazione.

Dispositivo attuativo

Domanda di finanziamento allegata alla richiesta di partecipazione alle Strategie Territoriali attivate tramite Avviso Pubblico

Modalità attuativa

Regime concessorio

Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui alla scheda OS 5.1, Azione 5.1.1, del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza

Forma di finanziamento

Sovvenzione

Uso programmato degli strumenti finanziari

Non previsto

Settore di intervento (vedere Tab. 4 PR FESR)

Codice	Settore di intervento
169	Iniziative di sviluppo territoriale, compresa l'elaborazione di strategie territoriali

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (tabella 6 PR FESR)

02 – ITI Città grandi e medie, cinture urbane

03 – ITI Zone urbane funzionali

Attività finanziate dall'intervento

Attività per consentire alle coalizioni territoriali l'implementazione delle ST delle aree urbane funzionali, nelle fasi di concezione, progettazione animazione, monitoraggio e auto-valutazione, in coerenza con le indicazioni dell'Avviso. Tale azione dovrà assicurare l'operatività durante l'intero ciclo di progettazione, curando nello specifico la predisposizione e l'invio dei documenti strategici, l'animazione, la promozione e la raccolta dei progetti, l'attuazione dei singoli interventi, le attività tecnico-amministrative complesse, il monitoraggio e l'autovalutazione.

Destinatari dell'intervento

Enti Locali delle aree urbane funzionali individuate dal programma, in forma singola o associata

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Previsione conclusione procedura di selezione	2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Previsione avvio attività	2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Previsione conclusione delle attività	2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Periodicità dell'intervento: *singolo intervento*

Pagamenti	Data	Importo da rendicontare	Recupero anticipazione	Importo netto da erogare
Anticipazione	20/05/24	-	-	2.000.000,00
I SAL - Anno 2024	28/02/25	555.555,56	222.222,22	333.333,33
II SAL - I sem 2025	31/08/25	555.555,56	222.222,22	333.333,33
III SAL - II sem 2025	28/02/26	555.555,56	222.222,22	333.333,33
IV SAL - I sem 2026	31/08/26	555.555,56	222.222,22	333.333,33
V SAL - II sem 2026	28/02/27	555.555,56	222.222,22	333.333,33
VI SAL - I sem 2027	31/08/27	555.555,56	222.222,22	333.333,33
VII SAL - II sem 2027	29/02/28	555.555,56	222.222,22	333.333,33
VIII SAL - I sem 2028	31/08/28	555.555,56	222.222,22	333.333,33
Saldo - II sem 2028	28/02/29	555.555,56	222.222,22	333.333,33
		5.000.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00

Indicatori di output (vedere Tab. 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO75	Strategie di sviluppo territoriale integrato beneficiarie di un sostegno

Azione 5.2.1.3 Supporto alle Strategie territoriali per le Aree Interne – Allegato III

Obiettivo di policy	Un'Europa più vicina ai cittadini	
Priorità	V Riequilibrare l'Abruzzo per un benessere diffuso	
Obiettivo specifico	5.2 Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane	
Azione	5.2.1.3	Attuazione delle Strategie Territoriali per le Aree Interne
Risorse finanziarie	5.000.000,00 euro	
Struttura regionale competente	DPA011	Servizio Autorità di Gestione Unica FESR-FSE

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

In coerenza con le indicazioni dell'Accordo di Partenariato riguardanti le tipologie di territori interessate dalle ST e in linea con gli orientamenti per la programmazione in esso contenuti, nell'ambito del presente obiettivo specifico il programma interverrà in favore di Aree interne "per sostenere i presidi di comunità nei territori interni, , per la produzione di servizi ecosistemici, la manutenzione attiva del territorio e la salvaguardia delle risorse naturali e culturali, secondo l'approccio promosso dalla Strategia nazionale per le aree interne (SNAI)".

In coerenza con tale indicazione, la strategia di intervento del documento "Abruzzo Prossimo", prevede di intervenire oltre che nelle aree SNAI già approvate, anche negli altri territori che risentono di dinamiche di spopolamento e presentano le caratteristiche di perifericità individuate dalla SNAI ("Criteri per la selezione delle Aree Interne da sostenere nel ciclo 2021-2024" Presidenza Consiglio dei Ministri, DipCoe Nuvap, gennaio 2022).

L'OS 5.2 promuove una maggiore attrattività delle aree interne della Regione, sia per i residenti, che per i turisti, attraverso la valorizzazione del patrimonio diffuso di cultura e natura presente nei borghi della regione, migliorando la fruizione dolce del territorio e attraverso azioni di promozione e marketing delle peculiarità individuate nelle strategie territoriali.

Dispositivo attuativo

Domanda di finanziamento allegata alla richiesta di partecipazione alle Strategie Territoriali attivate tramite Avviso Pubblico

Modalità attuativa

Regime concessorio

Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui alla scheda OS 5.1, Azione 5.2.1, del documento "I criteri di selezione delle operazioni" del PR FESR Abruzzo 2021 2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza

Forma di finanziamento

Sovvenzione

Uso programmato degli strumenti finanziari

Non previsto

Settore di intervento (vedere Tab. 4 PR FESR)

Codice	Settore di intervento
169	Iniziative di sviluppo territoriale, compresa l'elaborazione di strategie territoriali

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (tabella 6 PR FESR)

04. ITI zone rurali

05 ITI zone di montagna

07 ITI zone scarsamente popolate

Attività finanziate dall'intervento

Attività per consentire alle coalizioni territoriali di orchestrare l'implementazione delle ST delle aree interne, nelle fasi di concezione, progettazione animazione, monitoraggio ed auto-valutazione, in coerenza con le indicazioni dell'AdP. Tale azione dovrà assicurare l'operatività durante l'intero ciclo di progettazione, curando nello specifico la predisposizione e l'invio dei documenti strategici, l'animazione, la promozione e la raccolta dei progetti, l'attuazione dei singoli interventi, le attività tecnico-amministrative complesse, il monitoraggio e l'autovalutazione.

Destinatari dell'intervento

Enti Locali delle aree interne individuate dal programma, in forma singola o associata

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione del bando	2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Previsione conclusione procedura di selezione	2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Previsione avvio attività	2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Previsione conclusione delle attività	2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Periodicità dell'intervento: singolo intervento

Pagamenti	Data	Importo da rendicontare	Recupero anticipazione	Importo netto da erogare
Anticipazione	20/05/24	-	-	2.000.000,00
I SAL - Anno 2024	28/02/25	555.555,56	222.222,22	333.333,33
II SAL - I sem 2025	31/08/25	555.555,56	222.222,22	333.333,33
III SAL - II sem 2025	28/02/26	555.555,56	222.222,22	333.333,33
IV SAL - I sem 2026	31/08/26	555.555,56	222.222,22	333.333,33
V SAL - II sem 2026	28/02/27	555.555,56	222.222,22	333.333,33
VI SAL - I sem 2027	31/08/27	555.555,56	222.222,22	333.333,33
VII SAL - II sem 2027	29/02/28	555.555,56	222.222,22	333.333,33
VIII SAL - I sem 2028	31/08/28	555.555,56	222.222,22	333.333,33
Saldo - II sem 2028	28/02/29	555.555,56	222.222,22	333.333,33
		5.000.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00

Indicatori di output (vedere Tab. 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO75	Strategie di sviluppo territoriale integrato beneficiarie di un sostegno

Azione 5.1.2.1 Miglioramento delle capacità degli attori locali nelle aree urbane

Obiettivo di policy	5 Un'Europa più vicina ai cittadini	
Priorità	V - Riequilibrare l'Abruzzo per un benessere diffuso	
Obiettivo specifico	RSO5.1. Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane	
Azione	Inserire ID	<i>5.1.2 Miglioramento delle capacità degli attori locali</i>
Risorse finanziarie		1.400.000,00 euro, di cui 560.000, 00 euro quota UE
Struttura regionale competente	DPA	DPA011 - Servizio Autorità di Gestione Unica FESR-FSE

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

L'azione mira a migliorare la capacità degli attori settoriali e territoriali e degli organismi coinvolti nell'attuazione degli interventi ed è finanziata, ai sensi dell'art. 3.4 del Regolamento FESR. Le azioni di miglioramento delle capacità riferite all'OS 5.1 vogliono favorire lo sviluppo di competenze e capacità per la definizione e attuazione di ST che fanno riferimento alle aree urbane funzionali (Pescara, Chieti, Teramo, L'Aquila, Avezzano, Sulmona, Lanciano, Vasto) che la Regione sostiene, facendo riferimento anche alle azioni di capitalizzazione delle esperienze maturate nell'ambito del programma URBACT e delle Urban Innovative Actions (UIA).

Le attività relative a questa azione di miglioramento delle capacità sono parte del Piano di Rigenerazione Amministrativa (PRigA) e collegate funzionalmente alle altre attività volte all'aumento dell'efficacia attuativa del Programma. Esse hanno come beneficiario la Regionale Abruzzo e sono volte ad incrementare le competenze tecniche di decisori politici, funzionari delle PA regionali e degli Enti Locali, nonché degli altri attori coinvolti, sui temi dello sviluppo urbano sostenibile contribuendo agli obiettivi del programma. L'obiettivo che si vuol perseguire, coinvolgendo i decisori politici e il personale delle città e dei comuni coinvolti nella definizione delle ST, è che gli operatori urbani aumentino le loro conoscenze e capacità in relazione ad approcci integrati allo sviluppo urbano sostenibile, al fine di operare in modo più efficace ed efficiente nell'attuazione del programma. I rappresentanti e il personale delle città coinvolte sono considerati agenti di cambiamento: ci si aspetta che attraverso lo sviluppo delle loro capacità e conoscenze individuali, sarà raggiunto sia il miglioramento della capacità attuativa/realizzativa. Le azioni di miglioramento delle capacità forniranno principalmente un supporto all'implementazione delle Strategie territoriali attraverso consulenti e task force. Il supporto fornito riguarderà in particolare tre aree:

- Supporto alla programmazione e all'attuazione delle Strategie territoriali;
- Supporto per la complementarità degli interventi e tra fonti di finanziamento;
- Pianificazione, implementazione e accompagnamento dell'azione partecipata;
- Supporto per l'accompagnamento e la valutazione delle Strategie e delle azioni.

Tale azione di rafforzamento della capacità istituzionale e tecnica è riconducibile all'iniziativa regionale di carattere trasversale denominata "HUB delle Competenze", concepita per fungere da punto di accesso unico a un'offerta completa di servizi di supporto professionale specialistico e metodologico per la *capacity building* degli attori coinvolti nell'attuazione della politica di coesione.

Dispositivo attuativo

L'azione è attuata con: Affidamento in-house.

Modalità attuativa

Convenzione con società in-house.

Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all'Azione 5.1.2 del documento “*I criteri di selezione delle operazioni*” del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Forma di finanziamento

Sovvenzione

Settore di intervento (vedere Tab. 4 PR FESR)

Codice	Settore di intervento
170	Sviluppo delle capacità delle autorità di programma e degli organismi coinvolti nell'attuazione dei fondi

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (tabella 6 PR FESR)

02. ITI - Città grandi e medie, cinture urbane

03. ITI - Zone urbane funzionali

Attività finanziate dall'intervento

L'azione finanzia azioni specifiche di *capacity building* legate a questo OS 5.1, da realizzarsi a cura della Regione Abruzzo come beneficiario dell'intervento e volte principalmente ad incrementare le competenze tecniche di decisori politici e funzionari delle PA regionali e degli Enti Locali sui temi dello sviluppo urbano sostenibile.

Le attività riguarderanno la realizzazione di un team centrale di competenze che costituirà via via un *repository* documentale legato agli output di percorsi di formazione-intervento presso gli organismi capofila delle strategie territoriali con l'obiettivo di aumentare la capacità di gestione strategica ed operativa legate all'implementazione degli interventi previsti dalle strategie territoriali delle aree-urbane funzionali anche in connessione agli altri interventi sostenuti da altri piani e programmi che insistono sul territorio di riferimento.

Il team centrale, oltre che al coordinamento complessivo dell'azione, garantirà l'erogazione di formazione-intervento delle seguenti aree:

- Servizi di supporto alla progettazione
- Servizi di supporto alle procedure di appalto
- Servizi di supporto giuridico
- Servizi di supporto all'attuazione
- Servizi di supporto al monitoraggio e alla valutazione
- Servizi di supporto alla rendicontazione degli interventi
- Servizi di supporto alle verifiche e ai controlli.

Saranno realizzati interventi formativi desk e on the job da parte di un team composto da professionisti tematici, nonché incontri di confronto con testimoni privilegiati di altre strategie territoriali. Sul portale del programma sarà alimentata una piattaforma relativa alle strategie territoriali delle aree urbane funzionali dove saranno resi disponibili informazioni, documenti, modelli, template fruibili in modalità push.

Beneficiari dell'intervento

- Regione Abruzzo

Destinatari dell'intervento

- Enti Locali delle aree urbane funzionali individuate dal programma, in forma singola e associata;
- Regione Abruzzo;
- Operatori economici profit e non profit.

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Avvio procedura di affidamento in house	2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>
Conclusione procedura di affidamento in house	2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
Previsione avvio attività	2025	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Previsione conclusione delle attività	2027	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	✓

Periodicità dell'intervento: **Intervento unico.**

Cronoprogramma di attuazione	
Avvio procedura di affidamento in house	T0
Conclusione procedura di affidamento in house	T1 = T0 + 2 mesi
Previsione avvio attività Acconto (30%)	T2 = T1 + 3 mesi
Previsione erogazione SAL (50%)	T3 = T2 + 18 mesi
Conclusione delle attività	T4 = T3 + 18 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%)	T5 = T4 + 1 mese

Indicatori di output (vedere Tab. 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO75	Strategie di sviluppo territoriale integrato beneficiarie di un sostegno
RCO112	Portatori di interessi che partecipano alla preparazione e attuazione delle strategie di sviluppo territoriale integrato

Indicatori di risultato (vedere Tab. 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
Cod.	non pertinenti rispetto all'azione
Cod.	non pertinenti rispetto all'azione

5.2.2.1 Azione Miglioramento delle capacità degli attori locali nelle aree interne

Obiettivo di policy	5 Un Europa più vicina ai cittadini	
Priorità	V - Riequilibrare l'Abruzzo per un benessere diffuso	
Obiettivo specifico	RSO5.2. Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane	
Azione	Inserire ID	5.2.2 <i>Miglioramento delle capacità degli attori locali</i>
Risorse finanziarie		1.400.000,00 euro, di cui 560.000, 00 euro quota UE
Struttura regionale competente	DPA	DPA011 - Servizio Autorità di Gestione Unica FESR-FSE

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare

L'azione di miglioramento delle capacità riferita all'OS 5.2 vuole favorire lo sviluppo di competenze e capacità per la definizione e attuazione di strategie territoriali che fanno riferimento alle aree interne che la Regione sostiene. Le attività relative a questa azione di miglioramento delle capacità, sono parte del Piano di Rigenerazione Amministrativa (PRigA) e collegate funzionalmente alle altre attività volte all'aumento dell'efficacia attuativa del Programma. Le azioni specifiche di *capacity building* hanno come beneficiario la Regione Abruzzo e sono volte ad incrementare le competenze tecniche di decisori politici, funzionari delle PA regionali e degli Enti Locali, nonché degli altri attori coinvolti, sui temi dello sviluppo locale, contribuendo agli obiettivi del programma. L'obiettivo che si vuol perseguire, coinvolgendo i decisori politici e il personale dei comuni coinvolti nella definizione delle strategie territoriali, è che gli attori territoriali aumentino le loro conoscenze e capacità in relazione ad approcci integrati allo sviluppo territoriale sostenibile, al fine di operare in modo più efficace ed efficiente nell'attuazione del programma. Le attività di miglioramento delle capacità saranno rivolte ai decisori politici locali e al personale degli enti locali anche per aumentare la capacità di gestione associata delle funzioni da parte dei comuni delle Aree Interne selezionate quale elemento centrale per il successo delle strategie territoriali. Saranno coinvolti tutti i comuni ricadenti in tutte le aree interne per le quali saranno sostenute con il Programma le strategie territoriali. Le attività saranno svolte attraverso il supporto di consulenti e task force costituite ad hoc che avranno il compito di supportare le Aree Interne durante la predisposizione, l'implementazione e la valutazione delle Strategie territoriali 2021 2027.

Tale azione di rafforzamento della capacità istituzionale e tecnica è riconducibile all'iniziativa regionale di carattere trasversale denominata "HUB delle Competenze", concepita per fungere da punto di accesso unico a un'offerta completa di servizi di supporto professionale specialistico e metodologico per la capacity building degli attori coinvolti nell'attuazione della politica di coesione.

Dispositivo attuativo

L'azione è attuata con: Affidamento in-house.

Modalità attuativa

Convenzione con società in-house.

Criteri di selezione

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all'Azione 5.2.2 del documento “I criteri di selezione delle operazioni” del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Forma di finanziamento

Sovvenzione

Settore di intervento (vedere Tab. 4 PR FESR)

Codice	Settore di intervento
170	Sviluppo delle capacità delle autorità di programma e degli organismi coinvolti nell'attuazione dei fondi

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (tabella 6 PR FESR)

04. ITI - Zone rurali

05. ITI - Zone di montagna

07. ITI - Zone scarsamente popolate

Attività finanziate dall'intervento

L'azione finanzia azioni specifiche di *capacity building* legate a questo OS 5.2, da realizzarsi a cura della Regione Abruzzo come beneficiario dell'intervento e volte principalmente ad incrementare le competenze tecniche di decisori politici e funzionari delle PA regionali e degli Enti Locali sui temi dello sviluppo delle aree diverse da quelle urbane.

Le attività riguarderanno la creazione di un team centrale (task force) di competenze che costituirà via via un *repository* documentale legato agli output di percorsi di formazione-intervento presso gli organismi capofila delle strategie territoriali con l'obiettivo di aumentare la capacità di gestione strategica ed operativa legate all'implementazione degli interventi previsti dalle strategie territoriali delle aree-urbane funzionali anche in connessione agli altri interventi sostenuti da altri piani e programmi che insistono sul territorio di riferimento.

Il team centrale, oltre che al coordinamento complessivo dell'azione, garantirà l'erogazione di formazione-intervento delle seguenti aree:

- Servizi di supporto alla progettazione
- Servizi di supporto alle procedure di appalto
- Servizi di supporto giuridico
- Servizi di supporto all'attuazione
- Servizi di supporto al monitoraggio e alla valutazione
- Servizi di supporto alla rendicontazione degli interventi
- Servizi di supporto alle verifiche e ai controlli.

Saranno realizzati interventi formativi desk e on the job da parte di un team composto da professionisti per le aree tematiche di riferimento, nonché incontri di confronto con testimoni privilegiati di altre strategie territoriali.

Sul portale del programma sarà alimentata una piattaforma relativa alle strategie territoriali delle aree interne dove saranno resi disponibili informazioni, documenti, modelli, template fruibili in modalità push.

Beneficiari dell'intervento

- Regione Abruzzo

Destinatari dell'intervento

- Enti Locali delle aree interne individuate dal programma, in forma associata;
- Regione Abruzzo;

Tempistica

Cronoprogramma previsionale

	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
Avvio procedura di affidamento in house	2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>
Conclusione procedura di affidamento in house	2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
Previsione avvio attività	2025	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Previsione conclusione delle attività	2027	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	✓

Periodicità dell'intervento: Intervento unico.

Cronoprogramma di attuazione	
Avvio procedura di affidamento in house	T0
Conclusione procedura di affidamento in house	T1 = T0 + 2 mesi
Previsione avvio attività Acconto (30%)	T2 = T1 + 2 mesi
Previsione erogazione SAL (50%)	T3 = T2 + 18 mesi
Conclusione delle attività fisiche	T4 = T3 + 18 mesi
Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%)	T5 = T4 + 1 mese

Indicatori di output (vedere Tab. 2 PR FESR)

Codice	Indicatore di output
RCO75	Strategie di sviluppo territoriale integrato beneficiarie di un sostegno

Indicatori di risultato (vedere Tab. 3 PR FESR)

Codice	Indicatore di risultato
Cod.	non pertinenti rispetto all'azione
Cod.	non pertinenti rispetto all'azione