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PREMESSA 

 

Il Piano di attuazione degli interventi (di seguito PAI) costituisce una rappresentazione sintetica delle 

modalità di attuazione dei progetti che prendono consistenza nella realizzazione del Programma Regionale 

FESR Abruzzo 2021 - 2027 (di seguito PR FESR 2021 2027) approvato con Decisione C(2022) 9380 

final dell’8/12/2022. Il PAI è alimentato dalle schede attuative degli interventi che man mano vengono 

predisposte dalle Strutture Responsabili dell’Attuazione (di seguito SRA) del PR FESR 2021 2027 e 

sottoposte all’approvazione della Giunta regionale per la successiva realizzazione degli interventi. 

Il documento è aggiornato dal Servizio Autorità di Gestione Unica FESR FSE sulla base delle schede 

predisposte dai Servizi individuati come SRA, e consente una lettura sintetica delle modalità di 

realizzazione del PR FESR 2021 2027. 

Il PR FESR Abruzzo 2021 2027 persegue gli Obiettivi di Policy attraverso n. 5 Priorità oltre quella di 

assistenza tecnica: 

 

Le Priorità vengono perseguire attraverso gli Obiettivi Specifici (valori espressi in mln): 

 

N. Descrizione

I OS da 1.1 a 1.4 - R & S, competitività 255.000.000,00    37,44% 102.000.000,00    153.000.000,00    

II OS 1.5 - Connettività Digitale 22.000.000,00      3,23% 8.800.000,00        13.200.000,00      

III OS da 2.1 a 2.7 - Transizione Abruzzo 253.735.000,00    37,26% 101.494.000,00    152.241.000,00    

IV OS 2.8 - Mobilità sostenibile 45.100.000,00      6,62% 18.040.000,00      27.060.000,00      

V OS da 5.1 a 5.2 - Strategia territoriale 81.381.715,00      11,95% 32.552.686,00      48.829.029,00      

AT Assistenza Tecnica 23.836.875,00      3,50% 9.534.750,00        14.302.125,00      

681.053.590,00       100,00% 272.421.436,00       408.632.154,00       

di cui Nazionale
Obiettivo di Policy

 Totali per Obiettivo di Policy di cui UE

OP OS Descrizione

I 1.1 Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologia avanzata 154,00        22,61% 61,60            92,40            

1 1.2
Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere 

i vantaggi della digitalizzazione
32,00          4,70% 12,80            19,20            

1 1.3
Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle 

PMI, anche grazie agli investimenti produttivi
61,00          8,96% 24,40            36,60            

1 1.4
Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e 

l'imprenditorialità
8,00            1,17% 3,20              4,80              

II 1.5 Rafforzare la connettività digitale 22,00          3,23% 8,80              13,20            

III 2.1 Promuovere l’efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra 21,95          3,22% 8,78              13,17            

III 2.2
Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001, compresi i criteri di 

sostenibilità ivi stabiliti 
22,23          3,26% 8,89              13,34            

III 2.4
Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la 

resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici
142,75        20,96% 57,10            85,65            

III 2.5 Promuovere l'accesso all'acqua e la sua gestione sostenibile 25,00          3,67% 10,00            15,00            

III 2.6 Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse 21,50          3,16% 8,60              12,90            

III 2.7
Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, 

anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di inquinamento
20,31          2,98% 8,12              12,19            

IV 2.8
Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile quale parte della transizione verso 

un’economia a zero emissioni nette di carbonio
45,10          6,62% 18,04            27,06            

V 5.1
Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il 

patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane 
41,98          6,16% 16,79            25,19            

V 5.2
Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la 

cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane
39,40          5,79% 15,76            23,64            

AT 6.0 Assistenza Tecnica 23,84          3,50% 9,53              14,30            

681,05        100,00% 272,42          408,63          

 Totali per Obiettivo 

Specifico 

di cui quota 

UE

di cui quota 

Nazionale

Obiettivo Specifico
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La quantificazione degli Obiettivi di Policy e degli Obiettivi Specifici è stata definita nel rispetto delle 

concentrazioni tematiche a carico delle Regioni previste nei Regolamenti e nell’Accordo di Partenariato 

sottoscritto dallo Stato con la Commissione Europea. 

Le schede progettuali sono predisposte in conformità con i criteri di selezione approvati dal Comitato di 

Sorveglianza in data 07.03.2023 e successivamente modificati sulla base delle procedure di modifica 

previste dal Regolamento di funzionamento del Comitato. 

La revisione della Strategia di Specializzazione Intelligente regionale 2021-2027 (di seguito RIS3 

Abruzzo 21-27), condizione abilitante, è il criterio guida per l’impostazione degli interventi della Priorità 

I attinente al settore della ricerca e innovazione, della competitività del sistema produttivo e del digitale. 

Per ciascun Obiettivo Specifico il PR FESR 2021 2027 evidenzia le azioni da realizzare.  
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SCHEDE INTERVENTO  

 

PRIORITÀ I – RICERCA, COMPETITIVITÀ E SVILUPPO 

OBIETTIVO DI POLICY 1 – UN'EUROPA PIÙ COMPETITIVA E INTELLIGENTE 

 

 

ID 

Intervento 
Denominazione Scheda Intervento 

1.1.1.1 

Sostegno a progetti, anche collaborativi, di Ricerca e Innovazione delle 

imprese afferenti ai Domini tecnologici della Strategia Regionale di 

Specializzazione Intelligente RIS3 Abruzzo 2021-2027 

1.1.1.2 

Intervento 1.1.1.2: Sostegno a progetti collaborativi di Ricerca e 

Innovazione delle imprese afferenti ai Domini tecnologici della Strategia 

Regionale di Specializzazione Intelligente RIS3 Abruzzo 21-27 

1.1.2.1 
Intervento 1.1.2.1: Assunzione di ricercatori presso le imprese 

beneficiarie di un sostegno 

1.1.2.1 
Potenziamento delle infrastrutture di datacenter dell’ente Regione 

Abruzzo 

1.1.2.2 
Transizione al cloud delle amministrazioni della Regione Abruzzo 

1.1.2.3 
Servizi di prossimità presso strutture sanitarie e sedi regionali 

1.1.2.4 
Re-ingegnerizzazione e messa in sicurezza dei servizi web della Regione 

Abruzzo 

1.3.1.1 
Sostegno agli investimenti produttivi finalizzati all’innovazione delle 

imprese 
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Intervento 1.1.1.1: Sostegno a progetti, anche collaborativi, di Ricerca e Innovazione delle imprese 

afferenti ai Domini tecnologici della Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente RIS3 

Abruzzo 21-27 

Priorità I Ricerca, Competitività e Sviluppo 

Obiettivo di policy 1 Un’Europa più competitiva e intelligente 

Obiettivo specifico 1.1 
Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione 

di tecnologie avanzate 

Azione 1.1.1.1 

Sostegno a processi di ricerca, innovazione, sviluppo e 

trasferimento tecnologico (realizzati anche in forma 

collaborativa tra imprese di diverse dimensioni, Università, 

OdR) 

Risorse finanziarie  
Euro 27.000.000,00 

Euro   8.000.000,00 (scorrimento graduatoria) 

Struttura regionale 

competente 
DPH006 Programmazione politiche dell'innovazione e della competitività 

 

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare 

L’attività di ricerca e innovazione rappresenta una variabile strategica della competitività dei sistemi 

economici, in quanto permette di consolidare, nel corso del tempo, gli scambi di conoscenze e i processi 

di trasferimento tecnologico fra sistema di ricerca e sistema produttivo; inoltre, è funzionale alla 

trasformazione di nuove in prodotti e servizi innovativi e a maggiore valore aggiunto.  

Il sistema produttivo abruzzese, se confrontato con la media delle regioni del Mezzogiorno, dimostra una 

maggiore propensione all’innovazione, ma con dei gap rispetto alla media nazionale e alle regioni del 

Centro Nord. 

Le imprese abruzzesi per essere più competitive, soprattutto nei settori tradizionali, dovrebbero in misura 

sempre più rilevante introdurre innovazioni che si riflettano sulla qualità e innovatività dei loro prodotti e 

processi e che siano in grado di innescare una crescita della produttività aziendale. 

L’Azione, in continuità con la programmazione 2014-2020, è orientata ad incentivare la realizzazione di 

attività finalizzate allo sviluppo di nuove tecnologie con riferimento a prodotti, processi e servizi, anche 

attraverso l’assistenza in materia di trasferimento tecnologico e della conoscenza, acquisizione, protezione 

e sfruttamento di attivi immateriali. Gli investimenti devono avere ricadute tecnologiche dirette sulle 

imprese che li sviluppano e sulle produzioni realizzate nel territorio regionale.  

L’intervento, coerente con la RIS3 Abruzzo 21-27, condizione abilitante per il periodo di programmazione 

FESR 2021-2027, è finalizzato a sostenere, più diffusamente, i processi di ricerca e innovazione, ad 

accrescere la competitività e a sostenere lo sviluppo di imprese esistenti, attraverso il sostegno alla 

realizzazione di progetti innovativi, senza trascurare l’esigenza, fortemente sentita dai rappresentanti del 

partenariato economico e sociale, di semplificare le modalità di intervento delle correlate politiche, allo 

scopo di agevolarne la fruibilità da parte delle imprese beneficiarie. 

 

Dispositivo attuativo 

Avviso Pubblico 

 

Criteri di selezione  

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui alla scheda OS1.1 del documento “I 

criteri di selezione delle operazioni” del PR FESR Abruzzo 2021 2027, approvato dal Comitato di 

Sorveglianza. 
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Modalità attuativa  

Regime concessorio 

 

Forma di finanziamento 

Sovvenzione 

 

Regime di aiuto 

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 e ss.mm.ii. (de minimis) 

- Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. (esenzione dall’obbligo di notifica) 

 

Intensità massima di aiuto 

Prevista per gli aiuti ai progetti di ricerca e sviluppo dall’art. 25 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e 

ss.mm.ii. 

 

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR) 

  
Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione. 

 

 

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR) 

Nessun orientamento territoriale. Intero territorio regionale. 

Codice Settore di intervento 
Importo 

(EUR)

Importo 

(EUR)

1
Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in microimprese 

direttamente connesse alle attività di ricerca e innovazione
175.000,00                             51.950,00                                

2

Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in piccole e medie 

imprese (compresi i centri di ricerca privati) direttamente connesse alle attività di ricerca e 

innovazione

2.454.000,00                          727.273,00                             

3
Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in grandi imprese 

direttamente connesse alle attività di ricerca e innovazione
880.000,00                             259.740,00                             

4

Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in centri di ricerca 

pubblici e nell'istruzione superiore pubblica direttamente connessi alle attività di ricerca e 

innovazione

700.000,00                             207.792,00                             

5
Investimenti in beni immateriali in microimprese direttamente connesse alle attività di ricerca e 

innovazione
175.000,00                             51.948,00                                

6
Investimenti in beni immateriali in PMI (compresi i centri di ricerca privati) direttamente 

connesse alle attività di ricerca e innovazione
2.454.000,00                          727.273,00                             

7
Investimenti in beni immateriali in grandi imprese direttamente connesse alle attività di ricerca 

e innovazione
700.000,00                             207.792,00                             

8
Investimenti in beni immateriali in centri di ricerca pubblici e nell'istruzione superiore pubblica 

direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione
175.000,00                             51.948,00                                

9
Attività di ricerca e innovazione in microimprese, comprese le attività in rete (ricerca 

industriale, sviluppo sperimentale, studi di fattibilità)
1.050.000,00                          311.688,00                             

10 Attività di ricerca e innovazione in PMI, comprese le attività in rete 9.200.000,00                          2.727.273,00                          

11 Attività di ricerca e innovazione in grandi imprese, comprese le attività in rete 5.080.000,00                          1.506.494,00                          

12

Attività di ricerca e innovazione in centri di ricerca pubblici, istituti di istruzione superiore e 

centri di competenze, comprese le attività in rete (ricerca industriale, sviluppo sperimentale, 

studi di fattibilità)

2.630.000,00                          779.221,00                             

29

Processi di ricerca e di innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese, 

centri di ricerca e università, incentrati sull'economia a basse emissioni di carbonio, sulla 

resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici

877.000,00                             259.740,00                             

30
Processi di ricerca e innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese 

incentrate sull'economia circolare
450.000,00                             129.868,00                             
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Attività finanziate dall’intervento 

L’intervento finanzia, attraverso un regime di aiuto, progetti di ricerca e innovazione, finalizzati ad 

accrescere la competitività e a sostenere lo sviluppo di imprese esistenti, attraverso la realizzazione di 

prodotti e servizi innovativi per l’impresa.     

 

Beneficiari dell’intervento 

PMI, GI (solo in collaborazione con PMI), Università e OdR. 

 

Tempistica 

Cronoprogramma previsionale 

 Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett Ott Nov Dic 

Pubblicazione del 
bando 

2023 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ X ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Previsione conclusione 
procedura di selezione 

2023 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ X ☐ ☐ ☐ 

Previsione avvio 

attività 
2023 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ X ☐ 

Previsione conclusione 

delle attività  
2025 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ X ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Periodicità dell’intervento: potenziali scorrimenti della graduatoria.  

 

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR) 

Codice Indicatore di output  

RCO01  Imprese sostenute (di cui: micro, piccole, medie) 

RCO02 Imprese sostenute mediante sovvenzioni 

RCO07 Organizzazioni di ricerca che partecipano a progetti di ricerca collaborativi 

RCO10 Imprese che collaborano con organizzazioni di ricerca 

 

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR) 

Codice Indicatore di risultato 

RCR03 
Piccole e medie imprese (PMI) che introducono innovazioni a livello di prodotti o di 

processi 

RCR102 Posti di lavoro nel settore della ricerca creati presso i soggetti beneficiari di un sostegno 
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Intervento 1.1.1.2: Sostegno a progetti collaborativi di Ricerca e Innovazione delle imprese afferenti 

ai Domini tecnologici della Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente RIS3 Abruzzo 21-27 

 

Priorità I Ricerca, Competitività e Sviluppo 

Obiettivo di policy 1 Un’Europa più competitiva e intelligente 

Obiettivo specifico 1.1 
Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione 

di tecnologie avanzate  

Azione 1.1.1 

Sostegno a processi di ricerca, innovazione, sviluppo e 

trasferimento tecnologico (realizzati anche in forma 

collaborativa tra imprese di diverse dimensioni, Università, 

OdR) 

Risorse finanziarie  Euro 50.000.000,00 

Struttura regionale 

competente 
DPH006 Programmazione politiche dell'innovazione e della competitività 

 

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare 

L’Abruzzo si configura, all’interno dello schema di valutazione europeo, come un innovatore moderato. Ciò 

vuol dire che la conoscenza prodotta dal mondo della ricerca scientifica è ancora poco utilizzata dalle imprese 

abruzzesi, anche se il problema si pone in modi diversi a seconda delle diverse categorie di imprese.  

L’attività di ricerca, sviluppo e innovazione, rappresenta una variabile strategica della competitività dei sistemi 

economici, in quanto permette di incorporare elevati contenuti di conoscenza, anche attraverso gli scambi di 

conoscenze e di processi di trasferimento tecnologico, fra sistema di ricerca e sistema produttivo, nella 

produzione di beni e servizi, con impatti positivi sui risultati economici complessivi. 

Pertanto, l’obiettivo da perseguire è quello di accrescere il numero e le dimensioni delle imprese innovative 

nei settori ad alta intensità di conoscenza e con il maggiore potenziale di crescita, per lo sviluppo di nuove 

tecnologie sostenibili e di nuovi prodotti, processi e servizi (idee sostenibili da punto di vista commerciale), 

coerenti con la RIS3 Abruzzo 21-27, condizione abilitante per il periodo di programmazione FESR 21-27. 

Vista da un altro punto di osservazione, la questione si presenta come un insufficiente orientamento industriale 

dell’attività delle istituzioni della ricerca italiana, o un insufficiente sfruttamento delle potenzialità produttive 

e commerciali dei risultati che tali istituzioni producono.  

Le azioni del FESR devono essere orientate ad incentivare i collegamenti tra il sistema delle imprese e gli 

organismi di ricerca, sostenendo una maggiore capacità di ricerca, innovazione, sviluppo e trasferimento 

tecnologico nell’interesse dello sviluppo territoriale.  

Attraverso forme collaborative, gli interventi sono orientati ad incentivare i collegamenti tra il sistema delle 

imprese, le Università e/o altri Organismi di Ricerca pubblici o privati, sostenendo una maggiore capacità di 

ricerca, innovazione, sviluppo e trasferimento tecnologico nell’interesse della crescita economica regionale, 

indispensabile per colmare il gap strutturale e di lungo termine con le principali economie europee.  

Tale innovazione dovrebbe riflettersi sulla qualità e innovatività dei loro prodotti e processi ed essere in 

grado di innescare una crescita della produttività aziendale. 
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Dispositivo attuativo  

Avviso Pubblico 

 

Criteri di selezione 

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all’Azione 1.1.1 del documento “I criteri 

di selezione delle operazioni” del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza. 

 

Modalità attuativa 

Regime concessorio 

 

Forma di finanziamento 

Sovvenzione 

 

Forma di sovvenzione 

 rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti 

 costi unitari 

 somme forfettarie 

 finanziamenti a tasso forfettario 

 una combinazione delle precedenti forme 

 finanziamento non collegato ai costi  

 

Regime di aiuto 

Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (esenzione dall’obbligo di notifica) 

 

Intensità massima di aiuto 

Prevista per gli aiuti ai progetti di ricerca e sviluppo dall’art. 25 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e 

ss.mm.ii.. 

 

 

 

 

 

Intensità di aiuto a favore di progetti di R&S PI MI GI 

Ricerca industriale 70% 60% 50% 

in caso di ampia diffusione dei risultati (attraverso conferenze, 

pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open 
source o gratuito 

80% 75% 65% 

Sviluppo sperimentale 45% 35% 25% 

in caso di ampia diffusione dei risultati (attraverso conferenze, 

pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open 

source o gratuito 

60% 50% 40% 
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Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR) 
 

 

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.    

 

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR) 

Nessun orientamento territoriale. Intero territorio regionale. 

 

Attività finanziate dall’intervento 

L’intervento, coerente con la RIS3 Abruzzo 21-27, è finalizzato a sostenere, più diffusamente, i processi di 

innovazione e ricerca collaborativa, ad accrescere la competitività e a sostenere lo sviluppo di imprese esistenti, 

attraverso il sostegno alla realizzazione di progetti innovativi, senza trascurare l’esigenza, fortemente sentita 

dai rappresentanti del partenariato economico e sociale, di semplificare le modalità di intervento delle correlate 

politiche, allo scopo di agevolarne la fruibilità da parte delle imprese beneficiarie. 

In particolare, attraverso un regime di aiuto, si intende sostenere le imprese, di tutte le dimensioni, 

impegnate in progetti di ricerca e innovazione finalizzati ad accrescere la loro competitività e a sostenere il 

loro sviluppo, anche in collaborazione con Università e Organismi di Ricerca pubblici o privati. 

In tale contesto, per far fronte alle sfide della competizione globale, si pone l’esigenza di promuove 

l’innovazione sia tecnologica che degli asset immateriali delle imprese. 
 

Codice Settore di intervento 
Importo 

(EUR) 

001 
Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in microimprese 

direttamente connesse alle attività di ricerca e innovazione 
324.600,00 

002 

Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in piccole e medie 

imprese (compresi i centri di ricerca privati) direttamente connesse alle attività di ricerca 

e innovazione 

4.545.400,00 

003 
Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in grandi imprese 

direttamente connesse alle attività di ricerca e innovazione 
1.623.300,00 

004 

Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in centri di ricerca 

pubblici e nell'istruzione superiore pubblica direttamente connessi alle attività di ricerca 

e innovazione 

1.298.700,00 

005 
Investimenti in beni immateriali in microimprese direttamente connesse alle attività di 

ricerca e innovazione 
324.670,00 

006 
Investimenti in beni immateriali in PMI (compresi i centri di ricerca privati) direttamente 

connesse alle attività di ricerca e innovazione 
4.545.400,00 

007 
Investimenti in beni immateriali in grandi imprese direttamente connesse alle attività di 

ricerca e innovazione 
1.298.700,00 

008 
Investimenti in beni immateriali in centri di ricerca pubblici e nell'istruzione superiore 

pubblica direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione 
324.670,00 

009 
Attività di ricerca e innovazione in microimprese, comprese le attività in rete (ricerca 

industriale, sviluppo sperimentale, studi di fattibilità) 
1.948.000,00 

010 Attività di ricerca e innovazione in PMI, comprese le attività in rete 17.045.730,00 

011 Attività di ricerca e innovazione in grandi imprese, comprese le attività in rete 9.415.600,00 

012 

Attività di ricerca e innovazione in centri di ricerca pubblici, istituti di istruzione 

superiore e centri di competenze, comprese le attività in rete (ricerca industriale, 

sviluppo sperimentale, studi di fattibilità) 

4.870.130,00 

029 

Processi di ricerca e di innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra 

imprese, centri di ricerca e università, incentrati sull'economia a basse emissioni di 

carbonio, sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici 

1.623.400,00 

030 
Processi di ricerca e innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese 

incentrate sull'economia circolare 
811.700,00 



 

13 
PR FESR Abruzzo 2021-2027 – Piano di attuazione – Versione 3 

PIANO di attuazione degli interventi PR FESR Abruzzo 2021 2027 

Beneficiari dell’intervento 

Piccole e medie imprese (PMI); Grandi imprese (GI) solo se in collaborazione con PMI; Università e 

Organismi di Ricerca  

 

Tempistica 

Cronoprogramma previsionale 

 Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett Ott Nov Dic 

Pubblicazione del 

bando 
2024 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐  ☐ ☐ 

Previsione conclusione 

procedura di selezione 
2025 ☐ ☐ ☐  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Previsione avvio 

attività 
2025 ☐ ☐ ☐ ☐  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Previsione conclusione 
delle attività  

2028 ☐ ☐ ☐ ☐  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Periodicità dell’intervento: potenziali scorrimenti della graduatoria. 

 

 

Cronoprogramma di attuazione finanziaria 

Pubblicazione del bando T0 

Previsione conclusione procedura di selezione T1 = T0 + 6 mesi 

Previsione avvio attività Acconto (40%) T2 = T1 + 3 mesi 

Previsione erogazione SAL (40%) T3 = T2 + 12 mesi 

Conclusione delle attività fisiche (e collaudo) T4 = T3 + 15 mesi 

Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%) T5 = T4 + 6 mesi 

 

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR) 

Codice Indicatore di output  

RCO01  Imprese sostenute (di cui: micro, piccole, medie, grandi) 

RCO02 Imprese sostenute mediante sovvenzioni 

RCO07 Organizzazioni di ricerca che partecipano a progetti di ricerca collaborativi 

RCO10 Imprese che collaborano con organizzazioni di ricerca 

 

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR) 

Codice Indicatore di risultato 

RCR03 Piccole e medie imprese (PMI) che introducono innovazioni a livello di prodotti o di processi 
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Intervento 1.1.2.1: Assunzione di ricercatori presso le imprese beneficiarie di un sostegno 

 

Priorità I Ricerca, Competitività e Sviluppo 

Ob20iettivo di policy 

1 
Un’Europa più competitiva e intelligente 

Obiettivo specifico 1.1 
Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione 

di tecnologie avanzate  

Azione 1.1.2 
Sostegno a progetti di ricerca delle imprese che prevedano 

l’impiego di ricercatori presso le imprese stesse 

Risorse finanziarie  Euro 8.000.000,00 

Struttura regionale 

competente 
DPH006 Programmazione politiche dell'innovazione e della competitività 

 

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare 

Analizzando il numero di ricercatori, l’Abruzzo si posiziona al di sotto della media nazionale, con valori 

leggermente inferiori anche rispetto al Mezzogiorno. Nel 2019, solo lo 0,34% di ricercatori (sul totale degli 

addetti) è occupato nelle imprese, contro lo 0,38% del Mezzogiorno e lo 0,59% dell’Italia. 

Per promuovere ed incrementare, presso il tessuto produttivo abruzzese, sia l’attività di ricerca industriale e di 

sviluppo sperimentale, sia l’introduzione di meccanismi di innovazione, è necessario accompagnare il processo 

dotando le imprese delle competenze necessarie per permettere l’integrazione delle tecnologie innovative nei 

sistemi produttivi e per rispondere alle sfide poste dalla digitalizzazione e dalla transizione verso un modello 

di produzione e di consumo sostenibile.  

Attraverso l’assunzione di dottori di ricerca e laureati magistrali con profili tecnico-scientifici, con la 

qualifica di ricercatore e senza che vi sia alcuna sostituzione del personale già dipendente, contrattualizzati 

direttamente dall’impresa beneficiaria, finanziata per svolgere un progetto di R&I, sarà possibile 

accelerare i processi di trasferimento tecnologico e di commercializzazione, nonché innalzare il tasso di 

occupazione stabile e di qualità. 
 

 

Dispositivo attuativo 

Avviso Pubblico 

 

Criteri di selezione 

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all’Azione 1.1.1 del documento “I criteri 

di selezione delle operazioni” del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza. 

 

 

Modalità attuativa 

Regime concessorio 

 

Forma di finanziamento 

Sovvenzione 
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Forma di sovvenzione 

 rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti 

 costi unitari 

 somme forfettarie 

 finanziamenti a tasso forfettario 

  una combinazione delle precedenti forme 

 finanziamento non collegato ai costi  

 

Regime di aiuto 

Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (esenzione dall’obbligo di notifica) 

 

Intensità massima di aiuto 

Prevista per gli aiuti ai progetti di ricerca e sviluppo dall’art. 25 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e 

ss.mm.ii.. 

 

 

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR) 

 

Intensità di aiuto a favore di progetti di R&S PI MI GI 

Ricerca industriale 70% 60% 50% 

in caso di ampia diffusione dei risultati (attraverso conferenze, 

pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open 
source o gratuito 

80% 75% 65% 

Sviluppo sperimentale 45% 35% 25% 

in caso di ampia diffusione dei risultati (attraverso conferenze, 

pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open 

source o gratuito 

60% 50% 40% 

 

Codice Settore di intervento 
Importo 

(EUR)

1
Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in microimprese 

direttamente connesse alle attività di ricerca e innovazione
51.948,00                           

2

Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in piccole e medie 

imprese (compresi i centri di ricerca privati) direttamente connesse alle attività di ricerca e 

innovazione

727.273,00                        

3
Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in grandi imprese 

direttamente connesse alle attività di ricerca e innovazione
259.740,00                        

4

Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in centri di ricerca 

pubblici e nell'istruzione superiore pubblica direttamente connessi alle attività di ricerca e 

innovazione

207.792,00                        

5
Investimenti in beni immateriali in microimprese direttamente connesse alle attività di ricerca e 

innovazione
51.948,00                           

6
Investimenti in beni immateriali in PMI (compresi i centri di ricerca privati) direttamente 

connesse alle attività di ricerca e innovazione
207.793,00                        

7
Investimenti in beni immateriali in grandi imprese direttamente connesse alle attività di ricerca 

e innovazione
207.792,00                        
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Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione. 

 

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR) 

Nessun orientamento territoriale. Intero territorio regionale. 

 

Attività finanziate dall’intervento 

In continuità con l’esperienza FESR 2014-2020, le azioni sono orientate ad assumere dottori di ricerca e 

laureati magistrali con profili tecnico-scientifici, con la qualifica di ricercatore e senza che vi sia alcuna 

sostituzione del personale già dipendente, contrattualizzati direttamente dall’impresa beneficiaria, 

finanziata per svolgere un progetto di ricerca, sviluppo e innovazione. Questa azione è intesa a valorizzare 

le risorse umane più qualificate formate da Università e OdR. I risultati attesi nel medio termine sono il 

rafforzamento delle attività di ricerca e innovazione delle imprese; il consolidamento di una cultura 

innovativa all’interno delle imprese e della propensione a valorizzare i risultati della ricerca; un aumento 

della capacità del “sistema regione” di valorizzare le attività formative di Università ed OdR e di garantire 

un’occupazione soddisfacente a giovani con elevate competenze. 

L’obiettivo di lungo termine è il potenziamento della produttività e della competitività relativa delle 

imprese. 
 

Beneficiari dell’intervento 

Piccole e medie imprese (PMI); Grandi imprese (GI) solo se in collaborazione con PMI. 

 

Tempistica 

Cronoprogramma previsionale 

 Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett Ott Nov Dic 

Pubblicazione del 
bando 

2024 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐  ☐ ☐ 

Previsione conclusione 
procedura di selezione 

2025 ☐ ☐ ☐  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Previsione avvio 

attività 
2025 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐  ☐ ☐ 

Previsione conclusione 

delle attività  
2027 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐  ☐ ☐ 

Periodicità dell’intervento: potenziali scorrimenti della graduatoria. 

8
Investimenti in beni immateriali in centri di ricerca pubblici e nell'istruzione superiore pubblica 

direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione
51.948,00                           

9
Attività di ricerca e innovazione in microimprese, comprese le attività in rete (ricerca 

industriale, sviluppo sperimentale, studi di fattibilità)
311.688,00                        

10 Attività di ricerca e innovazione in PMI, comprese le attività in rete 2.727.273,00                     

11 Attività di ricerca e innovazione in grandi imprese, comprese le attività in rete 1.506.493,50                     

12

Attività di ricerca e innovazione in centri di ricerca pubblici, istituti di istruzione superiore e 

centri di competenze, comprese le attività in rete (ricerca industriale, sviluppo sperimentale, 

studi di fattibilità)

779.221,00                        

29

Processi di ricerca e di innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese, 

centri di ricerca e università, incentrati sull'economia a basse emissioni di carbonio, sulla 

resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici

259.740,00                        

30
Processi di ricerca e innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese 

incentrate sull'economia circolare
649.350,50                        
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Cronoprogramma di attuazione finanziaria 

Pubblicazione del bando T0 

Previsione conclusione procedura di selezione T1 = T0 + 6 mesi 

Previsione avvio attività Acconto (40%) T2 = T1 + 9 mesi 

Previsione erogazione SAL (40%) T3 = T2 + 9 mesi 

Conclusione delle attività fisiche (e collaudo) T4 = T3 + 6 mesi 

Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%) T5 = T4 + 6 mesi 

 

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR) 

Codice Indicatore di output 

RCO01  Imprese sostenute (di cui: micro, piccole, medie, grandi) 

RCO02 Imprese sostenute mediante sovvenzioni 

 

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR) 

Codice Indicatore di risultato 

RCR102 Posti di lavoro nel settore della ricerca creati presso i soggetti beneficiari di un sostegno 
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1.1.2.1 – Potenziamento delle infrastrutture di datacenter dell’ente Regione Abruzzo  

Obiettivo di policy 1 Un’Europa più competitiva e intelligente 

Priorità  I – Ricerca, Competitività e Sviluppo 

Obiettivo specifico 
1.2 - Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle 

autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione 

Azione 1.1.2.1 
Potenziamento delle infrastrutture di datacenter dell’ente 

Regione Abruzzo 

Risorse finanziarie  Euro 7.000.000,00  

Struttura regionale 

competente 
DPB012 Servizio Informatica e statistica 

 

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare 

Le sfide che la Regione intende affrontare con questo OS 1.2 sono:  

 rafforzare la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione (PA) e, così, aumentare efficienza 

ed efficacia della stessa;  

 favorire la riduzione dei costi delle imprese per la gestione di pratiche amministrative e 

autorizzative;  

 ampliare la possibilità di accesso ai servizi amministrativi digitali e ai servizi pubblici (in primis 

quelli sanitari) per tutti i cittadini;  

 migliorare le strategie di marketing digitale delle imprese e la loro capacità di valorizzare i canali 

di vendita online.  

La competitività dei territori e la qualità della vita dei cittadini sono sempre più strettamente legate alla 

diffusione e alla qualità, accessibilità ed efficienza dei servizi digitali pubblici e privati, per i quali 

l’Abruzzo mostra un certo ritardo rispetto alla media nazionale. Le sfide di cui sopra implicano il 

potenziamento dei data center ad alta affidabilità localizzati sul territorio regionale, rafforzando 

infrastrutture centralizzate con adeguata capacità elaborativa, per il risparmio energetico e l'alta 

affidabilità nell'erogazione dei servizi più strategici. 

Dispositivo attuativo 

Procedura negoziale 

Modalità attuativa  

Procedura negoziale 

 

Base normativa della verifica di compatibilità del regime di aiuto  
 
Esenzione dell’obbligo di notifica – Reg. (UE) 2014/651 e ss.mm.ii. 
 

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR) 

Codice Settore di intervento  

016 Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione 

 

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR) 

Nessun orientamento territoriale. Intero territorio regionale. 

 

Attività finanziate dall’intervento 

Potenziamento del Data Center regionale federato (Centri Tecnici Federati della Regione Abruzzo) per la 

razionalizzazione e il consolidamento dei datacenter privi dei livelli minimi di sicurezza, a favore di 

infrastrutture centralizzate con adeguata capacità elaborativa, per il risparmio energetico e l'alta 
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affidabilità nell'erogazione dei servizi più strategici delle PA regionali grazie a soluzioni di tipo private 

cloud pubblico secondo quando indicato dalla Strategia Nazionale Cloud. 

Beneficiari dell’intervento 

Regione Abruzzo, Enti strumentali della Regione, Amministrazioni Locali regionali 

Tempistica 

Cronoprogramma previsionale 

Cronoprogramma di attuazione (terzo trimestre 2023) 

Pubblicazione del bando T0 

Previsione conclusione procedura di selezione T1 = T0 + 1 mese 

Previsione avvio attività Acconto (30%) T2 = T1 + 3 mesi 

Previsione erogazione SAL (50%) T3 = T2 + 12 mesi  

Conclusione delle attività fisiche (e collaudo) T4 = T3 + 24 mesi 

Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%) T5 = T4 + 3 mesi 

 

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR) 

Codice Indicatore di output  

RCO14  
Istituzioni pubbliche beneficiarie di un sostegno per lo sviluppo di servizi, prodotti e processi 

digitali  

 

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR) 

Codice Indicatore di risultato 

RCR11 Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati  
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Azione 1.1.2.2 – Transizione al cloud delle amministrazioni della Regione Abruzzo 

Obiettivo di policy 1 Un’Europa più competitiva e intelligente 

Priorità  I – Ricerca, Competitività e Sviluppo 

Obiettivo specifico 
1.2 - Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle 

autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione 

Azione 1.1.2.2 
Transizione al cloud delle amministrazioni della Regione 

Abruzzo 

Risorse finanziarie  Euro 6.000.000,00  

Struttura regionale 

competente 
DPB012 Servizio Informatica e statistica 

 

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare 

Le sfide che la Regione intende affrontare con questo OS 1.2 sono:  

 rafforzare la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione (PA) e, così, aumentare efficienza 

ed efficacia della stessa;  

 favorire la riduzione dei costi delle imprese per la gestione di pratiche amministrative e 

autorizzative;  

 ampliare la possibilità di accesso ai servizi amministrativi digitali e ai servizi pubblici (in primis 

quelli sanitari) per tutti i cittadini;  

 migliorare le strategie di marketing digitale delle imprese e la loro capacità di valorizzare i canali 

di vendita online.  

La competitività dei territori e la qualità della vita dei cittadini sono sempre più strettamente legate alla 

diffusione e alla qualità, accessibilità ed efficienza dei servizi digitali pubblici e privati, per i quali 

l’Abruzzo mostra un certo ritardo rispetto alla media nazionale. L’azione è stata pensata per fornire 

supporto all’aggregazione e alla migrazione delle PA locali verso soluzioni cloud anche fornendo alle PA 

procedure, metodologie e strumenti di supporto atte a implementare il percorso di transizione, vista anche 

la necessità emersa di supportare gli Enti Locali per l’integrazione delle piattaforme nazionali e la 

trasformazione digitale dei servizi pubblici per cittadini e imprese 

Dispositivo attuativo 

Procedura negoziale 

Modalità attuativa  

Procedura negoziale 

 

Base normativa della verifica di compatibilità del regime di aiuto  
 
Esenzione dell’obbligo di notifica – Reg. (UE) 2014/651 e ss.mm.ii. 
 

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR) 

Codice Settore di intervento  

016 Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione 

 

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR) 

Nessun orientamento territoriale. Intero territorio regionale. 

 
 

Attività finanziate dall’intervento 

Miglioramento dell’offerta di servizi cloud per le amministrazioni pubbliche regionali, cittadini e imprese, 
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affiancato da un programma di transizione al cloud da applicare alle singole amministrazioni (cloud 

enablement program regionale) che favorisca l’aggregazione e la migrazione delle PA locali verso 

soluzioni cloud anche fornendo alle PA procedure, metodologie e strumenti di supporto atte a 

implementare il percorso di transizione. 

 

Beneficiari dell’intervento 

Regione Abruzzo, Enti strumentali della Regione, Amministrazioni Locali regionali 

 

Tempistica 

Cronoprogramma previsionale 

Cronoprogramma di attuazione (terzo trimestre 2023) 

Pubblicazione del bando T0 

Previsione conclusione procedura di selezione T1 = T0 + 1 mese 

Previsione avvio attività Acconto (30%) T2 = T1 + 3 mesi 

Previsione erogazione SAL (50%) T3 = T2 + 18 mesi  

Conclusione delle attività fisiche (e collaudo) T4 = T3 + 18 mesi 

Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%) T5 = T4 + 1 mese 

 

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR) 

Codice Indicatore di output  

RCO14 
Istituzioni pubbliche beneficiarie di un sostegno per lo sviluppo di servizi, prodotti e processi 

digitali  

 

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR) 

Codice Indicatore di risultato 

RCR11 Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati  
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Azione 1.1.2.3 Servizi di prossimità presso strutture sanitarie e sedi regionali 

Obiettivo di policy 1 Un’Europa più competitiva e intelligente 

Priorità  I – Ricerca, Competitività e Sviluppo 

Obiettivo specifico 
1.2 - Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle 

autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione 

Azione 1.1.2.3 Servizi di prossimità presso strutture sanitarie e sedi regionali 

Risorse finanziarie  Euro 4.500.000,00  

Struttura regionale 

competente 
DPH012 Servizio Informatica e statistica 

 

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare 

Le sfide che la Regione intende affrontare con questo OS 1.2 sono:  

 rafforzare la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione (PA) e, così, aumentare efficienza 

ed efficacia della stessa;  

 favorire la riduzione dei costi delle imprese per la gestione di pratiche amministrative e 

autorizzative;  

 ampliare la possibilità di accesso ai servizi amministrativi digitali e ai servizi pubblici (in primis 

quelli sanitari) per tutti i cittadini;  

 migliorare le strategie di marketing digitale delle imprese e la loro capacità di valorizzare i canali 

di vendita online.  

La competitività dei territori e la qualità della vita dei cittadini sono sempre più strettamente legate alla 

diffusione e alla qualità, accessibilità ed efficienza dei servizi digitali pubblici e privati, per i quali 

l’Abruzzo mostra un certo ritardo rispetto alla media nazionale.  

Dispositivo attuativo 

Procedura negoziale 

Modalità attuativa  

Procedura negoziale 

 

Base normativa della verifica di compatibilità del regime di aiuto  
 
Esenzione dell’obbligo di notifica – Reg. (UE) 2014/651 e ss.mm.ii.  
 

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR) 

Codice Settore di intervento  

016 Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione 

 

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR) 

Nessun orientamento territoriale. Intero territorio regionale. 

 

Attività finanziate dall’intervento 

L’intervento propone un progetto di infrastrutturazione digitale multicanale quale investimento 

trasversale che consenta di armonizzare e ottimizzare la necessità della domanda/assistenza sanitaria dei 

cittadini della Regione Abruzzo, basato sull’integrazione dei servizi sanitari. 

 

Beneficiari dell’intervento 

Regione Abruzzo, ASL 
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Tempistica 

Cronoprogramma previsionale 

Cronoprogramma di attuazione (terzo trimestre 2023) 

Pubblicazione del bando T0 

Previsione conclusione procedura di selezione T1 = T0 + 1 mese 

Previsione avvio attività Acconto (30%) T2 = T1 + 3 mesi 

Previsione erogazione SAL (50%) T3 = T2 + 18 mesi  

Conclusione delle attività fisiche (e collaudo) T4 = T3 + 18 mesi 

Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%) T5 = T4 + 1 mese 

 

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR) 

Codice Indicatore di output  

RCO14 Istituzioni pubbliche beneficiarie di un sostegno per lo sviluppo di servizi, prodotti e 

processi digitali 

 

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR) 

Codice Indicatore di risultato 

RCR11 Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati 
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Azione 1.1.2.4 Re-ingegnerizzazione e messa in sicurezza dei servizi web della Regione Abruzzo 

Obiettivo di policy 1 Un’Europa più competitiva e intelligente 

Priorità  I – Ricerca, Competitività e Sviluppo 

Obiettivo specifico 
1.2 - Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle 

autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione 

Azione 1.1.2.4 
Re-ingegnerizzazione e messa in sicurezza dei servizi web della 

Regione Abruzzo 

Risorse finanziarie  Euro 3.000.000,00  

Struttura regionale 

competente 
DPH012 Servizio Informatica e statistica 

 

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare 

Le sfide che la Regione intende affrontare con questo OS 1.2 sono:  

 rafforzare la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione (PA) e, così, aumentare efficienza 

ed efficacia della stessa;  

 favorire la riduzione dei costi delle imprese per la gestione di pratiche amministrative e 

autorizzative;  

 ampliare la possibilità di accesso ai servizi amministrativi digitali e ai servizi pubblici (in primis 

quelli sanitari) per tutti i cittadini;  

 migliorare le strategie di marketing digitale delle imprese e la loro capacità di valorizzare i canali 

di vendita online.  

La competitività dei territori e la qualità della vita dei cittadini sono sempre più strettamente legate alla 

diffusione e alla qualità, accessibilità ed efficienza dei servizi digitali pubblici e privati, per i quali 

l’Abruzzo mostra un certo ritardo rispetto alla media nazionale.  

 

Dispositivo attuativo 

Procedura negoziale 

Modalità attuativa  

Procedura negoziale 

 

Base normativa della verifica di compatibilità del regime di aiuto  
 
Esenzione dell’obbligo di notifica – Reg. (UE) 2014/651 e ss.mm.ii. 
 

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR) 

Codice Settore di intervento  

016 Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione 

 

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR) 

Nessun orientamento territoriale. Intero territorio regionale. 

 

Attività finanziate dall’intervento 

L’intervento ha l’obiettivo di re-ingegnerizzare e mettere in sicurezza diversi servizi applicativi che la Regione 

Abruzzo mette a disposizione delle imprese e dei cittadini oltre a incentivare l’integrazione, delle stesse, con 

le piattaforme nazionali. 
 
 



 

25 
PR FESR Abruzzo 2021-2027 – Piano di attuazione – Versione 3 

PIANO di attuazione degli interventi PR FESR Abruzzo 2021 2027 

Beneficiari dell’intervento 

Regione Abruzzo 

 

Tempistica 

Cronoprogramma previsionale 

Cronoprogramma di attuazione (terzo trimestre 2023) 

Pubblicazione del bando T0 

Previsione conclusione procedura di selezione T1 = T0 + 1 mese 

Previsione avvio attività Acconto (30%) T2 = T1 + 3 mesi 

Previsione erogazione SAL (50%) T3 = T2 + 18 mesi  

Conclusione delle attività fisiche (e collaudo) T4 = T3 + 18 mesi 

Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%) T5 = T4 + 1 mese 

 

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR) 

Codice Indicatore di output  

RCO14 Istituzioni pubbliche beneficiarie di un sostegno per lo sviluppo di servizi, prodotti e 

processi digitali 

 

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR) 

Codice Indicatore di risultato 

RCR11 Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati 
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Intervento 1.3.1.1: Sostegno agli investimenti produttivi finalizzati all’innovazione delle imprese  

Obiettivo di policy 1 Un’Europa più competitiva e intelligente 

Priorità  I – Ricerca, Competitività e Sviluppo 

Obiettivo specifico 

1.3 - Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la 

creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti 

produttivi 

Azione 1.3.1 
Sostegno alla crescita di competitività del sistema produttivo 

locale (PMI) 

Risorse finanziarie  
Euro 40.000.000,00  

Euro   5.000.000,00 (scorrimento) 

Struttura regionale 

competente 
DPH008 Competitività ed internazionalizzazione 

 

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare 

Il Regional innovation Index (RII), elaborato dalla Commissione europea (rapporto 2021), pone il sistema 

produttivo abruzzese significativamente al di sotto della media nazionale in quanto a propensione 

all’innovazione. Un punto di particolare debolezza del sistema innovativo regionale è individuato nei 

minori investimenti in innovazione delle imprese. 

Anche se il sistema produttivo regionale è più performante rispetto al resto del Mezzogiorno, in termini 

di competitività, export e capacità innovativa, restano ancora diversi elementi di fragilità quali la limitata 

dimensione media delle imprese, l’insoddisfacente posizionamento in settori knowledge-intensive e la 

modesta propensione a digitalizzare i processi produttivi. 

L’intervento previsto è finalizzato a rilanciare la propensione agli investimenti e lo sviluppo tecnologico 

del sistema produttivo abruzzese, attraverso il sostegno finanziario a progetti di investimento e 

all’occupazione che favoriscano la transizione di PMI, pure quelle caratterizzate da gravi crisi finanziarie 

e/o produttive, dovute anche alle conseguenze generate sia dalla pandemia da Covid-19 sia 

dall'aggressione della Russia contro l'Ucraina, verso nuovi assetti imprenditoriali. 

Con tale intervento, la Regione Abruzzo intende sostenere la competitività delle imprese, attraverso la 

realizzazione di nuovi prodotti che costituiscono una novità per l’impresa e/o per il mercato, l’innovazione 

dei processi produttivi, nonché l’implementazione di modelli innovativi aziendali di organizzazione del 

lavoro. La sfida è quella di ampliare e rafforzare strutturalmente il sistema produttivo, puntando ad 

incrementare il numero di imprese innovative, favorendo il percorso di “transizione industriale 4.0” verso 

processi produttivi più digitalizzati, efficienti e puliti e sostenendo un deciso riposizionamento dell’intero 

tessuto produttivo su settori e produzioni knowledge-intensive. 

È necessario incentivare gli investimenti industriali in macchinari, impianti e beni intangibili e 

accompagnare i processi di ristrutturazione, razionalizzazione, ammodernamento di un impianto o di un 

processo produttivo aziendale, che consentano un rilevante miglioramento delle prestazioni dell’impresa 

in termini di posizionamento competitivo. 

 

Dispositivo attuativo 

Avviso Pubblico 

 

Criteri di selezione  

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui alla scheda OS1.3 del documento “I 

criteri di selezione delle operazioni” del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di 

Sorveglianza. 
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Modalità attuativa  

Regime concessorio 

 

Forma di finanziamento 

Sovvenzione 

 

Regime di aiuto 

- Comunicazione “Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno 

dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” C(2023) 1711 final, 

adottata il 9 marzo 2023, misura 2.1 “Aiuti di importo limitato” 

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 (de minimis) 

 

Intensità massima di aiuto 

70% 

 

Massimale di aiuto 

€ 600.000,00 

 

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR) 

 
Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione. 

 

 

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR) 

Nessun orientamento territoriale. Intero territorio regionale. 

 

Attività finanziate dall’intervento 

L’intervento, attraverso un regime di aiuto (ratione temporis) alle PMI, finanzia investimenti industriali 

in macchinari, impianti e beni intangibili; processi di ristrutturazione, razionalizzazione, 

ammodernamento di un impianto o di un processo produttivo aziendale, in modo da migliorare il 

posizionamento competitivo; implementazione di un nuovo prodotto per l’impresa e/o per il mercato; 

innovazione del processo produttivo già avviato, mediante cambiamenti di tecniche, attrezzature e/o 

software, tendenti a diminuire il costo  di produzione e/o ad aumentare la capacità produttiva dell’impresa; 

implementazione di modelli innovativi aziendali di organizzazione del lavoro, mediante l’acquisto di 

nuova strumentazione tecnologica e/o il supporto all’adozione di un Piano di smart working, in coerenza 

con la legislazione vigente e in base alle caratteristiche specifiche dell’impresa beneficiaria, volti a 

salvaguardare la produttività aziendale attraverso il “lavoro agile” che può rappresentare non solo la 

soluzione ad una situazione di emergenza, ma anche una scelta strategica per le aziende del territorio 

abruzzese. 

Codice Settore di intervento 
Importo 

(EUR)

Importo 

(EUR)

13

Digitalizzazione delle PMI (compreso il commercio elettronico, l'e-business e i processi

aziendali in rete, i poli di innovazione digitale, i laboratori viventi, gli imprenditori del web, le

start-up nel settore delle TIC e il B2B)

10.000.000,00                 1.250.000,00                

21 Sviluppo dell'attività delle PMI e internazionalizzazione, compresi gli investimenti produttivi 25.000.000,00                 3.125.000,00                

24
Servizi avanzati di sostegno alle PMI e a gruppi di PMI (compresi i servizi di gestione,

marketing e progettazione)
5.000.000,00                    625.000,00                    
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Beneficiari dell’intervento 

PMI 

 

Tempistica 

Cronoprogramma previsionale 

 Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett Ott Nov Dic 

Pubblicazione del 

bando 
2023 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ X  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Previsione conclusione 
procedura di selezione 

2023 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ X  ☐ ☐ 

Previsione avvio 
attività 

2023 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ X ☐ 

Previsione conclusione 

delle attività  
2025 ☐ ☐ ☐ ☐ X ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Periodicità dell’intervento: potenziali scorrimenti della graduatoria  

 

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR) 

Codice Indicatore di output  

RCO01  Imprese sostenute (di cui: micro, piccole, medie) 

RCO02 Imprese sostenute mediante sovvenzioni 

 

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR) 

Codice Indicatore di risultato 

RCR13 Imprese che raggiungono un'alta intensità digitale 
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SCHEDE INTERVENTO  

 

Priorità II – Connettività digitale 

Obiettivo Di Policy 1 – Un'Europa più Competitiva e Intelligente 

 

 

ID Intervento Denominazione Scheda Intervento 

1.5.1.1 
Potenziamento della Regional Area Network (RAN) della pubblica 

amministrazione e rete wi-fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 
PR FESR Abruzzo 2021-2027 – Piano di attuazione – Versione 3 

PIANO di attuazione degli interventi PR FESR Abruzzo 2021 2027 

Intervento 1.5.1.1 – Potenziamento della Regional Area Network  

Obiettivo di policy 1 Un’Europa più competitiva e intelligente 

Priorità  II – Connettività digitale 

Obiettivo specifico 1.5 – Rafforzare la connettività digitale  

Azione 1.5.1.1 
Potenziamento della Regional Area Network (RAN) della 

pubblica amministrazione e rete wi-fi 

Risorse finanziarie  Euro 22.000.000,00  

Struttura regionale 

competente 
DPB012 Servizio informatica e statistica 

 

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare 

L’inclusione digitale e l’accesso e l’utilizzo dei servizi digitali da parte di cittadini, imprese e Pubbliche 

Amministrazioni (PA) comporta la necessità di sviluppare una connettività digitale di elevate prestazioni 

su tutto il territorio regionale e una riorganizzazione dei processi (al fine di fornire servizi pubblici in 

modo più efficace, semplice, rapido e a costi inferiori, anche nelle aree interne).  

Con riferimento all’obiettivo di completare un sistema regionale di infrastrutture digitali che possano 

garantire ad abitazioni e imprese l'accesso ai servizi pubblici (servizi amministrativi, ma anche servizi 

sanitari e servizi di istruzione e formazione a distanza), è stato ritenuta cruciale la valorizzazione delle 

risorse messe a disposizione della Regione, anche con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 

Queste risorse, però, devono essere necessariamente complementari con le risorse del PR FESR dedicate 

a questo Obiettivo Specifico. Come spiega molto bene l’Accordo di Partenariato, infatti, gli interventi 

finanziati con le risorse della coesione trovano una forma di complementarità con quelle del PNRR, 

concentrandosi sulle connessioni ad alta capacità di aree interne e altre aree a rischio di marginalità 

sociale. La Regione, quindi, intende rafforzare la dorsale telematica di proprietà pubblica e contribuire 

anche a migliorare la connettività nelle aree interne con interventi mirati per la copertura in fibra degli 

insediamenti abitativi e produttivi. 

Pertanto, in complementarità con le risorse PNRR si intende contribuire, con un intervento a regia 

regionale, allo sviluppo di una rete pubblica che favorisca il potenziamento dell’offerta di servizi pubblici 

digitali su cloud pubblico per cittadini e imprese 

Criteri di selezione  

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui alla scheda OS1.5 del documento “I 

criteri di selezione delle operazioni” del PR FESR Abruzzo 2021 2027, approvato dal Comitato di 

Sorveglianza. 

Dispositivo attuativo 

Convenzione tra MIMIT e Regione Abruzzo  

Modalità attuativa  

Regime concessorio 
 

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR) 

Codice Settore di intervento  

032 TIC: reti a banda larga ad altissima capacità (reti dorsali/di backhaul) 

034 

TIC: reti a banda larga ad altissima capacità (accesso/linea locale con prestazioni 

equivalenti a un'installazione in fibra ottica fino al punto di distribuzione nel luogo 

servito per singole abitazioni e uffici) 
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Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR) 

Nessun orientamento territoriale. Intero territorio regionale. 

 

Attività finanziate dall’intervento 

L’azione prevede la creazione di una rete regionale che permetta di interconnettere le sedi comunali con 

il Datacenter regionale. La rete sarà realizzata in fibra ottica utilizzando tutte le infrastrutture pubbliche 

presenti nella Regione e, laddove mancanti, fibre acquisite in IRU da altri operatori. La rete sarà 

equipaggiata con apparati di Routing di livello 3 in grado di abilitare servizi di tipo IP/MPLS e VPN. La 

scalabilità della rete sarà assicurata da apparati in grado di ospitare più porte WAN di varia capacità fino 

a 10 Gbit/s. Laddove necessario potranno essere previsti anche apparati di trasporto di tipo WDM. 

Sarà realizzata inoltre una rete Wi-fi nei principali punti di interesse dei singoli comuni. La rete sarà 

federata e complementare alla rete Wi-fi Italia già realizzata da Infratel Italia e permetterà a cittadini e 

turisti di collegarsi al web gratuitamente e di poter eventualmente fruire di servizi informativi specifici 

del comune. 

Beneficiari dell’intervento 

Regione Abruzzo, Enti strumentali della Regione, Amministrazioni Locali regionali 

 

Tempistica 

Cronoprogramma previsionale 

 Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett Ott Nov Dic 

Pubblicazione del 
bando  

2024 ☐ ☐ ☐ x ☐ ☐  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Previsione conclusione 

procedura di selezione 
2024 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ x ☐ ☐ ☐ 

Previsione avvio 

attività - Acconto 
2024 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ x ☐ ☐ 

Previsione erogazione 

SAL 
2026 ☐ ☐ ☐ x ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Conclusione attività 
fisiche e collaudo 

2027 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ x ☐ 

Erogazione del saldo 

finale  
2028 ☐ ☐ x ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Periodicità dell’intervento: intervento unico  

 

Cronoprogramma di attuazione  

Pubblicazione del bando T0 

Previsione conclusione procedura di selezione T1 = T0 + 5 mesi 

Previsione avvio attività Acconto T2 = T1 + 1 mesi 

Previsione erogazione SAL T3 = T2 + 18 mesi  

Conclusione delle attività fisiche (e collaudo) T4 = T3 + 18 mesi 

Erogazione ai beneficiari del saldo finale T5 = T4 + 3 mesi 
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Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR) 

Codice Indicatore di output  

PO01  Numero di Pubbliche Amministrazioni (PA) collegate alla Regional Area Network (RAN 

 

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR) 

Codice Indicatore di risultato 

RP01 Numero di servizi erogati alle PA appartenenti alla RAN 

RP02 Numero di punti di accesso Wi-fi per la PA 
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SCHEDE INTERVENTO  

 

Priorità III – Energia e Ambiente 

Obiettivo Di Policy 2 – Un'Europa più verde 

 

ID Intervento Denominazione Scheda Intervento 

Azione 2.2.1.1 Supporto alla produzione di energie rinnovabili negli spazi pubblici 

Azione 2.2.2.1 
Supporto alla produzione di energie rinnovabili in aree pubbliche 

caratterizzate da passività ambientale 

Azione 2.4.1.1 Interventi per il contrasto al rischio valanghivo 

Azione 2.4.3.1 
Adeguamento sismico ed efficientamento energetico edifici di edilizia 

residenziale pubblica (ERP) 

Azione 2.4.3.2 
Adeguamento sismico ed efficientamento energetico edifici di edilizia 

scolastica 

 

Intervento: 2.5.1.1 

 

Intervento: 2.5.1.2 

 

Intervento: 2.5.1.3 

 

Intervento: 2.5.1.4 

 

Intervento: 2.5.1.5 

 

Intervento: 2.5.1.6 

 

Intervento: 2.5.1.7 

 

Intervento: 2.5.1.8 

 

Implementazione dell’efficienza delle reti di adduzione e distribuzione 

della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I. 

Implementazione dell’efficienza delle reti di adduzione e distribuzione 

della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I. 

Implementazione dell’efficienza delle reti di adduzione e distribuzione 

della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I. 

Implementazione dell’efficienza delle reti di adduzione e distribuzione 

della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I. 

Implementazione dell’efficienza delle reti di adduzione e distribuzione 

della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I. 

Implementazione dell’efficienza delle reti di adduzione e distribuzione 

della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I. 

Implementazione dell’efficienza delle reti di adduzione e distribuzione 

della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I. 

Implementazione dell’efficienza delle reti di adduzione e distribuzione 

della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I. 
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Intervento: 2.5.1.9 

 

Implementazione dell’efficienza delle reti di adduzione e distribuzione 

della risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I. 

Azione 2.6.1.1 Interventi di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti 

Azione 2.6.1.2 Interventi di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti 

Intervento: 2.7.1.1  
Tutela della Biodiversità e miglioramento ecosistemi naturali dentro i 

Siti Natura 2000 

Intervento: 2.7.1.2 
Tutela della Biodiversità e miglioramento ecosistemi naturali, 

potenziamento delle connessioni ecologiche 

Intervento: 2.7.2.1 

 

Intervento: 2.7.2.2 

 

Intervento: 2.7.2.3 

 

Intervento: 2.7.2.4 

Intervento: 2.7.2.5 

 

Intervento: 2.7.2.6 

 

Intervento: 2.7.2.7 

 

Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse 

naturali, infrastrutture verdi e blu 

Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse 

naturali, infrastrutture verdi e blu 

Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse 

naturali, infrastrutture verdi e blu 

Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse 

naturali, infrastrutture verdi e blu 

Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse 

naturali, infrastrutture verdi e blu 

Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse 

naturali, infrastrutture verdi e blu 

Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse 

naturali, infrastrutture verdi e blu 
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Azione 2.2.1.1 - Supporto alla produzione di energie rinnovabili negli spazi pubblici 

Obiettivo di policy 2 Un’Europa più verde 

Priorità  III Energia e Ambiente 

Obiettivo specifico 
2.2 Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001[1] 

sull'energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti  

Azione 2.2.1.1 Supporto alla produzione di energie rinnovabili negli spazi pubblici 

Risorse finanziarie 17.225.000 euro 

Struttura regionale 

competente 
DPC025 Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio 

 

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare 

Questa Azione promuove attraverso finanziamenti totali o parziali la realizzazione di impianti di produzione 

di energia da fonti rinnovabili o il revamping di impianti ormai obsoleti, sugli spazi o nelle pertinenze degli 

edifici pubblici.  

Questa misura viene realizzata in sinergia con l’azione 2.1.1. relativa all’efficientamento energetico degli 

edifici pubblici. 

 

Dispositivo attuativo 

Avviso pubblico 

Modalità attuativa  

Regime concessorio 

 

Criteri di selezione 

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui alla scheda nel paragrafo relativo all’OS 

2.2 del documento “I criteri di selezione delle operazioni” del PR FESR Abruzzo 2021 2027, approvato dal 

Comitato di Sorveglianza. 

Forma di finanziamento 

Sovvenzione 

Uso programmato degli strumenti finanziari 

Non è prevista l’attivazione di strumenti finanziari 

 

Settore di intervento (vedere Tab. 4 PR FESR) 

Codice Settore di intervento  

048 Energia rinnovabile: solare 

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (tabella 6 PR FESR) 

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale) 
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Attività finanziate dall’intervento 

Si prevede di sostenere principalmente l’installazione di impianti fotovoltaici con possibilità di impianti a 

biomasse derivanti dalle buone pratiche agricole (scarti agricoli) e dagli scarti della selvicoltura sostenibile 

nelle aree interne con la riduzione di produzione di CO2, conformemente ai criteri di sostenibilità della direttiva 

2018/2001 ed applicando criteri di efficienza come indicati nell’Allegato I del Regolamento (UE) 2021/1060. 

Non verranno utilizzate biomasse derivanti da colture dedicate. La sovvenzione riguarderà i costi complessivi 

dell’impianto: progettazione, materiali, installazione, reti, accumulo. 

 

Beneficiari dell’intervento 

Amministrazioni Comunali, in forma singola o aggregata, e ad ogni altra Istituzione pubblica presente sul 

territorio regionale. 

 

Destinatari dell’intervento 

Le azioni sono destinate alle Amministrazioni Comunali, in forma singola o aggregata, e ad ogni altra 

Istituzione pubblica presente sul territorio regionale. 

 

Tempistica 

Cronoprogramma previsionale  

 Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett Ott Nov Dic 

Pubblicazione del bando 2023 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ X ☐ 

Previsione conclusione 

procedura di selezione 

2024 ☐ ☐ X ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Previsione avvio attività 2024 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ X ☐ ☐ 

Previsione conclusione 

delle attività  

2027 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ x 

Periodicità dell’intervento: Potenziali scorrimenti della graduatoria. 

 

Cronoprogramma di attuazione (astratto) 

Pubblicazione del bando T0 

Previsione conclusione procedura di selezione T1 = T0 + 4 mese 

Previsione avvio attività Acconto (30%) T2 = T1 + 4 mesi 

Previsione erogazione SAL (50%) T3 = T2 + 15 mesi  

Conclusione delle attività fisiche (e collaudo) T4 = T3 + 18 mesi 

Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%) T5 = T4 + 8 mese 
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Indicatori di output (vedere Tab. 2 PR FESR) 

Codice Indicatore di output  

CRCO22 
Capacità supplementare di produzione di energia rinnovabile (di cui: elettrica, termica) 

 

Indicatori di risultato (vedere Tab. 3 PR FESR) 

Codice Indicatore di risultato 

RCR29 
Emissioni stimate di gas a effetto serra 

RCR31 
Totale dell'energia rinnovabile prodotta 
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Azione 2.2.2.1 - Supporto alla produzione di energie rinnovabili in aree pubbliche caratterizzate 

da passività ambientale 

Obiettivo di policy 2 Un’Europa più verde 

Priorità  III – Energia e Ambiente 

Obiettivo specifico 

2.2 Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 

2018/2001 sull'energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi 

stabiliti  

Azione 2.2.2.1 
Supporto alla produzione di energie rinnovabili in aree pubbliche 

caratterizzate da passività ambientale 

Risorse finanziarie  5.000.000,00 euro 

Struttura regionale 

competente 
DPC025 Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio 

 

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare 

La Regione Abruzzo riconosce una sovvenzione ai Comuni per la rifunzionalizzazione di aree degradate, 

attraverso la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili su aree caratterizzate da 

passività ambientale, in particolare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, per i quali l’autorità 

competente al rilascio dell’autorizzazione abbia attestato l’avvenuto completamento delle attività di recupero 

e ripristino ambientale previste ai sensi della vigente normativa.  

 

Dispositivo attuativo 

Avviso pubblico 

Modalità attuativa  

Regime concessorio 

 

Criteri di selezione 

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui alla scheda relativa all’OS 2.2 del 

documento “I criteri di selezione delle operazioni” del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato 

di Sorveglianza. 

Forma di finanziamento 

Sovvenzione 

Uso programmato degli strumenti finanziari 

Non è prevista l’attivazione di strumenti finanziari 

 

Settore di intervento (vedere Tab. 4 PR FESR) 

Codice Settore di intervento  

050 Energia rinnovabile: biomassa con elevate riduzioni di gas a effetto serra 
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Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (tabella 6 PR FESR) 

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale) 

 

Attività finanziate dall’intervento 

Si prevede di sostenere principalmente l’installazione di impianti fotovoltaici. Le azioni sono state valutate 

compatibili con il principio DNSH a seguito dell'analisi condotta coerentemente agli orientamenti tecnici della 

CE di cui alla Nota EGESIF 21-0025-00 del 27/09/2021 e alle indicazioni nazionali (Nota DPCOE, prot. 

0009069-P del 07/12/2021). 

Beneficiari dell’intervento 

Amministrazioni Comunali, in forma singola o aggregata, e ad ogni altra Istituzione pubblica presente sul 

territorio regionale. 

Destinatari dell’intervento 

Le azioni sono destinate alle Amministrazioni Comunali, in forma singola o aggregata, e ad ogni altra 

Istituzione pubblica presente sul territorio regionale. 

Tempistica 

Cronoprogramma previsionale  

 Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett Ott Nov Dic 

Pubblicazione del bando 2024 X ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Previsione conclusione 

procedura di selezione 

2024 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ X ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Previsione avvio attività 2025 X ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Previsione conclusione 

delle attività  

2027 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ x 

Periodicità dell’intervento: Potenziali scorrimenti della graduatoria. 

 

 

Cronoprogramma di attuazione (astratto) 

Pubblicazione del bando T0 

Previsione conclusione procedura di selezione T1 = T0 + 6 mesi 

Previsione avvio attività Acconto (30%) T2 = T1 + 4 mesi 

Previsione erogazione SAL (50%) T3 = T2 + 12 mesi  

Conclusione delle attività fisiche (e collaudo) T4 = T3 + 18 mesi 

Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%) T5 = T4 + 7 mesi 
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Indicatori di output (vedere Tab. 2 PR FESR) 

Codice Indicatore di output  

RCO22 
Capacità supplementare di produzione di energia rinnovabile (di cui: elettrica, termica)  

 

Indicatori di risultato (vedere Tab. 3 PR FESR) 

Codice Indicatore di risultato 

RCR29 
Emissioni stimate di gas a effetto serra 

RCR31 
Totale dell'energia rinnovabile prodotta 
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Azione 2.4.1.1 – Interventi per il contrasto al rischio valanghivo 

 

Obiettivo di policy 2 Un’Europa più verde 

Priorità  III – Energia e Ambiente 

Obiettivo specifico 
2.4 Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei 

rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci 

ecosistemici  
Azione 2.4.1.1 Interventi per il contrasto al rischio valanghivo 

Risorse finanziarie  10.000.000,00 euro 

Struttura regionale 

competente 
DRG Dipartimento Territorio - Ambiente 

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare 

La Carta di Localizzazione dei Pericoli da Valanga (C.L.P.V.) approvata con D.G.R. 559/2021 (pubblicata sul 

BURAT Speciale n°187 del 19.11.2021) contiene solo quanto conosciuto al momento della sua redazione e 

non fornisce indicazioni sulla frequenza e sull'intensità dei fenomeni; essa, infatti, è un prodotto cartografico 

destinato unicamente alla perimetrazione delle aree potenzialmente pericolose e non è in alcun modo un 

documento destinato alla previsione del grado di rischio valanghivo. 

È per questa ragione che nasce l’esigenza di risolvere queste “criticità” intendendo affrontare la tematica del 

rischio valanghivo da un punto di vista della sua prevenzione e mitigazione (il rischio zero non esiste), 

attraverso sia la realizzazione di opere di difesa attive e passive che della “Carta dei rischi di valanga” (art. 5 

L.R. n. 47/1992), nonché attraverso l’installazione di strumentazione per il monitoraggio delle condizioni 

nivometeorologiche e la sorveglianza dei siti valanghivi a più elevato grado di antropizzazione. 

Dispositivo attuativo 

Avvisi e bandi di gara pubblici predisposti dalla Stazione Appaltante Comune/Regione-Agenzia.  

Modalità attuativa  

Regime concessorio – Affidamento a Agenzia Regionale Protezione Civile 

Criteri di selezione 

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui alla scheda relativa all’OS 2.4 del 

documento “I criteri di selezione delle operazioni” del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato 

di Sorveglianza. 

Forma di finanziamento 

Sovvenzione 

Uso programmato degli strumenti finanziari 

Non è prevista l’attivazione di strumenti finanziari 

Settore di intervento (vedere Tab. 4 PR FESR) 

Codice Settore di intervento  

058 

Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi 

al clima: inondazioni e frane (comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile, i 

sistemi e le infrastrutture di gestione delle catastrofi e gli approcci basati sugli ecosistemi) 
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Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (tabella 6 PR FESR) 

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale) 

 

Attività finanziate dall’intervento 

- Realizzazione di interventi riguardanti opere di difesa attive e passive - realizzazione di opere 

pubbliche: i Soggetti Attuatori saranno i Comuni, i quali si muoveranno secondo le procedure che 

riterranno opportune nel rispetto del Codice degli Appalti; 

- Realizzazione della “Carta dei rischi di valanga” (art. 5 L.R. n. 47/1992) - acquisto di beni/servizi o 

forniture: Regione Abruzzo – Agenzia regionale di Protezione Civile procederà con una gara 

d’appalto, che dato l’importo sarà una procedura di gara sopra soglia comunitaria, e il servizio verrà 

affidato a Ditta privata o a raggruppamento temporaneo di imprese (RTI);  

- Installazione di strumentazione per il monitoraggio delle condizioni nivometeorologiche e la 

sorveglianza dei siti valanghivi a più elevato grado di antropizzazione - acquisto di beni/servizi o 
forniture: i Soggetti Attuatori saranno i Comuni, i quali si muoveranno secondo le procedure che 

riterranno opportune nel rispetto del Codice degli Appalti 

 

Beneficiari dell’intervento 

Comuni montani a più elevato rischio valanghivo 

Destinatari dell’intervento 

Comuni montani a più elevato rischio valanghivo 

Tempistica 

Cronoprogramma previsionale  

 Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett Ott Nov Dic 

Pubblicazione del bando 2024 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ X ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Previsione conclusione 

procedura di selezione 

2025 ☐ X ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Previsione avvio attività 2025 ☐ ☐ ☐ ☐ X ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Previsione conclusione 

delle attività  

2027 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ x 

Periodicità dell’intervento: La “Carta dei rischi di valanga” (art. 5 LR n. 47/1992) è uno strumento dinamico, che 

necessiterà di aggiornamenti periodici, così come la nuova strumentazione nivometerologica e le stesse opere di difesa 

attiva e passiva che verranno installate necessiteranno di manutenzione annuale, nel primo caso perché trattasi di 

sensoristica installata ad alte quote e sottoposta a temperature molto basse, nel secondo caso perché trattasi di opere che 

inevitabilmente andranno soggette al logorio del tempo, ai danni provocati dal passaggio delle valanghe e/o dal passaggio 

degli animali. 
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Cronoprogramma di attuazione (astratto) 

Pubblicazione del bando T0 

Previsione conclusione procedura di selezione T1 = T0 + 8 mesi 

Previsione avvio attività Acconto (30%) T2 = T1 + 3 mesi 

Previsione erogazione SAL (50%) T3 = T2 + 18 mesi  

Conclusione delle attività fisiche (e collaudo) T4 = T3 + 13 mesi 

Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%) T5 = T4 + 1 mese 

 

 

Indicatori di output (vedere Tab. 2 PR FESR) 

Codice Indicatore di output  

PO04 Siti valanghivi oggetto di studio  

PO05 Sistemi di monitoraggio delle condizioni nivometeorologiche e di sorveglianza dei siti valanghivi 

 

Indicatori di risultato (vedere Tab. 3 PR FESR) 

Codice Indicatore di risultato 

RP03 
Popolazione che beneficia di misure di protezione contro il dissesto idrogeologico 
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Azione 2.4.3.1 – Adeguamento sismico ed efficientamento energetico edifici di edilizia residenziale 

pubblica (ERP) 

Obiettivo di policy 
2 Un’Europa più verde 

Priorità  III – Energia e Ambiente 

Obiettivo specifico 
2.4 Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi 

di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici 

Azione 2.4.3.1 
Adeguamento sismico in associazione all’efficientamento 

energetico degli edifici scolastici e di edilizia residenziale pubblica 

Risorse finanziarie  19.875.000 euro 

Struttura regionale 

competente 
DPC022 Servizio Edilizia Sociale e Scolastica 

 

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare 

Prevenzione e gestione dei rischi naturali non connessi al clima (ad es. terremoti) e dei rischi collegati alle 

attività umane (ad es. incidenti tecnologici), attraverso l’efficientamento energetico e adeguamento sismico 

degli edifici di edilizia residenziale pubblica (ERP). 

L’opportunità che l’azione intende rafforzare attiene a una progressiva riqualificazione energetica e 

adeguamento sismico degli edifici destinati a ERP di proprietà dei Comuni e delle ATER regionali, al fine di 

creare nuove strutture più moderne e sostenibili, con particolare attenzione alle zone ad alto rischio sismico 

Dispositivo attuativo 

Avviso Pubblico e utilizzo graduatorie in essere 

Modalità attuativa  

Sottoscrizione degli atti di concessione di finanziamento 

Criteri di selezione 

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui alla scheda relativa all’OS 2.4 del 

documento “I criteri di selezione delle operazioni” del PR FESR Abruzzo 2021 2027, approvato dal Comitato 

di Sorveglianza. 

 

Forma di finanziamento 

Sovvenzione 

Uso programmato degli strumenti finanziari 

Non previsto 

 

 

 

 



 

45 
PR FESR Abruzzo 2021-2027 – Piano di attuazione – Versione 3 

PIANO di attuazione degli interventi PR FESR Abruzzo 2021 2027 

Settore di intervento (vedere Tab. 4 PR FESR) 

Codice Settore di intervento  

061 

Prevenzione e gestione dei rischi naturali non connessi al clima (come i terremoti) e dei rischi collegati 

alle attività umane (per esempio incidenti tecnologici), comprese le azioni di sensibilizzazione, la 

protezione civile, i sistemi e le infrastrutture per la gestione delle catastrofi e gli approcci basati sugli 

ecosistemi 

 

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (tabella 6 PR FESR) 

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale) 

 

Attività finanziate dall’intervento 

L’intervento finanzia, attraverso un regime di aiuto, lavori finalizzati all’adeguamento sismico ed 

efficientamento energetico degli edifici di ERP di proprietà dei Comuni e delle ATER regionali  

Beneficiari dell’intervento 

Comuni - ATER 

Destinatari dell’intervento 

Inquilini alloggi ERP 

 

Tempistica 

Cronoprogramma previsionale  

 Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett Ott Nov Dic 

Pubblicazione del 

bando/Atto di 

programmazione 

adottato dalla Giunta 

Regionale 

2024 X ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Previsione conclusione 

procedura di selezione 

2024 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ X ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Previsione avvio attività 2025 X ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Previsione conclusione 

delle attività  

2027 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ X 

Periodicità dell’intervento: eventuale scorrimento graduatorie vigenti 
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Cronoprogramma di attuazione (astratto) 

Pubblicazione del bando/Atto di programmazione adottato dalla Giunta Regionale T0  

Previsione conclusione procedura di selezione T1 = T0 + 6 mesi 

Previsione avvio attività Acconto (30%)  T2 = T1 + 4 mesi 

Previsione erogazione SAL (50%) T3 = T2 + 12 mesi  

Conclusione delle attività fisiche (e collaudo) T4 = T3 + 18 mesi 

Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%) T5 = T4 + 7 mesi 

 

 

Indicatori di output (vedere Tab. 2 PR FESR) 

Codice Indicatore di output  

PO03 
Numero di interventi di mitigazione del rischio sismico 

 

Indicatori di risultato (vedere Tab. 3 PR FESR) 

Codice Indicatore di risultato 

RP04 Beneficiari di interventi per la mitigazione del rischio sismico 
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Azione 2.4.3.2 – Adeguamento sismico ed efficientamento energetico edifici di edilizia scolastica 

Obiettivo di policy 
2 Un’Europa più verde 

Priorità  III – Energia e Ambiente 

Obiettivo specifico 

2.4 Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei 

rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci 

ecosistemici 

Azione 2.4.3.2 
Adeguamento sismico ed efficientamento energetico edifici di 

edilizia scolastica 

Risorse finanziarie  17.875.000 euro 

Struttura regionale 

competente 
DPC022 Servizio Edilizia Sociale e Scolastica  

 

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare 

Prevenzione e gestione dei rischi naturali non connessi al clima (ad es. terremoti) e dei rischi collegati alle 

attività umane (ad es. incidenti tecnologici), attraverso l’efficientamento energetico e adeguamento sismico 

degli edifici di edilizia scolastica. 

L’opportunità che l’azione intende rafforzare attiene ad una progressiva riqualificazione energetica e 

adeguamento sismico degli edifici scolastici, al fine di creare nuove strutture più moderne e sostenibili, con 

particolare attenzione alle zone ad alto rischio sismico 

Dispositivo attuativo 

Avviso Pubblico e utilizzo graduatorie in essere 

 

Modalità attuativa  

Sottoscrizione degli atti di concessione di finanziamento 

Criteri di selezione 

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui alla scheda relativa all’OS 2.4 del 

documento “I criteri di selezione delle operazioni” del PR FESR Abruzzo 2021 2027, approvato dal Comitato 

di Sorveglianza. 

Forma di finanziamento 

Sovvenzione 

Uso programmato degli strumenti finanziari 

Non previsto 
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Settore di intervento (vedere Tab. 4 PR FESR) 

Codice Settore di intervento  

061 

Prevenzione e gestione dei rischi naturali non connessi al clima (come i terremoti) e dei rischi collegati 

alle attività umane (per esempio incidenti tecnologici), comprese le azioni di sensibilizzazione, la 

protezione civile, i sistemi e le infrastrutture per la gestione delle catastrofi e gli approcci basati sugli 

ecosistemi 

 

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (tabella 6 PR FESR) 

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale) 

 

Attività finanziate dall’intervento 

L’intervento finanzia, attraverso un regime di aiuto, lavori finalizzati all’adeguamento sismico ed 

efficientamento energetico degli edifici di edilizia scolastica  

 

Beneficiari dell’intervento 

Enti Locali 

Destinatari dell’intervento 

Fruitori degli edifici scolastici  

 

Tempistica 

Cronoprogramma previsionale  

 Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett Ott Nov Dic 

Pubblicazione del 

bando/Atto di 

programmazione 

adottato dalla Giunta 

Regionale del bando 

2024 X ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Previsione conclusione 

procedura di selezione 

2024 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ X ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Previsione avvio attività 2025 X ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Previsione conclusione 

delle attività  

2027 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ X 

Periodicità dell’intervento: eventuale scorrimento graduatorie vigenti 
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Cronoprogramma di attuazione (astratto) 

Pubblicazione del bando/Atto di programmazione 

adottato dalla Giunta Regionale 

T0 

Previsione conclusione procedura di selezione T1 = T0 + 6 mesi 

Previsione avvio attività Acconto (30%)  T2 = T1 + 4 mesi 

Previsione erogazione SAL (50%) T3 = T2 + 12 mesi 

Conclusione delle attività fisiche (e collaudo) T4 = T3 + 18 mesi 

Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%) T5 = T4 + 7 mesi 

 

 

Indicatori di output (vedere Tab. 2 PR FESR) 

Codice Indicatore di output  

PO03 
Numero di interventi di mitigazione del rischio sismico 

 

Indicatori di risultato (vedere Tab. 3 PR FESR) 

Codice Indicatore di risultato 

RP04 Beneficiari di interventi per la mitigazione del rischio sismico 
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Intervento: 2.5.1.1 Implementazione dell’efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della 

risorsa idrica per una efficiente gestione del S.I.I. 

Priorità  III 

Obiettivo di policy  2 

Obiettivo specifico  RSO2.5 – Promuovere l’accesso all’acqua e la sua gestione sostenibile (FESR) 

Azione 2.5.1 

Implementazione dell’efficienza delle reti di adduzione e 

distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione 

del S.I.I. 

Risorse finanziarie 3.380.000,00 €  

Struttura regionale 

competente 

DPC 

DPC024 

DIPARTIMENTO Territorio-Ambiente 

SERVIZIO Gestione e Qualità delle Acque 

 

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare 

L’azione mira ad affrontare le criticità che l’Abruzzo soffre per la scarsa efficienza delle proprie infrastrutture 

idriche che portano in regione a registrate delle punte di dispersione idrica oltre il 60% rispetto alla risorsa 

immessa in rete. 

L’obiettivo dell’azione è pertanto Implementazione dell’efficienza delle reti di adduzione e distribuzione 

della risorsa idrica per una efficiente gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.). Con tale azione si 

sosterranno, tra gli altri, interventi volti a promuovere l’accesso all’acqua, l’innovazione tecnologica e 

gestionale nell’ambito del ciclo integrato delle acque, a garantire la manutenzione straordinaria, il 

completamento e l’efficientamento del sistema acquedottistico. 

Prioritario per la Regione Abruzzo è definire un approccio circolare per una gestione della risorsa idrica più 

equa, razionale e sostenibile. Obiettivo di quest’azione è, pertanto, rivolto prioritariamente ad una significativa 

riduzione delle perdite nelle reti di trasporto della risorsa attraverso interventi di: 

i. efficientamento del servizio di distribuzione della risorsa idrica mediante la sostituzione delle reti esistenti 

caratterizzate da elevati livelli di perdite non risolvibili mediante interventi di ordinaria manutenzione. Nel 

caso in cui l’efficientamento della distribuzione non fosse possibile/sufficiente si procede, in via residuale 

con interventi di nuova captazione e adduzione; 

ii. attraverso il monitoraggio digitale delle reti al fine di trasformare tali reti in "reti intelligenti" e favorire una 

gestione ottimale delle risorse idriche, ridurre gli sprechi e limitare le inefficienze. 

 

Dispositivo attuativo 

 Avviso Pubblico 

 Bando di gara 

 

Criteri di selezione 

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui alla scheda “Azione 2.5.1” del documento 

“I criteri di selezione delle operazioni” del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di 

Sorveglianza. 
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Modalità attuativa 

 Regime concessorio 

 Regime contrattuale 

 

Forma di sostegno 

 Sovvenzione 

 Strumenti Finanziari 

 una combinazione delle precedenti forme 

 

Forma di sovvenzione 

 rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti 

 costi unitari 

 somme forfettarie 

 finanziamenti a tasso forfettario 

 una combinazione delle precedenti forme 

 finanziamento non collegato ai costi  

 

Regime di aiuto (se applicabile) 

 

Non ricorre 

 

Intensità massima di aiuto (se applicabile) 

 

Non ricorre 

 

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR) 

Codice Settori di intervento Importo  (EUR) 

062 Fornitura di acqua per il consumo umano (infrastrutture di estrazione, trattamento, 

stoccaggio e distribuzione, misure di efficienza idrica, approvvigionamento di 

acqua potabile) 

€ 3.380.000,00 

 
Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.    

 

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR) 

Codice 33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale) 
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Attività finanziate dall’intervento  

Il finanziamento è destinato, ai sensi della DGR Abruzzo n. 703/2023 relativa alla ricognizione dei fabbisogni 

finanziari nel settore del Servizio Idrico integrato (rif. Allegato 1A 

"FABBISOGNI_SII_Acquedotti_Agg_2023"), alla realizzazione del progetto denominato “Integrazione e 

completamento acquedotto Pizzo di Coda e interconnessione con acquedotto Suriente e adeguamento rete 

di adduzione Aremogna - I stralcio funzionale” - costo del progetto € 3.380.000,00, Soggetto Attuatore 

SACA S.p.A. (rif. prog. n. 19 dell’Allegato 1A "FABBISOGNI_SII_Acquedotti_Agg_2023) 

 

Beneficiari dell’intervento 

Ente di Governo dell’Ambito Unico Regionale: ERSI Abruzzo. 

Soggetto attuatore: SACA spa 

 

Tempistica 

Cronoprogramma previsionale 
 

 Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett Ott Nov Dic 

Pubblicazione del 

bando  
2025 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ X 

Previsione conclusione 
procedura di selezione 

2026 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ X ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Previsione avvio 
attività 

2026 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ X 

Previsione conclusione 

delle attività  
2029 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ X ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

Cronoprogramma di attuazione finanziaria 

Pubblicazione del bando Acconto (20%)* T0 

Previsione conclusione procedura di selezione T1 = T0 + 7 mesi 

Previsione avvio attività  T2 = T1 + 5 mesi 

Previsione erogazione SAL (60 %)* T3 = T2 + 24 mesi 

Conclusione delle attività fisiche (e collaudo) T4 = T3 + 3 mesi 

Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20 %)* T5 = T4 + 3 mesi 

*Inserire il valore percentuale 

 

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR) 

Codice Indicatore di output 

RCO30 Lunghezza delle condotte nuove o rinnovate per i sistemi di distribuzione pubblici di 

approvvigionamento idrico  
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Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR) 

Codice Indicatore di risultato 

RCR43 Perdite di acqua nei sistemi pubblici di distribuzione per l’approvvigionamento idrico 
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Intervento: 2.5.1.2 Implementazione dell’efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa 

idrica per una efficiente gestione del S.I.I. 

Priorità  III 

Obiettivo di policy  2 

Obiettivo specifico  RSO2.5 – Promuovere l’accesso all’acqua e la sua gestione sostenibile (FESR) 

Azione 2.5.1 

Implementazione dell’efficienza delle reti di adduzione e 

distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione 

del S.I.I. 

Risorse finanziarie 250.000,00 €  

Struttura regionale 

competente 

DPC 

DPC024 

DIPARTIMENTO Territorio-Ambiente 

SERVIZIO Gestione e Qualità delle Acque 

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare 

L’azione mira ad affrontare le criticità che l’Abruzzo soffre per la scarsa efficienza delle proprie infrastrutture 

idriche che portano in regione a registrate delle punte di dispersione idrica oltre il 60% rispetto alla risorsa 

immessa in rete. 

L’obiettivo dell’azione è pertanto Implementazione dell’efficienza delle reti di adduzione e distribuzione 

della risorsa idrica per una efficiente gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.). Con tale azione si 

sosterranno, tra gli altri, interventi volti a promuovere l’accesso all’acqua, l’innovazione tecnologica e 

gestionale nell’ambito del ciclo integrato delle acque, a garantire la manutenzione straordinaria, il 

completamento e l’efficientamento del sistema acquedottistico. 

Prioritario per la Regione Abruzzo è definire un approccio circolare per una gestione della risorsa idrica più 

equa, razionale e sostenibile. Obiettivo di quest’azione è, pertanto, rivolto prioritariamente ad una significativa 

riduzione delle perdite nelle reti di trasporto della risorsa attraverso interventi di: 

i. efficientamento del servizio di distribuzione della risorsa idrica mediante la sostituzione delle reti esistenti 

caratterizzate da elevati livelli di perdite non risolvibili mediante interventi di ordinaria manutenzione. Nel 

caso in cui l’efficientamento della distribuzione non fosse possibile/sufficiente si procede, in via residuale 

con interventi di nuova captazione e adduzione; 

ii. attraverso il monitoraggio digitale delle reti al fine di trasformare tali reti in "reti intelligenti" e favorire una 

gestione ottimale delle risorse idriche, ridurre gli sprechi e limitare le inefficienze. 

Dispositivo attuativo 

 Avviso Pubblico 

 Bando di gara 

 

Criteri di selezione 

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui alla scheda “Azione 2.5.1” del documento 

“I criteri di selezione delle operazioni” del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di 

Sorveglianza. 

 

Modalità attuativa 

 Regime concessorio 

 Regime contrattuale 
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Forma di sostegno 

 Sovvenzione 

 Strumenti Finanziari 

 una combinazione delle precedenti forme 

 

Forma di sovvenzione 

 rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti 

 costi unitari 

 somme forfettarie 

 finanziamenti a tasso forfettario 

 una combinazione delle precedenti forme 

 finanziamento non collegato ai costi  

 

Regime di aiuto (se applicabile) 

 

Non ricorre 

 

Intensità massima di aiuto (se applicabile) 

 

Non ricorre 

 

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR) 

Codice Settori di intervento Importo  (EUR) 

062 Fornitura di acqua per il consumo umano (infrastrutture di estrazione, trattamento, 

stoccaggio e distribuzione, misure di efficienza idrica, approvvigionamento di 

acqua potabile) 

€ 250.000,00 

 
Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.    

 

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR) 

Codice 33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale) 

 

Attività finanziate dall’intervento  

Il finanziamento è destinato, in relazione a quanto evidenziato dai Gestori del Servizio Idrico Integrato nella 

documentazione presentata a supporto della richiesta di attivazione dello stato di emergenza idrica nazionale 

avanzata dal Presidente della Giunta regionale a seguito della crisi idrica dell’estate 2024, alla realizzazione 

del progetto denominato “Miglioramento ed integrazione portata Acquedotto Trasacco /Rio Sonno presso il 

serbatoio Incile di Avezzano tramite l'acquedotto Balzone.” - costo del progetto € 250.000,00 – Soggetto 

Attuatore CAM S.p.A. 
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Beneficiari dell’intervento 

Ente di Governo dell’Ambito Unico Regionale: ERSI Abruzzo. 

Soggetto attuatore: CAM spa 

 

Tempistica 

Cronoprogramma previsionale 
 

 Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett Ott Nov Dic 

Pubblicazione del 

bando  
2025 ☐ ☐ ☐ ☐ X ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Previsione conclusione 
procedura di selezione 

2025 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ X ☐ ☐ ☐ 

Previsione avvio 
attività 

2025 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ X 

Previsione conclusione 

delle attività  
2026 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ X 

 

Cronoprogramma di attuazione finanziaria 

Pubblicazione del bando T0 

Previsione conclusione procedura di selezione T1 = T0+4 mesi 

Previsione avvio attività Acconto (20 %)* T2 = T1 + 3 mesi 

Previsione erogazione SAL (60 %)* T3 = T2 + 8 mesi 

Conclusione delle attività fisiche (e collaudo) T4 = T3 + 2 mesi 

Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20 %)* T5 = T4 + 2 mesi 

*Inserire il valore percentuale 

 

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR) 

Codice Indicatore di output 

RCO30 Lunghezza delle condotte nuove o rinnovate per i sistemi di distribuzione pubblici di 

approvvigionamento idrico  

 

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR) 

Codice Indicatore di risultato 

RCR43 Perdite di acqua nei sistemi pubblici di distribuzione per l’approvvigionamento idrico 
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Intervento: 2.5.1.3 Implementazione dell’efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa 

idrica per una efficiente gestione del S.I.I. 

Priorità  III 

Obiettivo di policy  2 

Obiettivo specifico  RSO2.5 – Promuovere l’accesso all’acqua e la sua gestione sostenibile (FESR) 

Azione 2.5.1 

Implementazione dell’efficienza delle reti di adduzione e 

distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione 

del S.I.I. 

Risorse finanziarie 370.000,00 €  

Struttura regionale 

competente 

DPC 

DPC024 

DIPARTIMENTO Territorio-Ambiente 

SERVIZIO Gestione e Qualità delle Acque 

 

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare 

L’azione mira ad affrontare le criticità che l’Abruzzo soffre per la scarsa efficienza delle proprie infrastrutture 

idriche che portano in regione a registrate delle punte di dispersione idrica oltre il 60% rispetto alla risorsa 

immessa in rete. 

L’obiettivo dell’azione è pertanto Implementazione dell’efficienza delle reti di adduzione e distribuzione 

della risorsa idrica per una efficiente gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.). Con tale azione si 

sosterranno, tra gli altri, interventi volti a promuovere l’accesso all’acqua, l’innovazione tecnologica e 

gestionale nell’ambito del ciclo integrato delle acque, a garantire la manutenzione straordinaria, il 

completamento e l’efficientamento del sistema acquedottistico. 

Prioritario per la Regione Abruzzo è definire un approccio circolare per una gestione della risorsa idrica più 

equa, razionale e sostenibile. Obiettivo di quest’azione è, pertanto, rivolto prioritariamente ad una significativa 

riduzione delle perdite nelle reti di trasporto della risorsa attraverso interventi di: 

i) efficientamento del servizio di distribuzione della risorsa idrica mediante la sostituzione delle reti esistenti 

caratterizzate da elevati livelli di perdite non risolvibili mediante interventi di ordinaria manutenzione. Nel 

caso in cui l’efficientamento della distribuzione non fosse possibile/sufficiente si procede, in via residuale 

con interventi di nuova captazione e adduzione; 

ii) attraverso il monitoraggio digitale delle reti al fine di trasformare tali reti in "reti intelligenti" e favorire una 

gestione ottimale delle risorse idriche, ridurre gli sprechi e limitare le inefficienze. 

 

Dispositivo attuativo 

 Avviso Pubblico 

 Bando di gara 

 

Criteri di selezione 

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui alla scheda “Azione 2.5.1” del documento 

“I criteri di selezione delle operazioni” del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di 

Sorveglianza. 

 

Modalità attuativa 

 Regime concessorio 
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 Regime contrattuale 

 

Forma di sostegno 

 Sovvenzione 

 Strumenti Finanziari 

 una combinazione delle precedenti forme 

 

Forma di sovvenzione 

 rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti 

 costi unitari 

 somme forfettarie 

 finanziamenti a tasso forfettario 

 una combinazione delle precedenti forme 

 finanziamento non collegato ai costi  

 

Regime di aiuto (se applicabile) 

 

Non occorre 

 

Intensità massima di aiuto (se applicabile) 

 

Non ricorre 

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR) 

Codice Settori di intervento Importo  (EUR) 

062 Fornitura di acqua per il consumo umano (infrastrutture di estrazione, trattamento, 

stoccaggio e distribuzione, misure di efficienza idrica, approvvigionamento di 

acqua potabile) 

€ 370.000,00 

 
Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.    

 

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR) 

Codice 33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale) 

 

Attività finanziate dall’intervento  

Il finanziamento è destinato, in relazione a quanto evidenziato dai Gestori del Servizio Idrico Integrato nella 

documentazione presentata a supporto della richiesta di attivazione dello stato di emergenza idrica nazionale 

avanzata dal Presidente della Giunta regionale a seguito della crisi idrica dell’estate 2024, alla realizzazione 

del progetto denominato “Ottimizzazione sistema di adduzione comune di Capestrano ed interconnessione con 

adduzione del Comune di Villa Santa Lucia degli Abruzzi”- costo del progetto € 370.000,00, Soggetto 

Attuatore GSA S.p.A. 
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Beneficiari dell’intervento 

Ente di Governo dell’Ambito Unico Regionale: ERSI Abruzzo. 

Soggetto attuatore: GSA spa 

 

Tempistica  

Cronoprogramma previsionale 
 

 Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett Ott Nov Dic 

Pubblicazione del 

bando  
2025 ☐ ☐ ☐ ☐ X ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Previsione conclusione 
procedura di selezione 

2025 ☐  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ X ☐ ☐ ☐ 

Previsione avvio 
attività 

2025 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ X 

Previsione conclusione 

delle attività  
2028 ☐ ☐ X ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Cronoprogramma di attuazione finanziaria 

Pubblicazione del bando T0 

Previsione conclusione procedura di selezione T1 = T0 + 4 mesi 

Previsione avvio attività Acconto (20 %)* T2 = T1 + 3 mesi 

Previsione erogazione SAL (60 %)* T3 = T2 + 22 mesi 

Conclusione delle attività fisiche (e collaudo) T4 = T3 + 2 mesi 

Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20 %)* T5 = T4 + 3 mesi 

*Inserire il valore percentuale 

 

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR) 

Codice Indicatore di output 

RCO30 Lunghezza delle condotte nuove o rinnovate per i sistemi di distribuzione pubblici di 

approvvigionamento idrico  

 

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR) 

Codice Indicatore di risultato 

RCR43 Perdite di acqua nei sistemi pubblici di distribuzione per l’approvvigionamento idrico 
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Intervento: 2.5.1.4 Implementazione dell’efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa 

idrica per una efficiente gestione del S.I.I. 

Priorità  III 

Obiettivo di policy  2 

Obiettivo specifico  RSO2.5 – Promuovere l’accesso all’acqua e la sua gestione sostenibile (FESR) 

Azione 2.5.1 

Implementazione dell’efficienza delle reti di adduzione e 

distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione 

del S.I.I. 

Risorse finanziarie 700.000,00 €  

Struttura regionale 

competente 

DPC 

DPC024 

DIPARTIMENTO Territorio-Ambiente 

SERVIZIO Gestione e Qualità delle Acque 

 

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare 

L’azione mira ad affrontare le criticità che l’Abruzzo soffre per la scarsa efficienza delle proprie infrastrutture 

idriche che portano in regione a registrate delle punte di dispersione idrica oltre il 60% rispetto alla risorsa 

immessa in rete. 

L’obiettivo dell’azione è pertanto Implementazione dell’efficienza delle reti di adduzione e distribuzione 

della risorsa idrica per una efficiente gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.). Con tale azione si 

sosterranno, tra gli altri, interventi volti a promuovere l’accesso all’acqua, l’innovazione tecnologica e 

gestionale nell’ambito del ciclo integrato delle acque, a garantire la manutenzione straordinaria, il 

completamento e l’efficientamento del sistema acquedottistico. 

Prioritario per la Regione Abruzzo è definire un approccio circolare per una gestione della risorsa idrica più 

equa, razionale e sostenibile. Obiettivo di quest’azione è, pertanto, rivolto prioritariamente ad una significativa 

riduzione delle perdite nelle reti di trasporto della risorsa attraverso interventi di: 

i) efficientamento del servizio di distribuzione della risorsa idrica mediante la sostituzione delle reti esistenti 

caratterizzate da elevati livelli di perdite non risolvibili mediante interventi di ordinaria manutenzione. Nel 

caso in cui l’efficientamento della distribuzione non fosse possibile/sufficiente si procede, in via residuale 

con interventi di nuova captazione e adduzione; 

ii) attraverso il monitoraggio digitale delle reti al fine di trasformare tali reti in "reti intelligenti" e favorire una 

gestione ottimale delle risorse idriche, ridurre gli sprechi e limitare le inefficienze. 

Dispositivo attuativo 

 Avviso Pubblico 

 Bando di gara 

 

Criteri di selezione 

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui alla scheda “Azione 2.5.1” del documento 

“I criteri di selezione delle operazioni” del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di 

Sorveglianza. 

 

Modalità attuativa 

 Regime concessorio 

 Regime contrattuale 
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Forma di sostegno 

 Sovvenzione 

 Strumenti Finanziari 

 una combinazione delle precedenti forme 

 

Forma di sovvenzione 

 rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti 

 costi unitari 

 somme forfettarie 

 finanziamenti a tasso forfettario 

 una combinazione delle precedenti forme 

 finanziamento non collegato ai costi  

 

Regime di aiuto (se applicabile) 

 

Non ricorre 

 

Intensità massima di aiuto (se applicabile) 

 

Non ricorre 

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR) 

Codice Settori di intervento Importo  (EUR) 

064 Gestione delle risorse idriche e loro conservazione (compresa la gestione dei bacini 

idrografici, misure specifiche di adattamento ai cambiamenti climatici, riutilizzo, 

riduzione delle perdite) 

€ 700.000,00 

 
Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.    

 

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR) 

Codice 33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale) 

 

Attività finanziate dall’intervento  

Il finanziamento è destinato, in relazione a quanto evidenziato dai Gestori del Servizio Idrico Integrato nella 

documentazione presentata a supporto della richiesta di attivazione dello stato di emergenza idrica nazionale 

avanzata dal Presidente della Giunta regionale a seguito della crisi idrica dell’estate 2024, alla realizzazione 

del progetto denominato “Interconnessione tra il ramo esistente dell'acquedotto del Chiarino e la Sorgente 

Caporitorto 2 (detta sorgente "Brecciara") nel comune di Rocca di Cambio” – costo del progetto € 700.000,00 

Soggetto Attuatore GSA S.p.A 
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Beneficiari dell’intervento 

Ente di Governo dell’Ambito Unico Regionale: ERSI Abruzzo. 

Soggetto attuatore: GSA spa 

 

Tempistica  

Cronoprogramma previsionale 
 

 Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett Ott Nov Dic 

Pubblicazione del 

bando  
2025 ☐ ☐ ☐ ☐ X ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Previsione conclusione 
procedura di selezione 

2025 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ X ☐ ☐ ☐ 

Previsione avvio 
attività 

2025 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ X 

Previsione conclusione 

delle attività  
2028 ☐ ☐ X ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

Cronoprogramma di attuazione finanziaria 

Pubblicazione del bando T0 

Previsione conclusione procedura di selezione T1 = T0 + 4 mesi 

Previsione avvio attività Acconto (20 %)* T2 = T1 + 3 mesi 

Previsione erogazione SAL (60 %)* T3 = T2 + 22 mesi 

Conclusione delle attività fisiche (e collaudo) T4 = T3 + 2 mesi 

Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20 %)* T5 = T4 + 3 mesi 

*Inserire il valore percentuale 

 

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR) 

Codice Indicatore di output 

RCO30 Lunghezza delle condotte nuove o rinnovate per i sistemi di distribuzione pubblici di 

approvvigionamento idrico  

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR) 

Codice Indicatore di risultato 

RCR43 Perdite di acqua nei sistemi pubblici di distribuzione per l’approvvigionamento idrico 
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Intervento: 2.5.1.5 Implementazione dell’efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa 

idrica per una efficiente gestione del S.I.I. 

Priorità  III 

Obiettivo di policy  2 

Obiettivo specifico  RSO2.5 – Promuovere l’accesso all’acqua e la sua gestione sostenibile (FESR) 

Azione 2.5.1 

Implementazione dell’efficienza delle reti di adduzione e 

distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione 

del S.I.I. 

Risorse finanziarie 800.000,00 €  

Struttura regionale 

competente 

DPC 

DPC024 

DIPARTIMENTO Territorio-Ambiente 

SERVIZIO Gestione e Qualità delle Acque 

 

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare 

L’azione mira ad affrontare le criticità che l’Abruzzo soffre per la scarsa efficienza delle proprie infrastrutture 

idriche che portano in regione a registrate delle punte di dispersione idrica oltre il 60% rispetto alla risorsa 

immessa in rete. 

L’obiettivo dell’azione è pertanto Implementazione dell’efficienza delle reti di adduzione e distribuzione 

della risorsa idrica per una efficiente gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.). Con tale azione si 

sosterranno, tra gli altri, interventi volti a promuovere l’accesso all’acqua, l’innovazione tecnologica e 

gestionale nell’ambito del ciclo integrato delle acque, a garantire la manutenzione straordinaria, il 

completamento e l’efficientamento del sistema acquedottistico. 

Prioritario per la Regione Abruzzo è definire un approccio circolare per una gestione della risorsa idrica più 

equa, razionale e sostenibile. Obiettivo di quest’azione è, pertanto, rivolto prioritariamente ad una significativa 

riduzione delle perdite nelle reti di trasporto della risorsa attraverso interventi di: 

i) efficientamento del servizio di distribuzione della risorsa idrica mediante la sostituzione delle reti esistenti 

caratterizzate da elevati livelli di perdite non risolvibili mediante interventi di ordinaria manutenzione. Nel 

caso in cui l’efficientamento della distribuzione non fosse possibile/sufficiente si procede, in via residuale 

con interventi di nuova captazione e adduzione; 

ii) attraverso il monitoraggio digitale delle reti al fine di trasformare tali reti in "reti intelligenti" e favorire una 

gestione ottimale delle risorse idriche, ridurre gli sprechi e limitare le inefficienze. 

Dispositivo attuativo 

 Avviso Pubblico 

 Bando di gara 
 

Criteri di selezione 

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui alla scheda “Azione 2.5.1” del documento 

“I criteri di selezione delle operazioni” del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di 

Sorveglianza. 

 

Modalità attuativa 

 Regime concessorio 

 Regime contrattuale 



 

64 
PR FESR Abruzzo 2021-2027 – Piano di attuazione – Versione 3 

PIANO di attuazione degli interventi PR FESR Abruzzo 2021 2027 

Forma di sostegno 

 Sovvenzione 

 Strumenti Finanziari 

 una combinazione delle precedenti forme 

 

Forma di sovvenzione 

 rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti 

 costi unitari 

 somme forfettarie 

 finanziamenti a tasso forfettario 

 una combinazione delle precedenti forme 

 finanziamento non collegato ai costi  

 

Regime di aiuto (se applicabile) 

 

Non ricorre 

 

Intensità massima di aiuto (se applicabile) 

 

Non ricorre 

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR) 

Codice Settori di intervento Importo  (EUR) 

064 Gestione delle risorse idriche e loro conservazione (compresa la gestione dei bacini 

idrografici, misure specifiche di adattamento ai cambiamenti climatici, riutilizzo, 

riduzione delle perdite) 

€ 800.000,00 

 
Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.    

 

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR) 

Codice 33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale) 

 

Attività finanziate dall’intervento  

Il finanziamento è destinato, in relazione a quanto evidenziato dai Gestori del Servizio Idrico Integrato nella 

documentazione presentata a supporto della richiesta di attivazione dello stato di emergenza idrica nazionale 

avanzata dal Presidente della Giunta regionale a seguito della crisi idrica dell’estate 2024, alla realizzazione 

del progetto denominato “Interventi di sostituzione reti di distribuzione - zona Paganica – Comune 

dell’Aquila” – costo del progetto € 800.000,00 Soggetto Attuatore GSA S.p.A. 

  

Beneficiari dell’intervento 

Ente di Governo dell’Ambito Unico Regionale: ERSI Abruzzo. 

Soggetto attuatore: GSA spa 
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Tempistica  

Cronoprogramma previsionale 
 

 Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett Ott Nov Dic 

Pubblicazione del 

bando  
2025 ☐ ☐ ☐ ☐ X ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Previsione conclusione 
procedura di selezione 

2025 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ X ☐ ☐ ☐ 

Previsione avvio 
attività 

2025 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ X 

Previsione conclusione 

delle attività  
2027 ☐ ☐ X ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

Cronoprogramma di attuazione finanziaria 

Pubblicazione del bando T0 

Previsione conclusione procedura di selezione T1 = T0 + 4 mesi 

Previsione avvio attività Acconto (20 %)* T2 = T1 + 3 mesi 

Previsione erogazione SAL (60 %)* T3 = T2 + 13 mesi 

Conclusione delle attività fisiche (e collaudo) T4 = T3 + 1 mese 

Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20 %)* T5 = T4 + 1 mese 

*Inserire il valore percentuale 

 

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR) 

Codice Indicatore di output 

RCO30 Lunghezza delle condotte nuove o rinnovate per i sistemi di distribuzione pubblici di 

approvvigionamento idrico  

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR) 

Codice Indicatore di risultato 

RCR43 Perdite di acqua nei sistemi pubblici di distribuzione per l’approvvigionamento idrico 
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Intervento: 2.5.1.6 Implementazione dell’efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa 

idrica per una efficiente gestione del S.I.I. 

Priorità  III 

Obiettivo di policy  2 

Obiettivo specifico  RSO2.5 – Promuovere l’accesso all’acqua e la sua gestione sostenibile (FESR) 

Azione 2.5.1 

Implementazione dell’efficienza delle reti di adduzione e 

distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione 

del S.I.I. 

Risorse finanziarie 5.569.960,00 €  

Struttura regionale 

competente 

DPC 

DPC024 

DIPARTIMENTO Territorio-Ambiente 

SERVIZIO Gestione e Qualità delle Acque 

 

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare 

L’azione mira ad affrontare le criticità che l’Abruzzo soffre per la scarsa efficienza delle proprie infrastrutture 

idriche che portano in regione a registrate delle punte di dispersione idrica oltre il 60% rispetto alla risorsa 

immessa in rete. 

L’obiettivo dell’azione è pertanto Implementazione dell’efficienza delle reti di adduzione e distribuzione 

della risorsa idrica per una efficiente gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.). Con tale azione si 

sosterranno, tra gli altri, interventi volti a promuovere l’accesso all’acqua, l’innovazione tecnologica e 

gestionale nell’ambito del ciclo integrato delle acque, a garantire la manutenzione straordinaria, il 

completamento e l’efficientamento del sistema acquedottistico. 

Prioritario per la Regione Abruzzo è definire un approccio circolare per una gestione della risorsa idrica più 

equa, razionale e sostenibile. Obiettivo di quest’azione è, pertanto, rivolto prioritariamente ad una significativa 

riduzione delle perdite nelle reti di trasporto della risorsa attraverso interventi di: 

i. efficientamento del servizio di distribuzione della risorsa idrica mediante la sostituzione delle reti esistenti 

caratterizzate da elevati livelli di perdite non risolvibili mediante interventi di ordinaria manutenzione. Nel 

caso in cui l’efficientamento della distribuzione non fosse possibile/sufficiente si procede, in via residuale 

con interventi di nuova captazione e adduzione; 

ii. attraverso il monitoraggio digitale delle reti al fine di trasformare tali reti in "reti intelligenti" e favorire una 

gestione ottimale delle risorse idriche, ridurre gli sprechi e limitare le inefficienze. 

Dispositivo attuativo 

 Avviso Pubblico 

 Bando di gara 

 

Criteri di selezione 

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui alla scheda “Azione 2.5.1” del documento 

“I criteri di selezione delle operazioni” del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di 

Sorveglianza. 

 

Modalità attuativa 

 Regime concessorio 

 Regime contrattuale 
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Forma di sostegno 

 Sovvenzione 

 Strumenti Finanziari 

 una combinazione delle precedenti forme 

 

Forma di sovvenzione 

 rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti 

 costi unitari 

 somme forfettarie 

 finanziamenti a tasso forfettario 

 una combinazione delle precedenti forme 

 finanziamento non collegato ai costi  

 

Regime di aiuto (se applicabile) 

 

Non ricorre 

 

Intensità massima di aiuto (se applicabile) 

 

Non ricorre 

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR) 

Codice Settori di intervento Importo  (EUR) 

064 Gestione delle risorse idriche e loro conservazione (compresa la gestione dei bacini 

idrografici, misure specifiche di adattamento ai cambiamenti climatici, riutilizzo, 

riduzione delle perdite) 

€ 5.569.960,00 

 
Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.    

 

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR) 

Codice 33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale) 

 

Attività finanziate dall’intervento  

Il finanziamento è destinato, ai sensi della DGR Abruzzo n. 703/2023 relativa alla ricognizione dei 

fabbisogni finanziari nel settore del Servizio Idrico integrato (rif. Allegato 1A 

"FABBISOGNI_SII_Acquedotti_Agg_2023"), nonché in relazione a quanto evidenziato dai Gestori del 

Servizio Idrico Integrato nella documentazione presentata a supporto della richiesta di attivazione dello stato 

di emergenza idrica nazionale avanzata dal Presidente della Giunta regionale a seguito della crisi idrica 

dell’estate 2024, alla realizzazione del progetto denominato “Lavori di efficientamento reti idriche con 

interventi di sostituzione condotte obsolete - Comune di Pescara Area 1” - costo del progetto € 5.569.960,00. 

Soggetto Attuatore ACA S.p.A. (rif. prog. n. 36 dell’Allegato 1A 

"FABBISOGNI_SII_Acquedotti_Agg_2023) 
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Beneficiari dell’intervento 

Ente di Governo dell’Ambito Unico Regionale: ERSI Abruzzo. 

Soggetto attuatore: ACA spa 

 

Tempistica  

Cronoprogramma previsionale 
 

 Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett Ott Nov Dic 

Pubblicazione del 

bando  
2025 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ X ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Previsione conclusione 

procedura di selezione 
2025 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ X ☐ ☐ 

Previsione avvio 
attività 

2025 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ X 

Previsione conclusione 
delle attività  

2027 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ X 

 

Cronoprogramma di attuazione finanziaria 

Pubblicazione del bando T0 

Previsione conclusione procedura di selezione T1 = T0 + 4 mesi 

Previsione avvio attività Acconto (20 %)* T2 = T1 + 2 mesi 

Previsione erogazione SAL (60 %)* T3 = T2 + 18 mesi 

Conclusione delle attività fisiche (e collaudo) T4 = T3 + 4 mesi 

Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20 %)* T5 = T4 + 2 mesi 

*Inserire il valore percentuale 

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR) 

Codice Indicatore di output 

RCO30 Lunghezza delle condotte nuove o rinnovate per i sistemi di distribuzione pubblici di 

approvvigionamento idrico  

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR) 

Codice Indicatore di risultato 

RCR43 Perdite di acqua nei sistemi pubblici di distribuzione per l’approvvigionamento idrico 
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Intervento: 2.5.1.7 Implementazione dell’efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa 

idrica per una efficiente gestione del S.I.I. 

Priorità  III 

Obiettivo di policy  2 

Obiettivo specifico  RSO2.5 – Promuovere l’accesso all’acqua e la sua gestione sostenibile (FESR) 

Azione 2.5.1 

Implementazione dell’efficienza delle reti di adduzione e 

distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione 

del S.I.I. 

Risorse finanziarie 1.000.000,00 €  

Struttura regionale 

competente 

DPC 

DPC024 

DIPARTIMENTO Territorio-Ambiente 

SERVIZIO Gestione e Qualità delle Acque 

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare 

L’azione mira ad affrontare le criticità che l’Abruzzo soffre per la scarsa efficienza delle proprie infrastrutture 

idriche che portano in regione a registrate delle punte di dispersione idrica oltre il 60% rispetto alla risorsa 

immessa in rete. 

L’obiettivo dell’azione è pertanto Implementazione dell’efficienza delle reti di adduzione e distribuzione 

della risorsa idrica per una efficiente gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.). Con tale azione si 

sosterranno, tra gli altri, interventi volti a promuovere l’accesso all’acqua, l’innovazione tecnologica e 

gestionale nell’ambito del ciclo integrato delle acque, a garantire la manutenzione straordinaria, il 

completamento e l’efficientamento del sistema acquedottistico. 

Prioritario per la Regione Abruzzo è definire un approccio circolare per una gestione della risorsa idrica più 

equa, razionale e sostenibile. Obiettivo di quest’azione è, pertanto, rivolto prioritariamente ad una significativa 

riduzione delle perdite nelle reti di trasporto della risorsa attraverso interventi di: 

i. efficientamento del servizio di distribuzione della risorsa idrica mediante la sostituzione delle reti esistenti 

caratterizzate da elevati livelli di perdite non risolvibili mediante interventi di ordinaria manutenzione. Nel 

caso in cui l’efficientamento della distribuzione non fosse possibile/sufficiente si procede, in via residuale 

con interventi di nuova captazione e adduzione; 

ii. attraverso il monitoraggio digitale delle reti al fine di trasformare tali reti in "reti intelligenti" e favorire una 

gestione ottimale delle risorse idriche, ridurre gli sprechi e limitare le inefficienze. 

 

Dispositivo attuativo 

 Avviso Pubblico 

 Bando di gara 

 

Criteri di selezione 

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui alla scheda “Azione 2.5.1” del documento 

“I criteri di selezione delle operazioni” del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di 

Sorveglianza. 

 

Modalità attuativa 

 Regime concessorio 

 Regime contrattuale 
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Forma di sostegno 

 Sovvenzione 

 Strumenti Finanziari 

 una combinazione delle precedenti forme 

 

Forma di sovvenzione 

 rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti 

 costi unitari 

 somme forfettarie 

 finanziamenti a tasso forfettario 

 una combinazione delle precedenti forme 

 finanziamento non collegato ai costi  

 

Regime di aiuto (se applicabile) 

 

Non ricorre 
 

Intensità massima di aiuto (se applicabile) 
 
Non ricorre 

 

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR) 

Codice Settori di intervento Importo  (EUR) 

064 Gestione delle risorse idriche e loro conservazione (compresa la gestione dei bacini 

idrografici, misure specifiche di adattamento ai cambiamenti climatici, riutilizzo, 

riduzione delle perdite) 

€ 1.000.000,00 

 
Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.    

 

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR) 

Codice 33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale) 

 

Attività finanziate dall’intervento  

Il finanziamento è destinato, ai sensi della DGR Abruzzo n. 703/2023 relativa alla ricognizione dei 

fabbisogni finanziari nel settore del Servizio Idrico integrato (rif. Allegato 1A 

"FABBISOGNI_SII_Acquedotti_Agg_2023"), alla realizzazione del progetto denominato “Lavori di 

sostituzione e riefficientamento delle condotte idriche - Comprensorio di Avezzano (AQ) - Lotto 1” - costo del 

progetto € 1.000.000,00 Soggetto Attuatore CAM S.p.A. (stralcio del prog. n. 90 dell’Allegato 1A 

"FABBISOGNI_SII_Acquedotti_Agg_2023”) 
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Beneficiari dell’intervento 

Ente di Governo dell’Ambito Unico Regionale: ERSI Abruzzo. 

Soggetto attuatore: CAM spa 

 

Tempistica  

Cronoprogramma previsionale 
 

 Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett Ott Nov Dic 

Pubblicazione del 

bando  
2025 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ X 

Previsione conclusione 
procedura di selezione 

2026 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ X ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Previsione avvio 
attività 

2026 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ X 

Previsione conclusione 

delle attività  
2028 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ X ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

Cronoprogramma di attuazione finanziaria 

Pubblicazione del bando Acconto (20 %)* T0 

Previsione conclusione procedura di selezione T1 = T0 + 7 mesi 

Previsione avvio attività  T2 = T1 + 5 mesi 

Previsione erogazione SAL (60 %)* T3 = T2 + 12 mesi 

Conclusione delle attività fisiche (e collaudo) T4 = T3 + 3 mesi 

Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20 %)* T5 = T4 + 3 mesi 

*Inserire il valore percentuale 

 

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR) 

Codice Indicatore di output 

RCO30 Lunghezza delle condotte nuove o rinnovate per i sistemi di distribuzione pubblici di 

approvvigionamento idrico  

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR) 

Codice Indicatore di risultato 

RCR43 Perdite di acqua nei sistemi pubblici di distribuzione per l’approvvigionamento idrico 
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Intervento: 2.5.1.8 Implementazione dell’efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa 

idrica per una efficiente gestione del S.I.I. 

Priorità  III 

Obiettivo di policy  2 

Obiettivo specifico  RSO2.5 – Promuovere l’accesso all’acqua e la sua gestione sostenibile (FESR) 

Azione 2.5.1 

Implementazione dell’efficienza delle reti di adduzione e 

distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione 

del S.I.I. 

Risorse finanziarie 3.500.000,00 €  

Struttura regionale 

competente 

DPC 

DPC024 

DIPARTIMENTO Territorio-Ambiente 

SERVIZIO Gestione e Qualità delle Acque 

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare 

L’azione mira ad affrontare le criticità che l’Abruzzo soffre per la scarsa efficienza delle proprie infrastrutture 

idriche che portano in regione a registrate delle punte di dispersione idrica oltre il 60% rispetto alla risorsa 

immessa in rete. 

L’obiettivo dell’azione è pertanto Implementazione dell’efficienza delle reti di adduzione e distribuzione 

della risorsa idrica per una efficiente gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.). Con tale azione si 

sosterranno, tra gli altri, interventi volti a promuovere l’accesso all’acqua, l’innovazione tecnologica e 

gestionale nell’ambito del ciclo integrato delle acque, a garantire la manutenzione straordinaria, il 

completamento e l’efficientamento del sistema acquedottistico. 

Prioritario per la Regione Abruzzo è definire un approccio circolare per una gestione della risorsa idrica più 

equa, razionale e sostenibile. Obiettivo di quest’azione è, pertanto, rivolto prioritariamente ad una significativa 

riduzione delle perdite nelle reti di trasporto della risorsa attraverso interventi di: 

i. efficientamento del servizio di distribuzione della risorsa idrica mediante la sostituzione delle reti esistenti 

caratterizzate da elevati livelli di perdite non risolvibili mediante interventi di ordinaria manutenzione. Nel 

caso in cui l’efficientamento della distribuzione non fosse possibile/sufficiente si procede, in via residuale 

con interventi di nuova captazione e adduzione; 

ii. attraverso il monitoraggio digitale delle reti al fine di trasformare tali reti in "reti intelligenti" e favorire una 

gestione ottimale delle risorse idriche, ridurre gli sprechi e limitare le inefficienze. 

 

Dispositivo attuativo 

 Avviso Pubblico 

 Bando di gara 

 

Criteri di selezione 

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui alla scheda “Azione 2.5.1” del documento 

“I criteri di selezione delle operazioni” del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di 

Sorveglianza. 

 

Modalità attuativa 

 Regime concessorio 

 Regime contrattuale 
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Forma di sostegno 

 Sovvenzione 

 Strumenti Finanziari 

 una combinazione delle precedenti forme 

 

Forma di sovvenzione 

 rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti 

 costi unitari 

 somme forfettarie 

 finanziamenti a tasso forfettario 

 una combinazione delle precedenti forme 

 finanziamento non collegato ai costi  

 

Regime di aiuto (se applicabile) 
 
Non ricorre 

 

Intensità massima di aiuto (se applicabile) 
 
Non ricorre 

 

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR) 

Codice Settori di intervento Importo  (EUR) 

064 Gestione delle risorse idriche e loro conservazione (compresa la gestione dei bacini 

idrografici, misure specifiche di adattamento ai cambiamenti climatici, riutilizzo, 

riduzione delle perdite) 

€ 3.500.000,00 

 
Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.    

 

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR) 

Codice 33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale) 

 

Attività finanziate dall’intervento  

Il finanziamento è destinato, ai sensi della DGR Abruzzo n. 703/2023 relativa alla ricognizione dei 

fabbisogni finanziari nel settore del Servizio Idrico integrato (rif. Allegato 1A 

"FABBISOGNI_SII_Acquedotti_Agg_2023"), nonché in relazione a quanto evidenziato dai Gestori del 

Servizio Idrico Integrato nella documentazione presentata a supporto della richiesta di attivazione dello 

stato di emergenza idrica nazionale avanzata dal Presidente della Giunta regionale a seguito della crisi 

idrica dell’estate 2024, alla realizzazione del progetto denominato “Stralcio interventi recupero perdite di 

rete - Realizzazione di serbatoi di accumulo e di reti interne distributrici nei comuni costituenti la città lineare 

della costa teramana” - costo del progetto € 3.500.000,00 Soggetto Attuatore Ruzzo reti S.p.A. (stralcio del 

prog. n. 9 dell’Allegato 1A "FABBISOGNI_SII_Acquedotti_Agg_2023”) 
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Beneficiari dell’intervento 

Ente di Governo dell’Ambito Unico Regionale: ERSI Abruzzo. 

Soggetto attuatore: Ruzzo Reti spa 

 

Tempistica  

Cronoprogramma previsionale 
 

 Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett Ott Nov Dic 

Pubblicazione del 

bando  
2025 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ X 

Previsione conclusione 
procedura di selezione 

2026 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ X ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Previsione avvio 
attività 

2026 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ X ☐ 

Previsione conclusione 

delle attività  
2028 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ X 

 

 

Cronoprogramma di attuazione finanziaria 

Pubblicazione del bando Acconto (20 %)* T0 

Previsione conclusione procedura di selezione T1 = T0 + 6 mesi 

Previsione avvio attività  T2 = T1 + 5 mesi 

Previsione erogazione SAL (60 %)* T3 = T2 + 13 mesi 

Conclusione delle attività fisiche (e collaudo) T4 = T3 + 6 mesi 

Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20 %)* T5 = T4 + 6 mesi 

*Inserire il valore percentuale 

 

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR) 

Codice Indicatore di output 

RCO30 Lunghezza delle condotte nuove o rinnovate per i sistemi di distribuzione pubblici di 

approvvigionamento idrico  

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR) 

Codice Indicatore di risultato 

RCR43 Perdite di acqua nei sistemi pubblici di distribuzione per l’approvvigionamento idrico 
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Intervento: 2.5.1.9 Implementazione dell’efficienza delle reti di adduzione e distribuzione della risorsa 

idrica per una efficiente gestione del S.I.I. 

Priorità  III 

Obiettivo di policy  2 

Obiettivo specifico  RSO2.5 – Promuovere l’accesso all’acqua e la sua gestione sostenibile (FESR) 

Azione 2.5.1 

Implementazione dell’efficienza delle reti di adduzione e 

distribuzione della risorsa idrica per una efficiente gestione 

del S.I.I. 

Risorse finanziarie 9.430.040,00 €  

Struttura regionale 

competente 

DPC 

DPC024 

DIPARTIMENTO Territorio-Ambiente 

SERVIZIO Gestione e Qualità delle Acque 

 

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare 

L’azione mira ad affrontare le criticità che l’Abruzzo soffre per la scarsa efficienza delle proprie infrastrutture 

idriche che portano in regione a registrate delle punte di dispersione idrica oltre il 60% rispetto alla risorsa 

immessa in rete. 

L’obiettivo dell’azione è pertanto Implementazione dell’efficienza delle reti di adduzione e distribuzione 

della risorsa idrica per una efficiente gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.). Con tale azione si 

sosterranno, tra gli altri, interventi volti a promuovere l’accesso all’acqua, l’innovazione tecnologica e 

gestionale nell’ambito del ciclo integrato delle acque, a garantire la manutenzione straordinaria, il 

completamento e l’efficientamento del sistema acquedottistico. 

Prioritario per la Regione Abruzzo è definire un approccio circolare per una gestione della risorsa idrica più 

equa, razionale e sostenibile. Obiettivo di quest’azione è, pertanto, rivolto prioritariamente ad una significativa 

riduzione delle perdite nelle reti di trasporto della risorsa attraverso interventi di: 

i. efficientamento del servizio di distribuzione della risorsa idrica mediante la sostituzione delle reti esistenti 

caratterizzate da elevati livelli di perdite non risolvibili mediante interventi di ordinaria manutenzione. Nel 

caso in cui l’efficientamento della distribuzione non fosse possibile/sufficiente si procede, in via residuale 

con interventi di nuova captazione e adduzione; 

ii. attraverso il monitoraggio digitale delle reti al fine di trasformare tali reti in "reti intelligenti" e favorire una 

gestione ottimale delle risorse idriche, ridurre gli sprechi e limitare le inefficienze. 

Dispositivo attuativo 

 Avviso Pubblico 

 Bando di gara 

 

Criteri di selezione 

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui alla scheda “Azione 2.5.1” del documento 

“I criteri di selezione delle operazioni” del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di 

Sorveglianza. 

 

Modalità attuativa 

 Regime concessorio 

 Regime contrattuale 
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Forma di sostegno 

 Sovvenzione 

 Strumenti Finanziari 

 una combinazione delle precedenti forme 

 

Forma di sovvenzione 

 rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti 

 costi unitari 

 somme forfettarie 

 finanziamenti a tasso forfettario 

 una combinazione delle precedenti forme 

 finanziamento non collegato ai costi  

 

Regime di aiuto (se applicabile) 

 

Non ricorre 

 

Intensità massima di aiuto (se applicabile) 

 

Non ricorre 

 

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR) 

Codice Settori di intervento Importo  (EUR) 

064 Gestione delle risorse idriche e loro conservazione (compresa la gestione dei bacini 

idrografici, misure specifiche di adattamento ai cambiamenti climatici, riutilizzo, 

riduzione delle perdite) 

€ 9.430.040,00 

 
Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.    

 

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR) 

Codice 33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale) 

 

Attività finanziate dall’intervento  

Il finanziamento è destinato, ai sensi della DGR Abruzzo n. 703/2023 relativa alla ricognizione dei 

fabbisogni finanziari nel settore del Servizio Idrico integrato (rif. Allegato 1A 

"FABBISOGNI_SII_Acquedotti_Agg_2023"), nonché in relazione a quanto evidenziato dai Gestori del 

Servizio Idrico Integrato nella documentazione presentata a supporto della richiesta di attivazione dello 

stato di emergenza idrica nazionale avanzata dal Presidente della Giunta regionale a seguito della crisi 

idrica dell’estate 2024, alla realizzazione del progetto denominato “Riparazione e sostituzione reti idriche 

stralcio funzionale” - costo del progetto € 9.430.040,00. Soggetto Attuatore SASI S.p.A. (stralcio dei prog. n. 

25-26-27 dell’Allegato 1A "FABBISOGNI_SII_Acquedotti_Agg_2023”) 
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Beneficiari dell’intervento 

Ente di Governo dell’Ambito Unico Regionale: ERSI Abruzzo. 

Soggetto attuatore: SASI spa 

 

Tempistica  

Cronoprogramma previsionale 
 

 Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett Ott Nov Dic 

Pubblicazione del 

bando  
2025 X ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Previsione conclusione 
procedura di selezione 

2025 ☐ ☐ ☐ X ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Previsione avvio 
attività 

2025 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ X ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Previsione conclusione 

delle attività  
2027 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ X ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

Cronoprogramma di attuazione finanziaria 

Pubblicazione del bando T0 

Previsione conclusione procedura di selezione T1 = T0 + 3 mesi 

Previsione avvio attività Acconto (20 %)* T2 = T1 + 2 mesi 

Previsione erogazione SAL (60 %)* T3 = T2 + 19 mesi 

Conclusione delle attività fisiche (e collaudo) T4 = T3 + 2 mesi 

Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20 %)* T5 = T4 + 3 mesi 

*Inserire il valore percentuale 

 

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR) 

Codice Indicatore di output 

RCO30 Lunghezza delle condotte nuove o rinnovate per i sistemi di distribuzione pubblici di 

approvvigionamento idrico  

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR) 

Codice Indicatore di risultato 

RCR43 Perdite di acqua nei sistemi pubblici di distribuzione per l’approvvigionamento idrico 
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Azione 2.6.1.1 – Interventi di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti 

Obiettivo di policy 2 Un’Europa più verde 

Priorità  III – Energia e Ambiente 

Obiettivo specifico 
2.6 Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il 

profilo delle risorse 

Azione 2.6.1.1 Azione di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti 

Risorse finanziarie  10.000.000,00 euro 

Struttura regionale 

competente 
DPC026 Servizio gestione rifiuti e bonifiche 

 

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare 

Saranno finanziati interventi volti a realizzare, anche in linea con quanto previsto dal PNRR, strutture per il 

trattamento e il riciclo dei rifiuti urbani con specifica attenzione all’ammodernamento e alla meccanizzazione 

dei sistemi di raccolta differenziata, anche attraverso la digitalizzazione e l’innovazione tecnologica. È noto, 

infatti, che l’obiettivo di riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti urbani è legato all’incremento della 

raccolta differenziata, ma anche strettamente connesso a una raccolta differenziata di qualità. Altri interventi 

saranno rivolti all’ammodernamento ed alla realizzazione di impianti di riciclaggio di rifiuti, per poter garantire 

il raggiungimento dei nuovi target di riciclo, soprattutto per le filiere e per i flussi rilevanti di rifiuti individuati 

nel PNRR e nella Strategia nazionale per l’economia circolare (plastica, rifiuti elettrici e apparecchiature 

elettroniche - RAEE, carta e cartone, materiali tessili). 

 

Dispositivo attuativo 

Atto di programmazione adottato dalla Giunta regionale. 

Per l’intervento con codice settore 067, saranno utilizzate le graduatorie redatte dal MASE per i progetti PNRR 

di cui all’investimento 1.1: Realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e ammodernamento degli 

impianti esistenti. Nello specifico si intende finanziare gli interventi che sono ricompresi nelle graduatorie 

approvate con decreto del MASE, ma che non trovano capienza finanziaria all’interno del PNRR.  

Modalità attuativa  

Intervento a regia Regionale 

 

Criteri di selezione 

Criteri di ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui alla scheda “Azione 2.5.1” del documento 

“I criteri di selezione delle operazioni” del PR FESR Abruzzo 2021 2027 approvato dal Comitato di 

Sorveglianza. 

Forma di finanziamento 

Sovvenzione 

 

Uso programmato degli strumenti finanziari 

Non è prevista l’attivazione di strumenti finanziari 
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Settore di intervento (vedere Tab. 4 PR FESR) 

Codice Settore di intervento  

067 Gestione dei rifiuti domestici: misure di prevenzione, minimizzazione 

 

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (tabella 6 PR FESR) 

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale) 

 

Attività finanziate dall’intervento 

L’Investimento sostiene interventi per il potenziamento e la digitalizzazione della raccolta differenziata, 

nonché la costruzione di nuovi impianti di trattamento e riciclaggio e il miglioramento tecnico di quelli 

esistenti. 

 

Beneficiari dell’intervento 

Amministrazioni locali del territorio abruzzese non finanziati all’interno delle graduatorie di cui agli AVVISI 

M2C.1.1 I 1.1 - per le diverse linee di intervento 

 

Destinatari dell’intervento 

I destinatari dell’Investimento sono gli Enti di Governo o altri organismi che svolgono, in riferimento al 

territorio degli ATO o degli eventuali bacini interni agli ATO, le funzioni di cui all’art. 1, lett. k) degli Avvisi 

e che, al 15 ottobre 2021, risultino operativi ai sensi dell’art. 1, lett. f). In assenza di EGATO operativi, i 

soggetti destinatari sono i Comuni singoli o associati. 

 

Tempistica 

Cronoprogramma previsionale  

 Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett Ott Nov Dic 

Pubblicazione del 

bando/ Atto di 

programmazione 

adottati dalla Giunta 

regionale 

2024 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ X ☐ ☐ ☐ 

Previsione conclusione 

procedura di selezione 

2024 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ X ☐ ☐ 

Previsione avvio attività 2024 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ X ☐ 

Previsione conclusione 

delle attività  

2027 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ X 

 

Cronoprogramma di attuazione (astratto) 

Approvazione atto programmatorio T0 
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Previsione conclusione procedura di selezione T1 = T0 + 1 mese 

Previsione avvio attività Acconto (20%) T2 = T1 + 1 mesi 

Previsione erogazione SAL (60%) T3 = T2 + 24 mesi  

Conclusione delle attività fisiche (e collaudo) T4 = T3 + 20 mesi 

Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%) T5 = T4 + 5 mesi 

 

 

Indicatori di output (vedere Tab. 2 PR FESR) 

Codice Indicatore di output  

RCO107 
Investimenti in impianti per la raccolta differenziata 

 

Indicatori di risultato (vedere Tab. 3 PR FESR) 

Codice Indicatore di risultato 

RCR103 Rifiuti oggetto di raccolta differenziata  
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Azione 2.6.1.2 – Interventi di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti 

Obiettivo di policy 2 Un’Europa più verde 

Priorità  III – Energia e Ambiente  

Obiettivo specifico 
2.6 Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il 

profilo delle risorse 

Azione 2.6.1.2 Azione di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti 

Risorse finanziarie  500.000 € 

Struttura regionale 

competente 
DPC026 Servizio gestione rifiuti e bonifiche 

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare 

In chiave di circolarità, si prevede inoltre di avviare interventi volti a promuovere l’impiego di materiali 

riciclati e finalizzati a supportare le stazioni appaltanti nell’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) 

fissati dalla legge per le procedure di gara, sia nell’acquisto di beni e servizi che nella realizzazione delle opere, 

anche attraverso attività di formazione.  

 

Dispositivo attuativo 

Atto di programmazione adottato dalla Giunta regionale. 

Modalità attuativa  

Intervento a regia Regionale.  

Criteri di selezione 

Criteri di ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui alla scheda “Azione 2.6.1: azione di 

prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti” del documento “I criteri di selezione delle operazioni” del PR 

FESR Abruzzo 2021 2027 approvato dal Comitato di Sorveglianza. 

Forma di finanziamento 

Stipula di Concessioni di finanziamento con AGIR Abruzzo (Autorità gestione integrata rifiuti urbani 

Regione Abruzzo) 

Uso programmato degli strumenti finanziari 

Non è prevista l’attivazione di strumenti finanziari 

Settore di intervento (vedere Tab. 4 PR FESR) 

Codice Settore di intervento  

071 Promozione dell'impiego di materiali riciclati come materie prime 

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (tabella 6 PR FESR) 

Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale) 

 

Attività finanziate dall’intervento 

Interventi volti a promuovere l’impiego di materiali riciclati e finalizzati a supportare le stazioni appaltanti 

nell’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM).  
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Beneficiari dell’intervento 

AGIR Abruzzo (Autorità gestione integrata rifiuti urbani Regione Abruzzo) 

Destinatari dell’intervento 

Amministrazioni locali e loro società in house, Consorzi 

Tempistica 

Cronoprogramma previsionale  

 Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett Ott Nov Dic 

Pubblicazione del 

bando/ Atto di 

programmazione 

adottati dalla Giunta 

regionale 

2024 X ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Previsione conclusione 

procedura di selezione 

2024 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ X ☐ ☐ ☐ 

Previsione avvio attività 2025 X ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Previsione conclusione 

delle attività  

2027 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ X 

 

Cronoprogramma di attuazione (astratto) 

Approvazione atto programmatorio T0 

Previsione conclusione procedura di selezione T1 = T0 + 8 mese 

Previsione avvio attività Acconto (30%) T2 = T1 + 2 mesi 

Previsione erogazione SAL (50%) T3 = T2 + 12 mesi  

Conclusione delle attività fisiche (e collaudo) T4 = T3 + 12 mesi 

Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%) T5 = T4 + 11 mesi 

 

Indicatori di output (vedere Tab. 2 PR FESR) 

Codice Indicatore di output  

Cod. 
non presente 

 

Indicatori di risultato (vedere Tab. 3 PR FESR) 

Codice Indicatore di risultato 

Cod. 
non presente 
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Intervento 2.7.1.1 Tutela della Biodiversità e miglioramento ecosistemi naturali dentro i Siti 

Natura 2000 

Priorità III Energia e Ambiente 

Obiettivo di policy 2 Un’Europa più verde 

Obiettivo specifico 2.7 

Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le 

infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di 

inquinamento 

Azione 2.7.1 
Tutela della Biodiversità e miglioramento ecosistemi 

naturali dentro e fuori i Siti Natura 2000 

Risorse finanziarie 
Euro 

1.760.000,00 

704.000,00 Quota UE (40%) 

739.200,00 Quota Stato (42%) 

316.800,00 Quota Regione (18%) 

Struttura regionale 

competente 
DPD021 Servizio Foreste e Parchi 

 

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare 

L’azione mira alla valorizzazione delle aree protette e dei corridoi ecologici in linea con quanto previsto 

dalla Strategia Europea sulla biodiversità al 2030 e a limitare i possibili conflitti e i pericoli per la 

biodiversità in un territorio come l’Abruzzo, tutelato per oltre il 35% della superficie totale. Gli obiettivi 

dell’azione sono inoltre coerenti con quanto stabilito dal “Regolamento sul ripristino della natura” o 

“Nature Restoration Law”, recentemente adottato dal Consiglio UE, che mira a ripristinare almeno il 20% 

delle aree terrestri e marine dell’UE entro il 2030 e tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino entro 

il 2050, con le Direttive “Habitat” e “Uccelli”. L’azione sostiene interventi previsti nel Quadro delle azioni 

prioritarie d’intervento regionali dei Siti Natura 2000 (PAF) e negli altri piani di settore (a titolo 

meramente esemplificativo Piano Azione per la Tutela dell’Orso Bruno Marsicano – PATOM), con 

l’obiettivo di migliorare la connettività tra i siti della Rete Natura 2000. A tal fine, si vuole intervenire 

sulle principali pressioni che agiscono su habitat e specie, mitigando il rischio di incidenti con la fauna 

selvatica lungo le infrastrutture viarie, migliorando la gestione dei rifiuti nei centri urbani, anche attraverso 

la sperimentazione di nuovi sistemi di raccolta, migliorare la qualità degli ecosistemi forestali attraverso 

interventi mirati che contemplino anche la rinaturalizzazione favorendo l’insediamento di specie 

autoctone. 
 

Dispositivo attuativo 

 Avviso Pubblico 

 Bando di gara 
 

Criteri di selezione 

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all’Azione 2.7.1 (Scheda OS2.7) del 

documento “I criteri di selezione delle operazioni” del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal 

Comitato di Sorveglianza. 

 

Modalità attuativa 

 Regime concessorio 

 Regime contrattuale 

 

Forma di sostegno 
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 Sovvenzione 

 Strumenti Finanziari 

 una combinazione delle precedenti forme 

 

Forma di sovvenzione 

 rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti 

 costi unitari 

 somme forfettarie 

 finanziamenti a tasso forfettario 

 una combinazione delle precedenti forme 

 finanziamento non collegato ai costi  

 

Regime di aiuto (se applicabile) 

Regolamento (UE) n. ….. 

Intensità massima di aiuto (se applicabile) 

Gli aiuti sono concessi ai sensi dell’articolo …… del Regolamento (UE) n. ….. Il contributo è determinato in 

ragione di una intensità del …% delle spese ammissibili, entro il limite massimo di Euro …... 

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR) 

 

Codice Settori di intervento Importo  (EUR) 

078 Tutela, ripristino e uso sostenibile dei siti Natura 2000 1.760.000,00 

 

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione. 

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR) 

Nessun orientamento territoriale. Intero territorio regionale 

 

Attività finanziate dall’intervento  

Le attività finanziate dall’intervento concorrono al miglioramento delle aree di connessione delle aree 

protette incidendo anche sulla riduzione dei conflitti e dei relativi rischi indotti sulla fauna selvatica. In 

particolare sanno finanziati: 

 interventi di riduzione di incidenti con fauna selvatica sulle infrastrutture viarie; 

 interventi di messa in sicurezza delle coltivazioni e degli allevamenti dai danni da fauna selvatica 

con particolare riferimento alle specie protette; 

 interventi di miglioramento del sistema di gestione dei rifiuti per dissuadere la frequentazione dei 

grandi carnivori e delle loro prede (ungulati) in ambito urbano 

 interventi di miglioramento degli ecosistemi forestali mirati che contemplino anche la 

rinaturalizzazione favorendo l’insediamento di specie autoctone 

Beneficiari dell’intervento 

Enti locali e loro società, unioni di comuni, altri soggetti pubblici, Regione, Consorzi di bonifica, Enti Parco 

(nei territori dei siti Natura 2000) 
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Tempistica 

Cronoprogramma previsionale 

 Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett Ott Nov Dic 

Pubblicazione del 

bando 
2025 ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Previsione conclusione 

procedura di selezione 
2025 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ 

Previsione avvio 
attività 

2025 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ 

Previsione conclusione 
delle attività  

2027 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ 

 

Cronoprogramma di attuazione finanziaria 

Pubblicazione del bando T0 

Previsione conclusione procedura di selezione T1 = T0 + 4 mesi  

Previsione avvio attività Acconto (30%)* T2 = T1 + 3 mesi  

Previsione erogazione SAL (50%)* T3 = T2 + 12 mesi (dicembre 2026) 

Conclusione delle attività fisiche (e collaudo) T4 = T3 + 12 mesi (dicembre 2027) 

Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%)* T5 = T4 + 3 mesi 

*Inserire il valore percentuale 

 

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR) 

Codice Indicatore di output 

RCO37 Superficie dei siti Natura 2000 oggetto di misure di protezione e risanamento 

 

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR) 

Codice Indicatore di risultato 

RP09 Superficie degli habitat con un migliore stato di conservazione 
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Intervento 2.7.1.2 Tutela della Biodiversità e miglioramento ecosistemi naturali, potenziamento 

delle connessioni ecologiche 

Priorità III Energia e Ambiente 

Obiettivo di policy 2 Un’Europa più verde 

Obiettivo specifico 2.7 

Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le 

infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di 

inquinamento 

Azione 2.7.1 
Tutela della Biodiversità e miglioramento ecosistemi 

naturali dentro e fuori i Siti Natura 2000 

Risorse finanziarie 8.550.000,00 

3.420.000,00 Quota UE (40%) 

3.591.000,00 Quota Stato (42%) 

1.539.000,00 Quota Regione (18%) 

Struttura regionale 

competente 
DPD021 Servizio Foreste e Parchi 

 

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare 
 
L’azione mira alla valorizzazione delle aree protette e dei corridoi ecologici in linea con quanto previsto 

dalla Strategia Europea sulla biodiversità al 2030 e a limitare i possibili conflitti e i pericoli per la 

biodiversità in un territorio come l’Abruzzo, tutelato per oltre il 35% della superficie totale. Gli obiettivi 

dell’azione sono inoltre coerenti con quanto stabilito dal “Regolamento sul ripristino della natura” o 

“Nature Restoration Law”, recentemente adottato dal Consiglio UE, che mira a ripristinare almeno il 20% 

delle aree terrestri e marine dell’UE entro il 2030 e tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino entro 

il 2050. L’azione sostiene interventi previsti nel Quadro delle azioni prioritarie d’intervento regionali 

(PAF) e negli altri piani di settore (a titolo meramente esemplificativo Piano Azione per la Tutela 

dell’Orso Bruno Marsicano – PATOM ed i Piani di assetto delle aree protette regionali), con l’obiettivo 

di migliorare la convivenza tra uomo e biodiversità. A tal fine, si vuole intervenire sulle principali 

pressioni che agiscono su habitat e specie, mitigando il rischio di incidenti con la fauna selvatica lungo le 

infrastrutture viarie, migliorando la gestione dei rifiuti nei centri urbani, anche attraverso la 

sperimentazione di nuovi sistemi di raccolta, migliorare la qualità degli ecosistemi forestali attraverso 

interventi mirati che contemplino anche la rinaturalizzazione favorendo l’insediamento di specie 

autoctone. 

 

Dispositivo attuativo 

 Avviso Pubblico 

 Bando di gara 
 

Criteri di selezione 

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all’Azione 2.7.1 (Scheda OS2.7) del 

documento “I criteri di selezione delle operazioni” del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal 

Comitato di Sorveglianza. 

 

Modalità attuativa 

 Regime concessorio 

 Regime contrattuale 
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Forma di sostegno 

 Sovvenzione 

 Strumenti Finanziari 

 una combinazione delle precedenti forme 

 

Forma di sovvenzione 

 rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti 

 costi unitari 

 somme forfettarie 

 finanziamenti a tasso forfettario 

 una combinazione delle precedenti forme 

 finanziamento non collegato ai costi  

 

Regime di aiuto (se applicabile) 

Regolamento (UE) n. ….. 

 

Intensità massima di aiuto (se applicabile) 

Gli aiuti sono concessi ai sensi dell’articolo …… del Regolamento (UE) n. ….. Il contributo è determinato in 

ragione di una intensità del …% delle spese ammissibili, entro il limite massimo di Euro …... 

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR) 

Codice Settori di intervento Importo  (EUR) 

079 Tutela della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture 

verdi e blu 

8.550.000,00 

 
Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.    

 

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR) 

Nessun orientamento territoriale. Intero territorio regionale 

 

Attività finanziate dall’intervento 

Le attività finanziate dall’intervento concorrono al miglioramento delle aree di connessione delle aree protette 

incidendo anche sulla riduzione dei conflitti e dei relativi rischi indotti sulla fauna selvatica. In particolare 

sanno finanziati: 

 interventi di riduzione di incidenti con fauna selvatica sulle infrastrutture viarie; 

 interventi di messa in sicurezza delle coltivazioni e degli allevamenti dai danni da fauna selvatica con 

particolare riferimento alle specie protette; 

 interventi di miglioramento del sistema di gestione dei rifiuti per dissuadere la frequentazione dei 

grandi carnivori e delle loro prede (ungulati) in ambito urbano; 
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 interventi di miglioramento degli ecosistemi forestali mirati che contemplino anche la 

rinaturalizzazione favorendo l’insediamento di specie autoctone. 

 

Beneficiari dell’intervento 

Enti locali e loro società, unioni di comuni, altri soggetti pubblici, Regione, Consorzi di bonifica, Enti Parco 

 

Tempistica 

Cronoprogramma previsionale  

 

 Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett Ott Nov Dic 

Pubblicazione del 

bando 
2025 ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Previsione conclusione 

procedura di selezione 
2025 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Previsione avvio 
attività 

2025 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ 

Previsione conclusione 

delle attività  
2027 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ 

 

Cronoprogramma di attuazione finanziaria 

Pubblicazione del bando T0 

Previsione conclusione procedura di selezione T1 = T0 + 4 mese 

Previsione avvio attività Acconto (30%)* T2 = T1 + 3 mesi 

Previsione erogazione SAL (50%)* T3 = T2 + 9 mesi 

Conclusione delle attività fisiche (e collaudo) T4 = T3 + 17 mesi 

Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%)* T5 = T4 + 3 mesi 

*Inserire il valore percentuale 

 

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR) 

Codice Indicatore di output 

RCO38 Superficie di terreni ripristinati che beneficiano di un sostegno 

 

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR) 

Codice Indicatore di risultato 

RP09 Superficie degli habitat con un migliore stato di conservazione 
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PIANO di attuazione degli interventi PR FESR Abruzzo 2021 2027 

Intervento: 2.7.2.1 Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, 

infrastrutture verdi e blu 

 

Priorità  III 

Obiettivo di policy  2 

Obiettivo specifico  

RSO2.7 Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la 

biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte 

le forme di inquinamento 

Azione 2.7.2 
Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e 

risorse naturali, infrastrutture verdi e blu 

Risorse finanziarie € 1.428.571,42  

Struttura regionale 

competente 

DPC 

DPC024 

Dipartimento Territorio – Ambiente 

Servizio Gestione e Qualità delle Acque 

 

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare 

Obiettivo di questa tipologia di azione è garantire l’attivazione dei Contratti di Fiume. Tali strumenti sono stati 

introdotti in Italia e in tutta Europa a seguito del secondo Forum Mondiale dell’Acqua (L’Aia, 2000, 

organizzato dal World Water Council, che ha visto la partecipazione di 5700 esperti in rappresentanza 113 

Paesi) e sono stati disciplinati dall’art. 68-bis, del D. Lgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale) come strumenti 

di programmazione strategica e negoziata ad adesione volontaria, ideati con la volontà di perseguire la tutela, 

la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali congiuntamente alla protezione 

della natura, della biodiversità e contribuendo quindi allo sviluppo locale. Saranno finanziati interventi per 

realizzare l'implementazione degli standard di fornitura dei servizi ecosistemici, per aumentare la resilienza 

del territorio fluviale interessato e per prevenire il depauperamento degli ecosistemi. Saranno privilegiati gli 

interventi per la valorizzazione paesaggistica, la tutela dei bacini e dell'ambiente fluviale (ad es. 

rinaturalizzazione, de-impermeabilizzazione, eliminazione detrattori ambientali) finalizzati anche favorirne la 

maggiore fruizione, garantendo le opportune sinergie con gli interventi previsti negli OS 2.4 e 2.5. Gli 

interventi saranno attuati nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti dalla direttiva quadro sulle acque (direttiva 

2000/60/CE). 

Le azioni sono state valutate compatibili con il principio DNSH a seguito dell'analisi condotta coerentemente 

agli orientamenti tecnici della CE di cui alla Nota EGESIF 21-0025-00 del 27/09/2021 e alle indicazioni 

nazionali (Nota DPCOE, prot. 0009069-P del 07/12/2021). 

 

Dispositivo attuativo 

 Avviso Pubblico 

 Bando di gara 

 

Criteri di selezione 

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all’Azione 2.7.2 del documento “I criteri 

di selezione delle operazioni” del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza. 

 

Modalità attuativa 

 Regime concessorio 

 Regime contrattuale 
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PIANO di attuazione degli interventi PR FESR Abruzzo 2021 2027 

Forma di sostegno 

 Sovvenzione 

 Strumenti Finanziari 

 una combinazione delle precedenti forme 

 

 

Forma di sovvenzione 

 rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti 

 costi unitari 

 somme forfettarie 

 finanziamenti a tasso forfettario 

 una combinazione delle precedenti forme 

 finanziamento non collegato ai costi  

 

Regime di aiuto (se applicabile) 

Non ricorre 

Intensità massima di aiuto (se applicabile) 

Non ricorre 

 

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR) 

Codice Settori di intervento Importo  (EUR) 

079 Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, 

infrastrutture verdi e blu 

€ 1.428.571,42 

 

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR) 

Codice 33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale) 

 

Attività finanziate dall’intervento  

 

Il finanziamento è destinato, ai sensi della D.G.R. Abruzzo n. 590/2021 ad oggetto “Contratti di Fiume: Analisi 

status quo, indicazione criteri oggetti per la qualificazione dello stato di avanzamento dei processi, 

Approvazione schema di Deliberazione e Manifesto di Avvio, Documento Strategico e Piano di Azione e 

procedure di finanziamento”, nonché in relazione a quanto prodotto dagli Enti capofila dei Contratti di Fiume 

attraverso la documentazione tecnica relativa allo stralcio progettuale estratto dal Programma di Azione 

presentato in coerenza con la strategia integrata tipica del contratto di fiume, alla realizzazione del progetto 

denominato “Piano di azione del Contratto di Fiume dell’Aterno – stralcio funzionale I”– costo del progetto 

€ 1.428.571,42 
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Beneficiari dell’intervento 

Comune dell’Aquila (AQ) 

 

Tempistica 

Cronoprogramma previsionale 
 

 Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett Ott Nov Dic 

Pubblicazione del 
bando 

2025 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ X 

Previsione conclusione 
procedura di selezione 

2026 ☐ ☐ ☐ ☐ X ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Previsione avvio 

attività 
2026 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ X ☐ ☐  

Previsione conclusione 

delle attività  
2029 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ X ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Cronoprogramma di attuazione finanziaria 

Pubblicazione del bando Acconto (20%)* T0 

Previsione conclusione procedura di selezione T1 = T0 + 5 mesi 

Previsione avvio attività  T2 = T1 + 4 mesi 

Previsione erogazione SAL (60%)* T3 = T2 + 24 mesi 

Conclusione delle attività fisiche (e collaudo) T4 = T3 + 6 mesi 

Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%)* T5 = T4 + 3 mesi 

*Inserire il valore percentuale 

 

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR) 

Codice Indicatore di output 

PO10 Numero di Contratti di Fiume avviati  

 

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR) 

Codice Indicatore di risultato 

RP09 
Superficie degli habitat con un migliore stato di conservazione 
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PIANO di attuazione degli interventi PR FESR Abruzzo 2021 2027 

Intervento: 2.7.2.2 Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, 

infrastrutture verdi e blu 

 

Priorità  III 

Obiettivo di policy  2 

Obiettivo specifico  

RSO2.7 Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la 

biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte 

le forme di inquinamento 

Azione 2.7.2 
Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e 

risorse naturali, infrastrutture verdi e blu 

Risorse finanziarie € 1.428.571,43  

Struttura regionale 

competente 

DPC 

DPC024 

Dipartimento Territorio – Ambiente 

Servizio Gestione e Qualità delle Acque 

 

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare 

Obiettivo di questa tipologia di azione è garantire l’attivazione dei Contratti di Fiume. Tali strumenti sono stati 

introdotti in Italia e in tutta Europa a seguito del secondo Forum Mondiale dell’Acqua (L’Aia, 2000, 

organizzato dal World Water Council, che ha visto la partecipazione di 5700 esperti in rappresentanza 113 

Paesi) e sono stati disciplinati dall’art. 68-bis, del D. Lgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale) come strumenti 

di programmazione strategica e negoziata ad adesione volontaria, ideati con la volontà di perseguire la tutela, 

la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali congiuntamente alla protezione 

della natura, della biodiversità e contribuendo quindi allo sviluppo locale. Saranno finanziati interventi per 

realizzare l'implementazione degli standard di fornitura dei servizi ecosistemici, per aumentare la resilienza 

del territorio fluviale interessato e per prevenire il depauperamento degli ecosistemi. Saranno privilegiati gli 

interventi per la valorizzazione paesaggistica, la tutela dei bacini e dell'ambiente fluviale (ad es. 

rinaturalizzazione, de-impermeabilizzazione, eliminazione detrattori ambientali) finalizzati anche favorirne la 

maggiore fruizione, garantendo le opportune sinergie con gli interventi previsti negli OS 2.4 e 2.5. Gli 

interventi saranno attuati nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti dalla direttiva quadro sulle acque (direttiva 

2000/60/CE). 

Le azioni sono state valutate compatibili con il principio DNSH a seguito dell'analisi condotta coerentemente 

agli orientamenti tecnici della CE di cui alla Nota EGESIF 21-0025-00 del 27/09/2021 e alle indicazioni 

nazionali (Nota DPCOE, prot. 0009069-P del 07/12/2021). 

 

Dispositivo attuativo 

 Avviso Pubblico 

 Bando di gara 

 

Criteri di selezione 

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all’Azione 2.7.2 del documento “I criteri 

di selezione delle operazioni” del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza. 

 

Modalità attuativa 

 Regime concessorio 

 Regime contrattuale 
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PIANO di attuazione degli interventi PR FESR Abruzzo 2021 2027 

Forma di sostegno 

 Sovvenzione 

 Strumenti Finanziari 

 una combinazione delle precedenti forme 

 

 

Forma di sovvenzione 

 rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti 

 costi unitari 

 somme forfettarie 

 finanziamenti a tasso forfettario 

 una combinazione delle precedenti forme 

 finanziamento non collegato ai costi  

 

 

Regime di aiuto (se applicabile) 

Non occorre 

 

Intensità massima di aiuto (se applicabile) 

Non occorre 

 

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR) 

Codice Settori di intervento Importo  (EUR) 

079 Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, 

infrastrutture verdi e blu 
€ 1.428.571,43 

 

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR) 

Codice 33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale) 

 

Attività finanziate dall’intervento  

 

Il finanziamento è destinato, ai sensi della D.G.R. Abruzzo n. 590/2021 ad oggetto “Contratti di Fiume: 

Analisi status quo, indicazione criteri oggetti per la qualificazione dello stato di avanzamento dei processi, 

Approvazione schema di Deliberazione e Manifesto di Avvio, Documento Strategico e Piano di Azione e 

procedure di finanziamento”, nonché in relazione a quanto prodotto dagli Enti capofila dei Contratti di 

Fiume attraverso la documentazione tecnica relativa allo stralcio progettuale estratto dal Programma di 

Azione presentato in coerenza con la strategia integrata tipica del contratto di fiume, alla realizzazione del 

progetto denominato “Piano di azione Contratto del fiume e del paesaggio della Valle del Liri – stralcio 

funzionale I” – costo del progetto € 1.428.571,43. 
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PIANO di attuazione degli interventi PR FESR Abruzzo 2021 2027 

Beneficiari dell’intervento 

Comune di Morino (AQ) 

 

Tempistica 

Cronoprogramma previsionale 
 

 Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett Ott Nov Dic 

Pubblicazione del 
bando 

2025 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ X 

Previsione conclusione 
procedura di selezione 

2026 ☐ ☐ ☐ ☐ X ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Previsione avvio 

attività 
2026 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ X ☐ ☐  

Previsione conclusione 

delle attività  
2029 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ X ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Cronoprogramma di attuazione finanziaria 

Pubblicazione del bando Acconto (20%)* T0 

Previsione conclusione procedura di selezione T1 = T0 + 5 mesi 

Previsione avvio attività  T2 = T1 + 4 mesi 

Previsione erogazione SAL (60%)* T3 = T2 + 24 mesi 

Conclusione delle attività fisiche (e collaudo) T4 = T3 + 6 mesi 

Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%)* T5 = T4 + 3 mesi 

*Inserire il valore percentuale 

 

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR) 

Codice Indicatore di output 

PO10 Numero di Contratti di Fiume avviati – Misura: Numero 

 

 

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR) 

Codice Indicatore di risultato 

RP09 
Superficie degli habitat con un migliore stato di conservazione 
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PIANO di attuazione degli interventi PR FESR Abruzzo 2021 2027 

Intervento: 2.7.2.3 Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, 

infrastrutture verdi e blu 

 

Priorità  III 

Obiettivo di policy  2 

Obiettivo specifico  

RSO2.7 Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la 

biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte 

le forme di inquinamento 

Azione 2.7.2 
Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e 

risorse naturali, infrastrutture verdi e blu 

Risorse finanziarie € 1.428.571,43  

Struttura regionale 

competente 

DPC 

DPC024 

Dipartimento Territorio – Ambiente 

Servizio Gestione e Qualità delle Acque 

 

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare 

Obiettivo di questa tipologia di azione è garantire l’attivazione dei Contratti di Fiume. Tali strumenti sono stati 

introdotti in Italia e in tutta Europa a seguito del secondo Forum Mondiale dell’Acqua (L’Aia, 2000, 

organizzato dal World Water Council, che ha visto la partecipazione di 5700 esperti in rappresentanza 113 

Paesi) e sono stati disciplinati dall’art. 68-bis, del D. Lgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale) come strumenti 

di programmazione strategica e negoziata ad adesione volontaria, ideati con la volontà di perseguire la tutela, 

la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali congiuntamente alla protezione 

della natura, della biodiversità e contribuendo quindi allo sviluppo locale. Saranno finanziati interventi per 

realizzare l'implementazione degli standard di fornitura dei servizi ecosistemici, per aumentare la resilienza 

del territorio fluviale interessato e per prevenire il depauperamento degli ecosistemi. Saranno privilegiati gli 

interventi per la valorizzazione paesaggistica, la tutela dei bacini e dell'ambiente fluviale (ad es. 

rinaturalizzazione, de-impermeabilizzazione, eliminazione detrattori ambientali) finalizzati anche favorirne la 

maggiore fruizione, garantendo le opportune sinergie con gli interventi previsti negli OS 2.4 e 2.5. Gli 

interventi saranno attuati nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti dalla direttiva quadro sulle acque (direttiva 

2000/60/CE). 

Le azioni sono state valutate compatibili con il principio DNSH a seguito dell'analisi condotta coerentemente 

agli orientamenti tecnici della CE di cui alla Nota EGESIF 21-0025-00 del 27/09/2021 e alle indicazioni 

nazionali (Nota DPCOE, prot. 0009069-P del 07/12/2021). 

 

Dispositivo attuativo 

 Avviso Pubblico 

 Bando di gara 

 

Criteri di selezione 

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all’Azione 2.7.2 del documento “I criteri 

di selezione delle operazioni” del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza. 

 

Modalità attuativa 

 Regime concessorio 

 Regime contrattuale 
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PIANO di attuazione degli interventi PR FESR Abruzzo 2021 2027 

Forma di sostegno 

 Sovvenzione 

 Strumenti Finanziari 

 una combinazione delle precedenti forme 

 

 

Forma di sovvenzione 

 rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti 

 costi unitari 

 somme forfettarie 

 finanziamenti a tasso forfettario 

 una combinazione delle precedenti forme 

 finanziamento non collegato ai costi  

 

 

Regime di aiuto (se applicabile) 

Non occorre 

 

Intensità massima di aiuto (se applicabile) 

Non occorre 

 

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR) 

Codice Settori di intervento Importo  (EUR) 

079 Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, 

infrastrutture verdi e blu 
€ 1.428.571,43 

 

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR) 

Codice 33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale) 

 

Attività finanziate dall’intervento  

 

Il finanziamento è destinato, ai sensi della D.G.R. Abruzzo n. 590/2021 ad oggetto “Contratti di Fiume: 

Analisi status quo, indicazione criteri oggetti per la qualificazione dello stato di avanzamento dei processi, 

Approvazione schema di Deliberazione e Manifesto di Avvio, Documento Strategico e Piano di Azione e 

procedure di finanziamento”, nonché in relazione a quanto prodotto dagli Enti capofila dei Contratti di 

Fiume attraverso la documentazione tecnica relativa allo stralcio progettuale estratto dal Programma di 

Azione presentato in coerenza con la strategia integrata tipica del contratto di fiume, alla realizzazione del 

progetto denominato “Primo programma di azione – Contratto di fiume Pescara – stralcio funzionale I” – 

costo del progetto € 1.428.571,43 



 

97 
PR FESR Abruzzo 2021-2027 – Piano di attuazione – Versione 3 

PIANO di attuazione degli interventi PR FESR Abruzzo 2021 2027 

 

Beneficiari dell’intervento 

Comune di Pescara (PE) 

 

Tempistica 

Cronoprogramma previsionale 
 

 Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett Ott Nov Dic 

Pubblicazione del 

bando 
2025 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ X 

Previsione conclusione 
procedura di selezione 

2026 ☐ ☐ ☐ ☐ X ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Previsione avvio 

attività 
2026 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ X ☐ ☐  

Previsione conclusione 

delle attività  
2029 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ X ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Cronoprogramma di attuazione finanziaria 

Pubblicazione del bando Acconto (20%)* T0 

Previsione conclusione procedura di selezione T1 = T0 + 5 mesi 

Previsione avvio attività  T2 = T1 + 4 mesi 

Previsione erogazione SAL (60%)* T3 = T2 + 24 mesi 

Conclusione delle attività fisiche (e collaudo) T4 = T3 + 6 mesi 

Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%)* T5 = T4 + 3 mesi 

*Inserire il valore percentuale 

 

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR) 

Codice Indicatore di output 

PO10 Numero di Contratti di Fiume avviati – Misura: Numero 

 

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR) 

Codice Indicatore di risultato 

RP09 Superficie degli habitat con un migliore stato di conservazione 
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PIANO di attuazione degli interventi PR FESR Abruzzo 2021 2027 

Intervento: 2.7.2.4 Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, 

infrastrutture verdi e blu 

 

Priorità  III 

Obiettivo di policy  2 

Obiettivo specifico  

RSO2.7 Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la 

biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte 

le forme di inquinamento 

Azione 2.7.2 
Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e 

risorse naturali, infrastrutture verdi e blu 

Risorse finanziarie € 1.428.571,43  

Struttura regionale 

competente 

DPC 

DPC024 

Dipartimento Territorio – Ambiente 

Servizio Gestione e Qualità delle Acque 

 

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare 

Obiettivo di questa tipologia di azione è garantire l’attivazione dei Contratti di Fiume. Tali strumenti sono stati 

introdotti in Italia e in tutta Europa a seguito del secondo Forum Mondiale dell’Acqua (L’Aia, 2000, 

organizzato dal World Water Council, che ha visto la partecipazione di 5700 esperti in rappresentanza 113 

Paesi) e sono stati disciplinati dall’art. 68-bis, del D. Lgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale) come strumenti 

di programmazione strategica e negoziata ad adesione volontaria, ideati con la volontà di perseguire la tutela, 

la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali congiuntamente alla protezione 

della natura, della biodiversità e contribuendo quindi allo sviluppo locale. Saranno finanziati interventi per 

realizzare l'implementazione degli standard di fornitura dei servizi ecosistemici, per aumentare la resilienza 

del territorio fluviale interessato e per prevenire il depauperamento degli ecosistemi. Saranno privilegiati gli 

interventi per la valorizzazione paesaggistica, la tutela dei bacini e dell'ambiente fluviale (ad es. 

rinaturalizzazione, de-impermeabilizzazione, eliminazione detrattori ambientali) finalizzati anche favorirne la 

maggiore fruizione, garantendo le opportune sinergie con gli interventi previsti negli OS 2.4 e 2.5. Gli 

interventi saranno attuati nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti dalla direttiva quadro sulle acque (direttiva 

2000/60/CE). 

Le azioni sono state valutate compatibili con il principio DNSH a seguito dell'analisi condotta coerentemente 

agli orientamenti tecnici della CE di cui alla Nota EGESIF 21-0025-00 del 27/09/2021 e alle indicazioni 

nazionali (Nota DPCOE, prot. 0009069-P del 07/12/2021). 

 

Dispositivo attuativo 

 Avviso Pubblico 

 Bando di gara 

 

Criteri di selezione 

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all’Azione 2.7.2 del documento “I criteri 

di selezione delle operazioni” del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza. 

 

Modalità attuativa 

 Regime concessorio 

 Regime contrattuale 
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PIANO di attuazione degli interventi PR FESR Abruzzo 2021 2027 

Forma di sostegno 

 Sovvenzione 

 Strumenti Finanziari 

 una combinazione delle precedenti forme 

 

 

Forma di sovvenzione 

 rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti 

 costi unitari 

 somme forfettarie 

 finanziamenti a tasso forfettario 

 una combinazione delle precedenti forme 

 finanziamento non collegato ai costi  

 

 

Regime di aiuto (se applicabile) 

Non occorre 

 

Intensità massima di aiuto (se applicabile) 

Non occorre 

 

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR) 

Codice Settori di intervento Importo  (EUR) 

079 Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, 

infrastrutture verdi e blu 
€ 1.428.571,43 

 

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR) 

Codice 33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale) 

 

Attività finanziate dall’intervento  

 

Il finanziamento è destinato, ai sensi della D.G.R. Abruzzo n. 590/2021 ad oggetto “Contratti di Fiume: 

Analisi status quo, indicazione criteri oggetti per la qualificazione dello stato di avanzamento dei processi, 

Approvazione schema di Deliberazione e Manifesto di Avvio, Documento Strategico e Piano di Azione e 

procedure di finanziamento”, nonché in relazione a quanto prodotto dagli Enti capofila dei Contratti di 

Fiume attraverso la documentazione tecnica relativa allo stralcio progettuale estratto dal Programma di 

Azione presentato in coerenza con la strategia integrata tipica del contratto di fiume, alla realizzazione del 

progetto denominato “Piano di azione del Contratto di Fiume Sagittario Alta Valle – stralcio funzionale I” – 

costo del progetto € 1.428.571,43. 
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Beneficiari dell’intervento 

Comune di Villalago (AQ) 

 

Tempistica 

Cronoprogramma previsionale 
 

 Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett Ott Nov Dic 

Pubblicazione del 

bando 
2025 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ X 

Previsione conclusione 
procedura di selezione 

2026 ☐ ☐ ☐ ☐ X ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Previsione avvio 

attività 
2026 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ X ☐ ☐  

Previsione conclusione 

delle attività  
2029 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ X ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Cronoprogramma di attuazione finanziaria 

Pubblicazione del bando Acconto (20%)* T0 

Previsione conclusione procedura di selezione T1 = T0 + 5 mesi 

Previsione avvio attività  T2 = T1 + 4 mesi 

Previsione erogazione SAL (60%)* T3 = T2 + 24 mesi 

Conclusione delle attività fisiche (e collaudo) T4 = T3 + 6 mesi 

Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%)* T5 = T4 + 3 mesi 

*Inserire il valore percentuale 

 

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR) 

Codice Indicatore di output 

PO10 Numero di Contratti di Fiume avviati – Misura: Numero 

 

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR) 

Codice Indicatore di risultato 

RP09 
Superficie degli habitat con un migliore stato di conservazione 
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PIANO di attuazione degli interventi PR FESR Abruzzo 2021 2027 

Intervento: 2.7.2.5 Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, 

infrastrutture verdi e blu 

 

Priorità  III 

Obiettivo di policy  2 

Obiettivo specifico  

RSO2.7 Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la 

biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte 

le forme di inquinamento 

Azione 2.7.2 
Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e 

risorse naturali, infrastrutture verdi e blu 

Risorse finanziarie € 1.428.571,43  

Struttura regionale 

competente 

DPC 

DPC024 

Dipartimento Territorio – Ambiente 

Servizio Gestione e Qualità delle Acque 

 

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare 

Obiettivo di questa tipologia di azione è garantire l’attivazione dei Contratti di Fiume. Tali strumenti sono stati 

introdotti in Italia e in tutta Europa a seguito del secondo Forum Mondiale dell’Acqua (L’Aia, 2000, 

organizzato dal World Water Council, che ha visto la partecipazione di 5700 esperti in rappresentanza 113 

Paesi) e sono stati disciplinati dall’art. 68-bis, del D. Lgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale) come strumenti 

di programmazione strategica e negoziata ad adesione volontaria, ideati con la volontà di perseguire la tutela, 

la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali congiuntamente alla protezione 

della natura, della biodiversità e contribuendo quindi allo sviluppo locale. Saranno finanziati interventi per 

realizzare l'implementazione degli standard di fornitura dei servizi ecosistemici, per aumentare la resilienza 

del territorio fluviale interessato e per prevenire il depauperamento degli ecosistemi. Saranno privilegiati gli 

interventi per la valorizzazione paesaggistica, la tutela dei bacini e dell'ambiente fluviale (ad es. 

rinaturalizzazione, de-impermeabilizzazione, eliminazione detrattori ambientali) finalizzati anche favorirne la 

maggiore fruizione, garantendo le opportune sinergie con gli interventi previsti negli OS 2.4 e 2.5. Gli 

interventi saranno attuati nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti dalla direttiva quadro sulle acque (direttiva 

2000/60/CE). 

Le azioni sono state valutate compatibili con il principio DNSH a seguito dell'analisi condotta coerentemente 

agli orientamenti tecnici della CE di cui alla Nota EGESIF 21-0025-00 del 27/09/2021 e alle indicazioni 

nazionali (Nota DPCOE, prot. 0009069-P del 07/12/2021). 

 

Dispositivo attuativo 

 Avviso Pubblico 

 Bando di gara 

 

Criteri di selezione 

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all’Azione 2.7.2 del documento “I criteri 

di selezione delle operazioni” del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza. 

 

Modalità attuativa 

 Regime concessorio 

 Regime contrattuale 
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PIANO di attuazione degli interventi PR FESR Abruzzo 2021 2027 

Forma di sostegno 

 Sovvenzione 

 Strumenti Finanziari 

 una combinazione delle precedenti forme 

 

 

Forma di sovvenzione 

 rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti 

 costi unitari 

 somme forfettarie 

 finanziamenti a tasso forfettario 

 una combinazione delle precedenti forme 

 finanziamento non collegato ai costi  

 

 

Regime di aiuto (se applicabile) 

Non occorre 

 

Intensità massima di aiuto (se applicabile) 

Non occorre 

 

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR) 

Codice Settori di intervento Importo  (EUR) 

079 Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, 

infrastrutture verdi e blu 
€ 1.428.571,43 

 

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR) 

Codice 33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale) 

 

Attività finanziate dall’intervento  

 

Il finanziamento è destinato, ai sensi della D.G.R. Abruzzo n. 590/2021 ad oggetto “Contratti di Fiume: 

Analisi status quo, indicazione criteri oggetti per la qualificazione dello stato di avanzamento dei processi, 

Approvazione schema di Deliberazione e Manifesto di Avvio, Documento Strategico e Piano di Azione e 

procedure di finanziamento”, nonché in relazione a quanto prodotto dagli Enti capofila dei Contratti di 

Fiume attraverso la documentazione tecnica relativa allo stralcio progettuale estratto dal Programma di 

Azione presentato in coerenza con la strategia integrata tipica del contratto di fiume, alla realizzazione del 

progetto denominato “Piano di Azione del Contratto di Fiume Sagittario Bassa Valle-stralcio funzionale I” – 

costo del progetto € 1.428.571,43. 
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PIANO di attuazione degli interventi PR FESR Abruzzo 2021 2027 

 

Beneficiari dell’intervento 

Comune di Corfinio (AQ) 

 

Tempistica 

Cronoprogramma previsionale 
 

 Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett Ott Nov Dic 

Pubblicazione del 

bando 
2025 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ X 

Previsione conclusione 
procedura di selezione 

2026 ☐ ☐ ☐ ☐ X ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Previsione avvio 

attività 
2026 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ X ☐ ☐  

Previsione conclusione 

delle attività  
2029 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ X ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Cronoprogramma di attuazione finanziaria 

Pubblicazione del bando Acconto (20%)* T0 

Previsione conclusione procedura di selezione T1 = T0 + 5 mesi 

Previsione avvio attività  T2 = T1 + 4 mesi 

Previsione erogazione SAL (60%)* T3 = T2 + 24 mesi 

Conclusione delle attività fisiche (e collaudo) T4 = T3 + 6 mesi 

Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%)* T5 = T4 + 3 mesi 

*Inserire il valore percentuale 

 

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR) 

Codice Indicatore di output 

PO10 Numero di Contratti di Fiume avviati – Misura: Numero 

 

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR) 

Codice Indicatore di risultato 

RP09 
Superficie degli habitat con un migliore stato di conservazione 
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PIANO di attuazione degli interventi PR FESR Abruzzo 2021 2027 

Intervento: 2.7.2.6 Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, 

infrastrutture verdi e blu 

 

Priorità  III 

Obiettivo di policy  2 

Obiettivo specifico  

RSO2.7 Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la 

biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte 

le forme di inquinamento 

Azione 2.7.2 
Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e 

risorse naturali, infrastrutture verdi e blu 

Risorse finanziarie € 1.428.571,43  

Struttura regionale 

competente 

DPC 

DPC024 

Dipartimento Territorio – Ambiente 

Servizio Gestione e Qualità delle Acque 

 

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare 

Obiettivo di questa tipologia di azione è garantire l’attivazione dei Contratti di Fiume. Tali strumenti sono stati 

introdotti in Italia e in tutta Europa a seguito del secondo Forum Mondiale dell’Acqua (L’Aia, 2000, 

organizzato dal World Water Council, che ha visto la partecipazione di 5700 esperti in rappresentanza 113 

Paesi) e sono stati disciplinati dall’art. 68-bis, del D. Lgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale) come strumenti 

di programmazione strategica e negoziata ad adesione volontaria, ideati con la volontà di perseguire la tutela, 

la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali congiuntamente alla protezione 

della natura, della biodiversità e contribuendo quindi allo sviluppo locale. Saranno finanziati interventi per 

realizzare l'implementazione degli standard di fornitura dei servizi ecosistemici, per aumentare la resilienza 

del territorio fluviale interessato e per prevenire il depauperamento degli ecosistemi. Saranno privilegiati gli 

interventi per la valorizzazione paesaggistica, la tutela dei bacini e dell'ambiente fluviale (ad es. 

rinaturalizzazione, de-impermeabilizzazione, eliminazione detrattori ambientali) finalizzati anche favorirne la 

maggiore fruizione, garantendo le opportune sinergie con gli interventi previsti negli OS 2.4 e 2.5. Gli 

interventi saranno attuati nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti dalla direttiva quadro sulle acque (direttiva 

2000/60/CE). 

Le azioni sono state valutate compatibili con il principio DNSH a seguito dell'analisi condotta coerentemente 

agli orientamenti tecnici della CE di cui alla Nota EGESIF 21-0025-00 del 27/09/2021 e alle indicazioni 

nazionali (Nota DPCOE, prot. 0009069-P del 07/12/2021). 

 

Dispositivo attuativo 

 Avviso Pubblico 

 Bando di gara 

 

Criteri di selezione 

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all’Azione 2.7.2 del documento “I criteri 

di selezione delle operazioni” del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza. 

 

Modalità attuativa 

 Regime concessorio 

 Regime contrattuale 
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PIANO di attuazione degli interventi PR FESR Abruzzo 2021 2027 

Forma di sostegno 

 Sovvenzione 

 Strumenti Finanziari 

 una combinazione delle precedenti forme 

 

 

Forma di sovvenzione 

 rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti 

 costi unitari 

 somme forfettarie 

 finanziamenti a tasso forfettario 

 una combinazione delle precedenti forme 

 finanziamento non collegato ai costi  

 

 

Regime di aiuto (se applicabile) 

Non occorre 

 

Intensità massima di aiuto (se applicabile) 

Non occorre 

 

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR) 

Codice Settori di intervento Importo  (EUR) 

079 Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, 

infrastrutture verdi e blu 
€ 1.428.571,43 

 

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR) 

Codice 33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale) 

 

Attività finanziate dall’intervento  

 

Il finanziamento è destinato, ai sensi della D.G.R. Abruzzo n. 590/2021 ad oggetto “Contratti di Fiume: 

Analisi status quo, indicazione criteri oggetti per la qualificazione dello stato di avanzamento dei processi, 

Approvazione schema di Deliberazione e Manifesto di Avvio, Documento Strategico e Piano di Azione e 

procedure di finanziamento”, nonché in relazione a quanto prodotto dagli Enti capofila dei Contratti di 

Fiume attraverso la documentazione tecnica relativa allo stralcio progettuale estratto dal Programma di 

Azione presentato in coerenza con la strategia integrata tipica del contratto di fiume, alla realizzazione del 

progetto denominato “Piano di Azione del Contratto di Fiume Sangro – stralcio funzionale I” – costo del 

progetto € 1.428.571,43. 



 

106 
PR FESR Abruzzo 2021-2027 – Piano di attuazione – Versione 3 

PIANO di attuazione degli interventi PR FESR Abruzzo 2021 2027 

 

Beneficiari dell’intervento 

Comune di Paglieta (CH) 

 

Tempistica 

Cronoprogramma previsionale 
 

 Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett Ott Nov Dic 

Pubblicazione del 

bando 
2025 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ X 

Previsione conclusione 
procedura di selezione 

2026 ☐ ☐ ☐ ☐ X ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Previsione avvio 

attività 
2026 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ X ☐ ☐  

Previsione conclusione 

delle attività  
2029 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ X ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Cronoprogramma di attuazione finanziaria 

Pubblicazione del bando Acconto (20%)* T0 

Previsione conclusione procedura di selezione T1 = T0 + 5 mesi 

Previsione avvio attività  T2 = T1 + 4 mesi 

Previsione erogazione SAL (60%)* T3 = T2 + 24 mesi 

Conclusione delle attività fisiche (e collaudo) T4 = T3 + 6 mesi 

Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%)* T5 = T4 + 3 mesi 

*Inserire il valore percentuale 

 

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR) 

Codice Indicatore di output 

PO10 Numero di Contratti di Fiume avviati – Misura: Numero 

 

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR) 

Codice Indicatore di risultato 

RP09 
Superficie degli habitat con un migliore stato di conservazione 
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PIANO di attuazione degli interventi PR FESR Abruzzo 2021 2027 

Intervento: 2.7.2.7 Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, 

infrastrutture verdi e blu 

 

Priorità  III 

Obiettivo di policy  2 

Obiettivo specifico  

RSO2.7 Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la 

biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte 

le forme di inquinamento 

Azione 2.7.2 
Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e 

risorse naturali, infrastrutture verdi e blu 

Risorse finanziarie € 1.428.571,43  

Struttura regionale 

competente 

DPC 

DPC024 

Dipartimento Territorio – Ambiente 

Servizio Gestione e Qualità delle Acque 

 

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare 

Obiettivo di questa tipologia di azione è garantire l’attivazione dei Contratti di Fiume. Tali strumenti sono stati 

introdotti in Italia e in tutta Europa a seguito del secondo Forum Mondiale dell’Acqua (L’Aia, 2000, 

organizzato dal World Water Council, che ha visto la partecipazione di 5700 esperti in rappresentanza 113 

Paesi) e sono stati disciplinati dall’art. 68-bis, del D. Lgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale) come strumenti 

di programmazione strategica e negoziata ad adesione volontaria, ideati con la volontà di perseguire la tutela, 

la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali congiuntamente alla protezione 

della natura, della biodiversità e contribuendo quindi allo sviluppo locale. Saranno finanziati interventi per 

realizzare l'implementazione degli standard di fornitura dei servizi ecosistemici, per aumentare la resilienza 

del territorio fluviale interessato e per prevenire il depauperamento degli ecosistemi. Saranno privilegiati gli 

interventi per la valorizzazione paesaggistica, la tutela dei bacini e dell'ambiente fluviale (ad es. 

rinaturalizzazione, de-impermeabilizzazione, eliminazione detrattori ambientali) finalizzati anche favorirne la 

maggiore fruizione, garantendo le opportune sinergie con gli interventi previsti negli OS 2.4 e 2.5. Gli 

interventi saranno attuati nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti dalla direttiva quadro sulle acque (direttiva 

2000/60/CE). 

Le azioni sono state valutate compatibili con il principio DNSH a seguito dell'analisi condotta coerentemente 

agli orientamenti tecnici della CE di cui alla Nota EGESIF 21-0025-00 del 27/09/2021 e alle indicazioni 

nazionali (Nota DPCOE, prot. 0009069-P del 07/12/2021). 

 

Dispositivo attuativo 

 Avviso Pubblico 

 Bando di gara 

 

Criteri di selezione 

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all’Azione 2.7.2 del documento “I criteri 

di selezione delle operazioni” del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza. 

 

Modalità attuativa 

 Regime concessorio 

 Regime contrattuale 
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PIANO di attuazione degli interventi PR FESR Abruzzo 2021 2027 

Forma di sostegno 

 Sovvenzione 

 Strumenti Finanziari 

 una combinazione delle precedenti forme 

 

 

Forma di sovvenzione 

 rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti 

 costi unitari 

 somme forfettarie 

 finanziamenti a tasso forfettario 

 una combinazione delle precedenti forme 

 finanziamento non collegato ai costi  

 

 

Regime di aiuto (se applicabile) 

Non occorre 

 

Intensità massima di aiuto (se applicabile) 

Non occorre 

 

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR) 

Codice Settori di intervento Importo  (EUR) 

079 Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, 

infrastrutture verdi e blu 
€ 1.428.571,43 

 

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR) 

Codice 33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale (tutto il territorio regionale) 

 

Attività finanziate dall’intervento  

 

Il finanziamento è destinato, ai sensi della D.G.R. Abruzzo n. 590/2021 ad oggetto “Contratti di Fiume: 

Analisi status quo, indicazione criteri oggetti per la qualificazione dello stato di avanzamento dei processi, 

Approvazione schema di Deliberazione e Manifesto di Avvio, Documento Strategico e Piano di Azione e 

procedure di finanziamento”, nonché in relazione a quanto prodotto dagli Enti capofila dei Contratti di 

Fiume attraverso la documentazione tecnica relativa allo stralcio progettuale estratto dal Programma di 

Azione presentato in coerenza con la strategia integrata tipica del contratto di fiume, alla realizzazione del 

progetto denominato “Primo programma di azione – Contratto di Fiume Tavo-Fino-Saline – stralcio 

funzionale I” – costo del progetto € 1.428.571,43 
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PIANO di attuazione degli interventi PR FESR Abruzzo 2021 2027 

Beneficiari dell’intervento 

Comune di Collecorvino (PE) 

 

Tempistica 

Cronoprogramma previsionale 
 

 Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett Ott Nov Dic 

Pubblicazione del 
bando 

2025 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ X 

Previsione conclusione 
procedura di selezione 

2026 ☐ ☐ ☐ ☐ X ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Previsione avvio 

attività 
2026 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ X ☐ ☐  

Previsione conclusione 

delle attività  
2029 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ X ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Cronoprogramma di attuazione finanziaria 

Pubblicazione del bando Acconto (20%)* T0 

Previsione conclusione procedura di selezione T1 = T0 + 5 mesi 

Previsione avvio attività  T2 = T1 + 4 mesi 

Previsione erogazione SAL (60%)* T3 = T2 + 24 mesi 

Conclusione delle attività fisiche (e collaudo) T4 = T3 + 6 mesi 

Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%)* T5 = T4 + 3 mesi 

*Inserire il valore percentuale 

 

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR) 

Codice Indicatore di output 

PO10 Numero di Contratti di Fiume avviati – Misura: Numero 

 

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR) 

Codice Indicatore di risultato 

RP09 Superficie degli habitat con un migliore stato di conservazione 
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PIANO di attuazione degli interventi PR FESR Abruzzo 2021 2027 

SCHEDE INTERVENTO  

 

Priorità V – Riequilibrare l'Abruzzo per un benessere diffuso 

Obiettivo di Policy 5 – Un’Europa più vicina ai cittadini 

 

 

ID Intervento Denominazione Scheda Intervento 

5.1.1.1 

Sostegno a favore delle opere audiovisive per promuovere lo sviluppo 

locale integrato, attraverso la promozione dei territori e la 

valorizzazione del patrimonio esistente nelle aree urbane funzionali 

oggetto delle Strategie Territoriali  

5.2.1.1 

Sostegno a favore delle opere audiovisive per promuovere lo sviluppo 

locale integrato, attraverso la promozione dei territori e la 

valorizzazione del patrimonio esistente nelle aree interne oggetto delle 

Strategie Territoriali 

5.1.1.2 
Promozione e marketing del territorio nelle aree urbane funzionali 

oggetto delle Strategie Territoriali 

5.2.1.2 
Promozione e marketing delle aree interne oggetto delle Strategie 

Territoriali 

5.1.1.3 
Attuazione delle Strategie territoriali per le Aree Urbane Funzionali 

– Allegato III 

5.2.1.3 
Attuazione delle Strategie territoriali per le Aree Interne – Allegato 

III 

5.1.2.1 
Miglioramento delle capacità degli attori locali (aree urbane 

funzionali) 

5.2.2.1 Miglioramento delle capacità degli attori locali (Aree Interne) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

111 
PR FESR Abruzzo 2021-2027 – Piano di attuazione – Versione 3 

PIANO di attuazione degli interventi PR FESR Abruzzo 2021 2027 

Intervento 5.1.1.1: Sostegno a favore delle opere audiovisive per promuovere lo sviluppo locale 

integrato, attraverso la promozione dei territori e la valorizzazione del patrimonio esistente nelle aree 

urbane funzionali oggetto delle Strategie Territoriali 

 

Priorità V Riequilibrare l'Abruzzo per un benessere diffuso 

Obiettivo di policy 5 Un’Europa più vicina ai cittadini 

Obiettivo specifico 5.1 

Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e 

inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la 

sicurezza nelle aree urbane 

Azione 5.1.1 Rigenerazione dello spazio urbano 

Risorse finanziarie  Euro 1.000.000,00  

Struttura regionale 

competente 
DPH Dipartimento Sviluppo Economico - Turismo 

 

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare 

In coerenza con le indicazioni dell’Accordo di Partenariato sull’organizzazione degli interventi nelle Aree 

urbane medie e negli altri sistemi territoriali, le Strategie Territoriali attuative dell’Obiettivo Specifico 5.1 del 

Programma riguarderanno le Aree Urbane Funzionali di cui all’Allegato 1 – Configurazione Territorio della 

DGR n. 410/2023 (e ss.mm.ii.) e saranno coerenti con il Piano Strategico del Turismo 2023-2025 

approvato dalla Giunta Regionale con DGR n.793/C del 20/12/2022 e dal Consiglio Regionale con 

Deliberazione 84/8 del 28/02/2023. 

Nelle aree urbane abruzzesi sono presenti disparità di carattere economico e sociale le quali assumono 

dimensione territoriale (centro-periferie) e/o sociale (tra differenti gruppi); tale problematica crea riflessi 

negativi sull’attrattività e la competitività delle città. 

La rigenerazione dello spazio urbano avviene, non solo attraverso il recupero del patrimonio edilizio pubblico 

inutilizzato e/o sotto utilizzato, ma anche tramite interventi di riqualificazione urbana con finalità culturali, 

turistiche, aggregative e sociali, al fine di rispondere ai bisogni concreti della collettività per migliorarne la 

qualità di vita.  

Infatti, gli interventi nel campo della cultura possono svolgere, nel contesto delle Strategie Territoriali, un 

ruolo determinante per la valorizzazione, a beneficio della comunità territoriale, di risorse naturali, culturali e 

paesaggistiche, di produzioni locali, di opportunità di accoglienza, attraverso approcci integrati finalizzati alla 

rivitalizzazione del tessuto economico, rigenerazione dei luoghi, partecipazione e inclusione sociale. 

Nello specifico, l’Intervento oggetto della presente scheda ha l’obiettivo di promuovere il patrimonio culturale, 

attraverso il sostegno alle imprese nel settore culturale e creativo, per incentivare lo sviluppo del territorio 

abruzzese, attraverso le ricadute degli investimenti nel settore audiovisivo, anche tramite il supporto, in fase 

di attuazione, della Fondazione “Abruzzo Film Commission”, che provvederà all’erogazione di specifici 

servizi a favore dei territori interessati.  

Tutto ciò al fine di promuovere i territori abruzzesi e le loro peculiarità (da un punto di vista culturale, artistico, 

turistico, paesaggistico e industriale) attraverso la realizzazione di iniziative dirette a: 

 attrarre nel territorio regionale produzioni cinematografiche e audiovisive, nazionali ed estere; 

 favorire la valorizzazione e la conoscenza del patrimonio paesaggistico, culturale, ambientale, 

enogastronomico e sociale del territorio regionale; 

 promuovere il cine-turismo, con lo scopo di favorire lo sviluppo delle attività turistiche in relazione 

all’attività cinematografica e audiovisiva legata al territorio regionale. 

La permanenza di una produzione cinematografica in una determinata location può rappresentare un circolo 

economico virtuoso indotto dalla presenza della troupe sul posto. In generale, la possibilità che si prospetta al 
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territorio è quella di un importante ritorno di immagine, i cui effetti positivi (quali l’incremento occupazionale 

e l’aumento degli ospiti e dei flussi turistici, il miglioramento dei servizi culturali e turistici nel rispetto della 

sostenibilità ambientale ed economica-locale) devono essere suscitati e coltivati affinché si protraggano a 

lungo termine. 

Dispositivo attuativo 

Avviso Pubblico 

 

Criteri di selezione 

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all’Azione 5.1.1 del documento “I criteri 

di selezione delle operazioni” del PR FESR Abruzzo 2021 2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza. 

 

Modalità attuativa 

Regime concessorio 

 

Forma di finanziamento 

Sovvenzione 

 

Regime di aiuto 

Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (esenzione dall’obbligo di notifica) 

 

Intensità massima di aiuto 

Gli aiuti sono concessi ai sensi dell’articolo 54 “Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive” del 

Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. 

Il contributo è determinato in ragione di una intensità del 50% delle spese ammissibili relative all’attività di 

produzione effettuate nei territori ricadenti nelle aree urbane funzionali, di cui alla DGR n. 410/2023 (e 

ss.mm.ii.), entro il limite massimo di Euro 1.000.000,00. 

 

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR) 

Codice Settore di intervento Importo  (EUR) 

166 Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio culturale e dei servizi culturali 400.000,00 
 
Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.    

 

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR) 

Aree urbane funzionali individuate dal Programma (Sistemi urbani di: Pescara, Chieti, Teramo, L’Aquila, 

Avezzano, Sulmona, Lanciano, Vasto, di cui all’Allegato 1 – Configurazione Territorio della DGR n. 410/2023 

e ss.mm.ii.). 

 

Attività finanziate dall’intervento 

L’intervento finanzia, attraverso un regime di aiuto, le opere audiovisive afferenti alle categorie sotto riportate, 

realizzate in tutto o in parte nelle aree urbane funzionali e nello specifico: 

- lungometraggi di finzione o di animazione di durata superiore a 52 minuti destinati alla 

proiezione nelle sale cinematografiche e/o alla trasmissione televisiva anche SVOD; 
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- docufilm di durata superiore a 52 minuti destinati alla proiezione nelle sale cinematografiche 

e/o alla trasmissione televisiva anche SVOD; 

- serie di finzione o di animazione con una durata complessiva minima di 90 minuti destinati alla 

trasmissione televisiva, anche SVOD. 

Beneficiari dell’intervento 

Piccole e medie imprese (PMI), così come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 361 

del 6 maggio 2003, operanti nel settore della produzione cinematografica e televisiva con sede legale nel 

territorio dello stato italiano, di uno Stato membro dell’UE o di altro Stato equiparato. 

 

Tempistica 

Cronoprogramma previsionale 

 Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett Ott Nov Dic 

Pubblicazione del 
bando 

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Previsione conclusione 

procedura di selezione 
 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Previsione avvio 

attività 
 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Previsione conclusione 

delle attività  
 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

La tempistica sarà determinata in esito alla definizione delle Strategie Territoriali dedicate allo specifico 

Intervento. 

 

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR) 

Codice Indicatore di output 

RCO74 Popolazione interessata dai progetti che rientrano nelle strategie di sviluppo territoriale integrato 

 

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR) 

Codice Indicatore di risultato 

RP05 Persone raggiunte da azioni di marketing territoriale 

 

 

 

 

 



 

114 
PR FESR Abruzzo 2021-2027 – Piano di attuazione – Versione 3 

PIANO di attuazione degli interventi PR FESR Abruzzo 2021 2027 

Intervento 5.2.1.1: Sostegno a favore delle opere audiovisive per promuovere lo sviluppo locale 

integrato, attraverso la promozione dei territori e la valorizzazione del patrimonio esistente nelle aree 

interne oggetto delle Strategie Territoriali 

 

Priorità V Riequilibrare l'Abruzzo per un benessere diffuso 

Obiettivo di policy 5 Un’Europa più vicina ai cittadini 

Obiettivo specifico 5.2 

Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e 

inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la 

sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane 

Azione 5.2.1 
Attuazione delle strategie territoriali per le aree interne (nuovi 

investimenti nell'economia della cultura e del turismo) 

Risorse finanziarie  Euro 1.000.000,00  

Struttura regionale 

competente 
DPH Dipartimento Sviluppo economico - Turismo 

 
Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare 

In coerenza con le indicazioni dell’Accordo di Partenariato sull’organizzazione degli interventi nelle aree 

diverse da quella urbane, le Strategie Territoriali attuative dell’Obiettivo Specifico 5.2 del Programma 

riguarderanno le Aree Interne definite nell’ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne verso le quali 

far convergere le politiche regionali di cui all’Allegato 1 – Configurazione Territorio della DGR n. 410/2023 

(e ss.mm.ii.) e saranno coerenti con il Piano Strategico del Turismo 2023-2025 approvato dalla Giunta 

Regionale con DGR n.793/C del 20/12/2022 e dal Consiglio Regionale con Deliberazione 84/8 del 

28/02/2023. 

L’intervento mira a contrastare, laddove la cultura deve essere intesa anche come fattore di crescita sociale ed 

economica, nonché di identità regionale: 

1) lo spopolamento delle aree interne; 

2) l’abbandono dei piccoli borghi; 

3) il mantenimento dell’equilibrio demografico del territorio; 

valorizzando il patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico e incentivando l’adozione di 

misure in favore dei residenti e delle attività produttive locali. Valorizzare il territorio significa esaltarne le 

relative peculiarità.  

Nel contesto delle aree interne, la valorizzazione sostenibile e integrata del territorio e del patrimonio culturale 

e storico-artistico è finalizzata a tutelare e mettere in rete tali beni per promuovere processi di sviluppo e ripresa 

economica sostenibili.  

La scelta di attrarre le produzioni audiovisive, locali, nazionali o estere, è strategica poiché coinvolge i 

professionisti del settore, i servizi e le risorse provenienti dal territorio: cast, imprese locali, professionisti e 

maestranze, servizi di ristorazione e alloggio, ecc., anche tramite il supporto, in fase di attuazione, della 

Fondazione “Abruzzo Film Commission”, che provvederà all’erogazione di specifici servizi a favore dei 

territori interessati. 

Attrarre le produzioni, genera ricadute socioeconomiche sul territorio di tipo:  

- diretto: acquisti in loco di beni e servizi, effettuati dalle società di produzione per la lavorazione dei film 

(es: prestazioni lavorative di tecnici e comparse, alberghi, catering, trasporti, etc);  

- indiretto: acquisti effettuati dalle imprese locali per fornire beni e servizi alle società di produzione (es. 

acquisti di materiali fatti dalla falegnameria incaricata di realizzare il set, dall’elettricista incaricato di 

fornire illuminazione alla scena, dal ristorante incaricato del catering, etc.); 

- indotto: crescita dei consumi indotti dall’aumento del reddito dei fornitori locali di prodotti e servizi per 

la lavorazione del film, le entrate fiscali (dirette e indirette) generate, la promozione e diffusione di opere 

che valorizzino il patrimonio culturale locale, l’incremento dei flussi turistici e cine-turistici, il 

consolidamento di brand territoriali fruibili in più ambiti di consumo. 
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Un effetto auspicato nelle aree interne è anche la stabilizzazione demografica, se non, addirittura, l’aumento della 

popolazione, perseguita, di norma, attraverso l’interazione tra interventi nazionali e regionali (scuola, sanità, 
mobilità) e interventi di sviluppo locale (realizzati attraverso la valorizzazione della cultura e del turismo sostenibile, 
in grado di generare processi di animazione territoriale volti alla crescita economica e sociale). 

Dispositivo attuativo 

Avviso Pubblico 

 

Criteri di selezione 

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui alla all’Azione 5.2.1 del documento “I 

criteri di selezione delle operazioni” del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di 

Sorveglianza. 

 

Modalità attuativa 

Regime concessorio 

 

Forma di finanziamento 

Sovvenzione 

 

Regime di aiuto 

Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (esenzione dall’obbligo di notifica) 

 

Intensità massima di aiuto 

Gli aiuti sono concessi ai sensi dell’articolo 54 “Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive” del 

Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. 

Il contributo è determinato in ragione di una intensità del 50% delle spese ammissibili relative all’attività di 

produzione effettuate nei territori ricadenti nelle aree urbane funzionali, di cui alla DGR n. 410/2023 e 

ss.mm.ii., entro il limite massimo di Euro 1.000.000,00. 

 

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR) 

Codice Settore di intervento Importo (EUR) 

166 Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio culturale e dei servizi culturali 400.000,00 

Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.    

 

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR) 

Aree interne di cui alla DGR n. 410/2023: 1) Basso Sangro - Trigno, 2) Valfino – Val Vestina; 3) Alto Aterno 

- Gran Sasso Laga, 4) Valle del Giovenco – Valle Roveto, 5) Valle Subequana - Gran Sasso 6) Valle del 

Sagittario e dell’Alto Sangro 7) Piana del Cavaliere e Alto Liri (DGR n. 410/2023 (e ss.mm.ii.).  

 

Attività finanziate dall’intervento 

L’intervento finanzia, attraverso un regime di aiuto, le opere audiovisive afferenti alle categorie sotto riportate, 

realizzate in tutto o in parte nelle aree interne di cui alla DGR n. 410/2023 (e ss.mm.ii.). e nello specifico: 

- lungometraggi di finzione o di animazione di durata superiore a 52 minuti destinati alla 

proiezione nelle sale cinematografiche e/o alla trasmissione televisiva anche SVOD; 

- docufilm di durata superiore a 52 minuti destinati alla proiezione nelle sale cinematografiche 
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e/o alla trasmissione televisiva anche SVOD; 

- serie di finzione o di animazione con una durata complessiva minima di 90 minuti destinati alla 

trasmissione televisiva, anche SVOD. 

Beneficiari dell’intervento 

Piccole e medie imprese (PMI), così come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 361 

del 6 maggio 2003 operanti nel settore della produzione cinematografica e televisiva con sede legale nel 

territorio dello stato italiano, di uno Stato membro dell’UE o di altro Stato equiparato. 

 

Tempistica 

Cronoprogramma previsionale 

 Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett Ott Nov Dic 

Pubblicazione del 

bando 
 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Previsione conclusione 
procedura di selezione 

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Previsione avvio 

attività 
 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Previsione conclusione 

delle attività  
 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

La tempistica sarà determinata in esito alla definizione delle Strategie Territoriali dedicate allo specifico 

Intervento. 

 

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR) 

Codice Indicatore di output 

RCO74 
Popolazione interessata dai progetti che rientrano nelle strategie di sviluppo territoriale 

integrato 

 

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR) 

Codice Indicatore di risultato 

RP05 Persone raggiunte da azioni di marketing territoriale 
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Intervento 5.1.1.2: Promozione e marketing del territorio nelle aree urbane funzionali oggetto delle 

Strategie Territoriali 

 

Priorità V Riequilibrare l'Abruzzo per un benessere diffuso 

Obiettivo di policy 5 Un’Europa più vicina ai cittadini 

Obiettivo specifico 5.1 

Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e 

inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la 

sicurezza nelle aree urbane 

Azione 5.1.1 Rigenerazione dello spazio urbano 

Risorse finanziarie  Euro 1.361.111,11 

Struttura regionale 

competente 
DPA017 Programmazione e Promozione Turistica e Sportiva 

 
 
Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare 
 
Il documento ‘Accordo di Partenariato per l’Italia’, nel sottolineare quanto sia necessario promuovere 

iniziative di riequilibrio territoriale tra diverse tipologie di territori, come periferie urbane, aree interne, 

aree caratterizzate da diverso grado di infrastrutturazione culturale e di attrattività turistica, valorizza il 

ruolo del turismo nello sviluppo economico, specialmente attraverso l’uso e la rigenerazione di spazi e 

luoghi a fini culturali, creativi, turistici e di innovazione sociale, nell’ambito di processi multilivello e 

intersettoriali, in grado di attivare l’economia locale, creando altresì nuove opportunità di lavoro. 

Nell’ambito della programmazione, il FESR fornisce un sostegno determinante al settore turistico-

culturale, al fine di migliorarne la competitività e la qualità dei servizi forniti a livello regionale o locale, 

in particolare nelle aree in declino industriale o rurale o in quelle in cui sia in corso un processo di 

riqualificazione urbana, in coerenza con quanto previsto dal Piano Strategico del Turismo 2023-2025 

approvato dalla Giunta Regionale con DGR n.793/C del 20/12/2022 e dal Consiglio Regionale con 

Deliberazione 84/8 del 28/02/2023. 

Le azioni di promozione e marketing del territorio urbano previste dal Programma risulteranno quale 

risposta alle esigenze manifestate da una Strategia Territoriale e riguarderanno la valorizzazione degli 

elementi identitari della cultura e delle destinazioni turistiche con il duplice obiettivo di attrarre turisti 

dall’esterno del sistema territoriale e favorire la comunicazione delle potenzialità dell’area urbana 

interessata all’interno del sistema stesso.  

Il turismo deve svolgere il ruolo di fattore di crescita dell’economia regionale, di promozione del 

territorio, nonché di innovazione di processi, di servizi e di prodotti. Infatti, il FESR, promuovendo il 

turismo sostenibile in modo integrato, in particolare rafforzando la cooperazione all’interno dei territori 

funzionali, punta fortemente sull’armonia tra l’ambiente e le comunità locali, che potranno godere dei 

benefici duraturi provenienti da questa attività.  

Valorizzare il ruolo del turismo nello sviluppo economico, specialmente attraverso l’uso e la rigenerazione 

di spazi e luoghi a fini culturali, creativi, turistici e di innovazione sociale, nell’ambito di processi 

multilivello e intersettoriali, può attivare l’economia locale, promuovere partenariati pubblico-privati 

innovativi, creando, altresì, nuove opportunità di lavoro. In particolare, coinvolgere attivamente la 

cittadinanza nel processo di valorizzazione della destinazione rafforza le competenze delle comunità 

presenti sul territorio e il loro ruolo di tutela e valorizzazione delle risorse locali. 

Al fine di potenziare l’impatto del turismo sostenibile sull’economia, è necessario puntare alla creazione 

di un’offerta turistica in sinergia con tutti gli attori del territorio, creando opportunità di cooperazione e 

networking. L’approccio bottom up consentirà di migliorare il sistema dell’accoglienza anche in termini 

di marketing, proponendo un’offerta più responsabile e sostenibile, in grado di attrarre i turisti anche nei 
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periodi di bassa stagione, e rispondendo alle esigenze dei turisti odierni che richiedono sempre più una 

modalità di fruizione del territorio che va verso il turismo esperienziale, la vacanza attiva e la sostenibilità.  

Il turismo si dimostra infatti uno dei settori economici più strategici per la valorizzazione delle 

destinazioni, che possono beneficiare così di ricadute economiche positive sull’intero sistema territoriale. 

 

Dispositivo attuativo 

Procedure ex Codice dei contratti pubblici (d. lgs 36/2023) 

Criteri di selezione  

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all’Azione 5.1 del documento “I criteri 

di selezione delle operazioni” del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza. 

Modalità attuativa  

Regime contrattuale 

Forma di finanziamento 

Sovvenzione 

Regime di aiuto 

NA 

Intensità massima di aiuto 

NA 

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR) 

Codice Settore di intervento Importo (EUR) 

165 
Protezione, sviluppo e promozione dei beni turistici pubblici e dei servizi 

turistici 
544.444,44 

 
Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.    

 

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR) 

Aree urbane funzionali individuate dal Programma (Sistemi urbani di: Pescara, Chieti, Teramo, L’Aquila, 

Avezzano, Sulmona, Lanciano, Vasto, di cui all’Allegato 1 – Configurazione Territorio della DGR n. 

410/2023 e ss.mm.ii.). 

 

Attività finanziate dall’intervento 

L’intervento finanzia, attraverso procedure ex Codice dei contratti pubblici (d. lgs 36/2023), azioni di 

promozione e marketing del territorio urbano le quali, in coerenza con le esigenze di sviluppo locale 

manifestate da una Strategia Territoriale (pianificazione dell'azione partecipata), riguardano la 

valorizzazione degli elementi identitari della cultura e delle destinazioni turistiche, in chiave sostenibile, 

con il duplice obiettivo di: 

- attrarre turisti dall’esterno del sistema territoriale; 

- promuovere l’immagine dei territori all’interno del sistema per far percepire a cittadini e attori 
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locali attivi nel settore turistico, la rilevanza del turismo sostenibile in termini di promozione e 

valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e storico delle aree urbane interessate. 

In particolare, per l’intera durata del periodo di programmazione, saranno attuate una o più delle seguenti 

attività finalizzate alla valorizzazione e alla promo-commercializzazione delle destinazioni turistiche 

ricomprese nelle zone urbane funzionali:  

 Partecipazione a manifestazioni fieristiche ed eventi di promozione turistica in Italia e all'estero; 

 Attività di comunicazione e disseminazione finalizzate a promuovere gli interventi di promozione 

turistica attivati; 

 Azioni di comunicazione pubblicitaria mirate e azioni di co-marketing delle destinazioni; 

 Eventi di sponsorizzazione delle destinazioni (Blog Tour, Press Tour ed Educational Tour); 

 Produzione di materiali editoriali e promozionali specifici per la valorizzazione e promozione 

delle destinazioni;  

 Azioni di digital content marketing e sviluppo delle smart destinations. 

 

Beneficiari dell’intervento 

Regione Abruzzo 

Tempistica 

Cronoprogramma previsionale 

 Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett Ott Nov Dic 

Avvio procedura di 
selezione 

  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Previsione conclusione 

procedura di selezione 
  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Previsione avvio 

attività 
  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Previsione conclusione 

attività  
  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

La tempistica sarà determinata in esito alla definizione delle Strategie Territoriali dedicate allo specifico 

Intervento. 

 

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR) 

Codice Indicatore di output  

RCO74  
Popolazione interessata dai progetti che rientrano nelle strategie di sviluppo territoriale 

integrato 

 

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR) 

Codice Indicatore di risultato 

RP05 Persone raggiunte da azioni di marketing territoriale 
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Intervento 5.2.1.2: Promozione e marketing delle aree interne oggetto delle Strategie Territoriali 

 

Priorità V Riequilibrare l'Abruzzo per un benessere diffuso 

Obiettivo di policy 5 Un’Europa più vicina ai cittadini 

Obiettivo specifico 5.2 

Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e 

inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo 

sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane 

Azione 5.2.1 Nuovi investimenti nell'economia della cultura e del turismo 

Risorse finanziarie  Euro 2.138.888,89 

Struttura regionale 

competente 
DPA017 Programmazione e Promozione Turistica e Sportiva 

 

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare 

Le aree interne sono una porzione considerevole dell’Abruzzo, esse rappresentano il 45% del territorio 

regionale e il 12% circa della popolazione; una realtà diffusa, dove il turismo svolge ancora un ruolo 

modesto rispetto ad altri poli di attrazione della Regione (es. costa), e al di sotto delle potenzialità legate 

alla ricchezza e alla varietà dei beni culturali e ambientali presenti e alla disponibilità dell’offerta ricettiva. 

Proprio questo patrimonio di valore, oggi sottoutilizzato, è parte del capitale territoriale latente delle aree 

interne che il presente Intervento intende attivare, assumendo la promozione delle risorse naturali, 

culturali e del turismo sostenibile come una delle misure potenziali per lo sviluppo locale. 

La presenza di attrattori è condizione necessaria ma non sufficiente a garantire il successo di una strategia 

di sviluppo turistico, che si misura necessariamente anche con altre difficoltà, oltre a quelle tipiche che 

caratterizzano le aree interne (es. accessibilità e trasporti). 

Le azioni di promozione e marketing delle aree interne risulteranno quale risposta alle esigenze 

manifestate da una Strategia Territoriale, potranno consentire di promuovere le stesse aree, sia nei 

confronti di target specifici di turisti, sia nei confronti della stessa popolazione abruzzese residente nelle 

aree urbane, che spesso non conosce il territorio interno e i servizi ecosistemici che esso svolge, per la 

valorizzazione in chiave sostenibile del territorio e delle sue peculiarità, in coerenza con quanto previsto 

dal Piano Strategico del Turismo 2023-2025 approvato dalla Giunta Regionale con DGR n.793/C del 

20/12/2022 e dal Consiglio Regionale con Deliberazione 84/8 del 28/02/2023. 

Le principali linee d’intervento delle Strategie Territoriali includono nuovi investimenti nell'economia 

della cultura e del turismo, finalizzati al riposizionamento dell’offerta turistica dei territori marginali, 

intervenendo sulla riqualificazione e valorizzazione del patrimonio esistente incrementando l’attrattività 

dello stesso, intervenendo sia sui contenitori, che sul contenuto, anche attraverso l’utilizzo di tecnologie 

digitali. 

Anche alla luce delle riflessioni poste dalla crisi pandemica, c’è la necessità di immaginare un turismo 

basato su pratiche che non danneggino l’ambiente e che rendano protagoniste le comunità locali nella 

costruzione di uno sviluppo economico durevole, capace di migliorare la loro qualità di vita. Per il 

perseguimento di questo obiettivo, un ruolo centrale sarà svolto da una pianificazione a livello regionale 

sulla base della quale attivare nuove progettualità legate alla promozione e allo sviluppo di iniziative 

turistiche. 

Al fine di potenziare l’impatto del turismo sostenibile sull’economia, le imprese e le autorità pubbliche 

devono cooperare sistematicamente per fornire servizi di qualità in modo più efficiente nelle zone ad alto 

potenziale turistico, prestando la dovuta attenzione alla creazione di un contesto giuridico e 

amministrativo stabile che favorisca la crescita sostenibile di tali zone. 

Il turismo europeo si trova a dover affrontare molte sfide, a cominciare dall’esigenza di innovarsi 

continuamente e migliorare costantemente la qualità dei servizi. Di conseguenza, il settore deve adeguarsi 
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rapidamente alla rivoluzione digitale, con la conseguenza che necessita di:  

a) adottare nuove forme di marketing;  

b) sviluppare nuovi prodotti (destinazioni turistiche) che abbiano una capacità di attrattiva e 

siano sostenibili per le comunità locali e l'ambiente. 

 

Dispositivo attuativo 

Procedure ex Codice dei contratti pubblici (d. lgs 36/2023) 

 

Criteri di selezione  

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all’Azione 5.1 del documento “I criteri 

di selezione delle operazioni” del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza. 

 

Modalità attuativa  

Regime contrattuale 

 

Forma di finanziamento 

Sovvenzione 

 

Regime di aiuto 

NA 

 

Intensità massima di aiuto 

NA 

 

Settori di intervento (Tabella 4 PR FESR) 

Codice Settore di intervento Importo (EUR) 

165 
Protezione, sviluppo e promozione dei beni turistici pubblici e dei servizi 

turistici 
855.555,56 

 
Gli importi esposti potranno subire variazioni in sede di attuazione.  

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (Tabella 6 PR FESR) 

Aree Interne individuate dal Programma (cinque aree SNAI già approvate: Basso Sangro - Trigno, Valfino 

– Val Vestina; Alto Aterno – Gran Sasso Laga, Valle del Giovenco – Valle Roveto, Valle Subequana - 

Gran Sasso) per quattro delle quali è stata proposta una riperimetrazione; nuove aree progetto denominate 

Valle del Sagittario e dell’Alto Sangro e Piana del Cavaliere Alto Liri per la quale è stato presentato 

dossier di candidatura, approvato dal Comitato Tecnico Aree Interne e dal CIPESS), di cui all’Allegato 1 

– Configurazione Territorio della DGR n. 410/2023 e ss.mm.ii.).  

Attività finanziate dall’intervento 

L’intervento finanzia, attraverso procedure ex Codice dei contratti pubblici (d. lgs 36/2023), azioni di 

promozione e marketing del territorio interno (Aree SNAI), le quali, in coerenza con le esigenze di 
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sviluppo locale manifestate da una Strategia Territoriale (pianificazione dell'azione partecipata), 

riguardano la valorizzazione degli elementi identitari della cultura e delle destinazioni turistiche, in chiave 

sostenibile, con il duplice obiettivo di: 

- attrarre turisti dall’esterno del sistema territoriale; 

- promuovere l’immagine dei territori all’interno del sistema per far percepire a cittadini e attori 

locali attivi nel settore turistico, la rilevanza del turismo sostenibile in termini di promozione e 

valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e storico delle aree interne interessate. 

In particolare, per l’intera durata del periodo di programmazione, saranno attuate una o più delle seguenti 

attività finalizzate alla valorizzazione e alla promo-commercializzazione delle destinazioni turistiche 

ricomprese nelle aree interne:  

 Partecipazione a manifestazioni fieristiche ed eventi di promozione turistica in Italia e all'estero; 

 Attività di comunicazione e disseminazione finalizzate a promuovere gli interventi di promozione 

turistica attivati; 

 Azioni di comunicazione pubblicitaria mirate e azioni di co-marketing delle destinazioni; 

 Eventi di sponsorizzazione delle destinazioni (Blog Tour, Press Tour ed Educational Tour); 

 Produzione di materiali editoriali e promozionali specifici per la valorizzazione e promozione 

delle destinazioni;  

 Azioni di digital content marketing e sviluppo delle smart destinations. 

Beneficiari dell’intervento 

Regione Abruzzo 

 

Tempistica 

Cronoprogramma previsionale 

 Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett Ott Nov Dic 

Avvio procedura di 

selezione 
 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Previsione conclusione 

procedura di selezione 
 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Previsione avvio 
attività 

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Previsione conclusione 

attività  
 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

La tempistica sarà determinata in esito alla definizione delle Strategie Territoriali dedicate allo specifico 

Intervento. 

Indicatori di output (Tabella 2 PR FESR) 

Codice Indicatore di output  

RCO74  
Popolazione interessata dai progetti che rientrano nelle strategie di sviluppo territoriale 

integrato 

 

Indicatori di risultato (Tabella 3 PR FESR) 

Codice Indicatore di risultato 

RP05 Persone raggiunte da azioni di marketing territoriale 
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Azione 5.1.1.3 Supporto alle Strategie Territoriali delle Aree Urbane Funzionali – Allegato III 

Obiettivo di policy Un’Europa più vicina ai cittadini 

Priorità  V Riequilibrare l’Abruzzo per un benessere diffuso 

Obiettivo specifico 

 5.1 - Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e 

inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza 

nelle aree urbane 

Azione 5.1.1.3 Avvio Strategie territoriali delle Aree Urbane Funzionali 

Risorse finanziarie 5.000.000,00 euro 

Struttura regionale 

competente 
DPA011 Servizio Autorità di Gestione Unica FESR-FSE 

 

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare 

Il Programma Regionale FESR Abruzzo 2021-2027 dispone che l’attuazione della Priorità V 

“Riequilibrare l’Abruzzo per un benessere diffuso”, Obiettivo Specifico 5.1 “Promuovere lo sviluppo 

sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo 

sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane (FESR)”, avvenga mediante Strategie Territoriali, in coerenza 

con l’Articolo 28 “Sviluppo territoriale integrato” e l’Articolo 29 “Strategie territoriali” del Regolamento 

(UE) n. 2021/1060. 

Il Programma individua nei sistemi urbani di L’Aquila, Avezzano, Sulmona, Teramo, Pescara, Chieti, 

Lanciano e Vasto le otto Aree Funzionali Urbane (AUF) intercomunali dell’Abruzzo in cui attuare 

l’Obiettivo Specifico 5.1. La costituzione di Aree Urbane Funzionali è coerente con gli indirizzi 

dell’Accordo di Partenariato riguardanti l’Obiettivo strategico di Policy n. 5 “Un’Europa più vicina ai 

cittadini”. 

L’attuazione dell’Obiettivo Specifico 5.1 avviene attraverso l’Azione 5.1.1 “Rigenerazione dello spazio 

urbano”, di cui il Programma precisa ambiti e settori di intervento. A valere sull’Azione 5.1.1 sono 

ammissibili anche interventi di sostegno all’implementazione delle Strategie Territoriali delle Aree 

Urbane Funzionali, nelle fasi di concezione, progettazione, animazione, monitoraggio e auto-valutazione. 

Dispositivo attuativo 

Domanda di finanziamento allegata alla richiesta di partecipazione alle Strategie Territoriali attivate 

tramite Avviso Pubblico 

Modalità attuativa  

Regime concessorio 

Criteri di selezione 

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui alla scheda OS 5.1, Azione 5.1.1, del 

documento “I criteri di selezione delle operazioni” del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal 

Comitato di Sorveglianza  

Forma di finanziamento 
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Sovvenzione 

Uso programmato degli strumenti finanziari 

Non previsto 

Settore di intervento (vedere Tab. 4 PR FESR) 

Codice Settore di intervento  

169 Iniziative di sviluppo territoriale, compresa l’elaborazione di strategie territoriali 

 

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (tabella 6 PR FESR) 

02 – ITI Città grandi e medie, cinture urbane 

03 – ITI Zone urbane funzionali 

 

Attività finanziate dall’intervento 

Attività per consentire alle coalizioni territoriali l’implementazione delle ST delle aree urbane funzionali, 

nelle fasi di concezione, progettazione animazione, monitoraggio e auto-valutazione, in coerenza con le 

indicazioni dell'Avviso. Tale azione dovrà assicurare l'operatività durante l’intero ciclo di progettazione, 

curando nello specifico la predisposizione e l’invio dei documenti strategici, l’animazione, la promozione 

e la raccolta dei progetti, l'attuazione dei singoli interventi, le attività tecnico-amministrative complesse, 

il monitoraggio e l’autovalutazione.  

Destinatari dell’intervento 

Enti Locali delle aree urbane funzionali individuate dal programma, in forma singola o associata 

Tempistica 

Cronoprogramma previsionale 

 Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett Ott Nov Dic 

Pubblicazione del 

bando 
2024 ☐ ☐ x ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Previsione 

conclusione 

procedura di 

selezione 

2024 ☐ ☐ ☐ ☐ x ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Previsione avvio 

attività 
2024 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ x ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Previsione 

conclusione delle 

attività  

2024 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ x ☐ ☐ 

Periodicità dell’intervento: singolo intervento 
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Pagamenti Data 
Importo da 

rendicontare 

Recupero 

anticipazione 

Importo netto da 

erogare 

Anticipazione 20/05/24                      -                             -          2.000.000,00  

I SAL - Anno 2024 28/02/25       555.555,56             222.222,22           333.333,33  

II SAL - I sem 2025 31/08/25       555.555,56             222.222,22           333.333,33  

III SAL - II sem 2025 28/02/26       555.555,56             222.222,22           333.333,33  

IV SAL - I sem 2026 31/08/26       555.555,56             222.222,22           333.333,33  

V SAL - II sem 2026 28/02/27       555.555,56             222.222,22           333.333,33  

VI SAL - I sem 2027 31/08/27       555.555,56             222.222,22           333.333,33  

VII SAL - II sem 2027 29/02/28       555.555,56             222.222,22           333.333,33  

VIII SAL - I sem 2028 31/08/28       555.555,56             222.222,22           333.333,33  

Saldo - II sem 2028 28/02/29       555.555,56             222.222,22           333.333,33  

        5.000.000,00            2.000.000,00           5.000.000,00  

 

Indicatori di output (vedere Tab. 2 PR FESR) 

Codice Indicatore di output  

RCO75 Strategie di sviluppo territoriale integrato beneficiarie di un sostegno  
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Azione 5.2.1.3 Supporto alle Strategie territoriali per le Aree Interne – Allegato III 

Obiettivo di policy Un’Europa più vicina ai cittadini 

Priorità  V Riequilibrare l’Abruzzo per un benessere diffuso 

Obiettivo specifico 

5.2 Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e 

inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo 

sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane 

Azione 5.2.1.3 Attuazione delle Strategie Territoriali per le Aree Interne 

Risorse finanziarie 5.000.000,00 euro 

Struttura regionale 

competente 
DPA011 Servizio Autorità di Gestione Unica FESR-FSE 

 

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare 

In coerenza con le indicazioni dell’Accordo di Partenariato riguardanti le tipologie di territori interessate 

dalle ST e in linea con gli orientamenti per la programmazione in esso contenuti, nell'ambito del presente 

obiettivo specifico il programma interverrà in favore di Aree interne "per sostenere i presidi di comunità 

nei territori interni, , per la produzione di servizi ecosistemici, la manutenzione attiva del territorio e la 

salvaguardia delle risorse naturali e culturali, secondo l’approccio promosso dalla Strategia nazionale per 

le aree interne (SNAI)". 

In coerenza con tale indicazione, la strategia di intervento del documento “Abruzzo Prossimo”, prevede 

di intervenire oltre che nelle aree SNAI già approvate, anche negli altri territori che risentono di dinamiche 

di spopolamento e presentano le caratteristiche di perifericità individuate dalla SNAI (“Criteri per la 

selezione delle Aree Interne da sostenere nel ciclo 2021-2024” Presidenza Consiglio dei Ministri, DipCoe 

Nuvap, gennaio 2022).  

L’OS 5.2 promuove una maggiore attrattività delle aree interne della Regione, sia per i residenti, che per 

i turisti, attraverso la valorizzazione del patrimonio diffuso di cultura e natura presente nei borghi della 

regione, migliorando la fruizione dolce del territorio e attraverso azioni di promozione e marketing delle 

peculiarità individuate nelle strategie territoriali. 

Dispositivo attuativo 

Domanda di finanziamento allegata alla richiesta di partecipazione alle Strategie Territoriali attivate 

tramite Avviso Pubblico 

Modalità attuativa  

Regime concessorio 

Criteri di selezione 

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui alla scheda OS 5.1, Azione 5.2.1, del 

documento “I criteri di selezione delle operazioni” del PR FESR Abruzzo 2021 2027, approvato dal 

Comitato di Sorveglianza  
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Forma di finanziamento 

Sovvenzione 

Uso programmato degli strumenti finanziari 

Non previsto 

Settore di intervento (vedere Tab. 4 PR FESR) 

Codice Settore di intervento  

169 Iniziative di sviluppo territoriale, compresa l’elaborazione di strategie territoriali 

 

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (tabella 6 PR FESR) 

04. ITI zone rurali 

05 ITI zone di montagna 

07 ITI zone scarsamente popolate 

Attività finanziate dall’intervento 

Attività per consentire alle coalizioni territoriali di orchestrare l’implementazione delle ST delle aree 

interne, nelle fasi di concezione, progettazione animazione, monitoraggio ed auto-valutazione, in coerenza 

con le indicazioni dell'AdP. Tale azione dovrà assicurare l'operatività durante l’intero ciclo di 

progettazione, curando nello specifico la predisposizione e l’invio dei documenti strategici, l’animazione, 

la promozione e la raccolta dei progetti, l'attuazione dei singoli interventi, le attività tecnico-

amministrative complesse, il monitoraggio e l’autovalutazione. 

Destinatari dell’intervento 

Enti Locali delle aree interne individuate dal programma, in forma singola o associata 

Tempistica 

Cronoprogramma previsionale 

 Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett Ott Nov Dic 

Pubblicazione 

del bando 
2024 ☐ ☐ x ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Previsione 

conclusione 

procedura di 

selezione 

2024 ☐ ☐ ☐ ☐ x ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Previsione avvio 

attività 
2024 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ x ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Previsione 

conclusione 

delle attività  

2024 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ x ☐ ☐ 
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Periodicità dell’intervento: singolo intervento 

 

Pagamenti Data 
Importo da 

rendicontare 

Recupero 

anticipazione 

Importo netto da 

erogare 

Anticipazione 20/05/24                       -                          -          2.000.000,00  

I SAL - Anno 2024 28/02/25         555.555,56          222.222,22           333.333,33  

II SAL - I sem 2025 31/08/25         555.555,56          222.222,22           333.333,33  

III SAL - II sem 2025 28/02/26         555.555,56          222.222,22           333.333,33  

IV SAL - I sem 2026 31/08/26         555.555,56          222.222,22           333.333,33  

V SAL - II sem 2026 28/02/27         555.555,56          222.222,22           333.333,33  

VI SAL - I sem 2027 31/08/27         555.555,56          222.222,22           333.333,33  

VII SAL - II sem 2027 29/02/28         555.555,56          222.222,22           333.333,33  

VIII SAL - I sem 2028 31/08/28         555.555,56          222.222,22           333.333,33  

Saldo - II sem 2028 28/02/29         555.555,56          222.222,22           333.333,33  

         5.000.000,00         2.000.000,00          5.000.000,00  

 

Indicatori di output (vedere Tab. 2 PR FESR) 

Codice Indicatore di output  

RCO75 Strategie di sviluppo territoriale integrato beneficiarie di un sostegno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

129 
PR FESR Abruzzo 2021-2027 – Piano di attuazione – Versione 3 

PIANO di attuazione degli interventi PR FESR Abruzzo 2021 2027 

Azione 5.1.2.1 Miglioramento delle capacità degli attori locali nelle aree urbane 

 

Obiettivo di policy 5 Un’Europa più vicina ai cittadini 

Priorità  V - Riequilibrare l'Abruzzo per un benessere diffuso 

Obiettivo specifico 

RSO5.1. Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato 

e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la 

sicurezza nelle aree urbane 

Azione 
Inserire 

ID 

5.1.2 Miglioramento delle capacità degli attori locali 

Risorse finanziarie  1.400.000,00 euro, di cui 560.000, 00 euro quota UE 

Struttura regionale 

competente 
DPA DPA011 - Servizio Autorità di Gestione Unica FESR-FSE 

 

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare 

L’azione mira a migliorare la capacità degli attori settoriali e territoriali e degli organismi coinvolti 

nell'attuazione degli interventi ed è finanziata, ai sensi dell'art. 3.4 del Regolamento FESR. Le azioni di 

miglioramento delle capacità riferite all’OS 5.1 vogliono favorire lo sviluppo di competenze e capacità 

per la definizione e attuazione di ST che fanno riferimento alle aree urbane funzionali (Pescara, Chieti, 

Teramo, L’Aquila, Avezzano, Sulmona, Lanciano, Vasto) che la Regione sostiene, facendo riferimento 

anche alle azioni di capitalizzazione delle esperienze maturate nell’ambito del programma URBACT e 

delle Urban Innovative Actions (UIA).  

Le attività relative a questa azione di miglioramento delle capacità sono parte del Piano di Rigenerazione 

Amministrativa (PRigA) e collegate funzionalmente alle altre attività volte all’aumento dell’efficacia 

attuativa del Programma. Esse hanno come beneficiario la Regionale Abruzzo e sono volte ad 

incrementare le competenze tecniche di decisori politici, funzionari delle PA regionali e degli Enti Locali, 

nonché degli altri attori coinvolti, sui temi dello sviluppo urbano sostenibile contribuendo agli obiettivi 

del programma. L'obiettivo che si vuol perseguire, coinvolgendo i decisori politici e il personale delle 

città e dei comuni coinvolti nella definizione delle ST, è che gli operatori urbani aumentino le loro 

conoscenze e capacità in relazione ad approcci integrati allo sviluppo urbano sostenibile, al fine di operare 

in modo più efficace ed efficiente nell’ attuazione del programma. I rappresentanti e il personale delle 

città coinvolte sono considerati agenti di cambiamento: ci si aspetta che attraverso lo sviluppo delle loro 

capacità e conoscenze individuali, sarà raggiunto sia il miglioramento della capacità attuativa/realizzativa.  

Le azioni di miglioramento delle capacità forniranno principalmente un supporto all’implementazione 

delle Strategie territoriali attraverso consulenti e task force. Il supporto fornito riguarderà in particolare 

tre aree: 

 Supporto alla programmazione e all’attuazione delle Strategie territoriali;   

 Supporto per la complementarità degli interventi e tra fonti di finanziamento;  

 Pianificazione, implementazione e accompagnamento dell'azione partecipata;  

 Supporto per l’accompagnamento e la valutazione delle Strategie e delle azioni. 

Tale azione di rafforzamento della capacità istituzionale e tecnica è riconducibile all'iniziativa regionale 

di carattere trasversale denominata "HUB delle Competenze", concepita per fungere da punto di accesso 

unico a un'offerta completa di servizi di supporto professionale specialistico e metodologico per la 

capacity building degli attori coinvolti nell'attuazione della politica di coesione. 
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Dispositivo attuativo 

L’azione è attuta con: Affidamento in-house. 

 

Modalità attuativa  

Convenzione con società in-house. 

 

Criteri di selezione 

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all’Azione 5.1.2 del documento “I 

criteri di selezione delle operazioni” del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di 

Sorveglianza. 

 

Forma di finanziamento 

Sovvenzione 

 

Settore di intervento (vedere Tab. 4 PR FESR) 

Codice Settore di intervento  

170 
Sviluppo delle capacità delle autorità di programma e degli organismi coinvolti 

nell'attuazione dei fondi 

 

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (tabella 6 PR FESR) 

02. ITI - Città grandi e medie, cinture urbane 

03. ITI - Zone urbane funzionali 

 

Attività finanziate dall’intervento 

L’azione finanzia azioni specifiche di capacity building legate a questo OS 5.1, da realizzarsi a cura della 

Regione Abruzzo come beneficiario dell’intervento e volte principalmente ad incrementare le competenze 

tecniche di decisori politici e funzionari delle PA regionali e degli Enti Locali sui temi dello sviluppo 

urbano sostenibile.  

Le attività riguarderanno la realizzazione di un team centrale di competenze che costituirà via via un 

repository documentale legato agli output di percorsi di formazione-intervento presso gli organismi 

capofila delle strategie territoriali con l’obiettivo di aumentare la capacità di gestione strategica ed 

operativa legate all’implementazione degli interventi previsti dalle strategie territoriali delle aree-urbane 

funzionali anche in connessione agli altri interventi sostenuti da altri piani  e programmi che insistono sul 

territorio di riferimento.  

Il team centrale, oltre che al coordinamento complessivo dell’azione, garantirà l’erogazione di 

formazione-intervento delle seguenti aree: 

- Servizi di supporto alla progettazione 

- Servizi di supporto alle procedure di appalto 

- Servizi di supporto giuridico  

- Servizi di supporto all’attuazione 

- Servizi di supporto al monitoraggio e alla valutazione 

- Servizi di supporto alla rendicontazione degli interventi 

- Servizi di supporto alle verifiche e ai controlli. 
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Saranno realizzati interventi formativi desk e on the job da parte di un team composto da professionisti 

tematici, nonché incontri di confronto con testimoni privilegiati di altre strategie territoriali. 

Sul portale del programma sarà alimentata una piattaforma relativa alle strategie territoriali delle aree 

urbane funzionali dove saranno resi disponibili informazioni, documenti, modelli, template fruibili in 

modalità push. 

 

Beneficiari dell’intervento 

- Regione Abruzzo 

 

Destinatari dell’intervento 

- Enti Locali delle aree urbane funzionali individuate dal programma, in forma singola e associata; 

- Regione Abruzzo; 

- Operatori economici profit e non profit. 

 

Tempistica 

Cronoprogramma previsionale 

 Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett Ott Nov Dic 

Avvio 

procedura di 

affidamento 

in house 

2024 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ X ☐ 

Conclusione 

procedura di 

affidamento 

in house 

2024 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ X 

Previsione 

avvio attività 
2025 X ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Previsione 

conclusione 

delle attività  

2027 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ✓ 

Periodicità dell’intervento: Intervento unico. 
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Cronoprogramma di attuazione  

Avvio procedura di affidamento in house T0 

Conclusione procedura di affidamento in house T1 = T0 + 2 mesi 

Previsione avvio attività Acconto (30%) T2 = T1 + 3 mesi 

Previsione erogazione SAL (50%) T3 = T2 + 18 mesi  

Conclusione delle attività  T4 = T3 + 18 mesi 

Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%) T5 = T4 + 1 mese 

 

Indicatori di output (vedere Tab. 2 PR FESR) 

Codice Indicatore di output  

RCO75 Strategie di sviluppo territoriale integrato beneficiarie di un sostegno 

RCO112 
Portatori di interessi che partecipano alla preparazione e attuazione delle strategie di 

sviluppo territoriale integrato 

 

Indicatori di risultato (vedere Tab. 3 PR FESR)  

Codice Indicatore di risultato 

Cod. non pertinenti rispetto all’azione 

Cod. non pertinenti rispetto all’azione 
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5.2.2.1 Azione Miglioramento delle capacità degli attori locali nelle aree interne 

Obiettivo di policy 5 Un Europa più vicina ai cittadini 

Priorità  V - Riequilibrare l'Abruzzo per un benessere diffuso 

Obiettivo specifico 

RSO5.2. Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato 

e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo 

sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane 

Azione 
Inserire 

ID 

5.2.2 Miglioramento delle capacità degli attori locali 

Risorse finanziarie  1.400.000,00 euro, di cui 560.000, 00 euro quota UE 

Struttura regionale 

competente 
DPA DPA011 - Servizio Autorità di Gestione Unica FESR-FSE 

 

Descrizione delle criticità e/o opportunità che l'azione intende affrontare e/o rafforzare 

L’azione di miglioramento delle capacità riferita all’OS 5.2 vuole favorire lo sviluppo di competenze e 

capacità per la definizione e attuazione di strategie territoriali che fanno riferimento alle aree interne che 

la Regione sostiene. Le attività relative a questa azione di miglioramento delle capacità, sono parte del 

Piano di Rigenerazione Amministrativa (PRigA) e collegate funzionalmente alle altre attività volte 

all’aumento dell’efficacia attuativa del Programma. Le azioni specifiche di capacity building hanno come 

beneficiario la Regione Abruzzo e sono volte ad incrementare le competenze tecniche di decisori politici, 

funzionari delle PA regionali e degli Enti Locali, nonché degli altri attori coinvolti, sui temi dello sviluppo 

locale, contribuendo agli obiettivi del programma. L'obiettivo che si vuol perseguire, coinvolgendo i 

decisori politici e il personale dei comuni coinvolti nella definizione delle strategie territoriali, è che gli 

attori territoriali aumentino le loro conoscenze e capacità in relazione ad approcci integrati allo sviluppo 

territoriale sostenibile, al fine di operare in modo più efficace ed efficiente nell’ attuazione del programma.  

Le attività di miglioramento delle capacità saranno rivolte ai decisori politici locali e al personale degli 

enti locali anche per aumentare la capacità di gestione associata delle funzioni da parte dei comuni delle 

Aree Interne selezionate quale elemento centrale per il successo delle strategie territoriali. Saranno 

coinvolti tutti i comuni ricadenti in tutte le aree interne per le quali saranno sostenute con il Programma 

le strategie territoriali. Le attività saranno svolte attraverso il supporto di consulenti e task force costituite 

ad hoc che avranno il compito di supportare le Aree Interne durante la predisposizione, l’implementazione 

e la valutazione delle Strategie territoriali 2021 2027.  

Tale azione di rafforzamento della capacità istituzionale e tecnica è riconducibile all’iniziativa regionale 

di carattere trasversale denominata "HUB delle Competenze", concepita per fungere da punto di accesso 

unico a un'offerta completa di servizi di supporto professionale specialistico e metodologico per la 

capacity building degli attori coinvolti nell'attuazione della politica di coesione. 

 

Dispositivo attuativo 

L’azione è attuta con: Affidamento in-house. 

 

Modalità attuativa  

Convenzione con società in-house. 
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Criteri di selezione 

Criteri di: ammissibilità sostanziale, valutazione e premialità di cui all’Azione 5.2.2 del documento “I 
criteri di selezione delle operazioni” del PR FESR Abruzzo 2021/2027, approvato dal Comitato di 

Sorveglianza. 

 

Forma di finanziamento 

Sovvenzione 

 

Settore di intervento (vedere Tab. 4 PR FESR) 

Codice Settore di intervento  

170 
Sviluppo delle capacità delle autorità di programma e degli organismi coinvolti 

nell'attuazione dei fondi 

 

Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale (tabella 6 PR FESR) 

04. ITI - Zone rurali  

05. ITI - Zone di montagna 

07. ITI - Zone scarsamente popolate 

 

Attività finanziate dall’intervento 

L’azione finanzia azioni specifiche di capacity building legate a questo OS 5.2, da realizzarsi a  cura della 

Regione Abruzzo come beneficiario dell’intervento e volte principalmente ad incrementare le competenze 

tecniche di decisori politici e funzionari delle PA regionali e degli Enti Locali sui temi dello sviluppo 

delle aree diverse da quelle urbane.  

Le attività riguarderanno la creazione di un team centrale (task force) di competenze che costituirà via via 

un repository documentale legato agli output di percorsi di formazione-intervento presso gli organismi 

capofila delle strategie territoriali con l’obiettivo di aumentare la capacità di gestione strategica ed 

operativa legate all’implementazione degli interventi previsti dalle strategie territoriali delle aree-urbane 

funzionali anche in connessione agli altri interventi sostenuti da altri piani  e programmi che insistono sul 

territorio di riferimento.  

Il team centrale, oltre che al coordinamento complessivo dell’azione, garantirà l’erogazione di 

formazione-intervento delle seguenti aree: 

- Servizi di supporto alla progettazione 

- Servizi di supporto alle procedure di appalto 

- Servizi di supporto giuridico  

- Servizi di supporto all’attuazione 

- Servizi di supporto al monitoraggio e alla valutazione 

- Servizi di supporto alla rendicontazione degli interventi 

- Servizi di supporto alle verifiche e ai controlli. 

 

Saranno realizzati interventi formativi desk e on the job da parte di un team composto da professionisti 

per le aree tematiche di riferimento, nonché incontri di confronto con testimoni privilegiati di altre 

strategie territoriali. 

Sul portale del programma sarà alimentata una piattaforma relativa alle strategie territoriali delle aree 

interne dove saranno resi disponibili informazioni, documenti, modelli, template fruibili in modalità push. 
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Beneficiari dell’intervento 

- Regione Abruzzo 

 

Destinatari dell’intervento 

- Enti Locali delle aree interne individuate dal programma, in forma associata; 

- Regione Abruzzo; 

 

Tempistica 

Cronoprogramma previsionale 

 Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett Ott Nov Dic 

Avvio 

procedura di 

affidamento 

in house 

2024 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ X ☐ 

Conclusione 

procedura di 

affidamento 

in house 

2024 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ X 

Previsione 

avvio 

attività 

2025 X ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Previsione 

conclusione 

delle attività  

2027 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ✓ 

Periodicità dell’intervento: Intervento unico. 

 

Cronoprogramma di attuazione  

Avvio procedura di affidamento in house T0 

Conclusione procedura di affidamento in house T1 = T0 + 2 mesi 

Previsione avvio attività Acconto (30%) T2 = T1 + 2 mesi 

Previsione erogazione SAL (50%) T3 = T2 + 18 mesi  

Conclusione delle attività fisiche T4 = T3 + 18 mesi 

Erogazione ai beneficiari del saldo finale (20%) T5 = T4 + 1 mese 
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Indicatori di output (vedere Tab. 2 PR FESR) 

Codice Indicatore di output  

RCO75 Strategie di sviluppo territoriale integrato beneficiarie di un sostegno 

 

Indicatori di risultato (vedere Tab. 3 PR FESR) 

Codice Indicatore di risultato 

Cod. non pertinenti rispetto all’azione 

Cod. non pertinenti rispetto all’azione 

 

 

 

 


